W E R K Anlage zum Architektenvertrag

ZVB-Geb/In
NIEDERBAYERN/OBERPFALZ (Fassung 2013)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag —
Leistungsumfang Gebdude und Innenraume -
Anlage zu § 6 (ZVB-Geb/In)

0. Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die
nachfolgend genannten Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen
Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich auch vor Augen zu halten, dass aus dem
Umgang mit offentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen und
wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich
etwas anderes anordnet, auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte
unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer weiteren
beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden diirfen, wenn der Auftraggeber
die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur
Fortfiihrung der Arbeiten gegeben hat.

Die in den Zusétzlichen Vertragsbestimmungen aufgefiihrten Leistungen werden als
Grundleistungen vereinbart und werden nicht gesondert vergiitet.

Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:
Grundlagenermittiung

Verantwortliches Klaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fiir eine
sachgerechte Losung der Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:

1.1 Klaren der Aufgabenstellung

Konkretisieren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des

Auftraggebers insbesondere hinsichtlich

- Artund GrolRRe des Objekts (Beschreibung und gréBenmaRige Bestimmung des Bedarfs)

- Artder Nutzung

- Bauordnungsrechtlicher Moglichkeiten (z.B. Einschrankungen durch Bebauungsplane,
Ortssatzungen, erforderliche Befreiungen u.a.)

- Technisch-konstruktiver Moglichkeiten

- Planungs- und Bauzeit (evtl. abschnittsweise Durchfiihrung, bei Umbauten und
Modernisierungen zusatzlich: Arbeiten bei laufendem betrieb mit Schaffung von Provisorien
oder komplette Auslagerung)

- Des vom Auftraggeber gesteckten Kostenrahmens, soweit der Vertrag keine Kostenvorgabe
enthalt.

1.2 Ortsbesichtigung

Eingehendes Besichtigen der Ortlichkeiten und der Umgebung der BaumaRnahme
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1.3 Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
- Welche Besonderen Leistungen zum Erreichen einer wirtschaftlichen Losung zweckmaRig
und erforderlich sind,
- Welche Art von Sonderfachleuten (Tragwerksplaner, Fachingenieure fiir Technische
Ausristung, Bodengutachter, bauphysikalische Berater u.a.) einzuschalten sind,
- Welche sonstigen Untersuchungen anzustellen sind,
- Welche Behorden (z.B. Baugenehmigungsbehdrde, Amt fiir Denkmalschutz,
Wasserwirtschaftsamt u.a.) zu beteiligen sind.
1.4 Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der erforderlichen Sonderfachleute hinsichtlich
- Des zu beauftragenden Leistungsumfangs
- Der hiermit verbundenen Kosten (liberschlagige Hohe der Honorare)
- Deren Fachkunde und Zuverlassigkeit, soweit der Auftragnehmer hierzu Angaben machen
kann
1.5 Zusammenfassen und Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse
1.5.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 und Ubergeben in
ibersichtlicher geordneter schriftlicher Form. Die Zusammenfassung soll dem
Auftraggeber einen umfassenden Uberblick iber die Grundlagen seines Bauvorhabens
vermitteln.
1.5.2 Ausfihrliches Erldutern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung

2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
Erarbeiten der Vorplanung und lberschlagiges Ermitteln der Gesamtkosten in folgenden
Arbeitsschritten:
2.1 Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen
Aufgliedern und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber
vorgegebenen Grundlagen und Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der
Planung; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten.
2.2 Abstimmen der Zielvorstellungen
Systematisches libersichtliches Darstellen, Koordinieren und Abwagen der von den
Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer, Zuwendungsgeber, Fachbehorden u.a.) aufgestellten
Forderungen hinsichtlich
- Gestalterischer
- Konstruktiver
- Kostenmaliger
- Zeitbedingter
- Bauordnungsrechtlicher
- Sonstiger (z.B. gewerberechtlicher)
Randbedingungen,
damit der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, die in den folgenden Planungsschriften
vorgelegten Ergebnisse mit diesen Zielvorstellungen zu vergleichen.
Zur Leistung gehort insbesondere das Hinweisen auf Zielkonflikte.
2.3 Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach
gleichen Anforderungen
2.3.1 Erarbeiten der Vorplanung und Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundlagen,
Schnitten und Ansichten mindestens im Mal3stab 1:200 oder nach Vorgabe des Auftraggebers.
Die Vorentwurfszeichnungen missen mindestens enthalten:
- die Darstellung der Lage des Objekts auf dem Grundstlick mit Angaben (iber die Erschliefung
- die funktionelle Zuordnung der Rdume
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- Hauptmalie der Baukorper und Raume zum Nachweis der Flachen- und Volumenberechnung

- Konstruktive Angaben.

Untersuchen, Erarbeiten und qualitatives Bewerten von alternativen Losungsmoglichkeiten nach
gleichen Anforderungen (Varianten) mit zeichnerischer Darstellung, damit der Auftraggeber eine
Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.

Aufzeigen und eingehendes Begriinden besonders geeigneter Losungen.

2.4 Kldren und Erldutern der wesentlichen Zusammenhange, Vorginge und Bedingungen
Klaren und Erldutern der wesentlichen zusammenhange, Vorgange und Bedingungen hinsichtlich
stadtebaulicher, gestalterischer, funktionaler, technisch-konstruktiver, wirtschaftlicher,
okologischer, bauphysikalischer, energiewirtschaftlicher (z.B. hinsichtlich rationeller
Energieverwendung und Verwendung erneuerbarer Energien), sozialer sowie 6ffentlich-
rechtlicher Gesichtspunkte.

2.5 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen anderer
2.5.1 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

2.5.2 Koordinieren der Beitrage der Sonderfachleute und Einarbeiten von deren Leistungen in
das Vorplanungskonzept mit dem Ziel, Widerspriiche und Uberschneidungen zu vermeiden.

2.6 Fiihren der Vorverhandlungen liber die Genehmigungsfihigkeit

2.6.1 Fiihren von Vorverhandlungen mit de zustandigen Behorden zur Feststellung der
Genehmigungsfahigkeit der Planung und Informationen des Auftraggebers Gber das Ergebnis.
2.6.2 Informieren des Auftraggebers tiber die Moglichkeit einer Bauvoranfrage bei moglichen
Risiken hinsichtlich der Genehmigungsfihigkeit.

2.6.3 Fiihren von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter,
Tragwerksplaner, Sonderfachleute fiir Technische Ausristung, Warmeschutz, Bau- und
Raumakustik u.a.) Gber Sondervorschriften aus deren Fachgebiet, die bei der Beurteilung der
Genehmigungsfahigkeit von Bedeutung sein kénnen.

2.7 Kostenschdtzung und Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

2.7.1 Erstellen einer Kostenschatzung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der
DIN 276-1:2008-12 (mindestens bis zur 1. Gliederungsebene). Nachdem die Kostenschatzung
Grundlage fir die Finanzierungstiberlegungen und fur die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob
und wie die BaumaBnahme weitergefiihrt wird, ist sie fiir den Auftraggeber von zentraler
Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenschatzung deshalb mit gro3ter
Sorgfalt zu erbringen.

2.7.2 Vergleichen des Ergebnisses der Kostenschatzung mit den finanziellen
Rahmenbedingungen; Begriinden von Abweichungen und Vorschlagen von SteuermalRnahmen.

2.8 Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und
Bauablaufs.

2.9 Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

2.9.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in iibersichtlich
geordneter schriftlicher Form. Zur Leistung gehort auch ein schriftlicher Erlauterungsbericht; der
Bericht muss so beschaffen sein, dass alle fir die jeweilige Baumalinahme wesentlichen Einfllsse
und Bezlige sachlich richtig und Gbersichtlich dargestellt sind.

2.9.2 Ausfihrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung und Erdrtern mit dem
Auftraggeber-
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3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs
und Berechnen der Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:
3.1 Erarbeiten der Entwurfsplanung
3.1.1 Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berlcksichtigung der wesentlichen
Zusammenhadnge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische,
funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche) auf der
Grundlage der Vorplanung und als Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen und die
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrdage anderer
an der Planung fachlich Beteiligter.

Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauwesen
unter Hinweis auf damit verbundene Risiken.

3.1.2 Erstellen der Entwurfszeichnungen nach Art und GréRe des Objekts im erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad mit allen fir die Genehmigung erforderlichen MaRen,
Materialangaben, Héhenkoten und Flachenangaben unter Beriicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen,

- bei Gebauden mindestens im Mafstab 1:100,

- bei Innenrdumen mit differenzierter Darstellung der Wandabwicklungen, Farb-,Licht und
Materialgestaltung, Detailpldnen wiederkehrender Raumgruppen im Mafstab 1:50 bis 1:20,
- bei Lagepldanen im MaRstab 1:500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

3.2 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen anderer

3.2.1 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

3.2.2 Koordinieren der Beitrage der Sonderfachleute und Einarbeiten von deren Leistungen in die
Entwurfsplanung mit dem Ziel, Widerspriiche und Uberschneidungen zu vermeiden.

3.3 Objektbeschreibung

Erstellen eines umfassenden schriftlichen Erlduterungsberichts in der Gliederungssystematik der
DIN 276-1:2008-12 mit genauen Angaben Uber alle EinflussgréRen auf die Baukosten, die nicht
unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z.B. Konstruktionsart, Materialien, Technische
Ausristung, Ausbaustandard u.a.).

3.4. Fiihren der Verhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit

3.4.1 Fihren der notwendigen Gesprache mit allen am Genehmigungsverfahren beteiligten
Behorden einschliefllich der zustandigen Fachbehoérden (z.B. Denkmalamt, Wasserwirtschaftsamt
0.a.) und Einbeziehen der an der Planung beteiligten Sonderfachleute, um die Voraussetzungen

fir ein erfolgversprechende Genehmigungsverfahren zu schaffen.

3.4.2 Schriftliches Unterrichten des Bauherrn dariiber, ob die zustdndigen Behorden die
Genehmigungsfahigkeit eindeutig erklart haben.

3.5 Kostenberechnung
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3.5.1 Erstellen einer Kostenberechnung nach der Bauteil- oder Elementmethode in der
Gliederungssystematik und Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12 (mindestens bis zur 2.
Gliederungsebene). Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben sind zu
begrinden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur
Kostenberechnung schriftlich festzuhalten. Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fir
Finanzierungsiiberlegungen und fiir die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die
Baumalinahme weitergefiihrt wird, ist sie fiir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der
Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit grofRter Sorgfalt zu
erbringen.

3.5.2 Vergleichen des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung, Begriinden
von Abweichungen und Vorschlagen von Steuerungsmalinahmen

3.6 Fortschreiben des Terminplans
Fortschreiben des Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs.

3.7 Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten
Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten unter Verwendung der entsprechenden
Fachbeitrage der librigen Planungsbeteiligten.

3.8 Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

3.8.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leitungsphase 3 und Ubergeben in iibersichtlicher
geordneter schriftlicher Form.

3.8.2 Ausfihrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.

4. Genehmigungsplanung
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:
4.1 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen
Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen fiir die nach 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBen der Antrage auf Ausnahmen und
Befreiungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter (z.B.
Standsicherheitsnachweis des Tragwerksplaners, Entwasserungsplanung des Fachplaners fiir Technische
Ausristung u.a.) sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behorden.
Zur Grundleistung gehort auch das Erstellen des Nachweises fiir den vorbeugenden Brandschutz i.S. des
§ 11 Absatz 1 Musterbauvorlagen-Verordnung (MBauVorlV. Umgang und Form der zu erarbeitenden
Vorlagen richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu erlassenen
Durchfiihrungsverordnungen.
Zur Grundleistung gehort auch das Erstellen der Flucht- und Rettungswegpldne in den einzelnen
Geschossen, farbig in DIN A3 in rahmenlosen Rahmenkonstruktionen mit Montage sowie das Erstellen

des Fluchtwegplans fiir die Feuerwehr.

4.2 Einreichen der Vorlagen
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Einreicher aller, auch der von den Sonderfachleuten erarbeiteten Bauantragsunterlagen bei der/den
Genehmigungsbehorde(n) und Vorlagen entsprechender Nachweis hierliber (Empfangsbestatigungen).

5. Ausfiihrungsplanung

5.1 Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfihrung notwendigen Einzelangaben
(zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung als
Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen unter Verwendung der Beitrage der Sonderfachleute bis
zur ausfihrungsreifen Losung.

Die Planung ist vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den Sonderfachleuten vor
Baubeginn zur Ausfiihrungsreife zu entwickeln. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt
werden.

5.2 Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen

Erstellen von endgiiltigen vollstandigen Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen
(Werkpldanen) nach Art und GroRe des Objekts mit allen Angaben, die die jeweiligen Unternehmen zur
Ausfiihrung ihrer Leistungen bendtigen (mit Ausnahme von Montage- und Werkstattplanen) nach Art
und GroRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen, bei Gebduden mindestens im MaRstab 1:50 bis 1:1, bei Innenrdumen
mindestens im MaRstab 1:20 bis 1:1 (maligeblich ist der erforderliche oder vom Austraggeber verlangte
Malstab).

Detailliertes textliches Ergdnzen aller Planungsinhalte, die aus den Zeichnungen nicht hervorgehen und
die ein ausfiihrender Unternehmer unter Berticksichtigung seines Fachwissens zur Ausfiihrung seiner
Leistungen benotigt, die zeichnerischen und textlichen Darstellungen miissen so ausfiihrlich und so
ausfiihrlich und so aussagekréftig sein, dass sich miindliche Erlduterungen hierzu eriibrigen.

5.3 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen Anderer
5.3.1 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

5.3.2 Koordinieren der Beitrage der Sonderfachleute in wirtschaftlicher, technischer und zeitlicher
Hinsicht und Einarbeiten deren Leistungen in die Entwurfsplanung mit dem Ziel, Widerspriiche und
Uberscheidungen zu vermeiden.

5.4 Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben des Terminplans einschlieRlich Festlegung der Ausfiihrungsfristen in Vorbereitung der
Ausschreibung der einzelnen Gewerke.

5.5 Organisation und Durchfiihrung von Bemusterungen einschlieBlich Farbauswahl

5.6 Priifen von Montage- und/oder Werkstattpldnen

Uberpriifen und schriftliches Anerkennen erforderlicher Montagepliane und/oder Werkstattzeichnungen
der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf

Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung.

5.7 Bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm:
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5.7.1 Anfertigen einer detaillierten Objektbeschreibung insbesondere hinsichtlich der vorgesehenen
Nutzung, Gestaltung, Funktion, technischen und wirtschaftlichen Ausfiihrung als Grundlage der
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm.

5.7.2 Prifen der vom Generalunternehmer bzw. von den bauausfiihrenden Unternehmen aufgrund der
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfiihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung und der funktionalen Leistungsbeschreibung.

5.8  Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung

5.8.1 Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfiihrungsplanung, die nach der
Ausschreibung und Vergabe angeordnet und/oder zeichnerisch ausgefiihrt worden sind, um eine
entsprechende Nachtragsbearbeitung und Nachtragsprifung vornehmen und die Kostenauswirkungen
im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung prifen zu kénnen.

5.8.2 Fortschreiben der Ausfihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung wahrend
der Objektausfiihrung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und/oder den Stand der
tatsachlichen Bauausfiihrung.

Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der
Leistungsphasen 6 bis 9 beauftragt ist.

6. Vorbereitung der Vergabe

6.1  Aufstellen und Fortschreiben eines Vergabeterminplans

Erstellen eines ausfiihrlichen Terminplans tGber den Ablauf von Ausschreibung und Vergabe aller
Gewerke und Koordinieren und Integrieren der Vergabeterminpldane der Sonderfachleute. Der
Vergabeterminplan muss mindestens die Soll- und Istdaten der Aufstellung und Prifung der
Vergabeunterlagen, der Bekanntmachungen, des Versands der Vergabeunterlagen, der

Angebotsfristen, der Eroffnungstermine, der Zuschlagsfristen, der Priifung der Angebote, der Aufklarung
Uber den Angebotsinhalt, der Wertung der Angebote, des Zuschlags, der Vorbereitung der Leistungen
durch die Auftragnehmer und den Beginn der Leistungen enthalten.

6.2 Einstellen von Bekanntmachungen ins Netz / Baysol

Ubermittlung von EU-Bekanntmachungen an eine als TED-eSender zertifizierte Vergabeplattform im
Internet.

Die zu verwendende Vergabeplattform ist Baysol / Staatsanzeiger e-services.

Das Einstellen von Vorinformationen und Bekanntmachungen wird nicht gesondert vergiitet.

6.3  Aufstellen von Leistungsbeschreibungen

6.2.1 Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen
unter strikter Beachtung der Richtlinien der VOB/A und der ATV der VOB/C. Dabei sind die
Leistungsanforderungen u.a. so eindeutig und so erschépfend zu beschreiben, dass alle Bewerber ihre
Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kénnen und ihnen kein ungewdhnliches
Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem
Standardleistungskatalog (StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen.
Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen gentigen:
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- Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOB/C) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.

- Die Mengen sind moglichst genau anzugeben; dies gilt auch fir als solche zu kennzeichnende
Zulagenpositionen; der Mengenvordersatz ,,1“ darf nicht eingesetzt werden.

- Es diirfen nur die fiir die Bauausfiihrung notwendigen Positionen (keine Alternativ- und
Bedarfspositionen) aufgenommen werden.

- Es muss produktneutral ausgeschrieben werden

Im Leistungsverzeichnis sind ausschlieflich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen
Teilleistungen darzustellen. Das Leistungsverzeichnis ist so abzufassen, dass

- in der Spalte 1 die Nummer der Position

- in der Spalte 2 die Menge der Teilleistung

- in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung

- in der Spalte 4 der Einheitspreis

- in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis diirfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, aulRer der
reinen Leistungsbeschreibung, die zum Verstandnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich
sind und die sich nicht aus der Beschreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben, sind in
die Baubeschreibung (§ 7 Abs.9 VOB/A) aufzunehmen. Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen
Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische Angaben zu beschranken.

Vertragsrechtliche Inhalte dirfen nicht in die Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie gehoéren in
die Besonderen Vertragsbedingungen oder in die Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOB/C Nebenleistungen und deshalb nicht
gesondert zu vergiten sind, diirfen nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders
darzulegen und zu begriinden.

6.2.2 Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu ermitteln. Die
Zusammenstellung hat der Systematik der DIN 276-1:2008-12 zu folgen.

6.3  Abstimmen und Koordinieren
Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung
fachlich Beteiligten zur Vermeidung von Widerspriichen, Uberschneidungen und Unvollstindigkeiten.

6.4  Ermitteln der Gesamtkosten
Ermitteln der Gesamtkosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse und
Einarbeiten der entsprechenden Kostenangaben der Sonderfachleute.

6.5  Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung

Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausfihrungsorientierte
Gliederung nach Leistungsberei- chen.

Vergleichen der ausfiihrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung mit dem Ergebnis der bepreisten
Leistungsverzeichnisse, schriftliches Erldutern von Verdanderungen und Vorschlagen von
Steuerungsmafinahmen.

6.6 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche
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Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche unter Beachtung der fiir die
kommunalen Auftraggeber verbindlichen Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C,
Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der fir BaumalRnahmen 6ffentlicher
Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den Vorgaben
des Auftraggebers). Eine Anderung der Muster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die VOB/B ist "als Ganzes" zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, von der VOB/B
abweichende Vertragsbedingungen in die Vergabeunterlagen einzubringen.

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Die Entscheidung Gber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den
Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des Eréffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen,
einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen nach § 8 Abs.7 VOB/A, die
Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat
ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Riickschliisse auf den
Auftragnehmer und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kdnnen.

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fiir die Vergabeplattform
erfillt werden.

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA83 entsprechen. Der Auftragnehmer hat zu
priifen, ob die Dateien fehlerfrei sind. Die gepriifte Datei hat der Auftragnehmer durch Hochladen der
Leistungsbeschreibung auf eine Vergabeplattform oder durch elektronische Ubermittlung zu ibergeben.
Séamtliche Zeichnungen sind in ein PDF-Format umzuwandeln, zu prifen und ebenfalls durch Hochladen
auf eine Vergabeplattform oder durch elektronische Ubermittlung zu (ibergeben.

7. Mitwirkung bei der Vergabe

7.1 Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Koordinieren der im Aufgabenbereich der Sonderfachleute liegenden Vergaben mit dem Ziel, noch
vorhandene Widerspriiche, Unvollstindigkeiten oder Uberschneidungen zu beseitigen.

7.2  Einholung von Angeboten

Erstellen der fiir die Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen notwendigen
Veroffentlichungstexte einschliellich Ausfertigen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten
Vergabeverfahren.

Die Verwahrung der Angebote bis zum Eroffnungstermin erfolgt ausschlieBlich durch den
Auftraggeber.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich tber erteilte Auskiinfte im Sinne des § 12 Abs. 7 VOB/A
gegenseitig zu informieren.

7.3 Hochladen der Unterlagen auf die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer stellt samtliche Ausschreibungsunterlagen in eine Vergabeplattform im Internet, der
Auftraggeber

gibt diese dann nur noch frei. Die zu verwendende Vergabeplattform ist Baysol / Staatsanzeiger e-
services. Diese Leistung wird nicht gesondert vergitet.

74 Er6ffnung, Priifen und Werten der Angebote
7.3.1 Die Eroffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die
Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers bei den Er6ffnungsterminen
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mitzuwirken. Der Auftraggeber Gibergibt die Angebote nach Kennzeichnung und Durchsicht dem
Auftragnehmer zur Prifung.

7.3.2 Priifen und Werten der Angebote einschlieBlich Aufstellen eines Preisspiegels nach
Einzelpositionen oder Teilleistungen.

Prifen und Werten der Angebote unter Berlcksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten
Sonderfachleute.

Die Angebote sind mit folgendem Priifvermerk zu versehen:
»Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft:

Ort, Datum, Unterschrift”

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seitenibertrage und
Zusammenstellungen im Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der
Prifung eines jeden Angebots ist gesondert zu dokumentieren, falls die Priifung formale, rechnerische,
technische oder wirtschaftliche Auffilligkeiten ergeben hat. Uber Anzeichen fiir Manipulationsversuche
ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu dndern oder zu erginzen. Uber fehlende, unvollstindige,
widersprichliche oder spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.

Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthilt, ist wie folgt vorzugehen:

Zunichst sind die Mengenangaben im LV zu tGberpriifen. Ergibt die Uberpriifung, dass die
Mengenermittlung grob fehlerhaft ist, ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu
erortern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis des Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgfaltig ermittelt sind, sind Mengenanderungen von +/- 10% nicht
auszuschlieRen (§ 2 Abs. 3 VOB/B). Insoweit konnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur
Spekulation des Bieters, wie folgt verandert werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhéhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die
Menge fiktiv zu mindern (bis max. 10%). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund der tblicherweise groRen
Unsicherheiten in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Quote bis zu +/- 50% betragen. Die Wertung
der Angebote ist dann mit den so ermittelten Preisen vorzunehmen.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieBen sind, sind ebenfalls vollstandig zu priifen. Sind
solche Angebote wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu
unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansdtze und Positionen mit denen des Original-LV des Auftraggebers Gbereinstimmen. Der
Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der Angebote einen schriftlichen Vergabevorschlag mit
eingehender Begriindung zu libergeben.

Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise
aller Positionen derjenigen Bieter ausweist, die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden
kann, hat der Auftragnehmer mit dem in Betracht kommenden Bieter rechtzeitig Giber eine
angemessene Fristverlangerung zu verhandeln.
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7.3.3 Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher und gednderter Leistungen der ausfiihrenden
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.

7.4 Gesprache mit Bietern

Fihren von Gesprachen mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen
des § 15 VOB/A unter Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.
Erstellen einer Niederschrift Gber diese Gesprache.

7.5 Vergabevorschlag, Dokumentation
Erstellen der Vergabevorschlage und der Vergabevermerke nach den vom AG vorgegebenen
Formblattern mit den erforderlichen Anlagen nach den Vorgaben des Auftraggebers.

7.6  Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche
Erstellen der Vertragsunterlagen mit den vom AG vorgegebenen Formblattern sowie Erstellen der
Absageschreiben an die nicht erfolgreichen Bieter.

7.7 Kostenkontrolle

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit dem Ergebnis der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse und der ausfiihrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung, schriftliches
Erldutern von Verdanderungen und Vorschlagen von Steuerungsmafinahmen.

7.8 Priifung und Wertung von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die gesamte Planung und
Bauausfiihrung

7.9 Mitwirken bei der Auftragserteilung

Unterstitzen des Auftraggebers bei der Erteilung der Auftrage an die bauausfiihrenden Unternehmen u.
a. durch Vorbereiten der Auftragsschreiben nach den entsprechenden Formblattern nach Angabe des
Auftraggebers.

8. Objektiiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten technisch und wirtschaftlich einwandfreien,
mangelfreien Bauwerks unter strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den
bauausflihrenden Firmen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie Feststellen der tatsachlich
entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

8.1 Uberwachung der Ausfiihrung des Objekts

Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfihrenden Unternehmen, den
Ausfiihrungsunterlagen, den einschldgigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln
der Technik.

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten personlich zu Gberwachen oder hierfiir einen Mitarbeiter zu
beauftragen, dessen Zuverlassigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der
Bauausflihrung Beauftragten missen lber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Dipl.-
Ing. FH) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis (mindestens drei Jahre) verfiigen. Der oOrtliche
Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich
zu benennen.

Die Bauliberwachung hat taglich vor Ort stattzufinden.
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Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Bauunternehmen nach § 4 Abs.3und 8,§ 6
Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 VOB/B zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziglich an den
Auftraggeber weiterzuleiten.

8.2 Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen
Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

8.3 Koordinierung der an der Objektiiberwachung Beteiligten

Koordinieren aller an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfiihrung
beteiligten Unternehmen zur Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertig gestellter Bauteile
und zur Sicherstellung eines reibungslosen und zligigen Bauablaufs.

8.4 Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans

Aufstellen und Fortschreiben eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben Uber den Beginn,
bedeutsamer Zwischentermine und das Ende aller flr die Baumalnahme erforderlichen Bauleistungen
in Abstimmung mit den fachlich Beteiligten.

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind
die Ursachen darzulegen und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist standig zu
Uberwachen und, soweit erforderlich, einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen
fortzuschreiben.

8.5 Dokumentation des Bauablaufs

Flihren eines Bautagebuchs nach den fiir staatliche BaumalRnahmen hierzu ergangenen Richtlinien
(unter Verwendung der entsprechenden Formblatter nach den Vorgaben des Auftraggebers);
vierzehntagiges Vorlegen an den Auftraggeber und Aushdndigen an den Auftraggeber nach Abschluss
der Bauarbeiten.

Erstellen von Jour-Fix-Protokollen und Verteilen dieser an die entsprechenden Firmen sowie an den
Auftraggeber.

8.6 Gemeinsames AufmaR

Beteiligung bei den gemeinsamen AufmaRen mit den bauausfiihrenden Firmen entsprechend § 14 Abs.
2 VOB/B.

Der Auftragnehmer hat beim Aufmal? aktiv mitzuwirken. Die AufmaRblatter sind mit Datum zu versehen
und sowohl vom Auftragnehmer als auch vom bauausfiihrenden Unternehmer zu unterschreiben. Der
Auftraggeber ist rechtzeitig Gber die Termine zum gemeinsamen Aufmal’ zu informieren, um ihm
Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

8.7  Rechnungspriifung einschlieBlich Priifen der AufmaRle der bauausfithrenden Unternehmen
8.7.1 Grundsatze

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach
§ 14 VOB/B prifbar abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen tbersichtlich und nach der
Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, értlichen Aufmalie oder sonstige Belege vollstandig
Ubergeben. Abschlagsrechungen, bei denen die die Zahlung begriindenden Unterlagen nicht beiliegen,
sind den Baufirmen unverziglich zurlickzugeben; der Auftraggeber ist hierliber zu unterrichten.

Fehlt bei Schlussrechnungen die Dokumentation, ist die Rechnung unverziglich an die Firma
zuriickzugeben.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehorigen, die Zahlung begriindenden
Unterlagen vollstandig zu priifen und mit folgendem Vermerk zu versehen:
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,Fachtechnisch und rechnerisch richtig: Festgestellt auf EUR

Ort, Datum, Unterschrift”

Zum Zeichen der Priifung sind alle Angaben und Betrage kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die
Richtigkeit des Zahlenwerks nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Priifungsorgane beurteilt
werden kann. Insbesondere sind zu Einzelmalien Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der
restlichen Angaben zur raumlichen Situation ermdéglichen. Erforderlichenfalls ist in den Aufmaliblattern
auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmale sind auf derartigen Unterlagen
einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu
prifen und darauf zu achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfiihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote
nach MaRgabe der Regelungen in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu prifen. Hierzu sind die Vorgaben des
Leitfadens fiir die Berechnung der Vergilitung bei Nachtragsvereinbarungen nach § 2 VOB/B (HAV-KOM,
Abschnitt E.4) zu beachten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfiihrenden Unternehmen neue Preise zu
vereinbaren.

Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlieflich der Auftraggeber im Rahmen der
kommunalrechtlichen Zustdndigkeiten. Die Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt
dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die erforderlichen
Stundenlohnarbeiten zu Gberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu
unterrichten.

Diese sind beim Auftraggeber mit den vom Auftraggeber vorgegebenen Formblattern des
Vergabehandbuchs beim Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.

Eine Kalkulation ist vom Auftragnehmer bei der ausfiihrenden Firma anzufordern und zu prifen.

Werden vom Auftraggeber gednderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche notwendige
Leistungen gefordert und verlangt ein bauausfiihrendes Unternehmen deswegen erhdhte oder
zusatzliche Preise, hat der Auftragnehmer von ihm zu verlangen, dass es die Nachtragsforderung mit
kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise ibergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrdage notwendig werden. Er hat zu bestatigen, dass
diese Leistungen weder im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der VOB/B zu priifen. Sind von den bauausfiihrenden
Unternehmen gednderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten verursachen, hat der
Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fiir eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOB/B zu unterbreiten.

Werden von den bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger
Abweichung vom Vertrag ausgefiihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziiglich zu unterrichten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

8.7.2 Feststellen der fachtechnischen Richtigkeit, dass

- die in den begriindenden Unterlagen enthaltenen, fiir die Zahlung malRgebenden Angaben richtig
sind,

- den geltenden Vorschriften und den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,
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- die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer
Ausfihrung geboten war,

- die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung
sachgemaf und vollstdndig ausgefiihrt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen in
Art, Glte und Umfang wie berechnet, vertragsgemaR und fachgerecht ausgefiihrt worden sind,

- die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenanséatzen des Auftrages
Ubereinstimmen, keine Mehrmengen oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erheblichen
Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung friihzeitig eine Begriindung vorliegt,

- bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten berticksichtigt worden ist oder
nicht in Frage kam.

8.7.3 Feststellen der rechnerischen Richtigkeit:

- der Richtigkeit von MalRen, Mengen, Einzelansdtzen in Aufmafien, Abrechnungszeichnungen,
Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.,

- der Richtigkeit des anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrags sowie aller auf Berechnungen
beruhenden Angaben (unberiicksichtigt davon bleiben Pfandungen, Abtretungen und sonstige
Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder Schadensersatzanspriiche),

- der Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansdtze nach den
Vertrags- und Berechnungsunterlagen (z.B. Bauvertrage, Nachtrage dazu, Auftragsschreiben,
Tarife, gesetzliche Bestimmungen, bestatigte Aufmass- und Lieferbescheinigungen, anerkannte
Stundenlohnarbeiten).

8.8  Vergleichen der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlieBlich
Nachtragen

Vergleichen der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschliefRlich
Nachtragen; schriftliches Erlautern von Verdnderungen.

8.9 Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfithrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

Standiges umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der BaumafRnahme
durch Vergleichen der Sollkosten mit den Auftragssummen und der Auftragssummen mit den
Ergebnissen der Bauabrechnung, gegliedert nach den Kostengruppen der DIN 276-1:2008-12.

Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgefiihrt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt
die Kostensituation der gesamten BaumalRinahme Uberblicken und seine Mittelbereitstellung daran
orientieren kann. Bei Veranderungen der in der Zusammenstellung der bepreisten
Leistungsverzeichnisse prognostizierten Gesamtkosten (insbesondere bei Kostenerhéhungen) sind die
Grinde darzulegen und Vorschlage fir MalRnahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

8.10 Kostenfeststellung
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-
1:2008-12.

8.11 Abnahme der Bauleistungen

Organisieren der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Teilnehmen an den Abnahmen, Feststellen von Mangeln,
Beraten des Auftraggebers ob die Leistungen abgenommen werden sollen.

Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Hierzu sind einheitlichen Formblatter nach
Angabe des Auftraggebers zu verwenden.
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Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschaftlichen Teils der Abnahme befugt,
insbesondere nicht dazu, Vorbehalte wegen bekannter Mangel zu erklaren oder Vertragsstrafen zu
erlassen. Der Auftragnehmer hat die Abnahmetermine deshalb rechtzeitig mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

8.12 Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen

Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem 6ffentlichen Baurecht oder nach sonstigen
Vorschriften erforderlichen Abnahmen und Zustimmungen.

Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erldutern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in
Verbindung stehenden Sachverhalte.

8.13 Dokumentation

Formliches systematisches Zusammenstellen der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts in libersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber friiher
Ubergebenen Unterlagen.

8.14 Objektiibergabe

Férmliches Ubergeben des Objekts an den Auftraggeber und Erstellen einer Niederschrift dariiber.
Ubergeben aller Unterlagen, die fiir eine ordnungsgemiRe Nutzung und den Betrieb des Objekts
erforderlich sind unter Mitwirkung der Sonderfachleute; dies sind u. a. Verlegepladne fiir Installationen,
Bewehrungen, Entwasserung, Bedienungsanweisungen, Revisionsplane, Abnahme- und Prifprotokolle,
Genehmigungen u. a.

8.15 Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

Erstellen einer systematischen und Gbersichtlichen Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten
(Planer und bauausfiihrende Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen
vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche. Sind bereits schriftliche Mangelriigen
erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind bereits Madngelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der
Maéngelhaftung ausgefiihrt worden, ist der Beginn der mit der Abnahme der Nachbesserungsarbeiten
neu einsetzenden Frist zu dokumentieren (§ 13 Abs. 5 Satz 3 VOB/B).

8.16 Uberwachen und Abnehmen von Mingelbeseitigungsmafnahmen

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Miangel sowie der vor Eintritt der
Abnahmewirkung erkannten, geriigten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme
der Mangelbeseitigungsmalinahmen.

Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von
Dritten ausgefiihrt werden.

Der Auftragnehmer ist direkt dafir verantwortlich, dass samtliche festgestellten Mangel der Firmen
innerhalb einer Frist von 2 Monaten beseitigt werden.

9. Objektbetreuung (es erfolgt ggf. eine gesonderte Beauftragung)
Verantwortliches Betreuen des fertiggestellten Bauwerks unter Wahrung der wirtschaftlichen Belange
des Auftraggebers in folgenden Arbeitsschritten:

9.1 Fachliche Bewertung der Mangel

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche festgestellten Mangel,
langstens jedoch bis zum Ablauf von flinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlief3lich notwendiger
Begehungen.

9.2 Objektbegehung
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Begehen des Objekts zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegenlber den ausfiihrenden Unternehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch so rechtzeitig zu erfolgen, dass
mogliche Mangelanspriiche noch durchgesetzt werden kdonnen.

Uberpriifen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Mangel, Riigen der Mangel und Veranlassen
verjahrungsunterbrechender oder -hemmender MaBnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen
Fristen.

9.3  Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Priufen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des
Bauherrn, ob die Sicherheiten freigegeben werden kénnen und Feststellen der Héhe noch zu
erwartender Nachbesserungskosten.

Seite 16 von 16



