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1 DESCRIPTION DU PROJET

1.1 Généralités

Propriété de la société Epura SA (EPSA), la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Vidy occupe une
parcelle d’environ 70'000 m?, délimitée a I'est et au sud par la route de Vidy, a I'ouest par I'’échangeur
autoroutier menant vers Lausanne-Centre et au nord par l'autoroute.

Concue dans les années 50 et mise en service en 1964, la STEP de Vidy recoit les eaux usées de plus de
220'000 EH (équivalent-habitants) de Lausanne et de 15 autres communes de son agglomération. EPSA
construit depuis novembre 2015 de nouvelles chaines de traitement des eaux usées et des boues d’épuration
(projet STEPact).

Les installations actuelles de la STEP sont ainsi démantelées et remplacées par étapes jusqu’en 2023.
L’épuration des eaux usées sera maintenue en fonction pendant toute la durée de la construction.

Par manque de capacité, I'actuelle filiére d’incinération des boues d’épuration ne pourra pas traiter I'intégralité
de la future production de boues d’épuration. De plus, la majorité des équipements électromécaniques datent
de la fin des années 1970 et sont en fin de vie.

Vu ce qui précede, la filiere d’incinération des boues de Vidy doit étre remplacée (projet LI3).

Les deux projets STEPact et LI3 se déroulent simultanément. Le présent appel d’offres concerne uniquement
le projet LI3.

EPSA a confié a GIBE (groupement pour I'incinération des boues d’Epura, constitué des bureaux d’ingénieurs
CSD Ingénieurs SA, CSD FENIX SA et RAMBOLL AG), les mandats de la direction technique et d’études et
de réalisation des équipements électromécaniques d’incinération des boues

1.2 Périmétre du projet

L’avant-projet a conclu que la nouvelle ligne LI3 devait étre située a I'Est du batiment d’incinération no.2
existant.

La nouvelle ligne d’'incinération des boues LI3 sera disposée principalement dans un nouveau batiment (en
rouge ci-dessous) adjacent au batiment de I'incinération no.2. Pour la réception des boues en provenance
d’autres STEP, les fosses de stockage existantes sont conservées et une partie du batiment existant (en jaune
ci-dessous), actuellement occupée par I'ancien four, devra étre adaptée. L’affectation du solde du batiment
d’incinération no.2 n’est pas encore décidée ; le solde du batiment d’incinération no.2 sera soit réhabilité, soit
démoli.
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Figure — vue de la nouvelle LI3 (houveau batiment), adjacent au batiment no.2 existant

3 - PO-J00-99-GIBE-GE-GEN-003-g-AO-GCT.docx 3



EPURA SA Q

Renouvellement de la ligne d’incinération — LI3 e m
Attribution d’un mandat d’ingénierie génie civil — travaux

spéciaux

Cabhier des charges

1.3 Ligne d’incinération des boues

Le concept technique est décrit dans un rapport de projet de I'ouvrage. La ligne d’incinération des boues
comprend les équipements suivants :

e stockage des boues déshydratées, produite par la STEP de Vidy,

e réception et stockage des boues déshydratées en provenance d’autres STEP,

e transport des boues par grue et alimentation du four,

o four alit fluidisé avec apport de gaz (gaz naturel ou biogaz disponible sur site) et traitement DeNOx

e préchauffeur d’air de fluidisation,

e chaudiéere a eau surchauffée (récupération de chaleur pour alimentation du réseau de chauffage a distance
de la Ville de Lausanne),

o électrofiltre avec transport des cendres vers leur stockage puis leur conditionnement pour expédition,

o filtre a manches pour la séparation des métaux lourds, avec transport des résidus d’épuration vers leur
stockage puis leur conditionnement pour expédition,

e laveur-condenseur a deux étages,

e cheminée avec analyseur de fumées,

e désodorisation des locaux de la ligne d’incinération (et local déshydratation adjacent),

e production et distribution d’air comprimé,

e valorisation de I'énergie « basse température » pour les besoins internes de la STEP.

1.4 Travaux de construction

Les zones affectées par le projet de construction sont les suivantes :

Zone | Fonction Objet Travaux
1 Sas pour camions d’apport, | A I'Ouest de la fosse a Démolition partielle et reconstruction
décharge des boues boues existante en béton
2 Trémies d’alimentation du Partie centrale de la fosse & | Intégration d’une structure portante
four et d’évacuation des boues existante des trémies
boues
3 Locaux techniques et A I'Est de la fosse a boues Nouvelle construction en béton
électriques existante
4 Incinération des boues Batiment incinération LI3 Nouvelle construction.
sous-sol et partie Est en béton,
halle en construction acier ou
ossature en béton,
fagades selon concept de l'architecte
5 Voies de circulation des Route, zone de Adaptation du terrain, prolongation
camions, chargement et transbordement avec de la route et déplacement de la
déchargement des produits | récipient collecteur et rampe | rampe vers I'Est.
et résidus
6 Passages pour personnel, Espace entre I'ancien et le Concept a définir, de maniére a ce
transporteur des boues nouveau béatiment gue cette zone reste aussi étroite
traces etc. que possible
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Figure — niveau +0.00 m de l'installation

1.5 Plans d’implantation
Les plans d’'implantation encore préliminaires, dérivés du modéle 3D, se trouvent en annexe.

Au début de ses études, I'adjudicataire recevra une version mise a jour.

3 - PO-J00-99-GIBE-GE-GEN-003-g-AO-GCT.docx 5



EPURA SA
Renouvellement de la ligne d’incinération — LI3
Attribution d’un mandat d’ingénierie génie civil — travaux

spéciaux
Cabhier des charges

2 DEROULEMENT ET DECOUPAGE DU PROJET

Le projet LI3 se découpe en trois étapes constituées des phases suivantes, en référence de principe aux
descriptions données par le réeglement SIA 108 (2014) :

2.1 Etape 1terminée (étude et projet préliminaires)

L’étape 1, comprenant I'étude de faisabilité, le choix de I'implantation et I'avant-projet des installations est
terminée.

2.2 Etape 2 (étude du projet, appel d’offres)

L’étape 2 consiste a développer le projet. Cette derniére débouchera sur le projet de I'ouvrage, I'adjudication
des travaux, I'établissement du calendrier et du devis et I'obtention du permis de construire.

e lavant-projet (phase 31) ;

e le projet de 'ouvrage (phase 32) ;

e la procédure de demande d’autorisation / dossier de mise a I'enquéte (phase 33) ;

e ['appel d'offres, comparaison des offres et propositions d’adjudication (phase 41).

2.3 Etape 3 (réalisation)

Durant I'étape 3, I'adjudicataire assurera la part conceptuelle et spécifique des travaux spéciaux et la direction
locale des travaux, par :

e le projet d’exécution (phase 51) ;

e [|'exécution de I'ouvrage (phase 52) ;

e la mise en service et 'achévement (phase 53).

L’étape 3 sera engagée seulement sur ordre écrit du maitre d’'ouvrage sous réserve de I'obtention des crédits
nécessaires et du permis de construire (tranche conditionnelle).
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3 ORGANISATION

3.1 Organigramme
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Figure — organigramme étape 2

3.2 Répartition des mandats

Les mandats d’études et de réalisation sont prévus répartis en lots :
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Figure — matrice d’allotissement (EPSA : Epura SA, GIBE : Groupement d’ingénieurs EM)
Les mandats d’études et de réalisation cochés (v') dans la matrice d’allotissement font partie du présent appel

d’offres. Les divers autres mandats feront I'objet d’extensions de mandats déja attribués ou d’appels d’offres
spécifiques.
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3.2.1 Allotissement des travaux

Le soumissionnaire propose dans son offre un allotissement raisonnable des travaux a sa charge.

3.3 Gestion des échanges

La plateforme de gestion électronique des documents (GED), Netprojet.ch, est mise a disposition par EPURA
SA, Le mandataire utilisera cette plateforme en respectant les différents documents de gestion de la qualité
du projet.

3.4 Coordination des plans

La coordination spatiale est prévue par le biais d’'un modéle numérique 3D avec un logiciel de type Autodesk
Revit ou similaire, sous la direction du coordinateur GIBE.

Le mandataire doit étre conscient et tenir compte dans son offre que la production d’'un modele 3D pour la
coordination représente un changement par rapport aux méthodes de travail traditionnelles 2D.

3.4.1 Responsable coordination

Chaque mandataire désignera un responsable de la coordination pour son entreprise qui sera son
représentant pour les réunions et question de coordination.

3.4.2 Collaboration

GIBE et les mandataires collaborent afin d’obtenir un modéle de coordination 3D pour détecter et supprimer
les conflits pouvant survenir entre les modéles 3D de chaque mandataire.

3.4.3 Validation des modéles numériques

Les modéles de chaque discipline seront validés avant utilisation pour la coordination par GIBE.

Les mandataires devront toutefois contrbler leur modéle avant la coordination. Chaque intervenant est
responsable de la qualité de son modéle et s’engage a remédier a ses frais a tout défaut ou lacune.

3.4.4 Environnement des données commun

Une plateforme pour le partage des livrables, netprojet, est mise a disposition par le Maitre de I'ouvrage. La
compatibilité des formats utilisés pour la coordination demandés devra étre vérifiée.

3.4.5 Niveaux de développement

Les modéles 3D serviront uniquement a la coordination spatiale et devront de ce fait étre géométriquement
précis (LOG 300) mais sans pour autant contenir d’'informations (LOI 0). lls devront avoir un LOIN-LOD (Niveau
de développement) de 300 selon le document Définition swiss LOIN-(LOD) — Compréhension de Béatir Digital

Suisse.

Définition Niveau de développement LOD 300 :
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Le modele contient des éléments de construction suffisamment détaillés pour la coordination, 'attribution aux
corps de métier, ainsi que la déduction des valeurs clés. Eléments de construction représentés sous forme de
structures stratifiées, éventuellement a l'aide de graphismes typiques du métier. Composants de I'équipement
du batiment séparés selon les corps de métiers.

Les éléments du modéle sont représentés graphiquement d’'une maniére spécifique en tant qu’objet ou
assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations sont spécifiques aux éléments
(dimensions exactes). Des informations non graphiques peuvent aussi étre attachées aux éléments mais ne
sont pas obligatoires pour ce projet. Les modéles devront contenir les zones nécessaires a l'installation et a
la maintenance.

Interprétation pratique du LOD 300

Les quantités, dimensions, formes, positions et orientations des éléments telles que dessinées peuvent étre
mesurées directement sur le modéle, sans faire appel a des informations non modélisées telles que notes ou
des références de dimensions.

3.4.6 Référence du projet

Afin de permettre la coordination entre les disciplines, les modéles devront étre géoréférencés. Un modele de
référence (basé sur le systeme de coordonnées Suisse MN95) sera fournie par GIBE afin de permettre aux
mandataires d’utiliser les mémes coordonnées.

3.4.7 Coordination spatiale

GIBE est responsable de la coordination spatiale et technique entre les différentes disciplines. La détection
des conflits sera réalisée entre les disciplines suivantes :

Process
Electricité

CVs

Structure
Travaux spéciaux
Architecture

3.4.8 Convention de nomenclature

Les plans et modéles devront suivre la nomenclature définie dans les documents EPURA.

3.4.9 Séance de coordination

Fréguence : en moyenne toutes les 2 semaines

La réunion de coordination est dirigée par GIBE. Les problémes, généralement des conflits dans I'espace,
sont détectés et la fagon d’y remédier est discutée. Un suivi des problémes jusqu’a leur résolution est alors

mis en place. Chaque mandataire est responsable de modifier son modéle 3D en conséquence et de le
partager une fois corrigé pour la prochaine réunion de coordination.
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3.4.10Logiciels et Formats d’échange

Afin d’encourager 'Open BIM, le ou les logiciels choisis par les mandataires doivent pouvoir lire et écrire le
format IFC. Aucune marque de logiciel n’est imposée aux mandataires, mais si le format est compatible avec
I'application utilisée pour la coordination, alors le format natif sera accepté.

Version IFC : 2X3

Livrables 2D : DWG/DXF/PDF

Outre les traditionnelles livrables 2D, les mandataires devront fournir un modéle 3D utilisable pour la
coordination interdisciplinaire.
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4 DEVIS ESTIMATIF ET RESPONSABILITES

4.1 Montant estimatifs du coit de I'ouvrage

Une premiére estimation des codts, sur base des usines similaires a été établie par le Groupement GIBE en
phase de I'avant-projet. Les chiffres sont provisoires, ils sont a vérifier par le mandataire dans le cadre de
I'avant-projet

Abréviation des ingénieurs responsables :

e EM: Installations électromécaniques et automation
e ELEC; Installation électriques
e GCT: Génie civil travaux spéciaux
e GCs: Génie civil structure
e CVCS Chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire
e ARCH Architecte, paysagiste
CFC | Descriptif Devis Mandataire responsable
estimatif
EM | ELEC | GCT | GCS | CVCS | ARCH
1 Travaux préparatoires 1'600'000
11 Déblaiement, préparation du terrain 200’000 X
12 Protection, aménagements 100'000 X
provisoires
13 Installation de chantier commun 50'000 X
14 Adaptation de batiments existants 500'000 X
15 Adaptation des conduites existantes 50'000 X
16 Adaptation des voies de circulation 400'000 X
17 Fondations spéciales, fouilles etc. 300'000 X
2 Batiment 10'000'000
20 Excavation 400'000 X
211  Construction en béton et 3'600'000 X
maconnerie
213  Construction et structures en acier 800'000 X
215 Facades 1'000'000 X
22 Gros ceuvre 2 800'000 X
23 Installations électriques, faux 800'000 X
planchers
24 Chauffage, ventilation 600'000 X
25 Installations sanitaires 400'000 X
26 Ascenseurs 200'000 X
27 Aménagements intérieurs 1 800'000 X
28 Aménagements intérieurs 2 600'000 X
3 Equipement d’exploitation
31 Equipements électromécaniques X
et automation
32 Installations électriques X
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33 Utilités
Eau potable et industrielle X
Rejets d’eau sanitaire et du proces X
Air process X
Air instrument X
4 Aménagements extérieurs 150'000
40 Mise en forme du terrain 30000 X
41 Constructions 30000 X
42 Jardins 20'000 X
45 Conduites de raccordement 40'000 X
46 Petits tracés, routes 30'000 X
9 Ameublement 10°000
90 Salle de commande 10’000 X
93 Appareils, machines X
94 Petit inventaire X
96 Moyens de levage X

Le codt provisoire de 'ouvrage déterminant les honoraires GC travaux spéciaux (GCT) est
1°330'000.- CHF HT.

Ce montant sera mis a jour par I'adjudicataire dans le cadre de ses études.

4.2 Reémunération d’aprés le coiit de 'ouvrage

Les honoraires définitifs sont calculés en fonction des prestations fournies :
e selon le décompte final en cas de la réalisation de I'ceuvre ;

e selon le devis approuvé en cas d’arrét du projet.

Le calcul des honoraires se fonde sur le tarif temps et facteurs offerts ainsi que les valeurs statistiques Z1 et
Z2 publiées par la SIA état 2017.
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5 PRESTATIONS DU MANDATAIRE

5.1 Généralités

Le mandat Ingénieur civil comprend les prestations du professionnel spécialisé et de direction générale des
travaux selon SIA 103 (a savoir direction administrative des travaux et direction technique des travaux).

La direction générale du projet est assumée par le maitre d’ouvrage.

Phases Phases partielles Part des prestations
3 Etude du 31 Avant-projet 8%
projet 32 Projet de I'ouvrage 22%
33 Procédure de demande d’autorisation 2%
/ dossier de la mise a I'enquéte
4 Appel 41 Appel d'offres, comparaison des 10%
d’offres offres, propositions d’adjudication
5 Réalisation | 51 Projet d’exécution 18%
52 Exécution de I'ouvrage,
- direction générale des travaux 22%*
- direction techniques des travaux 15%
- contrble de I'exécution
53 Mise en service, achévement 3%
Total 100%

* EPSA se réserve le droit de mandater une direction du chantier, qui assumera aussi la direction générale
des travaux GCT.

Dans ses honoraires, le soumissionnaire inclut la rédaction des fiches de modification de projet en phases de
projet de I'ouvrage (SIA 103, 3.32) / projet d’exécution (SIA 103, 5.51) ainsi que jusqu’a 3 révisions (y compris
la 3¢me révision) des plans de coffrage.

5.2 Participation aux réunions

L’ingénieur participera, selon besoins, aussi aux séances autres que celles internes au domaine propre :
e séances de coordination technique et spatiale
e séances de chantier

e séances bilatérales avec I'architecte ou I'ingénieur travaux spéciaux, etc.

53 Description des taches

EPSA a déja défini, dans le cadre d’études préalables et de I'avant-projet établi par le groupement GIBE, les
principes et les contours de la nouvelle LI3, les objectifs et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que certaines
contraintes et exigences d’ordre fonctionnelle, technique ou environnementale relatives a la réalisation et a
I'utilisation de l'ouvrage.

En complément des prestations ordinaires a minima, précisées et détaillées dans les SIA pour les phases 31,

32, 33, 41 (étape 2) en tranche ferme, et 51, 52 et 53 (étape 3) en tranche conditionnelle, EPSA précise des
prestations, documents et autres livrables attendus pour ces phases.
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5.3.1 Avant-projet

A Tissue de cette phase d’avant-projet, EPSA entend disposer d’un projet suffisamment précis et étayé pour
d’'une part établir les documents nécessaires aux demandes d’autorisation et d’autre part limiter par la suite le
nombre de variantes d’exécution a prendre en compte tant au niveau du projet d’'ouvrage que des appels
d’offres.

Les éléments abordés lors de I'avant-projet devront notamment permettre de préciser les items suivants :

e présentation des données de base du projet : complément, a partir de la synthése des études préalables
disponibles,

e définition des études complémentaires nécessaires pour le sol, la déconstruction, le diagnostic amiante
etc.,

e descriptif des principes constructifs de fondations et de structure : du fait de la particularité du projet
(nouveau batiment adjacent a un batiment existant) qui va combiner exploitation d’un batiment existant et
construction d’'un nouveau batiment, il s’agit de vérifier et de valider a ce niveau du projet la faisabilité des
principes constructifs envisagés en fonction du phasage des travaux,

e phasage du chantier, coactivité et maintien en exploitation : en lien avec les implantations définies ci-
dessus, proposition de phasage détaillé des travaux, avec pour chaque phase incidences prévues pour
I'exploitation,

e zones dévolues au chantier et zones dévolues a I'exploitation, travaux préparatoires (y compris
installations de chantier) et transitoires.

e modalités de gestion des eaux du site ; en distinguant les eaux de voiries, des eaux de toiture et des eaux
industrielles,
Pour ces différents points, il sera demandé au mandataire en cas de solutions multiples :

e soit une recommandation au maitre d’ouvrage, accompagnée des justifications ad hoc (note de calcul,
évaluation technico économique)

e soit des propositions de solutions, accompagnées de notes descriptives présentant les
avantages/inconvénients de chacune et des plans et autres schémas/graphiques permettant d’en
apprécier le fonctionnement et I'organisation, complétées par I'avis du groupement. Ces propositions sont
souhaitées lorsque les variantes et sous-variantes restent multiples (implantation, planification,...).

Etude des variantes

Le mandat comprend I'étude et présentation de plusieurs solutions conceptuelles et leurs évaluations

technigues et économiques. Ce travail se fait dans le respect des objectifs du mandant. C'est ce travail

argumenté qui permet a EPSA de faire des choix.

Colts

Le mandat comprend I'établissement des comparaisons entre les différentes variantes étudiées. La variante
retenue pour le projet d’'ouvrage est estimée a +/- 20%.

Délais

Le mandat comprend I'établissement d’un calendrier détaillé d’études et d’exécution, prenant en compte les
interactions avec tous les autres métiers concernés.

Etude des risques

Risques techniques et risques financiers sont étroitement liés, I'avant-projet doit permettre de limiter tout risque
financier a une fourchette acceptable par EPSA. Les causes de risques les plus fréquentes sont:
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e méconnaissance du sol,

e choix d’'une nouvelle technologie ou d’'une méthode innovante de construction, dont les colts sont mal
maitriseés,

e dommages aux constructions existantes pendant les travaux.

5.3.2 Projet de 'ouvrage

Le projet de I'ouvrage visera a optimiser le projet, les codts, en particulier en ce qui concerne le batiment. Il
devra permettre également de fixer le planning et de définir le niveau le plus adapté pour I'allotissement des
travaux.

Le projet de I'ouvrage permettra également d’intégrer au projet les dispositions relatives a la gestion du
chantier en termes de sécurité et d’environnement.

Sont attendues, outre les prestations ordinaires du projet de l'ouvrage telles que mentionnées dans le
reglement SIA et non effectuées dans le cadre de I'avant-projet :

e proposition d’allotissement pour la consultation des entreprises, programme intentionnel des lots,
modalités proposées pour chaque appel d’offres,

e plans et descriptifs détaillées des démolitions et déconstructions,

e calcul et épreuve de sécurité parasismique des batiments réalisés et modifiés,

e étude et définition des surfaces et emprises nécessaires, plan d’'implantation des utilités nécessaires,

e propositions quant a la gestion des déchets du chantier.

Lors du projet de 'ouvrage, le mandataire portera une attention particuliére aux conditions de sécurité pendant

la phase de travaux : seront notamment analysés sous cet angle les modes d’exécution des travaux, le
phasage et la planification de fagon a minimiser les risques, les zones/périodes de coactivité.

Colts

Le mandat comprend les calculs de rentabilité du projet et I'élaboration de modification du projet visant a
réduire les codts d’investissement, d’exploitation et du cycle de vie entier.

Le projet de 'ouvrage aura une précision de +/- 10% en ce qui concerne les montants d’investissements. Les
incidences sur le montant d’'investissement et le cas échéant sur le colt d’exploitation des différentes solutions
portées au choix du maitre d’'ouvrage devront étre précisées.

Délais

Le mandat comprend la mise € jour du calendrier des études du projet prenant en compte et détaillant toutes
les taches coordonnées avec les autres mandataires.

5.3.3 Procédures d’autorisation

S’agissant d’une installation régie par la Loi sur la gestion des déchets (LGD), celle-ci nécessite le dépét d’un
dossier comprenant :

e une demande d’autorisation de construire

e une demande d’autorisation d’exploiter

Le mandataire aura a charge la participation a la constitution du dossier d’autorisation de construire selon la
loi LGD.
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L’offre du mandataire ne comprend pas d’analyses complémentaires nécessaires dans le cadre d'une
évaluation de I'état initial ou des études complémentaires induites par I'étude de I'impact sur I'environnement.
Par contre, le mandataire devra fournir au bureau spécialisé toutes les indications nécessaires pour pouvoir
mener & bien ces études et analyses complémentaires.

Le mandataire participera, concernant son propre projet, sous la conduite ’EPSA :

e au traitement des oppositions,

e ala prise en compte des exigences des pouvoirs publics lors de la phase d’instruction,

e ala proposition d’adaptations et/ou de modifications suite aux exigences des pouvoirs publics,

e alatenue de I'historique de ces demandes et de la suite qui leur est donnée,

e alamise ajour in fine du projet de I'ouvrage compte tenu de ces évolutions,

e alarédaction de demandes d’autorisations ou de concessions spéciales (pompage, forage,...).

La phase d’instruction du dossier se déroulera parallelement a I'élaboration du projet de I'ouvrage et aux

appels d’offres. Le mandataire devra intégrer dans les documents de ces phases les exigences et adjonctions
des pouvoirs publics au projet.

5.3.4 Appel d’offres

L’objectif de cette phase est de fournir au maitre d’ouvrage un rapport d’évaluation et une proposition
d’adjudication. Cette phase se termine avec la remise & EPSA des contrats « Pour Signature ».

Les modalités de I'appel d’offres seront fixées lors de la phase du projet de I'ouvrage.

Le mandataire aura a sa charge :

e la définition des exigences liées aux documents d’appel d’offres et pour la proposition des criteres
d’aptitude,

e la préparation, I'organisation de la visite dans le cadre de I'AO ainsi que la rédaction du PV,
e les réponses aux questions des entreprises dans le cadre de I'AO,

e la préparation et 'animation des éventuelles auditions des entreprises lors des différentes procédures
ainsi que la rédaction des PV d’auditions. Il fournira a EPSA un rapport d’évaluation des offres avec
tableaux comparatifs et proposition d’adjudication,

e la participation au traitement des recours,

e [établissement des contrats a I'issue de la procédure d’attribution y compris I'établissement de plans
complémentaires pour d’éventuelles variantes d’exécution approuvées.

Lors de I'élaboration des dossiers de soumission et de la rédaction des clauses contractuelles, outre les

aspects purement techniques, le mandataire veillera a porter une attention particuliére aux points suivants :

e sécurité sur le chantier : il veillera a retranscrire dans les clauses et prescriptions les éléments définis a
ce sujet lors de la phase de projet de I'ouvrage. Il définira également les mesures envisagées et les
sanctions possibles en cas de manquement de I'entreprise a ses obligations en la matiére,

e définition des étapes conduisant de 'achévement des travaux a la vérification finale. Celles-ci seront
précisées et définies par le mandataire, sur la base des prescriptions EPSA, des usages de la profession
et de son expérience.

Les documents cadres des appels d’offres seront établis par le mandataire, en lien avec EPSA.

En cas d’appels d’offres infructueux, le mandataire proposera a EPSA les modalités les plus adaptées pour la
suite de la procédure dans le cadre de la réglementation AIMP (relance, négociation, ...) et des procédures
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EPSA. Les documents complémentaires/supplémentaires nécessaires a cet effet sont compris dans les
prestations du mandataire.

5.3.5 Réalisation de I'ouvrage
Il s’agit la de la tranche conditionnelle (étape 3)

L’objectif de cette phase est de réaliser 'ouvrage selon les prescriptions des cahiers des charges et des
contrats. Les modalités particulieres d’exécution de cette phase pourront étre revues en fonction des modalités
de passation des marchés finalement retenues. Cependant, dans le cadre de la présente consultation, le
mandataire basera son offre sur les modalités suivantes :

¢ le mandataire GC structure transmettra les niveaux des bétons de propretés, de recepage des pieux, et
les descentes de charges,

e l'architecte/paysagiste et GIBE transmettrons les niveaux de terrassement autour de I'ouvrage.

Le mandataire aura a sa charge
e les plans d’exécution des travaux spéciaux, les plans pour coordination de 'ouvrage,

e la direction générale des travaux. Le mandataire assurera un suivi et un contréle permanent des travaux
(direction technique et administrative),

¢ le mandataire devra faire appliquer les directives nécessaires en matiére de sécurité lors des travaux. Il
aura toute autorité pour faire interrompre les travaux et exiger de I'entreprise fautive modification de son
mode opératoire. Il proposera si nécessaire a EPSA toute autre mesure pouvant aller jusqu’a la résiliation
des contrats en cas de fautes et manquements répétés a la sécurité,

¢ le mandataire établira, en coordination avec les services financiers de EPSA et en lien avec les contrats
signés et le planning général, un échéancier prévisionnel des paiements : il sera mis a jour en fonction
des factures payées et révisé trimestriellement pour 'ensemble,

¢ |e mandataire contrblera et visera les situations et factures des entreprises,

e le mandataire est responsable vis-a-vis de EPSA de la livraison de la documentation de I'ouvrage (plans
TQC, notice de fonctionnement, de sécurité, certificats de conformité, ...).

5.3.6 Mise en service

Le mandataire aura a sa charge le suivi des différentes étapes depuis I'achévement des travaux jusqu’a la
vérification finale.

La constatation de défauts survenus dans la période suivant les 12 mois apres la date de la signature de la
réception de I'ouvrage, la détermination des mesures a prendre pour y remédier, les relances, courriers et
autres actes aupres des entreprises concernées pour y parvenir, le conseil et I'assistance a EPSA en ce qui
concerne la marche a suivre en cas de difficultés de la part de I'entreprise

La mission sera achevée apres la mise en service réussie et 'achévement terminé (y compris I'élimination des
défauts).
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6 PROGRAMME INTENTIONEL

6.1 Planning général

Le planning général suivant montre un déroulement du projet LI3 probable. Les prestations de I'Etape 2
(tranche fixe) devront débuter immédiatement aprés I'attribution du mandat.

Etape 2 Délai
Adjudication des mandats d’ingénieurs spécialisés Mai 2018
Avant-projet batiment Aot 2019
Projet de I'ouvrage batiment Janvier 2020
Mise a I'enquéte Septembre 2019
Appel d’offres génie civil structure Janvier 2020

Autorisation a construire

Février 2020

Etape 3

Début du chantier

Avril 2020

Travaux préparatoires, démolitions

Avril — Juin 2020

Travaux gros ceuvre

Mai 2020 — Janvier 2021

Montage des installations

Janvier 2021 — Octobre 2021

Aménagements intérieurs et extérieurs

Janvier 2021 — Octobre 2021

Mise en service LI3

Octobre — Décembre 2021
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7 ANNEXE AU CAHIER DE CHARGES

Plans d’'implantation en version préliminaire

e Plan de situation 1:750

e Niveau -7.00 m 1:250
e Niveau-3.20 m 1:250
e Niveau 0.00 m 1:250
e Niveau +4.80 m 1:250
e Niveau +8.80 m 1:250
e Vue sur toit 1:250
e Coupesla? 1:250
e CoupesAaH 1:250
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