160087 Ausbau IBB Oensingen Gro bterm | n p | an S+B Baumanagement AG
Nr. [Vorgangsname Dauer Anfang Ende \Vorganger 2019 2020 2021 2022 2023
1 | 2] 3[a]1|l2]3|4a]1|2]|3|4a]1]2 1] 23124
1 |31 Ausfuhrungsprojekt 254 Tage |Die 14.05.19 |Fre 15.05.20 - ; - | | |
2 Auftragserteilung 9 Tage Die 14.05.19  |Fre 24.05.19 @WAuftragserteilhjlng 3 3 3
3 Bestandsplane organisieren / digitalisieren / aufnahmen 15 Tage Mon 27.05.19 |Fre 14.06.19 |2 Bestandsplane organisieren / digitalisjeren / aufnahmen ! !
4 Projektbearbeitung 55Tage  |Mon 17.06.19 |Fre 30.08.19 |3 Projektbearbeitung
5 Materialisierung Gebaudehiille 15 Tage Mon 12.08.19 |Fre 30.08.19 |4EE Materialisierung Gebaudehiille | | |
6 Etappierungskonzept / Terminplan 15 Tage Mon 02.09.19 |Fre 20.09.19 |5 2 Etapp:ierungskonzept / Termin[:DIan i i
7 Anpassung / Uberabreitung Projekt 30 Tage Mon 02.09.19 |Fre 11.10.19 |4 Anpassung / Uberabreitung Projekt 1 1
8 Koordination Konzept / Etappierung 20 Tage Mon 14.10.19 |Fre 08.11.19 |7 %ﬁ Kdordination Konzept / Etafppierung i i
9 Kostenschatzung +/- 15% und Beschrieb Vorprojekt 15 Tage Mon 11.11.19 |Fre 29.11.19 |8 %7 r:(ostenschéitzung +- 15%iund Beschrieb VorprojeK:t :
10 Dokumentation Vorprojekt 5 Tage Mon 02.12.19 |Fre 06.12.19 |9 ¥ Dokumentation Vorprojekt | |
11 Prifung und Genehmigung Vorprojekt durch Bauherr |20 Tage Mon 09.12.19 |Fre 17.01.20 |10 und Genehmigﬁung Vorprojekt durch Baiuherr i
12 Offentliche Planauflage 20 Tage Mon 27.01.20 |Fre 21.02.20 |11EA+5 Tage | tliche Planauflage | |
13 Einsprachebehandlung / Instruktionsverfahren 60 Tage Mon 24.02.20 |Fre 15.05.20 (12 i Einsprachebef:’landlung / Instruktionsver:fahren i
14 | 32 Detailprojekt 90 Tage  |Mon 18.05.20 |Fre 18.09.20 | — | | |
15 Detailstudien Gebaudehiille 20 Tage  |Mon 18.05.20 |Fre 12.06.20 |1 1 Detailstudien Geb&udehiille 1 1
16 Farb- Materialkonzept 5 Tage Mon 18.05.20 |Fre 22.05.20  |15AA i ﬁarb- Materialikonzept i i
17 Riickbaukonzepte 20 Tage  |Mon 18.05.20 |Fre 12.06.20 |15AA | "= | RUickbaukonzepte | |
18 Gebaudetechnikprojekt 25 Tage Mon 15.06.20 |Fre 17.07.20 |15 | Gebaudetechnikprojekt | |
19 Ausarbeitung Bauprojekt 35 Tage Mon 15.06.20 |Fre 31.07.20 |15 ; A usarbei';[ung Bauprojekt ; ;
20 Etappierungskonzept / Terminplan 5 Tage Mon 27.07.20 |Fre 31.07.20 |19EE 1 «Etappierungskonzept / Terminplan 1
21 Nutzungsvereinbarung 5 Tage Mon 03.08.20 |Fre 07.08.20 |19 i E Nutzung*:svereinbarung i i
22 Kostenvoranschlag +/- 10% und Beschrieb Bauprojekt 10 Tage Mon 03.08.20 |Fre 14.08.20 |19;20 i Kostenv:oranschlag +/- 10% und $eschrieb Bauprojekt i
23 Dokumentation Bauprojekt 5 Tage Mon 17.08.20 |Fre 21.08.20 |22 | ¥ Dokumentation Bauprojekt | |
24 Prifung und Genehmigung Bauprojekt durch Bauherr |20 Tage Mon 24.08.20 |Fre 18.09.20 |23 i Prl'jfut:f]g und Genehmigung Bali.lprojekt durch Bauherr i
25 |41 Ausschreibung 120 Tage  |Mon 24.08.20 |Fre 19.02.21 - —
26 Aussschreibungplanung 35 Tage Mon 24.08.20 |Fre 09.10.20 |23 | Aussschreibungplanung | |
27 Ausschreibungen 40 Tage Mon 21.09.20 |Fre 13.11.20 |26AA+20 Tage ; AliJSSChreibungen } }
28 Offertbearbeitung Unternehmer 40 Tage Mon 19.10.20 |Fre 11.12.20 |27AA+20 Tage 1 Offertbearbeitung Unternehmer 1
29 Vergabeentscheid Bauherr 40 Tage Mon 14.12.20 |Fre 19.02.21 |28AA+40 Tage i ntscheid Biauherr i
30 |51 Unterlagen fur die Ausfuhrung 280 Tage  |Mon 12.10.20 |Mon 22.11.21 v v
31 Ausfuhrungsplane Etappe 1 50 Tage Mon 12.10.20 |Fre 18.12.20 |26 1 {jhrungspléane Etappe 1 1
32 Ausfiihrungspléne Etappe 2 50 Tage Mon 13.09.21 |Mon 22.11.21 |49AE-50 Tage i :usf[]hrungspléne Etappe 32
33 |52 Bau 450 Tage |Mon 01.02.21 |Fre 04.11.22 | : v
34 Etappe 1 - Verwaltung, BSA,Servicecenter 215 Tage Mon 01.02.21 |Fre 26.11.21 1 - 1
35 Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD 20 Tage Mon 01.02.21 |Mon 01.03.21 |31EA-20 Tage i orbereitungsarbeil;:en, Provisorien TD, Umzdjg TD
36 Ruckbau Gebaude Nr. 14 20 Tage Mon 01.03.21 |Fre 26.03.21 |29AA+45 Tage : : au Gebéud(;a Nr. 14 ;
37 Riickbau Geb&ude Nr. 16, inkl. Tankstelle 20 Tage Mon 29.03.21 |Fre 23.04.21 |36 | | bau Gebaude Nr. 16, inkl. Tankstelle
38 Verwaltungsgebaude 175Tage |Mon 29.03.21 |Fre 26.11.21 | | v |
39 Aushub / Baugrube 15 Tage Mon 29.03.21 |Fre 16.04.21  |36;31 1 l ub / Baugrube 1
40 Rohbau 90 Tage Mon 19.04.21 |Fre 20.08.21 |39 i i Ohbaui i
41 Ausbau 75Tage  |Mon 26.07.21 |Fre 05.11.21 |40EA-20 Tage Ausbau
42 Prifung / Mangelbehebung 15 Tage Mon 08.11.21 |Fre 26.11.21 |41 | | - Prufung / Mangelbehebung
43 Servicecenter 140 Tage Mon 26.04.21 |Fre 05.11.21 i i < i i
44 Aushub 15 Tage Mon 26.04.21 |Fre 14.05.21  |37;39 %Aushub
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160087 Ausbau IBB Oensingen Gro bterm | n p | an S+B Baumanagement AG
Nr. [Vorgangsname Dauer Anfang Ende \Vorganger 2019 2020 2021 2022 2023
1 | 2|1 3412|3412 |3]a4|1|2]3]|a]1]2]3]a4
45 Rohbau 60 Tage Mon 17.05.21 |Fre 06.08.21 |44 | | ohbau |
46 Ausbau 60 Tage Mon 26.07.21 |Fre 15.10.21  |45EA-10 Tage i i Ausbau |
47 Prifung / Mangelbehebung 15Tage  Mon 18.10.21 |Fre 05.11.21 |46 | | Prifung / Mangelbehebung!
48 prov. Umgebung / Belagsanpassungen 30 Tage Mon 20.09.21 |Fre 29.10.21  |45EA+20 Tage l l prov. Umgebung / Belagsanpassungen
49 Etappe 2 - Fahrzeughalle, Tankstelle, Uberdachung 190 Tage Mon 14.02.22 |Fre 04.11.22 i i | e < i
50 Vorbereitungsarbeiten 10 Tage Mon 14.02.22 |Fre 25.02.22 |81EA+10 Tage : : : Vorbereitungsarbeit:en
51 Riickbau Gebaude Nr. 24 15 Tage Mon 28.02.22 |Fre 18.03.22 |50 ! ! | ERUckbau Gebaude Nr. 24
52 Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD 15 Tage Mon 07.03.22 |Fre 25.03.22 |51EA-10 Tage ; ; ; Vorbereitungsarbéiten, Provisorien TD, Um
53 Fahrzeughalle, Teil 1 30 Tage Mon 21.03.22 |Fre 29.04.22 | | 1 1
54 Aushub 10 Tage  |Mon21.0322 |Fre 01.0422 |51 | | | TAushub |
55 Rohbau 20 Tage  |Mon 04.04.22 |Fre 29.04.22 |54 | | | Rohbau |
56 Rickbau Gebaude Nr. 22 15 Tage Mon 28.03.22 |Fre 15.04.22 52;51 | | | = RiUckbau Gebaugde Nr. 22
57 Fahrzeughalle, Teil 2 105 Tage  Mon 18.04.22 |Fre 09.09.22 | | | v v |
58 Aushub 10 Tage Mon 18.04.22 |Fre 29.04.22 |56 | l l l
59 Rohbau 45 Tage Mon 02.05.22 |Fre 01.07.22 |58;55 i i i Rohbau i
60 Ausbau 50 Tage Mon 13.06.22 |Fre 19.08.22 |59EA-15 Tage : : ; Ausbaui
61 Prifung / Mangelbehebung 15 Tage Mon 22.08.22 |Fre 09.09.22 |60 | | | funig / Mangelbehebung
62 Tankstelle 85 Tage Mon 02.05.22 |Fre 26.08.22 ; ; ; < ;
63 Aushub / Baugrube 10 Tage Mon 02.05.22 |Fre 13.05.22 [54;58 1 l l %Aushub / Baug:rube
64 Mineraldltanks versetzten, hinterfiillen 10 Tage Mon 16.05.22 |Fre 27.05.22 |63 ! ! ! neral6ltanks versetzten, hinterfillen
65 Rohbau 30 Tage  |Mon 30.05.22 |Fre 08.07.22 |64 | | | Rohbau
66 Ausbau 25 Tage Mon 11.07.22 |Fre 12.08.22 65 | | | bau
67 Priifung / Mangelbehebung 10 Tage  |Mon 15.08.22 |Fre 26.0822 |66 | | | afung / Mangelbehebung
68 Umgebung 115 Tage |Mon 30.05.22 |Fre 04.11.22 l l l v l
69 Ruckbau Belag 10 Tage Mon 30.05.22 |Fre 10.06.22  |74AA-10 Tage i i i Py Riickbau Beliag
70 Entwasserung, Planum, Abschliisse 50 Tage Mon 13.06.22 |Fre 19.08.22 |69 : : : Entvvés$erung, Planum, Abschlis
71 Belag einbringen 25 Tage Mon 22.08.22 |Fre 23.09.22 |70 | | | elag einbringen
72 Gartnerarbeiten 20 Tage Mon 26.09.22 |Fre 21.10.22 |71 ; ; ; Géﬁtnerarbeiten
73 Prufung / Mangelbehebung 10 Tage Mon 24.10.22 |Fre 04.11.22 |72 l l l Y Priifung / Méangelbehebung
74 Uberdachung 95 Tage Mon 13.06.22 |Fre 21.10.22 i i i o < i
75 Vorbereitungsarbeiten 5 Tage Mon 13.06.22 |Fre 17.06.22 |59EA-15 Tage i i i hVorbereitun@sarbeiten
76 Riickbau Dach Materiallager 10 Tage Mon 20.06.22 |Fre 01.07.22 |75 | | | I Dach Materiallager
77 Rohbau 50 Tage Mon 04.07.22 |Fre 09.09.22 76 i i i 1be“u
78 Ausbau 30 Tage Mon 29.08.22 |Fre 07.10.22 |77EA-10 Tage 1 1 l usbau
79 Prifung / Mangelbehebung 10 Tage Mon 10.10.22 |Fre 21.10.22 |78 i i i DFU:fung / Mangelbehebung
80 |53 Inbetriebnahme, Abschluss 265 Tage |Mon 29.11.21 |Fre 16.12.22 : : ‘ vi
81 Etappe 1 - Inbetriebnahme 35 Tage Mon 29.11.21 |Fre 28.01.22 | | |
82 Abnahme 5 Tage Mon 29.11.21 |Fre 03.12.21 |42;47 | | |
83 Ausbau BSA-Leitstelle 25 Tage Mon 06.12.21 |Fre 21.01.22 |82 1 1 telle
84 Umzug Verwaltung, BSA, Servicecenter (TD) 5 Tage Mon 24.01.22 |Fre 28.01.22 |83 i i ! d, BESA, Servicecenter (TD)
85 Etappe 2 - Inbetriebnahme 10 Tage  |Mon 07.11.22 |Fre 18.11.22 | | | » |
86 Abnahme 5 Tage Mon 07.11.22 |Fre 11.11.22 |79;73;67;61 | | | % bnahme
87 Umzug Fahrzeughalle, Aussenlager 5 Tage Mon 14.11.22 |Fre 18.11.22 |86 i i i B imzug Fahrzeughalle, Aus
88 Ubergabe an Bauherr 5 Tage Mon 12.12.22 |Fre 16.12.22 |85EA+15 Tage : : : iUbergabe an Bauherr
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