
Annexe C1 

Entité 
adjudicatrice : 

 

 

 
 
 
 

Objet : 
 
 

Marché mis en 
concurrence : 

Département des Infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 
 
 
Construction de l’extension du bâtiment de la Haute 
Ecole De Santé (HEDS) 
 
 
Pool pluridisciplinaire de mandataires TECHNIQUE 
 

Dossier d’appel d’offres 
Procédure ouverte à 1 tour 
ANNEXES 
 

Date de création : 
Date de modification : 

 
Délai de réponse : 

 
Version : 
Auteurs : 

 

29.01.2019 
26.02.2019 
 

Délai de réponse :  8 avril 2019 

 
Version 1.0 
bérardServices Sàrl 
 

 
A compléter par le 
soumissionnaire : 

 
Nom du bureau ou de l’entreprise responsable du dossier : 
      
 
Nom et prénom de la personne responsable du dossier : 
      
 
Adresse complète : 
      
 
Téléphone :       Téléfax :       
 
Adresse électronique (E-mail) :       
 

 
Date :       Signature(s) * :
 ________________________ 
* Tous le membres d’un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent document. 

En signant le présent document, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les 
annexes. 

 
A compléter par 
l’adjudicateur : 

 

 
Offre :  Recevable   Non recevable 
 
Offre :  Retenue pour adjudication  
  Non-retenue 
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Signature du soumissionnaire pour acceptation : 

 

 

 
REMARQUES GÉNÉRALES 

 

La présente annexe C1 doit être signée * par le candidat. 

 

 

Raison sociale du bureau ou de l’association de bureaux :       

 

 

 

Date :       Signature(s) * : __________________________ 

 

 

 

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou le 
bureau, voire le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant. 

 

 

LISTE DES ANNEXES COMPOSANT LE DOCUMENT C1 

 

N° d’annexe Descriptif Nombre de pages 

Annexe C11 Données quantitatives du projet lauréat du concours d’architecture 16 

Annexe C12 Spécimen du contrat de mandat 15 

 

 
 

 



Annexe C11 

Entité 
adjudicatrice : 

 

 

 
 
 
 

Objet : 
 
 

Marché mis en 
concurrence : 

Département des Infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 
 
 
Construction de l’extension du bâtiment de la Haute 
Ecole De Santé (HEDS) 
 
 
Pool pluridisciplinaire de mandataires TECHNIQUE 
 

Dossier d’appel d’offres 
Procédure ouverte à 1 tour 
ANNEXE C11 – Données quantitatives du 
programme architectural lauréat  
 

Date de création : 
Date de modification : 

 
Délai de réponse : 

 
Version : 
Auteurs : 

 

29.01.2019 
26.02.2019 
 

Délai de réponse :  8 avril 2019 

 
Version 1.0 
bérardServices Sàrl 
 

 
A compléter par le 
soumissionnaire : 

 
Nom du bureau ou de l’entreprise responsable du dossier : 
      
 
Nom et prénom de la personne responsable du dossier : 
      
 
Adresse complète : 
      
 
Téléphone :       Téléfax :       
 
Adresse électronique (E-mail) :       

 
 
Date :       Signature(s) * :
 ________________________ 
* Tous le membres d’un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent document. 

En signant le présent document, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les 

annexes. 
 

A compléter par 
l’adjudicateur : 

 

 
Offre :  Recevable   Non recevable 
 
Offre :  Retenue pour adjudication  
  Non-retenue 
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Signature du soumissionnaire pour acceptation : 
 
 

 
REMARQUES GÉNÉRALES 

 

La présente annexe C11 doit être signée * par le candidat. 

 

 

Raison sociale du bureau ou de l’association de bureaux :       
 

 
 

Date :       Signature(s) * : __________________________ 
 

 

 

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou le 
bureau, voire le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant. 

 

 

TABLE DES MATIÈRES DE L’ANNEXE C11 

 

Document Descriptif Nombre de pages 

Document n°1 Trait de Jupiter – Données quantitatives selon norme SIA 416 14 

 

L’annexe C11 présente les données quantitatives du projet lauréat du concours 
d’architecture pour l’extension de la HEdS, selon la norme SIA 416. 
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Annexe C12 

Entité 
adjudicatrice : 

 

 

 
 
 
 

Objet : 
 
 

Marché mis en 
concurrence : 

Département des Infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 
 
 
Construction de l’extension du bâtiment de la Haute 
Ecole De Santé (HEDS) 
 
 
Pool pluridisciplinaire de mandataires TECHNIQUE 
 

Dossier d’appel d’offres 
Procédure ouverte à 1 tour 
ANNEXE C12 – Spécimen contrat mandat 
 

Date de création : 
Date de modification : 

 
Délai de réponse : 

 
Version : 
Auteurs : 

 

29.01.2019 
26.02.2019 
 

Délai de réponse :  8 avril 2019 

 
Version 1.0 
bérardServices Sàrl 
 

 
A compléter par le 
soumissionnaire : 

 
Nom du bureau ou de l’entreprise responsable du dossier : 
      
 
Nom et prénom de la personne responsable du dossier : 
      
 
Adresse complète : 
      
 
Téléphone :       Téléfax :       
 
Adresse électronique (E-mail) :       

 
 
Date :       Signature(s) * :
 ________________________ 
* Tous le membres d’un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent document. 

En signant le présent document, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les 
annexes. 

 
A compléter par 
l’adjudicateur : 

 

 
Offre :  Recevable   Non recevable 
 
Offre :  Retenue pour adjudication  
  Non-retenue 
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Signature du soumissionnaire pour acceptation : 
 
 

 
REMARQUES GÉNÉRALES 

 

La présente annexe C12 doit être signée * par le candidat. 

 

 

Raison sociale du bureau ou de l’association de bureaux :       
 

 
 

Date :       Signature(s) * : __________________________ 
 

 

 

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou le 
bureau, voire le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant. 

 

 

TABLE DES MATIÈRES DE L’ANNEXE C12 

 

Chapitre Descriptif Page 

Chapitre 1 Objet du contrat 4 

Chapitre 2 Bases contractuelles 4 

Chapitre 3 Conditions générales contractuelles 5 

Chapitre 4 Description des prestations 5 

Chapitre 5 Rémunération du pool TECH 5 

Chapitre 6 Indemnisation des frais accessoires 7 

Chapitre 7 Prestations supplémentaires ou autres prestations 8 

Chapitre 8 Plan et conditions de paiement 8 

Chapitre 9 Degré de précision des informations relatives aux coûts 9 

Chapitre 10 Échéances et délais 9 

Chapitre 11 Pouvoirs de représentation des mandataires 10 

Chapitre 12 Sous-traitance 10 

Chapitre 13 Organisation du projet 10 

Chapitre 14 Assurance responsabilité civile 11 

Chapitre 15 Domicile professionnel des mandataires 12 

Chapitre 16 Droit applicable et for juridique 12 

Chapitre 17 Dispositions particulières 12 

Chapitre 18 Liste des annexes 13 

Chapitre 19 Annexe 1 – Conditions générales du contrat de mandat (édition 2018) 14 

 

L’annexe C12 présente le spécimen du contrat de mandat qui sera établi à l’issue de la 
procédure d’appel d’offres afin de lier le soumissionnaire adjudicataire au mandant. 
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Contrat relatif aux prestations 
d’un groupe pluridisciplinaire de mandataires 

 
 
concernant 

Haute Ecole de Santé, Avenue de Champel 47, 1206 Genève 
Extension du bâtiment de la Haute Ecole de Santé 
Prestations de planification générale par un groupe pluridisciplinaire de mandataires 
techniques (Pool TECH) 
 
 
 

entre le 
Département des infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 
Boulevard Saint-Georges 16 
Case postale 32 
1211 Genève 8 

 agissant au nom de l'Etat de Genève en qualité de mandant 
 d'une part 
 
et 

Pool pluridisciplinaire de mandataires 
Représenté par XXX 
Adresse 
NPA et Localité 
 
 
 
valablement représenté par M. ……….…….. et M. ……….…….. en qualité de mandataire 

 d'autre part 
 
 
Les mandataires sont membres : 

* ☐ de la SIA, société suisse des ingénieurs et architectes 

☐ d’autres associations professionnelles (ne pas recourir à des abréviations) : 

•   

•   

•   
Les mandataires sont inscrits au Registre Suisse des professionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement : 

* ☐ REG A diplôme de Master ou équivalent 

☐ REG B diplôme de Bachelor ou équivalent 

☐ REG C diplôme d’Ecole Supérieure de Technique Suisse ou équivalent 

 
 
Ils sont reconnus comme mandataires professionnellement qualifiés (loi genevoise du 
17.12.1982) : 

* ☐ Oui 

☐ Non 

 

* cocher ce qui convient 
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1. Objet du contrat 
Par le présent contrat, le mandant confie aux mandataires qui acceptent l'exécution des 
prestations suivantes : 
 

Haute Ecole de Santé, Avenue de Champel 47, 1206 Genève 
Extension du bâtiment de la Haute Ecole de Santé 
Prestations de planification par un groupe pluridisciplinaire de mandataires techniques 

 
Une description détaillée des prestations à fournir figure dans le document A1 Cahier des 
charges du dossier d’appel d’offres du 26.02.2019, qui fait partie intégrante du présent contrat. 
 

2. Bases contractuelles 
Le contrat se compose des documents suivants 
 
2.1. Le présent contrat de mandat en 4 exemplaires et ses annexes selon le chapitre 18 ci-

dessous 
 
2.2. Le dossier d’appel d’offres du 26.02.2019, constitué de : 
 a. Document A1 – Cahier des charges 
 b. Document B1 – Offre du soumissionnaire 
 c. Document C1 – Annexes  
 
2.3. Les conditions générales du contrat de mandat éditées par le DI (édition 2018) 
 
2.4. L'offre du pool de mandataires adjudicataire du 08.04.2019 

 
2.5. La directive du DI concernant les délais de paiement 

 
2.6. La norme SIA 108 (édition 2014) 

 
2.7. La norme SIA 112 (édition 2014) 
 
2.8. Les lois et ordonnances fédérales, normes et directives techniques et instructions SUVA 
 
2.9. Les articles 394 à 405 du Code des Obligations (RS 220) 
 
2.10. Les lois, règlements et prescriptions en vigueur dans le canton de Genève 
 
2.11. Les normes et conditions spéciales propres au métier, établies par la SIA et d’autres 

associations professionnelles 
 
 
En cas de contradiction, les documents qui forment les bases contractuelles prévalent dans 
l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans la liste ci-dessus. En cas de contradiction de 
documents du même rang, le plus récent prévaut sur le plus ancien. 
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3. Conditions générales contractuelles 
Les conditions générales contractuelles faisant foi pour le présent contrat de mandat sont 
celles mentionnées au chapitre 5 du document A1 du dossier d’appel d’offres du 26.02.2019. 
 

4. Descriptions des prestations 
Les prestations à réaliser dans le cadre du présent contrat de mandat sont celles mentionnées 
au chapitre 6 du document A1 du dossier d’appel d’offres du 26.02.2019. 
 

5. Rémunération du pool mandataire 
Le mandant s'engage à rémunérer le pool mandataire pour les prestations fournies sur la base 
du présent contrat de la façon suivante : 
 
selon le montant de l'offre du XX.XX.XXXX, selon le détail ci-dessous : 
 

 
 
Les honoraires globaux feront l'objet d'une adaptation au renchérissement selon l'accord 
suivant : 
 

Aucune adaptation des honoraires au renchérissement ne sera tolérée par le mandant. 
Aucune modification ne pourra être reportée pendant toute la période de validité du contrat. 
Les prix sont reconnus fixes jusqu'à la fin du contrat. 

L’adjudication des phases 4 et 5 selon la SIA sera confirmée par l’adjudicateur uniquement à 
l’issue complète de la phase 3.  

 

Sous réserve de modification, le pouvoir adjudicateur souhaite adjuger les prestations comme 
suit : 
 

- Mission n°01 – Etudes préliminaires : Adjudication forfaitaire 
- Mission n°02 – Avant-projet : Adjudication forfaitaire 
- Mission n°03 – Projet de loi : Adjudication forfaitaire 
- Mission n°04 – Etude de détails : Adjudication forfaitaire 
- Mission n°05 – Appel d’offres : Rétribution à l’heure avec montant plafond 
- Mission n°06 – Réalisation : Rétribution à l’heure avec montant plafond 

 
  

Critère R5

Honoraires par mission Temps estimé
Tarif horaire 

moyen H.T.

Total H.T. par 

fonction

% par 

phase

MISSION N°01 - Etudes préliminaires 0.00 heures #DIV/0! -CHF                      #DIV/0!

MISSION N°02 - Avant-projet 0.00 heures #DIV/0! -CHF                      #DIV/0!

MISSION N°03 - Edition du projet de loi 0.00 heures #DIV/0! -CHF                      #DIV/0!

MISSION N°04 - Etude de détails 0.00 heures #DIV/0! -CHF                      #DIV/0!

MISSION N°05 - Appel d'offres 0.00 heures #DIV/0! -CHF                      #DIV/0!

MISSION N°06 - Préparation de l'exécution et exécution 0.00 heures #DIV/0! -CHF                      #DIV/0!

-CHF                      

0.00% -CHF                      

-CHF                      

0.00% -CHF                      

-CHF                      

7.70% -CHF                      

-CHF                      #DIV/0!

0.00%

Critère R1

Rapport entre honoraires et coût de construction global (~ CHF 37 millions)

Escompte offert

Coût total brut H.T.

Rabais offert

Coût total après rabais

Coût total net H.T.

Taxe sur la valeur ajoutée TVA

Coût total net TTC
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6. Indemnisation des frais accessoires 
6.1. Les frais de déplacement à l'intérieur du canton sont compris dans le montant des 

honoraires. 
 
6.2. Les autres déplacements acceptés au préalable par le mandant seront indemnisés sur 

la base du tarif applicable aux fonctionnaires de l'administration cantonale. 
 
6.3. Les travaux de reprographie externe seront exécutés exclusivement par l'entreprise 

d'héliographie sous contrat avec le DI. Les factures d'héliographie et de reproduction 
seront libellées au nom du DI, p.a. le mandataire, qui procédera à leur contrôle. Elles 
seront payées directement par le DI. 

 
6.4. Les frais de reprographie interne au mandataire seront réglés sur présentation de 

justificatifs, aux mêmes tarifs que ceux offerts par l'entreprise d'héliographie. 
 
6.5. Pour le recours à l'informatique ou à des équipements spéciaux, aucune indemnisation 

ne sera octroyée. 
 
6.6. Estimation des frais accessoires : 

 

 
 

 
  

Critère R1

Estimation H.T. 

frais par mission

-CHF                      

-CHF                      

-CHF                      

-CHF                      

-CHF                      

-CHF                      

-CHF                      

0.00% -CHF                      

-CHF                      

0.00% -CHF                      

-CHF                      

7.70% -CHF                      

-CHF                      

Taxe sur la valeur ajoutée TVA

Frais totaux bruts H.T.

Rabais offert

MISSION N°02 - Avant-projet

MISSION N°03 - Edition du projet de loi

Frais totaux nets TTC

Frais par mission

MISSION N°01 - Etudes préliminaires

MISSION N°06 - Préparation de l'exécution et exécution

MISSION N°05 - Appel d'offres

MISSION N°04 - Etude de détails

Frais totaux après rabais

Escompte offert

Frais totaux nets H.T.
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7. Prestations supplémentaires ou autres prestations 
Le mandataire ne pourra facturer aucune prestation complémentaire au mandant, sauf si celle-
ci fait l’objet d’un avenant écrit au contrat de mandat qui sera conclu à l’issue de la procédure 
d’appel d’offres. 

Les parties contractantes conviendront du contenu de l’étendue de ces prestations 
complémentaires avant leur exécution. 
Les prestations qui ne peuvent pas encore être définies complètement à la conclusion du 
contrat sont mentionnées ci-dessous : 
 
Leur rémunération est déterminée d'après la rémunération horaire moyenne indiquée dans 
l’offre du 08.04.2019 (cf. chapitre 5 ci-dessus). 

8. Plan et conditions de paiement 

N° mission Descriptif mission 
Montant 
dû 

Date du paiement 

Mission n°01 Etudes préliminaires 
(phase 2 SIA) 

90% 

10% 

Mensuel, selon avancement 

A la fin de la mission n°01 

Mission n°02 Avant-projet 
(phase 31 SIA) 

90% 

10% 

Mensuel, selon avancement 

A la fin de la mission n°02 

Mission n°03 Projet de loi 90% 

10% 

Mensuel, selon avancement 

A la fin de la mission n°03 

Mission n°04 Etudes de détails 
(phase 32 SIA) 

90% 

10% 

Mensuel, selon avancement 

A la fin de la mission n°04 

Mission n°05 Appel d’offres 
(phase 4 SIA) 

90% 

10% 

Mensuel, selon avancement 

A la fin de la mission n°05 

Mission n°06 Préparation à l’exécution, 
réalisation et gestion de projet 
(phase 5 SIA) 

85% 

10% 

5% 

Mensuel, selon avancement 

A la fin de la mission n°06 

A l’échéance de la période de 
garantie selon SIA 118 (2 ans) 

 

Pour chaque mission, le pool mandataire a droit à des acomptes jusqu’à concurrence d’au 
moins 90% (85% pour la mission n°06) des prestations contractuelles fournies, conformément 
au tableau ci-dessus. Ces demandes d’acompte devront être établies de manière mensuelle. 
Leur libération pour paiement est conditionnée à la remise du rapport d’avancement mensuel 
de projet (stipulé aux chapitres 6.13 à 6.18 du document A1 du dossier d’appel d’offres). 

 

Le solde des honoraires pour les prestations fournies échoit lorsque les trois conditions 
suivantes sont réunies : 

- Présentation de l’attestation du paiement à 100% des partenaires membres du pool 
pluridisciplinaire de mandataires ; 

- Acceptation écrite de la phase par le mandant ; 
- Pour la mission n°02, le paiement du solde des honoraires sera, en sus des deux 

conditions susmentionnées, soumis à la clôture de la procédure d’obtention du permis 
de construire. 

 

Le mandataire présentera le décompte de chaque mission et la facture y relative un mois au 
plus tard après la fin de chaque mission. 
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Le mandataire s’engage à ne passer d’une mission à l’autre du mandat que sur l’ordre écrit du 
mandant. 

Le paiement des honoraires pour le support à la Direction des Travaux (DT) dans le cadre de 
la direction, l’organisation et la surveillance de l’élimination des défauts est exigible à 
l’échéance du délai de garantie (délai de réclamation) selon la norme SIA 118, si le mandataire 
en a accompli les prestations. Le mandataire peut demander la garantie de ses honoraires ou 
un paiement anticipé approprié.  

Les conditions de paiement sont les suivantes : 

- Facturation mensuelle des prestations réalisées avec décompte précis des heures 
réalisées par phase ; 

- Selon échéancier de paiement mentionné au chapitre 5.14.2 du document A1 du dossier 
d’appel d’offres et jusqu’à concurrence de 90% des coûts ; 

- Solde (10% restant) si les conditions mentionnées au chapitre 5.14.2 du document A1 
du dossier d’appel d’offres sont respectées ; 

- Solde de la mission n°06 (5%) à l’échéance de la période de garantie selon SIA 118 (2 
ans) et respect des conditions mentionnées au chapitre 5.14.2 du document A1 du 
dossier d’appel d’offres. 

- Factures payables à 30 jours nets. 

9. Degré de précision des informations relatives aux coûts 
Le degré de précision des informations à établir par le mandataire est le suivant : 

N° mission 
Degré précision 

des coûts du planning 

Mission n°01 – Etudes préliminaires Non-applicable Non-applicable 

Mission n°02 – Avant-projet +/- 15% +/- 3 mois 

Mission n°03 – Projet de loi Non-applicable Non-applicable 

Mission n°04 – Etude de détails +/- 10% +/- 6 semaines 

Mission n°05 – Appel d’offres +/- 5% +/- 4 semaines 

Mission n°06 – Préparation et exécution cf. chapitre 5.20 du 
document A1 du 
dossier d’appel 
d’offres 

+/- 2 semaines 
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10. Échéances et délais 
Les échéances et délais fixés pour l'exécution du mandat sont les suivants : 

Description Démarrage Fin 

- Démarrage des prestations du présent marché et mise 
en place des méthodes de travail 

01.07.2019  

- Conduite de la mission n°01 (études préliminaires) 01.07.2019 31.08.2019 

- Conduite de la mission n°02 (avant-projet) 01.09.2019 31.12.2019 

- Dépôt de la demande d’autorisation de construire 30.01.2020 30.01.2020 

- Edition du projet de loi (mission n°03) 01.01.2020 31.05.2020 

- Obtention de l’autorisation de construire 01.06.2020 01.06.2020 

- Conduite de la mission n°04 (études de détails) 01.06.2020 31.10.2020 

- Adoption du projet de loi par le Grand Conseil 01.06.2020 31.10.2020 

- Conduite de la mission n°05 (appel d’offres) 01.08.2020 31.01.2021 

- Conduite de la mission n°06 (préparation à l’exécution) 01.11.2020 31.01.2021 

- Conduite de la mission n°06 (exécution) 01.01.2021 24.10.2023 

- Démarrage des travaux de construction 01.01.2021 24.10.2023 

- Remise de l’ouvrage et démarrage de l’exploitation  24.10.2023 

 

Le mandant accorde une importance capitale aux délais. Aucun retard incombant au 
mandataire ne sera admis. 

11. Pouvoirs de représentation des mandataires 
Sauf procuration expresse accordée par l'Etat de Genève, les mandataires ne représentent 
pas le mandant auprès des pouvoirs publics ou des tiers. En outre, ils ne sont pas autorisés à 
passer eux-mêmes des commandes. 

12. Sous-traitance 
Pour le présent marché, une sous-traitance partielle est admise. Seules les prestations 
d’ingénierie acoustique et d’ingénierie en physique de bâtiment et énergies peuvent être sous-
traitées. 

Les spécialistes offrant toutes les autres prestations (coordination générale du pool, 
coordination des spécialistes techniques du pool, ingénierie CVCSE, MCR, AdB, sécurité, 
sûreté, protection incendie selon AEAI) doivent impérativement être intégrés au pool 
pluridisciplinaire de mandataires. 

Le sous-traitant ou le fournisseur devra répondre aux mêmes exigences et conditions du 
contrat.  

Un sous-traitant qui n’a pas été mentionné lors du dépôt de l’offre, lors de la signature du 
contrat ou pendant l’exécution du marché sera refusé. 

Conformément à leur offre et en accord avec le mandant, les mandataires sous-traiteront une 
partie des prestations faisant l'objet du présent contrat à : 

  ..........................................................  
  ..........................................................  
  ..........................................................  

Sans l'accord écrit du mandant, les mandataires ne pourront confier des prestations à des tiers 
qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessus. Un éventuel remplacement des sous-traitants 
annoncés nécessite également l'accord écrit du mandant. 
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13. Organisation du projet 
Les intervenants du projet seront :  

- Le mandant (Office cantonal des bâtiments de la république et canton de Genève) 
- Les différents services publics communaux et cantonaux 
- L’utilisateur final (Haute Ecole de Santé de Genève) 
- Le mandataire en charge de la Direction des Travaux 
- Les mandataires spécialisés sélectionnés par le mandant 
- Le pool OPC-BIM 
- Le pool ARCHITECTURE 
- Le pool TECH (objet du présent contrat) 

 

L’ensemble des mandataires responsables du développement du projet sont regroupés au 
sein des trois pools susmentionnés (Pool OPC-BIM, Pool ARCHITECTURE, Pool TECH). 

Le Pool OPC-BIM se compose de mandataires spécialisés en charge de l’Ordonnance, du 
Pilotage et de la Coordination du projet, ainsi que des spécialistes en charges des prestations 
nécessaires pour la mise en place de la méthode collaborative BIM. 

Le Pool ARCHITECTURE se compose des mandataires spécialisés et lauréats du concours 
d’architecture en charge des prestations d’architecte, d’ingénieur civil et d’architecte-paysager. 

Le Pool TECH se compose des mandataires spécialistes pour les techniques de bâtiments 
ainsi que pour la sécurité, la sûreté, la protection incendie, l’acoustique et la physique de 
bâtiment et énergies.  

Le mandataire en charge de la direction des travaux sera sélectionné directement par le 
mandant à l’issue de la phase de projet 3 selon la SIA. 

 

 

L’organisation contractuelle entre le Pool TECH et le mandant est illustrée ci-dessous : 

 

 
 

Légendes : Lien contractuel entre mandant et Pool TECH

Mandataire AOF Mandant / MO AMO

Pool
OPC-BIM

DT
Pool

ARCHITECTURE
Pool
TECH

Mandataire 
spécialisé

Mandataire 
spécialisé

Mandataire 
spécialisé

BIM 
Manager

Ingénieur 
Chauffage

Ingénieur 
Clim./Froid

Ingénieur
Sanitaire

Ingénieur
Electricité

Ingénieur
Sécurité

Expert
AEAI

Ingénieur 
AdB

(Réseau IT,  
Domotique, 

IHM)Ingénieur
Physique de 
bâtiment et 
Energies

Coordinat. 
technique

Coordinateur 
général du Pool

Ingénieur 
acoustique

Ingénieur 
Ventilation

Ingénieur 
MCR

Ingénieur
Sûreté

Spécialiste 
MSST / PHS
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Le Pool TECH est lié au mandant / MO par le biais d’un contrat de mandat, conformément au 
contrat de l’OCBA dénommé « Contrat relatif aux prestations d’un groupe pluridisciplinaire de 
mandataires ». 

Le pilote du Pool TECH doit être dûment désigné dans le contrat de mandat. Toute 
communication valablement notifiée au pilote est réputée valablement effectuée envers 
l’ensemble du pool pluridisciplinaire de mandataires. 

En cas d’indisponibilité d’une ou l’autre des ressources engagées dans le pool durant la 
réalisation du mandat, il est exigé que ce soit une ressource avec un profil et une expérience 
au moins équivalente qui se voie proposée en remplacement. Dans ce cas, le mandant se 
réserve la possibilité d’auditionner le ou la candidat(e) de remplacement, afin d’accepter ou 
rejeter l’alternative. 

14. Assurance responsabilité civile 
Le pool mandataire est assuré comme suit pour sa responsabilité civile : 

Compagnie d’assurance :  .................................................................................  

Adresse compagnie d’assurance :  .................................................................................  

Numéro de police :  .................................................................................  

Échéance de la police :  .................................................................................  

Couverture dommages corporels :  .................................................................................  

Couverture dommages matériels :  .................................................................................  

Couverture dommages à l’ouvrage :  .................................................................................  

Autres couvertures :  .................................................................................  

Franchise :  .................................................................................  

 

15. Domicile professionnel des mandataires 
Pour toute communication ou notification qui a trait au présent contrat, le domicile 
professionnel des mandataires est : 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

En cas d'association de mandataires, ceux-ci sont valablement représentés par : 

 

 ................................................................................................................................  (pilote) 

 

16. Droit applicable et for juridique 
Le présent contrat est soumis au droit suisse. 

 

Pour tout litige qui surviendrait concernant la conclusion, l'interprétation, l'exécution 
et la résiliation du présent contrat, le for est Genève. 

 

Les tribunaux ordinaires sont compétents. 
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17. Dispositions particulières 
Les dispositions particulières ci-après l'emportent, le cas échéant, sur les autres dispositions 
du présent contrat et ses annexes. 

 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

18. Liste des annexes 
1. Conditions générales du contrat de mandat (édition 2018) 
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le présent contrat est établi par les mandataires et signé en 4 exemplaires identiques. 

 

 

Genève, le ………. à ……..……., le ………. 

 

 

Pour le mandant Pour les mandataires 
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