SAT - Agrandissement du complexe école-mairie
Etape 3 - Ecole mairie / Parking + sport ext
PLANNING PREVISIONNEL
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1 ETAPE 3A - ECOLE
2 TACHES MANDATAIRES 870 7.5.2021 TACHES MANDATAIRES
3 PHASE 1 - ETUDES 865 30.4.2021 F}’Hf‘s‘rEf } ET}U?E}S
4 2 Etudes préliminaires 640 19.6.2020 RS T
5 21 Etude de faisabilités... 150 3.8.2018 ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
8 3 Etude de projet 570 19.6.2020
9 31 Avamt-projet 1... 120 28.9.2018
18 31 Avant-projet 2 175 20.9.2019
19 Plans avant-projet 2 175 20.9.2019
20 Devis estimatif 2 65 20.9.2019
21 Rapport Commissions réunies 0 20.9.2019
22 32 Proeit de 'ouvrage 205 26.6.2020
23 Plans projet de I'ouvrage 158 22.4.2020
24 Devis général 62 27.3.2020
25 Rapport de projet de I'ouvrage 0 7.4.2020 !
26 33 Procédure de demande d'autorisation 255 30.3.2021
27 Plans et documents de demande 35 29.5.2020 d
28 Dépose demande autorisation 0 29.5.2020
29 Demande d'autorisation de construire 176 29.1.2021 i
30 Autorisation de construire 0 26.2.2021 gt
31 Délai de recours 30 9.4.2021
32 Fin des recours 0 16.4.2021
33
34 775 26.5.2023 I o
3514 Appels d'offres 605 30.9.2022
36 41 Appels d'offres et comparaison des offres 475 1.4.2022
37 Envoi n°1 - Gros-oeuvre... 190 26.2.2021
43 Envoi n°2 - CVSE... 130 11.12.2020
49 Envoi n°3 - Secon oeuvre... 125 27.8.2021
55 Envoi n°4 - Secon oeuvre... 125 25.10.2021 15.4.2022
61 Envoi n°5 - Divers Mobilier... 125 24.3.2023
69
70 |5 Realisation 690 22.9.2023 i = P2
71 51 Projet d'exécution... 480 9.12.2022 T ! l
76 52a Exécution de I'ouvrage ECOLE 525 30.6.2023
” OUVERTURE CHANTIER ECOLE 0 2.7.2021
78 Préparation, palissade 20 14.7.2021
7 Démolition 20 10.8.2021
80 GROS-OEUVRE... 193 27.4.2022 RI
87 SECOND-OEUVRE... 284 29.6.2023 F 1 poee
104 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 130 30.6.2023 ] POIE-pO
105 53a Mise en service ECOLE 85 29.9.2023 T
106 Remise de I'ouvrage 0 7.7.2023 R% '
107 Décompte final 60 2092023 fial E#
108 ‘ ‘
109 TACHES MAITRE DE L'OUVRAGE 1'470 25.8.2023
110 PHASE 1 - ETUDES 865 30.4.2021
mij 2 Etudes préliminaires 640 19.6.2020 :
112 21 Etude de faisabilités... 150 3.8.2018 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
14| 3 Etude de projet 570 19.6.2020
115 31 Avant-projet 1... 190 4.1.2019
121 31 Avant-projet 2 165 20.9.2019
122 Rapport Commissions réunies 0 20.9.2019
123 32 Projet de I'ouvrage 130 11.11.2019  8.5.2020
124 Validation rapport projet de l'ouvrage et DG 0 7.4.2020
125 Présentation projet Commission réunies 10 21.4.2020 :
126 Validation révision projet de I'ouvrage 0 22.4.2020 :
127 Préavis crédit de construction (Com. Batiments) 10 5.5.2020 I '
128 Préavis crédit de construction (Com. Finances) 10 19.5.2020
129 Vote Crédit de construction 0 19.5.2020 '
130 Délai référendaire 40 14.7.2020
131 34 Procédure de demande d'autorisation 255 23.4.2021 "
132 Signature autorisation de construire 0 25.5.2020 '
133
134 840 8 25.8.2023 °
135 4 Appels d'offres 675 6.1.2023
136 Lancement phase réalisation 0 5.6.2020
137 Lancement adjudications 0 22.1.2021
138 | 5 Realisation 690 22.9.2023 EEE |2
139 52a Exécution de I'ouvrage ECOLE 585 22.9.2023 } } } } ‘\
140 53a Mise en service ECOLE 85 29.9.2023 e
141 Reception MO 25 30.6.2023 P %M 0
142 EMMENAGEMENT ECOLE 30 18.8.2023 L5 .
143 MISE EN S. ECOLE 0 28.8.2023 8202 ‘ : > F9orH
144 Décompte final 85 3.11.2023 fnall E=—=—
145 ‘ ‘
148 BATIP
149 | 5 Realisation 55 17.11.2023 s
150 52a Exécution Bat. Provisoire 40 27.10.2023 oyispir
151 Démontage 45 30.10.2023
152 Décompte final 35 31.10.2023 18.12.2023 e
153
154 -
155 | 5 52 Exécution de I'ouvrage Parking 525 31.10.2023 3.11.2025 age Parking
156 OUVERTURE CHANTIER PARKING 031.10.2023 31.10.2023 3101292 <> CHANTIER PARKING
157 GROS-OEUVRE 159 31.10.2023 7.6.2024 08-OEUYRE ] | 7162004
158 SECOND-OEUVRE 45 10.6.2024  9.8.2024 & E [ﬂ] 981204
159 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 100 10.6.2024 25.10.2024 NAGEMEN i ]125.10.2024
160 53 Mise en service Parking + sport 8528.10.2024 21.2.2025 s rhing *jsrort
25.10.2024/C> Relmise|dd Iulr
161 Remise de l'ouvrage 025.10.2024 25.10.2024 I
162 Décompte final 6028.10.2024 17.1.2025 orTPle fing! t‘;:j 'r12p2e
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