
Stand der Übergabe Bearbeitungstiefe der Abgabeakten CSD Ingenieure AG
Nr. Titel Bearbeitungsstand
1 Protokolle, Aktennotizen: pdf files Vorhanden als pdf files
2 Pläne: Grundlagendatei AV, Landerwerbspl., Situation, QP, NP, Werkleitungspl.

Signalisationspl..: pdf file, dwg oder dxf
Werke als dxf, AV Daten, Situation, Rodung, Landerwerb , QP,NP als
pdf und dwg vorhanden, jedoch nicht abschliessend ausgearbeitet, (ca.
noch 40% zu leisten) Signalisations- und Markierungsplan fehlt

3 digitales Geländemodell ?: ja / nein Xml datei vorhanden. Es ist aber ein Geländemodell mit Strasse und
Böschung noch aufzunehmen

4 Vermessungsaufnahmen: Schachthöhen, Strassenränder, Einfahrten etc, pdf file,
digtial

dwg file vorhanden, nicht abschliessend

5 technischer Bericht, Umwelt, Qualität, Belags-Untersuchungen,
Bodenuntersuchungen: word- und pdf file

TB zu 30 % vorhanden, Umwelt zu 30% vorhanden, Belag
Sanierungsvorschlag vorhanden, Bodenuntersuchungen vorhanden

6 Massen / Kostenberechnungen wenn vorhanden: excel- und pdf file Fehlt zu 100%
7 Landerwerb m2 mit Adressen: excel- und pdf file Fehlt zu 100%
8 Adresslisten : word / excel- und pdf - file vorhanden
9 Kanal, - Schachthöhenaufnahmen: wenn vorhanden, Bericht und video file Vorhanden Kanalfernsehaufnahmen
10 Photos, Zustandsaufnahmen: jpg Photos vorhanden. Zustandsaufnahme nein
11 Projektangaben: falls vorhanden: Verkehrsmessstelle,  Beleuchtung, LWL,

Entwässerung, pdf files oder dwg/dxf
Ist vorhanden aber muss nochmals geprüft werden auf Vollständigkeit

12 §12/13: Stellungnahmen sowie Gesprächsnotizen, pdf file Vorhanden und in Pläne eingearbeitet was Radweg (Strassenbau)
13 Grundlagen Werke: Notizen, Wasserversorgung, EKZ, Cablecom, swisscom, weitere:

Angaben als pdf file oder dwg /dxf
Ist vorhanden aber muss nochmals geprüft werden auf Vollständigkeit

14 RSI Vorhanden, muss aber noch ins Projekt eingearbeitet werden
15 Wasserbauprojekt Fehlt noch zu 100% in den Unterlagen. Linienführung des

Chämmeterbaches muss erst durch das AWEL freigegeben werden


