Fact-Sheet Rigistrasse, 1493.006.01 14.01.19/30.01.19/hof

Ausgangslage:
GEP Massnahme 138 sagt aus:
o Die Dimension der bestehenden Leitung in der Rigistrasse, 42 - 74, bzw. Kreuzung St. Annastrasse

genigt nicht mehr.
o Die Kanalfernsehaufnahmen vom 2016 weisen einen sanierungsbedurftigen Zustand aus.

Projektinhalit:
Aufgrund der ungenitigenden Hydraulik und des schlechten Zustandes soll die Kanalisation ersetzt werden.

Fotobeispiel:

Léngsrisse in der Kanalisation Sog. abplatzende Scherbe (Rissbildung) in der Kanalisation

Projektorganisation:
Massnahmen von SEN (Lead). Mitbeteiligte: ewl Kabelnetz AG

Abhidngigkeiten:

Die Klinik Hirslanden/St Anna wird ab 2020 umgebaut. In Abh&ngigkeit dieser Arbeiten soll die Planung fiir die
Sanierung im 2019 abgeschlossen und die UN bestimmt sein. Die Kanalisationsarbeiten werden mit den
Umbauarbeiten der Hirslanden koordiniert und dauern bis ins Jahr 2021.

Projektterminplan:2019/2021 (Wissensstand 14.01.2019)

Marz | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Juni
2019 2020 | 2020 | 2021

Beschaffung Ing.

Ausarbeitung Projekt

Ausschreibung/Vergabe

Vertragsabschluss UN

Baustart

Bauende

Beschaffungsart: Einladung oder éffentlich nach 6BG

Konsequenzen:

Um eine sichere Entsorgung des Abwassers gewahren zu kdnnen, muss die Kanalisation an der Rigistrasse
aufgrund der Hydraulik und Zustandes saniert werden. Verschlechtert sich der Zustand dieser weiterhin, besteht
die Gefahr eines Einsturzes und kdnnte zu Schaden und hohen Folgekosten durch Riickstau des Abwassers in

die umliegenden Gebaude fiihren.




Stadt
Luzern

Rigistrasse GEP_Massnahmen Nr. 138 und Leitungsersatz

Ort Schacht Nr  [Schacht Nr  |Lénge NW Alt (mm)  |[NW Neu (mm)
Rigistrasse 130545 129855 5.50 600 900
129855 103060 53.00 600 900
103060 103061 36.86 600 900
95.36
103061 115242 4.60 600 800
Rigistrasse 115242 103062 15.98 600 800
103062 122510 20.88 600 800
122510 175584 32.71 600 800
175584 175585 2.50 600 800
175585 122061 54.36 600 800
131.03
122061 10363 10.41 600 600
10.41
St. Annatreppe 122060 122062 35.69 300 300
122062 122064 240 300 300
122064 122061 5.95 300 300
44.04
Rigistrasse 122065 103074 59.88 450 450
103074 103073 45.77 450 450
105.65
Grundauftrag: SIA 112, Phasen 32, 41 bis 53
Optimaler Kosten/Nutzen zu Rohre bewehrt/unbewehrt . Statische Priifung
des Verlegeprofils nah SIA 190
Fels: Felsabbruch innerhalb der Ausweitung ist mit 15% zu kalkulieren.

Grabenbreite bei NW 900 mm:
Grabenbreite bei NW 800 mm:
Grabenbreite bei NW 600 mm:
Grabenbreite bei NW 450 mm:
Grabenbreite bei NW 300 mm:

Rohrmaterial:

St. Anna-Treppe
Belagsaufbau:
Belagflache

Verkehrsaufkommen:

Besonderes:

Platzverhaltnisse:

Zufahrt generell:

ewl:
Koordination:

900-800 mm
300 mm
450 mm

In Beton, Talseitige Abstiitzung mit Betonmauer , ev. Unterstossung, da schiitzenswerter Baum

Norm TBA

gemass Norm
gemass Norm
geméass Norm
gemass Norm
gemass Norm

Zementrohr
Kunststoffrohr
Kunststoffrohr

Tiefen bis 3.5 Meter
Tiefen bis 3.5 Meter
Tiefen bis 3.0 Meter
Tiefen bis 3.0 Meter
Tiefen bis 2.0 Meter

(St. Anna-Treppe)
(ab St. Anna-Treppe)

Instandstellung im Grabenbereich, Belagshéhe auf best. Belag

Gering

Zulieferung Klinik St. Anna/Hirslanden, taglich mit LKW
Eng, Ausfiihrung in Etappen, Einbahnverkehr
Notfallorganisationen bendtigen stehen Zugang

Kabelrohrverlegung, Giederung der Offerte
Bauablauf mit Umbau Klinik St. Anna/Hirslanden besprechen /beriicksichtigen

Rigistrasse_Tabelle Massenauszug




Genereller Entwdsserungsplan (GEP) Stadt Luzern Tiefbauamt der Stadt Luzern

Massnahmenblatt

Bezeichnung / Handlungsbedarf: Massnahmen Nummer:

Vergrésserung Mischabwasserleitung Rigistrasse 138 (Rigistrasse)
Kategorie: Ersatz

Problembeschrieb:

Hydraulische Kapazitét zu klein.
Anstieg Drucklinie beim Dimensionierungsereignis bis 0.3 m unter Terrain (Deckel Kontrollschacht).

Baulicher Zustand Leitung: Z1

Situationsplan:
i 5

1028944
\ 5

102309

RU Rigistrasse 1

TUZITU

Massnahmenbeschreibung: Prioritat:
1
Hydraulischer Ersatz Kanalisation KS 122061 - KS 103061 4
Qmax = 800 I/s Gesamtkosten (exkl. MwSt.)
Lénge = 131 m / Durchmessermeu = NW 890 (J = 7%o) [CHF]:

Fr. 865‘000.--
Hydraulischer Ersatz Kanalisation KS 103061 - KS 130545 (RU Rigistrasse 2)

Qmax =910 I/s Status:
Lange = 95 m / Durchmesserneu = NW 900 (J = 1%o) Pendent

Datum Eingang der Massnahme:

09.06.2016
Verweis: Datum Planungsbeginn:
Bericht Entwésserungskonzept, Kapitel 6 und 8.

Jahr Abschluss geplant:
Abhéangigkeiten: Datum letzte Anderung:

10.08.2016 WOK

Keine

138_Rigistrasse.docx

holinger.com
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