kantonschwyzW ‘
i o

Baudepartement des Kantons Schwyz
vertreten durch

Tiefbauamt Kanton Schwyz

Postfach 1251, 6431 Schwyz

Dokument D

Leistungshbheschrieb

Projekt Nr. 1.1.0306.01
Zubringer Anschluss Wangen-Ost

Ingenieurleistungen

Phasen:

4.3.21 Vorstudie (vfM)
4.3.31 Vorprojekt (Zubringer)

Schwyz, 01.03.2019

Tiefbauamt Kanton Schwyz

01.03.2019



Zubringer Anschluss Wangen-Ost
Phasen Vorstudie (vfM) resp. Vorprojekt (Zubringer)

2/5

Leistungstabelle Gesamtleitung

Teilphase
Leistungsbereich

Modul

Leistungen Gesamtlei-

tung in Anlehnung an SIA

112

Projektspezifische Erganzungen (in das An-
gebot einzurechnen)

Allgemeines

Der/die Gesamtleiter/in ist der zentrale Ansprechpart-
ner des Auftraggebers. lhm kommt in diesem an-
spruchsvollen Projekt daher eine wichtige Fihrungs-
rolle zu. Er ist verantwortlich fur die Zielerreichung,
insbesondere fir die Einhaltung der Leistungs-, Kos-
ten- und Terminvorgaben.

Der/die Gesamtleiter/in stellt den Informationsfluss in
der Planungsgruppe sowie des Auftraggebers uber
den aktuellen Stand des Projektes sicher. Das Sicher-
stellen erfolgt im Zuge von Bauherren-
Koordinationssitzungen (mit dem Bauherrn und seinen
Vertretern), welche mindestens alle vier Wochen und
im Bedarfsfall 6fters stattfinden. Der/die Gesamtlei-
ter/in ist fUr die Sitzungsvorbereitung sowie Einladun-
gen und Protokolle verantwortlich.

Der/die Gesamtleiter/in halt den Auftraggeber in Be-
zug auf alle projektrelevanten Informationen, z.B.
Richtlinien, Vorschriften, Normen usw. auf dem aktuel-
len Stand und informiert bei Neuerungen vorgangig
den AG, um eventuell Konsequenzen fir das Projekt
abzuschatzen und Massnahmen zu beschliessen.

In allen Phasen ist die Zusammenarbeit mit weiteren
Beauftragten, die ggf. im Laufe der Projektentwicklung
noch dazu stossen werden und die Einarbeitung deren
(Zwischen-) Ergebnisse in Plane, Berichte, Berech-
nungen, etc. des Anbieters einzurechnen.

21 Definition des Bauvo

rhabens, Machbarkeitsstudie

(viM)

211 Organisation

Alle Leistungen gemaéss SIA
LHO 112

- Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungstragern
und bei der Offentlichkeitsarbeit

212 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

- Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten,
Arbeitsunterlagen und standortbezogenen Rahmen-
bedingungen

- Definieren der Lésungsdarstellung, inkl. Festlegung
des Detaillierungsgrades

- Definieren der Bewertungskriterien fir die Varianten

- Unterstiitzung der Bauherrschaft im Verkehr mit Ge-
meinden, Amtsstellen sowie weiteren Beteiligten und In-
teressierten

213 Kosten / Finanzierung

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112
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214 Termine

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

215 Administration

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

- Dokumentation des Projektes aufgrund des gewahl-
ten Losungsansatzes

- Zusammenstellen der Antrage fir zuséatzliche Abkla-
rungen und Untersuchungen fir die nachste Teilphase

31 Vorprojekt (Zubringe

r zum Anschluss Wangen-Ost)

311 Organisation

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

312 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

- Mitarbeit bei Orientierungs- und Entscheidungsfin-
dungsanléassen

- Unterstiitzung der Bauherrschaft im Verkehr mit Ge-
meinden, Amtsstellen sowie weiteren Beteiligten und In-
teressierten

313 Kosten / Finanzierung

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

314 Termine

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112

315 Administration

Alle Leistungen gemass SIA
LHO 112
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Leistungstabelle Fachplaner

Teilphase
Leistungsbereich

Modul

Grundleistungen Bauin-
genieur gemass SIA LHO
103

(Strassenbau, Kunstbau-
ten, Betriebs- und Sicher-
heitsausristung, Umwelt,
Verkehr)

Projektspezifische Erganzungen (in das An-
gebot einzurechnen)

21 Definition des Bauvo

rhabens, Machbarkeitsstudie

(viM)

211 Organisation

- Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungstragern
und bei der Offentlichkeitsarbeit

212 Beschrieb, Visualisie-
rung

- Fachspezifische Analyse der Aufgabe

- Ermitteln der notwendigen Grundlagen und Beantra-
gen von Erganzungen

- Mithilfe bei der Beschaffung und dem Aufarbeiten
der notwendigen Daten, Arbeitsunterlagen und stand-
ortbezogenen Rahmenbedingungen

- Durchfiihrung von Bestandesaufnahmen und Uber-
prufungen

- Abklaren von technischen Mdglichkeiten
- Abklaren von Erhaltungswerten

- Entwickeln und Darstellen von mdglichen Lésungs-
ansatzen

- Uberpriifen der Machbarkeit unter den gegebenen
Bedingungen

- Bewerten der Losungsansétze

- Aufzeigen maéglicher Konfliktsituationen und Hand-
lungsalternativen

- Bericht Gber die Machbarkeit (inkl. Kosten, Termine,
notwendiger Bewilligungen, offener Punkte und Vor-
schlag der weiter zu bearbeitenden Losung)

- Anwenden des Verkehrsmodells, Aufbereiten ver-
kehrlicher Grundlagen zur Projektierung und Durch-
fuhren von verkehrlichen Simulationen und Prognosen

213 Kosten / Finanzierung

- Schéatzen der Kosten je Lésungsansatz

- Schétzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unter-
haltskosten je Losungsansatz

- Ermitteln der Kosten fiir die Projektierung

214 Termine

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf-
und Terminplans fur die Teilphase

- Erstellen eines Projektierungs- und Realisierungs-
programms je Losungsansatz
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215 Administration

- Dokumentation des fachtechnischen Teils des Pro-
jektes aufgrund des gewahlten Lésungsansatzes

- Beantragen von zusatzlichen Abklarungen und Un-
tersuchungen im Fachbereich fir die nachste Teilpha-
se

31 Vorprojekt (Zubringe

r

zum Anschluss Wangen-Ost)

311 Organisation

Alle Grundleistungen gemass
SIA LHO 103

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-
gen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

312 Beschrieb, Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen geméass
SIA LHO 103

- Durchfiihren von Untersuchungen zur Erganzung der
Grundlagen wie Bestandesaufnahmen, Zustandsana-
lysen und Vermessungsaufgaben

- Erarbeiten, Darstellen und Bewerten der beiden zu
bearbeitenden Varianten. Das Variantenstudium wird
in einem Bericht zusammengefasst. Inhalt des Varian-
tenstudiums: Darstellung in Planen, (Situation, LP,
QP), Bericht und Kosten (Genauigkeit +/- 20%)

- Bearbeiten des Fachbereichs Betriebs- und Sicher-
heitsausriistungen mit sdmtlichen Fachdisziplinen
(Energieversorgung, Beleuchtung, Luftung, Uberwa-
chungsanlagen, Kommunikation & Leittechnik, Kabel-
anlage, Nebeneinrichtungen)

- Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungs-
verfahren (Nutzwertanalysen z.B. NISTRA usw.) fir
den Variantenvergleich und Empfehlung Bestvariante

- Erarbeiten des Vorprojekts und Darstellen desselben
in Planen und Berichten auf Basis der durch den Bau-
herrn bestimmten Bestvariante

- Erstellen des Berichts zur Voruntersuchung mit
Pflichtenheft fir den Umweltvertraglichkeitsbericht

- Anwenden des Verkehrsmodells, Aufbereiten ver-
kehrlicher Grundlagen zur Projektierung und Durch-
fuhren von verkehrlichen Simulationen und Prognosen

313 Kosten / Finanzierung

Alle Grundleistungen geméass
SIA LHO 103

314 Termine

Alle Grundleistungen geméass
SIA LHO 103

315 Administration

Alle Grundleistungen geméass
SIA LHO 103
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