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Leistungstabelle Gesamtleitung 

Teilphase 

Leistungsbereich 

Modul 

Leistungen Gesamtlei-

tung in Anlehnung an SIA 

112 

Projektspezifische Ergänzungen (in das An-

gebot einzurechnen) 

Allgemeines  Der/die Gesamtleiter/in ist der zentrale Ansprechpart-

ner des Auftraggebers. Ihm kommt in diesem an-

spruchsvollen Projekt daher eine wichtige Führungs-

rolle zu. Er ist verantwortlich für die Zielerreichung, 

insbesondere für die Einhaltung der Leistungs-, Kos-

ten- und Terminvorgaben. 

Der/die Gesamtleiter/in stellt den Informationsfluss in 

der Planungsgruppe sowie des Auftraggebers über 

den aktuellen Stand des Projektes sicher. Das Sicher-

stellen erfolgt im Zuge von Bauherren-

Koordinationssitzungen (mit dem Bauherrn und seinen 

Vertretern), welche mindestens alle vier Wochen und 

im Bedarfsfall öfters stattfinden. Der/die Gesamtlei-

ter/in ist für die Sitzungsvorbereitung sowie Einladun-

gen und Protokolle verantwortlich. 

Der/die Gesamtleiter/in hält den Auftraggeber in Be-

zug auf alle projektrelevanten Informationen, z.B. 

Richtlinien, Vorschriften, Normen usw. auf dem aktuel-

len Stand und informiert bei Neuerungen vorgängig 

den AG, um eventuell Konsequenzen für das Projekt 

abzuschätzen und Massnahmen zu beschliessen. 

In allen Phasen ist die Zusammenarbeit mit weiteren 

Beauftragten, die ggf. im Laufe der Projektentwicklung 

noch dazu stossen werden und die Einarbeitung deren 

(Zwischen-) Ergebnisse in Pläne, Berichte, Berech-

nungen, etc. des Anbieters einzurechnen. 

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie (vfM) 

211 Organisation Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

- Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungsträgern 

und bei der Öffentlichkeitsarbeit 

212 Beschrieb, Visualisie-

rung 

Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

- Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten, 

Arbeitsunterlagen und standortbezogenen Rahmen-

bedingungen 

- Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. Festlegung 

des Detaillierungsgrades 

- Definieren der Bewertungskriterien für die Varianten 

- Unterstützung der Bauherrschaft im Verkehr mit Ge-

meinden, Amtsstellen sowie weiteren Beteiligten und In-

teressierten 

213 Kosten / Finanzierung Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 
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214 Termine Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

 

215 Administration Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

- Dokumentation des Projektes aufgrund des gewähl-

ten Lösungsansatzes  

- Zusammenstellen der Anträge für zusätzliche Abklä-

rungen und Untersuchungen für die nächste Teilphase 

31 Vorprojekt (Zubringer zum Anschluss Wangen-Ost) 

311 Organisation Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

312 Beschrieb, Visualisie-

rung 

Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

- Mitarbeit bei Orientierungs- und Entscheidungsfin-

dungsanlässen 

- Unterstützung der Bauherrschaft im Verkehr mit Ge-

meinden, Amtsstellen sowie weiteren Beteiligten und In-

teressierten 

313 Kosten / Finanzierung Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

 

314 Termine Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 

 

315 Administration Alle Leistungen gemäss SIA 

LHO 112 
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Leistungstabelle Fachplaner 

Teilphase 

Leistungsbereich 

Modul 

Grundleistungen Bauin-

genieur gemäss SIA LHO 

103 

(Strassenbau, Kunstbau-

ten, Betriebs- und Sicher-

heitsausrüstung, Umwelt, 

Verkehr) 

Projektspezifische Ergänzungen (in das An-

gebot einzurechnen) 

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie (vfM) 

211 Organisation  - Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungsträgern 

und bei der Öffentlichkeitsarbeit 

212 Beschrieb, Visualisie-

rung 

 - Fachspezifische Analyse der Aufgabe 

- Ermitteln der notwendigen Grundlagen und Beantra-

gen von Ergänzungen 

- Mithilfe bei der Beschaffung und dem Aufarbeiten 

der notwendigen Daten, Arbeitsunterlagen und stand-

ortbezogenen Rahmenbedingungen 

- Durchführung von Bestandesaufnahmen und Über-

prüfungen 

- Abklären von technischen Möglichkeiten 

- Abklären von Erhaltungswerten 

- Entwickeln und Darstellen von möglichen Lösungs-

ansätzen 

- Überprüfen der Machbarkeit unter den gegebenen 

Bedingungen 

- Bewerten der Lösungsansätze 

- Aufzeigen möglicher Konfliktsituationen und Hand-

lungsalternativen 

- Bericht über die Machbarkeit (inkl. Kosten, Termine, 

notwendiger Bewilligungen, offener Punkte und Vor-

schlag der weiter zu bearbeitenden Lösung) 

- Anwenden des Verkehrsmodells, Aufbereiten ver-

kehrlicher Grundlagen zur Projektierung und Durch-

führen von verkehrlichen Simulationen und Prognosen 

213 Kosten / Finanzierung  - Schätzen der Kosten je Lösungsansatz  

- Schätzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unter-

haltskosten je Lösungsansatz 

- Ermitteln der Kosten für die Projektierung 

214 Termine  - Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 

und Terminplans für die Teilphase 

- Erstellen eines Projektierungs- und Realisierungs-

programms je Lösungsansatz 
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215 Administration  - Dokumentation des fachtechnischen Teils des Pro-

jektes aufgrund des gewählten Lösungsansatzes 

- Beantragen von zusätzlichen Abklärungen und Un-

tersuchungen im Fachbereich für die nächste Teilpha-

se  

31 Vorprojekt (Zubringer zum Anschluss Wangen-Ost) 

311 Organisation Alle Grundleistungen gemäss 

SIA LHO 103 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzun-

gen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

312 Beschrieb, Visualisie-

rung 

Alle Grundleistungen gemäss 

SIA LHO 103 

- Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung der 

Grundlagen wie Bestandesaufnahmen, Zustandsana-

lysen und Vermessungsaufgaben 

- Erarbeiten, Darstellen und Bewerten der beiden zu 

bearbeitenden Varianten. Das Variantenstudium wird 

in einem Bericht zusammengefasst. Inhalt des Varian-

tenstudiums: Darstellung in Plänen, (Situation, LP, 

QP), Bericht und Kosten (Genauigkeit +/- 20%) 

- Bearbeiten des Fachbereichs Betriebs- und Sicher-

heitsausrüstungen mit sämtlichen Fachdisziplinen 

(Energieversorgung, Beleuchtung, Lüftung, Überwa-

chungsanlagen, Kommunikation & Leittechnik, Kabel-

anlage, Nebeneinrichtungen) 

- Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungs-

verfahren (Nutzwertanalysen z.B. NISTRA usw.) für 

den Variantenvergleich und Empfehlung Bestvariante 

- Erarbeiten des Vorprojekts und Darstellen desselben 

in Plänen und Berichten auf Basis der durch den Bau-

herrn bestimmten Bestvariante 

- Erstellen des Berichts zur Voruntersuchung mit 

Pflichtenheft für den Umweltverträglichkeitsbericht 

- Anwenden des Verkehrsmodells, Aufbereiten ver-

kehrlicher Grundlagen zur Projektierung und Durch-

führen von verkehrlichen Simulationen und Prognosen 

313 Kosten / Finanzierung Alle Grundleistungen gemäss 

SIA LHO 103 

 

314 Termine Alle Grundleistungen gemäss 

SIA LHO 103 

 

315 Administration Alle Grundleistungen gemäss 

SIA LHO 103 

 

 


