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Legende:

wichtiger Termin
Vorbereitungszeit
Hauptbearbeitung

Pufferzeit

2019 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Schule Wiesental Planungs- und Bauphasen

Gesamtablauf

Fachplanersubmissionen

Ausarbeitung Vorprojekt

Vorlaufzeit Urnenabstimmung

Projektierungskredit Urnenabstimmung 27.09.2020

Ausarbeitung Bauprojekt

Vorlaufzeit Urnenabstimmung

Baukredit Urnenabstimmung 28.11.2021

Baueingabe Baubewilligungsverfahren

Baufreigabe

1. Etappe Baustart 1. Etappe

Vorbereitungsarbeiten

Abbrucharbeiten

Bauarbeiten Neubau Ost 30 Monate

Inbetriebnahme Neubau Ost

2. Etappe Baustart 2. Etappe

Anpassung Baustelleninstallation

Abbrucharbeiten

Bauarbeiten Neubau West, Sud, Pavillon 18 Monate

Rickbau Baustelleninstallation

Inbetriebnahme Gesamte Schule Wiesental

Abbruch Kintergarten

Ruckbau Provisorium
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