
Legende:

Neubau Schule Wiesental wichtiger Termin

Stand: Vorbereitungszeit

Projektleiter: Erwin Grob / Martin Leser Hauptbearbeitung

Ersteller: Martin Leser Pufferzeit

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Schule Wiesental Planungs- und Bauphasen

Gesamtablauf

Fachplanersubmissionen

Ausarbeitung Vorprojekt

Vorlaufzeit Urnenabstimmung

Projektierungskredit Urnenabstimmung  27.09.2020

Ausarbeitung Bauprojekt

Vorlaufzeit Urnenabstimmung

Baukredit Urnenabstimmung  28.11.2021

Baueingabe Baubewilligungsverfahren

Baufreigabe

1. Etappe Baustart 1. Etappe

Vorbereitungsarbeiten

Abbrucharbeiten

Bauarbeiten Neubau Ost  30 Monate

Inbetriebnahme Neubau Ost

2. Etappe Baustart 2. Etappe

Anpassung Baustelleninstallation

Abbrucharbeiten

Bauarbeiten Neubau West, Süd, Pavillon  18 Monate

Rückbau Baustelleninstallation

Inbetriebnahme Gesamte Schule Wiesental

Abbruch Kintergarten

Rückbau Provisorium

Grobterminplan / Meilensteine

Montag, 18. März 2019
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