
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale delle strade USTRA 

Filiale 5 - Bellinzona 

 

28 febbraio 2019 / fd - 1 / 5 - 
Z:\460402_N13 Pavimentazione Isola-San Bernardino, BHU\02_DOSSIER_GENERALE\05_VERBALI\PFS T-U\N13PGEISBE_20190129_Prot_PFS_T-
U_01_19.docx 

 

Verbale riunione PFS-T-U no. 01/19 
 

Progetto 

N13 Pavimentazione Isola - San 
Bernardino (N13PGEISBE) 

Tema 

Riunione specialistica pavimentazione 

Luogo della riunione 

USTRA F5, Bellinzona 
Data 

29.01.2019 
Ora 

15:00 – 16:00 
Verbalista 

D. Fortunato 

Partecipanti 

 F. Traber USTRA FU 
 F. Civetta USTRA 
 C. Pagani USTRA 
 D. Fortunato BHU PL 
 A. Lanfranconi BHU 

 
Scusati:  

  

 Distribuzione 

 Partecipanti e scusati 
 G. Barbieri BHU Sost. PL 

 

 

Trattande 

1.  Saluti, presentazione e scopo della riunione 2
2.  Pavimentazione Isola – San Bernardino 2
3.  Giunti di transizione 2
4.  Barriere elastiche 2
5.  Pendenze 3
6.  Prossime riunioni 3
 
 

Allegati: [1] Lista decisioni 
 [2] Lista pendenze 
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Tema 
Decisione 

Per conoscenza 
Pendenza 

D 
C 
P 

Esecuzione / 
Termine 

1. Saluti, presentazione e scopo della riunione   

C. Pagani saluta e presenta i partecipanti alla riunione.  
Lo scopo della riunione è definire con l’FU pavimentazione 
F. Traber gli interventi da eseguire sulla pavimentazione 
della tratta N13 Isola – San Bernardino. 

  

2. Pavimentazione Isola – San Bernardino   

Sulla base del sopralluogo effettuato in data odierna e dello 
spessore medio degli strati indicato nei carotaggi, F. Traber 
propone di modificare l’intervento previsto nel documento 
“Projektgenerierung PG 18/137”:  
 
- fresatura di 95mm di pavimentazione 
- posa dello strato di collegamento AC B 22H, 65mm 

(spessore minimo definito dalla VSS per questa miscela) 
- posa dello strato d’usura AC MR 8, 30mm 
 
Lo stesso intervento è previsto anche nell’area di sosta 
Isola.  
In base a quanto definito e in accordo con F. Traber si 
rinuncia all’esecuzione di ulteriori carotaggi, perché 
avrebbero senso solo se fosse necessario indagare lo stato 
dello strato di base, non interessato dall’intervento. 
F. Traber consiglia inoltre di inserire in capitolato una 
posizione di riserva che preveda l’eventuale rifacimento 
puntuale dello strato di base (10% della superficie totale 
della miscela tipo AC T 22H). Questa miscela verrà utilizzata 
solo se e dove la fresatura dovesse rimuovere 
completamente lo strato di collegamento, scoprendo quindi 
lo strato di base esistente: in questo caso si dovrebbero 
fresare circa 40mm di strato di base e posare la nuova 
miscela AC T 22H. 

  

3. Giunti di transizione   

Si decide di far valutare al progettista se eseguire un 
intervento di grande manutenzione o sostituire del tutto i 
giunti dei ponti Isola e Val di can. 

  

4. Barriere elastiche   

C. Pagani consiglia di valutare anche la sostituzione delle 
barriere elastiche esistenti. 
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Tema 
Decisione 

Per conoscenza 
Pendenza 

D 
C 
P 

Esecuzione / 
Termine 

5. Pendenze   

5.1 Vedasi allegato 2   

6. Prossime riunioni   

6.1 Da definire, secondo necessità.   

 

 

AF TOSCANO SA 

Daniela Fortunato 
BHU PL 
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LISTA DECISIONI 
ALLEGATO 1 
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No. Riunione Decisioni 
1 29.01.2019 Tipo di pavimentazione:  

strato di collegamento AC B 22H, 65mm 
strato d’usura AC MR 8, 30mm 
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LISTA PENDENZE 
ALLEGATO 2 
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Pos. 
No. Stato Attività 

Disposizione Evasione 
Osservazioni 

Chi Quando Chi Fino a  Evasa 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


