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TERMINPLANUNG

Achse 3450 Murten – Fräschels, BP 0600 à 0750 und Anschlüsse Achse 3440 und 3460 Verfasser: TBA, rl
Kerzers, Umfahrungsstrasse Datum: 4.2. - 11.4.2019
PCAM 19161 Bemerkungen: für Ausschreibung Planerleistungen
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Jahr Früher 2019 2020 2021 2022 2023
Monat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11

Phasen
2. Planungsstudie 2017
Übergabe MobA - TBA
Grundlagen
Ausschreibung Ing."Strasse" (SIMAP) 
inkl. Kontrolle + Vergabe
3. Projektierung
31. Vorprojekt
Kontrolle TBA, Ergänzungen
Vorprüfung
Ausschreibung Wettbewerb Brücke 
(SIMAP)
Wettbewerb Brücke und Auswertung
32. Bauprojekt
Strasse
Brücke
Kontrolle TBA, Ergänzungen
Info Anstösser und öffentlich
33. Oeffentliche Auflage
Landerwerb
Einspracheverhandlungen
Schlussprüfung
Genehmigung
4. Ausschreibungen
Erstellen Ausschreibung inkl. Kontrolle 
und Ergänzungen
Submission
Offertenvergleich
Arbeitsvergabe + Kredit
5. Realisierung
51. Ausführungsprojekt
52. Ausführung
Strasse bis 9.2024
Brücke bis 11.2024
53 Inbetriebnahme 11.2024 bis 12.2024
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 11.2024 bis 2.2025
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