
Projektteam 
Vorprojekt 

Kurzfristige 
Massnahmen

Drittprojekte mit 
Koordinationsbedarf

Masterplan Veloinfrastruktur
Federführung: VP / 
Fachstelle Fuss- und Veloverkehr

Beteiligte 
Nutzergruppen

Projektsteuerung
Politische Verantwortung
Gemeinderat der Stadt Bern

Lenkungsausschuss (LA)
- Reto Zurbuchen Leiter Tiefbauamt (TAB), Vorsitz LA
- Karl Vogel Leiter Verkehrsplanung (VP)
- Tobias Würsch Bereichsleiter Stadtgrün (SGB)
- Marc Heeb Leiter Polizeiinspektorat (PI)
- Jean-Daniel Gross Leiter Denkmalpflege (DP)
- René Schmied Direktor BERNMOBIL(BM)
- Franziska Burkhardt Leiterin Kultur Stadt Bern (KSB)
- Petra Heger Projektleiterin Tiefbauamt (TAB)
- vakant Bauherrenunterstützung (BHU)

Bären- und Waisenhausplatz - Phase Vorprojekt                                  

Projektorganisation

Stand 25. März 2019

Umsetzung hindernisfreier 
öffentlicher Raum (UHR)
Federführung: TAB

Grundeigentümer / 
Liegenschaftsbesitzer

Organisationen im Bereich Verkehr

Fachstellen

Hotel / Gastro

Politische Parteien

Projektteam (PT)
- Petra Heger                PL Tiefbauamt (TAB) / GPL
- Nadine Heller                PL Fachstelle G+N (TAB)
- Jürg Stähli                PL Verkehrsplanung (VP)
- Claude Racine                PL Stadtgrün (SGB)
- Norbert Esseiva                PL Polizeiinspektorat (PI)
- Michael von Allmen                PL Denkmalpflege (DP)
- Thomas Ledergerber                PL BERNMOBIL (BM)
- Vogt Landschaftsarchitekten        Gestalterische Begleitung 
- vakant                Bauherrenunterstützung (BHU)

Umgestaltung
Schützenmatte
Federführung: SPA

Option 2. Tramachse 
BERNMOBIL
Federführung: BERNMOBIL

Verkehrskonzept 
Wirtschaftsstandort Innenstadt
Federführung: VP

Studie «public space public life» 
(PSPL) 
Federführung: VP

Kommission für Planung, 
Verkehr und Stadtgrün

Anwohner / Bevölkerung

Kultur / Schulen

Gesamtleiter
Gesamtplanerteam Vorprojekt

- vakant 

Öffentlichkeitsarbeit

Wirtschaft / Gewerbe

Umgestaltung Zeughausgasse
Federführung: VP

Medien

Weitere Stakeholder

Recht
- C. Kissling (TAB) / Ad!vocate

Finanzen 
- M. Hertig (TAB)

Kommunikation
- T. Lehmann / C. Bussard (TAB)

Kurzfristige Massnahmen 
Gesamtprojektleitung (GPL): TAB, Petra Heger

Massnahmen aus UHR
Lead: TAB, Petra Heger

Tempo 20 Waisenhausplatz
Lead: TAB, Adrian Guggisberg

Sitzgelegenheiten 
Lead: TAB, Petra Heger

Kulturelle Nutzung Waisenhausplatz
Lead: TAB, Claudia Luder

Daniel Hunziker Design Works 
Fachstellen Stadt

TrikTek GmbH
Fachstellen Stadt / weitere Beteiligte
Planer, Unternehmer

Fachstellen Stadt
Planer / Unternehmer 

Fachstellen Stadt
Behindertenorganisationen
Planer / Unternehmer
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Sanierung Metroparking
Federführung: AWAG
Planer: Delley + Partner AG

Bundesplatz Teilsanierung 
Federführung: TAB

Velohauptroute Bern 
Ostermundigen
Federführung: TAB

Behindertenorganisationen

Vereine / Verbände / 
weitere Organisationen

Schutz wichtiger 
Veranstaltungsplätze
Federführung: Direktion SUE / PI

198010_1_04_Organigramm_210319

Umgestaltung Hodlerstrasse
Federführung: VP
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