PENZISBETTINI.
Architekten ETH/STA

Alfred-Escher-Strasse 23, 8002 Ziirich

+41 44 521 63 64

Ziirich, 15.04.2019
106 Neubau Schule Wiesental - Grobterminplan

# | Tieel Vorga | Vorgabe Start| Erwartetes | Q4 /18 Q1/19 Q2719 Q3/19 Q4719 Q1/20 Q21720 Q3/20 Q41720 Ql/21 Q2/21 Q3/21 Q4 /21 Q1/22
Daut::i finde 10 | 11 12 | 01 | 02| 03 | 04| 05| 06| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 12 | 01 | 02 | 03 | 04| 05| 06|07 | 08|09 | 10 | 11 12 | 01 | 02| 03 |04 | 05|06 |07 |08 09|10 |11 12 | 01 [ 02 | 03 | 04
0 106 Grobterminplan 19.03.27 106 Grobternjinplan
1  Planerwahlverfahren (3.5 Monate) 15.03.19  31.07.19 | Planerwahlyerfahrdn (3.5 Monate)
2 Lbosungsstrategien Architektur 15.03.19  31.07.19 Losungsstrategien Ardhitekegr
3 Vorprojekt Architektur (3.5 Monate) 01.08.19  22.11.19 Vgrprojekit Architektur (3.
4 FP + Kostenschitzung +/-15% 22.11.19 11.05.20 FP + Kostenchirzung +/-15% (D
5  Vorlaufzeit Urnenabstimmung (4.5 Monate) 12.05.20  25.09.20 orlaufieit Urienabstjmmunlg (4.5 Monate
6 ;J;:)e;;l())szt(l)mmung 27.09.20  27.09.20  enenabstithmun o ‘
7 Pufferzeit Bauprojekt (4.5 Monate) 12.05.20  25.09.20 Puffefzeit Bapprojeke (4.5 Monatd
8  Bauprojeke Architekeur (6 Monate) 28.09.20 27.03.21 Bauprojgke Architekeur (6 Mopace) (LI
FP + Kostenvoranschlag +/-10% 29.03.21 23.07.21 ED + Kostenvpranschlag +/110% (LD
10  Vorlaufzeit Urnenabstimmung (4 Monate) 26.07.21  26.11.21 Valaufzefic Urnenabstinmung (4 Morare) - (DI
11 ;Jsr-nlelrt;l())sztimmung 28.11.21 28.11.21 Urnerlabstitmunk 28.11.2021 ’
12 Baueingabeprojekt (3 Monate) 29.03.21  25.06.21 Baugingabeprojeke (3 Moare) ([ NLINILIND
13 Baueingabe 25.06.21  25.06.21 Bauingahe
14 Bewilligungsverfahren 25.06.21  26.11.21 Bewilligung; mﬁ,..ren_
15  Prov. Ausfithrungsplanung 29.11.21  21.10.22 Prov. Ausfiihriingsplahung
16  Def. Ausfithrungsplanung 21.03.22  28.10.23 Def. Ausfiihrungsplaning
17 Vorbereitungsarbeiten 13.10.22  14.11.22
18  Abbruch Etappe 1 14.11.22  20.01.23
19  Realisierung Etappe 1 (West/Ost) 23.01.23  19.07.24
20  Inbetriecbnahme Etappe 1 22.07.24  07.03.25
21  Bezug Etappe 1 07.03.25
22 Vorbereitungsarbeiten 03.02.25 07.03.25
23 Abbruch Etappe 2 10.03.25  30.04.25
24  Realisierung Etappe 2 (Stid/Mitte) 01.05.25 17.07.26
25  Inbetriebnahme Etappe 2 20.07.26  01.02.27
26  Abnahme Gesamtanlange 01.02.27  17.03.27
27  Bezug Etappe 2 19.03.27
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PENZISBETTINI.

Architekten ETH/SIA
Alfred-Escher-Strasse 23, 8002 Ziirich
+41 44 521 63 64

Ziirich, 15.04.2019
106 Neubau Schule Wiesental - Grobterminplan

# [ Tiel Vorl;v Vorgabe Starc Efzmﬂes Qél18 Qi/19 ‘ Q@119 ‘ Q119 ‘ Q4r19 ‘ Q20 ‘ Q/20 ‘ Q3120 ‘ Q4120 ‘ Q21 ‘ Q21 ‘ Q21 ‘ Qé/21 ‘ Q2 ‘ Q2 ‘ Q12 ‘ Qé/2 ‘ Q23 ‘ Q23 ‘ Q23 ‘ Q423 ‘ Q24 ‘ Q24 ‘ Q3124 ‘ Q4/24 ‘ Qi/2s ‘ Q25 ‘ Q25 ‘ Q4125 ‘ Q726 ‘ Q126 ‘ QG126 ‘ Q4126 ‘ Q27
Dau: e 10| 11 12 | 01 | 02 03‘04‘05‘06‘“7‘03‘“9‘10‘ll‘lz‘ol‘nz‘(ﬁ‘UA‘ﬂS‘ﬂﬂ 07‘08‘09‘lﬂ‘”‘lz‘ﬂl‘02‘03‘04‘05‘06 07‘05‘09‘10‘“‘|2‘01‘02‘03‘04‘05‘06 07‘08‘09‘”1‘”‘12‘0]‘02‘03‘04‘05‘06‘07‘UR‘09‘10‘ll‘]z‘nl‘oz‘ﬂ}‘m‘ﬂs‘ﬂﬂ 07‘08‘09‘[0‘”‘12‘0]‘02‘03‘“4‘05‘06 07‘05‘09‘10‘11‘l2‘01‘02‘03‘04‘05‘“6 07‘“8‘09‘[0‘”‘12‘0]‘02‘03 04
0 106 Grobterminplan 19.03.27 106 === LLs—————=-. .- =————————---...--——————————-—-—-"-... .- ———-—-——-.- . .- ————————————————"
1 Planerwahlverfahren (3.5 Monate) 15.03.19  31.07.19 (3.5 Monat)
2 Losungsstrategien Architekeur 15.03.19 3107.19 | | ck
3 Vorprojekt Architektur (3.5 Monate) 01.08.19  22.11.19 Vifrprojelft Archirekeur {3.5 M
4 FP+ Kostenschitzung +/-15% 221119 110520 . b QU
5 Vorlaufzeit Urnenabstimmung (4.5 Monate) 12.05.20  25.09.20 Vorlauffeit L 5 Monate
6 Urnenabstimmung 27.0920  27.09.20
27.09.2020
7 Pufferzeit Bauprojekt (4.5 Monate) 12.05.20  25.09.20 Puffefzeit Bafiprojeir (4.5 Monare
8 Bauprojeke Architektur (6 Monate) 280920  27.03.21 Hhuprofhe Arceekea] (6 Mofute
9 FP + Kostenvoranschlag +/-10% 29.03.21  23.07.21 FP+ ig +1{10%
10 Vorlaufzeit Urnenabstimmung (4 Monate) 260721 26.11.21 Vlautide U Mofa)
11 Urnenabstimmung 281121 281121 § wiioh @
28.11.2021
12 Baucingabeprojeke (3 Monate) 29.0321  25.06.21 Moo (I
13 Baueingabe 250621  25.06.21 Baufingtfe
14 Bewilligungsverfahren 250621 26.11.21
15 Prov. Ausfiihrungsplanung 29.1121  21.10.22 3
16 Def. Ausfiihrungsplanung 210322 28.10.23
17 Vorbercitungsarbeiten 131022 14.11.22
18 Abbruch Erappe 1 141122 20.01.23 bruch Fappe 1
19 Realisierung Etappe 1 (West/Ost) 230123 19.07.24 ctiefung Exlppe 1 [West
20 Inbetricbnahme Exappe 1 220724 07.03.25 Eapfe 1
21 Bezug Etappe 1 07.03.25 e lFrape 1
22 Vorbereitungsarbeiten 03.02.25  07.03.25 T
23 Abbruch Etappe 2 10.03.25  30.04.25 Abtruch Elape
24 Realisicrung Erappe 2 (Siid/Mittc) 01.05.25  17.07.26 Jsichung Fppe _
25 Inbetricbnahme Etappe 2 200726 01.02.27 Eappl2
26 Abnahme Gesamtanlange 01.02.27  17.03.27 Abnahime Gisamarflange
27  BezugEtappe 2 19.03.27 Benlg Eabpe ] 4

PENZISBETTINI.



