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AUSGANGSLAGE

Hintergrund

Die KVA Linth produziert jahrlich rund 80'000 MWh Strom und 14'000 MWh Fernwarme flr
Industrie, Gewerbe und Privatpersonen. Bei der Abgabe der Fernwarme besteht trotz stetem
Ausbau weiterhin betrachtliches Ausbaupotential.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Steigerung der Warmeabgabe nicht
nur 6kologisch sinnvoll ist, sondern durchaus auch wirtschaftlich interessant sein kann.
Verschiedene Potentialstudien halten zudem fest, dass sich umgehend ein relativ grosses
Absatzpotential 6ffnet, sobald die Fernwarme-Hauptleitung in der Umgebung verbaut ist.

Die im Jahr 2018 fertiggestellte Hauptleitung bis zur Firma Eternit (Schweiz) AG besitzt geniigend
Kapazitat, damit das Fernwarmenetz in nérdliche Richtung problemlos ausgebaut werden kann.

Im Herbst 2018 startete der Bau des kantonalen Strassenbauprojektes «Stichstrasse
Nafels/Mollis». Bis spatestens Ende 2021 soll der 1.45 km lange Strassenabschnitt zwischen dem
Autobahnzubringer und dem siidlichen Bahniibergang von Néfels/Mollis gebaut und gleichzeitig
Leerrohre flir die Fernwarme eingelegt werden.

Mit der Netstal-Maschinen AG und der Lintharena AG konnten 2019 zwei weitere grosse Kunden
flr den Anschluss an das Fernwarmenetz der KVA Linth gewonnen und mit einem Vorvertrag fir
Warmelieferung gebunden werden.

In diesem Zusammenhang soll nun die Licke zwischen der Eternit (Schweiz) AG in Niederurnen
und der Stichstrasse in Nafels geschlossen werden. Die rund 2 km lange Fernwarmeleitung
beinhaltet den Bau einer Vorlauf- und einer Ricklaufleitung in der Dimension DN200, sowie
Leerrohre fir ein zukiinftiges Glasfasernetz.

Fernwdrme und Umwelt

Fernwarme, erzeugt aus Kehrichtabwarme, ist eine CO2-neutrale Energieform. Der Rohstoff
Abfall stammt zu 50 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Diese Fernwarme ist die
umweltfreundlichste aller erneuerbaren Heizenergien. Ihre Okobilanz ist besser als jene von
Solarkollektoren, kleinen Holzheizungen oder gar Geothermieanlagen.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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PROJEKTBESCHRIEB

Konzept

2.1.1 Situationsplan

Die geplante Leitung, mit einer Lange von rund 2 km, soll ab dem bestehenden Anschluss auf
Hohe der Eternit (Schweiz) AG in Niederurnen entlang der SBB-Linie, bis zum bestehenden
Anschluss (aktuell im Bau) der Stichstrasse beim Kreisel Autobahnzubringer Néfels geflihrt
werden.
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Abbildung 1: Projektperimeter mit Leitungsfiihrung (Auszug Beilage 2)

Der rund 300 m lange Stich in Oberurnen, welcher sich bis in die Ndhe des ehemaligen
Gemeindehauses und der Schule erstreckt, soll ab einem Armaturenschacht mittels Unterquerung
der der Bahnlinie erfolgen und ist Bestandteil der Projektierung, der Ausschreibung und der
Realisierung.

Ein weiterer Armaturenschacht inklusive Unterquerung der SBB ist auf Héhe der Lintarena
vorgesehen. Dieser Armaturenschacht ist ein wesentlicher Bestandteil des langfristig geplanten
Fernwarme-Rings in Nafels. Der rund 150 m lange Anfang dieses Ringnetzes, sowie die
Anschlussleitungen bis zur Fernwarme-Unterstation im Gebdude der Lintharena, ist ein weiterer
Bestandteil im selben Umfang.

Die Weiterflihrung des Ringnetzes in Nafels tUber den Tankgraben zur Fronalpstrasse, sowie Uiber
das «Autschachen» bis in Nahe des Altersheimes Letz soll zwar Bestandteil Projektierung und der
Ausschreibung sein, die Realisierung ist hingegen kein Bestandteil dieser GP-Ausschreibung. Ein
entsprechendes Nachtragsprojekt zu den offerierten Stundensatzen ist jedoch nicht
ausgeschlossen.

2.1.2 Potentialstudien/Leitungsfiihrung

Der KVA Linth liegen zum heutigen Zeitpunkt verschiedene Potentialstudien Uber das komplette
Gebiet von Glarus Nord vor. Weiter steht die KVA Linth in direktem Kontakt mit verschiedenen
Fernwarme-Interessenten aus Region. Dementsprechend muss das Absatzpotential im Rahmen
dieses Generalplaner-Mandates nicht noch einmal tGberprift werden.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Die Leitungsfihrung parallel zur Eisenbahnlinie ist aufgrund des Start- und Endpunktes mehr
oder weniger gegeben. Es ist einzig darauf zu achten, dass der Mindestabstand von der parallel
verlaufenden Bahnlinie eingehalten wird.

Die Positionierung der geplanten Armaturenschachte kann im Rahmen dieses Mandates noch
einmal diskutiert werden, die dazu nétigen Basisdaten bzw. Entscheidungsgrundlagen liefert die
KVA Linth.

2.1.3 Leitungsdimensionierung/Technik

Die Hauptleitung wurde von Niederurnen bis zum Schacht bei der Lintharena mit einer Dimension
von DN 200 gewahlt und ab dem Schacht bis zum Anschluss Stichstrasse in der Ausfiihrung DN
150. Die entsprechenden Dimensionen basieren hauptsachlich auf dem Masterplan «Fernwarme»
der KVA Linth und beriicksichtigen mitunter Uberlegungen zum Notfallkonzept.

Die Dimensionierung der Stich- und Anschlussleitungen muss im Rahmen der Generalplanung
Uberprift werden.

Das PN25-Netz wird gleitend zwischen 75 und 105 °C betrieben. Weitere technische
Planungsgrundlagen fiir die Netzdimensionierung sind in Beilage 1 «Technische Spezifikation und
QS» ersichtlich.

2.1.4 Anschlisse/Leckiiberwachung/FW-Unterstation

Beim Lintarena-Anschluss endet die Verantwortung des Generalplaners direkt nach den
Absperrarmaturen, welche beim Hauseintritt der Fernwéarme in die Energiezentrale zu planen
sind. Parallel dazu sind die Leerrohre fiir das Glasfasernetz bis in das Gebdude zu ziehen.

Die komplette Fernwarme-Leitung inklusive aller Stiche ist in das bestehende Leckageiber-
wachungssystem nach «Brandes» einzubinden. Zusatzlich ist in der Energiezentrale der
Lintharena ein Uberwachungsgerat zu montieren und in Betrieb zu nehmen.

Die Verantwortung bezliglich Auslegung, Beschaffung und Montage der Fernwarme-Unterstation
in der Lintharena obliegt der KVA Linth und ist kein Bestandteil dieser Ausschreibung.

2.1.5 Energiezentrale KVA

Fur den Ausbau des bestehenden Fernwarmenetzes muss zwingend die bestehende
Warmeauskopplung im Keller des Betriebsgebaudes der KVA Linth erweitert und optimiert
werden. Neben dem Ausbau der Auskopplung stehen dabei das Notfallkonzept, sowie die
Entflechtung des Netzes in folgende Strange im Vordergrund:

e Niederurnen
e Bilten

e Industrie Fennen

Die entsprechenden Ubergangslésungen und der Endausbau der zukiinftigen Energiezentrale ist
kein Bestandteil dieses Mandates und wird KVA intern abgewickelt.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Projektziele

Ziel des Projektes ist es, unter Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens die
Fernwarmeleitung im Herbst 2020 in Betrieb zu nehmen. Allfallige Fernwarmekunden in
Oberurnen und Nafels sollen spatestens ab Januar 2021 mit umweltfreundlicher Warme aus der
KVA Linth versorgt werden kénnen. Dazu ist es nétig, die Planung straff und die Ausfiihrung
qualitativ hochstehend durchzufiihren.

Projektgrundlagen

Die Grundlagen fiir dieses Projekt wurden im Rahmen der angrenzenden Projekte ‘FW Eternit’
und ‘Stichstrasse’ erarbeitet. Die hier ausgeschriebene Fernwarmeleitung wird durch die oben
erwahnten Projekte bestimmt. Deshalb eriibrigt sich hier eine weitere Potentialabklarung und die
entsprechende Leitungsdimensionierung.

Mit der Ausarbeitung des Vor- und des Bauprojektes der Fernwarmeleitung tGbernimmt der
Generalplaner jedoch die gesamte, uneingeschrankte Projektverantwortung (fir die FW Leitung
Niederurnen - Na&fels). Der Anbieter hat im Rahmen der Angebotsstellung samtliche
Projektgrundlagen zu prifen und im Angebot (Auftragsanalyse) zu diskutieren, bzw. allfallige
Vorbehalte anzumerken. Erachtet der Anbieter die Projektgrundlagen nicht als ausreichend, so
hat er sémtliche Aufwendungen im Honorarangebot einzurechnen, welche fiir die weitere
Aufbereitung der Projektgrundlagen zu Beginn des Bauprojekts anfallen. Die entsprechenden
Auswirkungen auf den Terminplan sind ebenfalls im Angebot (Auftragsanalyse) zu diskutieren.

Aufgabenstellung
Die generelle Aufgabenstellung lautet wie folgt:

Planung, Bewilligung, Erstellung und Inbetriebnahme einer Fernwarmleitung bis spatestens Ende
2020. Die Leitung basiert auf dem neuesten Stand der Technik und besteht aus folgenden
Bestandteilen:

e Einbindung einer funktionsfahige Fernwarmeleitung in das bestehende Fernwarmenetz, mit
Start bei der Firma Eternit bis zum Knotenpunkt der Stichstrasse, mittels
Schweissverbindung.

e Erstellung zweier funktionsfahigen Stichleitungen, inklusive deren Unterquerungen der SBB-
Linie in Oberurnen und in Nafels.

e Erstellung einer funktionsféahige Anschlussleitung, sowie eines Gebaudeanschlusses in Nafels.

e Einbindung samtlicher neuer Fernwdrmeleitungen in das bestehende Leckagesystem,
inklusive eines Uberwachungsgerdtes in der Lintharena und aller nétigen Schleifungen in
Schéchten.

e Einbau von zwei Leerrohren fir ein zukinftiges Glasfasernetz Gber die gesamte Leitungslange
der Fernwarme, inklusive Verbindung mit den bestehenden Leerrohren, deren Einfihrungen
in die Armaturenschdachte, in die Kabelschutzschachte der Technischen Betriebe Glarus Nord
und die Lintharena.

¢ Anbindungen an angrenzende Systeme und Infrastrukturen (EMSRL, Strom, Wasser, usw.).

e Erstellung von zwei wasserdichten begehbaren Armaturenschachten gemass Beilage 1
«Technische Spezifikation und QS» mit zusatzlicher Noteinspeisung flir mobile Heizsysteme.
Einbau von 230V-Steckdosen in den Armaturenschachten ab dem nachstgelegenen

Verteilkasten der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) zu versorgen.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb



2.5

Fernwarmeleitung Niederurnen - Nafels Seite 9 von 28

e Koordination mit anderen Werken beziglich verschiedener parallel ausgefiihrter
Werkleitungen (z.B. Abwasser, Wasser, Gas, Elektroinstallationen, etc.).

e Planung und Bewilligung einer Fernwarme-Stichleitung (zuklinftige Ringleitung) bis in das
Gebiet «Autschachen» unter Berlicksichtigung des Anschlusspotentials und der anstehenden

Bauvorhaben anderer Werke bis spatestens Mitte 2020.

Der Generalplaner hat im Honorarangebot samtliche Leistungen fiir den Bau, die Inbetriebnahme
und die Dokumentation der Verbindungsleitung Niederurnen - Nafels inklusive der Stichleitung
und des Hausanschlusses der Lintharena zu offerieren.

Die Ausschreibung und das entsprechende Generalplanermandat beinhalten folgende Projekt-
phasen bzw. Teilphasen gemass SIA 112:

Phasen Teilphasen

3 Projektierung 31 Vorprojekt inklusive Konzept und Funktion
32 Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag
33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausfithrungsprojekt
52 Ausfiihrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Tabelle 1: Projektphasen gemass SIA112

Die spezifischen Leistungen, welche vom Generalplanerteam wahrend der verschiedenen Phasen
und Teilphasen zu erbringen sind, umfassen samtliche nétigen Leistungen welche zur Erreichung
der Projektziele (Kapitel 2.2) erbracht werden missen, sowie die im Leistungsbeschrieb (Kapitel
4) aufgefiihrten Planungsleistungen. Die Aufteilung der Leistungen auf die verschiedenen
Beteiligten des Planerteams liegt gemass SIA 112 im Verantwortungsbereich des Generalplaners.

Fur die FW-Leitung, den Stich Oberurnen und den Anschluss der Lintharena sind alle oben
erwahnten Projektphasen zu erbringen.

Fur die weiterfihrende Stichleitung ab dem Abgang Lintharena sind lediglich die Projektierungs-
phasen 31 bis 33 Projektbestandteil. Die Phasen 4 und 5 fiir diese Bereiche kdnnen als Option
offeriert werden.

Schnittstellen und Randbedingungen
2.5.1 Energiezentrale KVA Linth

Allfallige Anpassungen an der Energiezentrale der KVA, welche auf der Einbindung der
ausgeschriebenen Fernwarmeleitung basieren, sind kein Bestandteil dieses Mandates.

2.5.2 Unterstation Lintharena

Die Energiezentrale der Lintharena wird im Rahmen des Projektes mit einem Fernwdrme-
anschluss ausgertstet. Der Hausanschluss inklusive Erstabsperrung im Gebdudeinneren gehort
zum Lieferumfang, ebenso wie die Leerrohranbindung.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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2.5.3 Zukunftige Verbraucher entlang der Trasse

Es sind entlang der Trasse keine weiteren Anschlussstellen fiir allféllige Fernwarmekunden
einzuplanen. Es ist jedoch mdglich, dass weitere Anschllisse bereits wahrend der Bauphase zu
planen und zu realisieren sind. Der Anbieter muss die Kapazitat besitzen, diese Arbeiten
auszufihren.

2.5.4 Armaturenschéachte

Die begehbaren Armaturenschdchte sind grossziigig zu dimensionieren. Ein funktionsfahiges
Entliftungs- und Entwasserungskonzepte gehdren dabei ebenso zum Lieferumfang, wie die
Fernwarme-Noteinspeisung, die Schleifungen der Leckiberwachung und die Steckdose. Vorgaben
dazu sind in der Beilage 1: «Technische Spezifikation und QS» enthalten.

2.5.5 Provisorien

Alle wahrend dem gesamten Projekt bendtigten Provisorien sind Bestandteil des Projektes und
mit den angrenzenden Betroffenen friihzeitig zu koordinieren.

2.5.6 Leerrohre flr Glasfaser Netz

Parallel zu Trasse der FW-Leitung wird ein Leerohrsystem zum spateren Einzug eines
Glasfasernetzes verlegt. Dieses dient unter Anderem zur Datenibertragung der Warmezahler und
weiterer Signale bei den Endverbrauchern. Deshalb ist das Rohrsystem so zu planen, dass an
allen FW- Abzweigern auch die GF-Kabelinstallation erweitert werden kann (Kabelzugschachte).
Die Details sind mit dem AG und den Technischen Betrieben Glarus Nord (TBGN) abzusprechen.

2.5.7 EMSRL-Technik

Die EMSRL-Technik und deren Planung sind eng mit dem AG abzustimmen. Die Schnittstellen zur
Anbindung an das Ubergeordnete EMSRL-System der KVA und/oder zur TBGN sind dabei zu
berlcksichtigen. Das Leckageliberwachungssystem gemass EN 14419 ist kompatibel zum bereits
vorhandenen System einzuplanen. (Beilage 1 «Technische Spezifikation und QS»)

2.5.8 Bezeichnungssystem KKS

Bei der Fernwarmeleitung Niederurnen - Nafels werden keine Elemente nach dem Kraftwerks-
Kennzeichnungs-Systems (KKS) beschriftet. Die fiir die Dokumentation und insbesondere auf
dem Schema verwendeten Bezeichnungen sind mit dem Bauherrn abzusprechen.

2.5.9 Geologische/Hydrogeologische Verhaltnisse

Obschon bisher keine Altlasten in diesem Gebiet bekannt sind, ist davon auszugehen, dass der
Baugrund teilweise belastet ist.

Insbesondere dem geltenden Hochwasserschutz und der Grundwassersituation ist mit geeigneten

Massnahmen im Projekt Rechnung zu tragen und mit den zusténdigen Behérden und dem
Baurechtsgeber zu koordinieren.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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2.5.10 Natur und Umwelt

Die Bauarbeiten sind so umweltschonend wie mdéglich zu planen und durchzufiihren.
Insbesondere ist dem Baumbestand, den Fruchtfolgeflachen und den Gewassern entlang der
Trasse Sorge zu tragen. Es sind auch Aufwendungen fiir eine Umweltbaubegleitung respektive
eine Bodenkundliche Baubegleitung einzuplanen und zu kalkulieren.

2.5.11 Bewilligungsverfahren

Die Bauvoranfrage zur Klarung der fir die Baubewilligung erforderlichen Grundlagen gehért
ebenso zum Leistungsumfang wie das komplette Bewilligungsverfahren.

2.5.12 Koordination Werkleitungen Dritter

Die Gemeinde Glarus Nord plant parallel zur Fernwarmeleitung Abschnitt Bahnhof Niederurnen
bis Stichstrasse Néfels eine neue Wasserleitung (Transportleitung) zu erstellen. Ebenfalls werden
die Technischen Betriebe Glarus Nord im gleichen Zusammenhang einen Kabelrohrblock erstellen.
Diese Massnahmen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Submission.

Die Koordination mit diesen Werken und mit allfalligen weiteren Werken, sowie der erforderliche
Projektabgleich, sind im vorliegenden Angebot hingegen einzurechnen. Des Weiteren sind auch
die Aufwendungen fir die Ubernahme und Integration der entsprechenden Tiefbau-
Leistungsverzeichnisse Dritter in ein gemeinsames Leistungsverzeichnis zu berlicksichtigen. Im
Angebot sind Aufwendungen (zusatzliche Sitzungen), aufgrund verzégerter Bauzeit durch die
anderen Werke, zu berlcksichtigen.

2.5.13 Kommunikation

Die gesamte Kommunikation gegenliber Dritten muss mit dem Bauherrn vorgangig abgestimmt
werden. Die 6ffentliche Kommunikation obliegt ausschliesslich dem Bauherrn.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Seite 12 von 28

Die vorgesehene Projektorganisation ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Projektleitung ist oberstes
Projektgremium und vertritt die Bauherrschaft (ZKL) gegeniiber dem Generalplaner.

Der ZKL legt Wert darauf, seitens des Generalplaners nur einen Ansprechpartner zu haben, und
zwar den Gesamtleiter des Generalplaners (GP). Der Gesamtleiter hat mindestens die
phasenunabhdngigen Leistungen gemass Kapitel 4.1.1 abzudecken. Im Falle einer
Arbeitsgemeinschaft ist das federflihrende Unternehmen zu bestimmen, welches die

phasenunabhdngigen Leistungen des Gesamtleiters ibernimmt.

Die angedachte Organisation des GPs ist als Vorschlag zu verstehen und nicht zwingend
einzuhalten (Vorschlag interne Organisation GP ist Teil des Angebotes).

Div. Stake-holder
- Glarus Nord:
Bau und Umwelt
Technische Betricbe
- Linth Arena
- Landeigentimer / Pachtar
- Klick

Planung Tiefbau
= Detail- und
Ausfihrungsplanung
- Ausschreibung Bau
= Beschaffung

- Ortliche Baulsitung und
Baukoordinatation

= Alle anfallenden
Bautatigkeiten
koordinieren
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Abbildung 2: Projektorganisation (GP intern: Vorschlag)
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LEISTUNGSBESCHRIEB

Umfang der Leistungen

Das Generalplanermandat beinhaltet gemass SIA-Normen 103, 108 und 112 samtliche
Leistungen (Grundleistungen und die besonders zu vereinbarenden Leistungen) von der
Bauprojektierung bis und mit Inbetriebnahme / Abschluss der Transportleitung.

Der Generalplaner ist insbesondere fiir die gesamte Projektierung, die Unternehmer-
ausschreibungen sowie die Begleitung und Uberwachung der Projektimplementierung inkl. der
Abnahmen und den Projektabschluss verantwortlich. Die Arbeiten sind nach dem «Stand der
Technik» mit elektronischen Hilfsmitteln zu planen und zu dokumentieren.

Im Planerteam sind u.A. folgende Hauptbereiche mit qualifiziertem Personal abzudecken:

1. Projektleitungsaufgaben (Federfiihrung)

2. Ingenieurleistungen Tiefbau (Projektierung und Bauleitung)

3. Ingenieurleistungen Verfahren/Rohrleitungsbau inkl. Hydraulik, Netz- und Rohrstatik
(Projektierung und Bauleitung)

Die Unternehmerausschreibungen werden basierend auf einem Ausschreibungskonzept und dem
bewilligten Bauprojekt erfolgen. Im Ausschreibungskonzept des Generalplaners werden die
einzelnen Vergabepakete bzw. Gewerke (z.B. Tiefbau, Rohrleitungsbau, EMSRL etc.) definiert.

Im Ausschreibungskonzept sind ferner die Eigenleistungen des ZKL (Konzeptionelle Planung,
EMSR-Koordination) zu berlicksichtigen. Gemass SIA 103 ist das Generalplanerteam auch fir die
ortliche Bauleitung zustandig.

4.1.1 Phasenunabhdngige Leistungen Gesamtleiter und Fachplaner

Die Gesamtleitung umfasst folgende phasenunabhangige Leistungen basierend auf Norm SIA 103
und 108, welche durch den Gesamtleiter in jeder Teilphase durchzuflihren sind:

e Gesamtprojektleitung

e Beratung des Auftraggebers

e Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation

e Vertretung des Auftraggebers gegenlber Dritten

e Fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten

e Koordination der Leistungen aller Beteiligten

e Rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fir den Auftraggeber

e Rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an den Auftraggeber

e Erflllung aller Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der vom
Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

e Flhren einer Ubersichtlichen Kostenkontrolle (Finanz-Controlling):
Festlegen/Uberpriifung der Kostenstruktur, Plausibilititskontrolle Kostenvoranschlag vor
Beginn der Realisierung, Vergleich Kostenvoranschlag — Projektkosten (monatlich), Aufzeigen
von Abweichungen und deren Ursachen aufgrund der jeweiligen Vorphase,
Rechnungskontrolle unter Berlicksichtigung der erbrachten Leistungen, Kostenprognose,
Abgleich der Baubuchhaltung Planer mit Buchhaltung Bauherr (monatlich), Vorschlagen von

Korrekturmassnahmen.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Organisation, Uberwachung und Steuerung:

- des Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern unter Beachtung des Vergaberechts

- des Bestell- und Rechnungswesens

- des Nachtragsmanagements

- der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM), inkl. Erstellen und Umsetzen des PQM-
Konzeptes und des Kontrollplans. Es gelten die Anforderungen an Qualitatssicherung,
SchweiBer-Qualifikationen und SchweiBnahtprifung gemaB Abschnitt 7.5 EN 13941, DIN
EN 17 637 (Sichtprifung) und die Vorgaben des SVTI. Der GP muss sicherstellen, dass
alle notwendigen Nachweise, Berechnungen und Priifprotokolle, die der GP nicht selbst

erstellt, termingerecht dem AG zur Prifung und Freigabe vorgelegt werden kénnen.
- des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses.

Erstellung von periodischen Statusberichten (monatlich, schriftlich)

Protokollierung samtlicher Planungs-, Koordinations- und Bauleitungssitzungen mit den
Beteiligten und Zustellung der Protokolle an den ZKL innert 5 Tagen

Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase (mittels Fortschreibung der Technischen Berichte)

Die Archivierung der vom Generalplaner erstellten Akten

Die Projektdokumentation soll durchwegs EDV basiert sein, unter Verwendung gangiger Soft-
ware-Formate. Projektdokumente sind grundsatzlich in EDV-Form auszutauschen. Ausdrucke
in Papierform sind zu erstellen, wenn sie flir die ordnungsgemasse Abwicklung des Projektes
erforderlich sind oder wenn sie vom Auftraggeber explizit verlangt werden.

Uberwachung und Koordination aller Fachplaner und aller Fachspezialisten (Geologe, etc.)
Erstellen der Grundlagen fir Subventionsgesuche und -abrechnungen zum Projekt

Erstellen von Zahlungsplanen uber alle Planer, Unternehmer und Lieferanten des Projektes
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit zum Projekt, insbesondere bei Anwohnerinformationen

und Informationsveranstaltungen, Presseinformationen etc.

4.1.2 Phasenunabhéangige Leistungen des ZKL

Grundsatzlich richten sich die Pflichten des Auftraggebers nach der Norm SIA 103. Zusatzlich
leistet der ZKL folgende Beitrdage zur erfolgreichen Bearbeitung des Projekts:

Garantiert die Richtigkeit der von ihm zur Verfiigung gestellten Informationen

Unterstitzt den Generalplaner mit allen zur Verfligung stehenden Informationen in Bezug auf
die Bewilligungsverfahren

Fihrt Subventionsgesuche und -abrechnungen zum Projekt basierend auf den Grundlagen des

Generalplaners durch

4.1.3 Phasenabhangige Leistungen GP

Die Ausschreibung und das entsprechende Generalplanermandat beinhalten die im Kapitel 2.4
aufgefiihrten Projektphasen bzw. Teilphasen gemass Norm SIA 112. Die phasenabhdngigen
Leistungen des Generalplanermandates umfassen gemass SIA-Normen 102, 103 und 108
samtliche Leistungen (Grundleistungen und besonders zu vereinbarende Leistungen) von der
Bauprojektierung bis und mit Inbetriebnahme der Fernwarmeleitung sowie die in der
nachfolgenden Tabelle speziell aufgeflihrten Leistungen:

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Teilphase
Leistungsbereich

3 Projektierung

31 Vorprojekt
Grundlagen:
Ziele:

311 Organisation

312 Variantenstudium

313 Vorprojekt

32 Bauprojekt
Grundlagen:
Ziele:

321 Organisation

Erwartete Ergebnisse / Leistungen und Entscheide des Auftraggebers Leistungen der Planer
Dokumente

Ausschreibungsunterlagen, Bauvorschriften, ZKL-interne Weisungen, Richtlinien und Standards, Potentialanalysen
Projekt und Grobkosten definiert, Ecktermine definiert, Vorprojekt inkl. Kostenvoranschlag £ 15 %
Querungen SBB: Statische Vordimensionierung

Erstellen des Projektpflichtenheftes Freigabe Pflichtenheft inkl. Q-Plan 311.1 Projektpflichtenheft
Inkl. Projekt-Q-Plan. 0 Projektorganigramm
. Projektabgrenzung / Schnittstellendefinition
0 Kommunikationsregeln
. Sitzungsraster
0 Projekt Q-Plan

Alternative Losungsansatze wurden geprift und Aufarbeiten und Zurverfligungstellung von nétigen 312.1 Losungsansdtze
sind dokumentiert. Daten und Unterlagen . Bewertungskriterien
. Gelénde- und Gebaudeaufnahmen
. Aufzeigen von Alternativen
e  Vorabklarung mit Amtern
0 Umsetzungsvorschlag

Vorprojekt ist definiert inklusive Genehmigung der vorgeschlagenen Lésung inkl. 313.1 Vorprojekt
Grobkostenschatzung und Kosten- und Terminrahmen. . Plane im geeigneten Massstab
Machbarkeitsabklarung. (Freigabe einer Vorprojektvariante) . Einarbeitung von Vorschldgen der Fachplaner
. Kurzer Erlauterungsbericht
. Grobkostenschatzung
. Projekt-Zeitplan (generell)
. Dokumentation der wichtigen Entscheide
Vorprojekt

Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Genehmigungsfahiges Bau- und Auflageprojekt inkl. Kostenvoranschlag £ 10 %
Das Bodenschutzkonzept und das geologisch-geotechnische Projekt ist erarbeitet

Nachfiihren des Projektpflichtenheftes 321.1 Gesamtleitung
Uberwachen PQM . Phasenibergreifende Leistungen
. Nachflihren des Projektpflichtenheftes
. Abklaren des Umfangs aller erforderlichen
Bewilligungsunterlagen
. Etappierungsvorschlag

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Teilphase Erwartete Ergebnisse /
Leistungsbereich Dokumente
322 Beschrieb Samtlich relevanten Projektgrundlagen sind

beschafft und im Bauprojektdossier vorhanden.

Entscheidungsgrundlagen fir die Auswahl der
am besten geeigneten Ausfilhrungsvariante

Technischer Bericht Tiefbau: Bericht mit
abgestimmter Leitungsfiihrung, Pléne und
Beschriebe, gewahlter Verlegeart pro
Etappe/Abschnitt, Ubersichts- und Detailpléne,
Grabenprofile etc.).

Technischer Bericht Rohrleitungsbau:
Bericht mit technischen Daten fir
Netzauslegung, Leitungsdimensionierung,
Uberarbeitete und ergénzte Konzepte, Plane
und Beschriebe (Ubersichts- und Detailpléne,
Betriebs- und Sicherheitskonzept,
Netzhydraulik, Vorspannkonzept, Messkonzept,
Befillungs-, Entliftungs- und
Entleerungskonzept, Konzept
Leitungsiiberwachung, Konzept Leerohranlage,
Nachweise bezgl. Betriebssicherheit und
Dauerhaftigkeit), Modelle, Nachfiihrung
Nachweise, Detailplane.

Uberarbeiteter Q-Plan.

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Aufarbeiten und Zurverfligungstellung von Daten
und Unterlagen

Variantenentscheid, Entscheid Uber die
Bewertungskriterien und deren Gewichtung,
Beurteilen der formalen, funktionalen und
qualitativen Aspekte

Genehmigen des Bauprojektes, Verfeinern der Ziele
Festlegen der produktespezifischen Qualitats- und
Kompatibilitatsanforderungen, die Integration des
neuen FW-Zweiges in das bestehende
Prozessleitsystem, den Automatisierungsgrad.

Leistungen der Planer

322.1 Projektgrundlagen

Beschaffen und Zusammenstellen ergdnzender und
aktualisierter Unterlagen insbesondere muss bei den
Behorden der letzte Stand der bestehenden unterirdischen
Leitungen entlang des Projektperimeters abgefragt
werden.

Begehungen mit Aufnahmen Vorort wo nétig.

322.2 Ausfithrungsvarianten und deren Bewertung

Erarbeiten von Bewertungskriterien und deren Gewichtung

Erarbeiten, Darstellen und Bewerten von
Ausfiihrungsvarianten

322.3 Bauprojekt

Bei Bedarf Vorschlagen, Veranlassen und Uberwachen fiir
Baugrunduntersuchungen. Einarbeiten in Projekt
Koordination mit SBB

Topografische Aufnahmen (Vermessung) flr geodétische
Uberwachung SBB, inkl. bei Bedarf exakte Lage
bestehender Werkleitungen aufnehmen.

Bestehende Werkleitungen priifen/aktualisieren

Bereinigen der bestehenden Konzepte (Leitungsfiihrung,
Schnittstellen), erarbeiten der fehlenden Konzepte
(Leitungsbau, Warmelibergabe an Verbraucher,
Signallbertragung, Baustellenlogistik, Provisorien,
Etappierung)

Verfahrenstechnische Leitungsdimensionierung
Bautechnische  Vordimensionierung und Konzeption,
Festlegen der Abmessungen.

Dimensionierung von Bauwerken inkl. Statik und
erforderlichen Nachweisen.

Erstellen des Bauprojektes mit den notwendigen
Dokumenten, Berichten und Nachweisen

Querungen von Bahntrassen, Strassen und Gewadasser
vordimensionieren und koordinieren

Planunterlagen fiir Durchleitungsrechte erstellen inkl.
Besprechung mit Grundeigentimern bezlglich temporarer
Beanspruchung des Grundstiickes.

Koordination Werkleitungen Dritter

Detailplédne soweit erforderlich fur die Ausschreibungen;
Situationspldne, Grundrisse, Schnitte aller Hoch- u. Tief-
bauten, statische Nachweise, Kontroll- und
Interventionsplan, Kanale, Rohrleitungen,
Leitungsbriicken, Leitungskandle, Dispositionsplane und
Projektunterlagen fur sédmtliche technischen Ausristungen,
Elektroschema, Installationspléne, Layoutplane,
Leitungspléne, etc.

Entwurf des Ausschreibungskonzeptes (Definition der
Vergabepakete)

Entwurf Q-Kontrollplans geordnet nach einzelnen Arbeits-/
Vergabepaketen
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Teilphase Erwartete Ergebnisse /

Leistungsbereich Dokumente

323 Kosten / Finanzierung Uberarbeitete Anlagekosten / Investitionskosten
+/-10%

324 Termine Detaillierter Ablauf- und Terminplan mit

Meilensteinen und erforderlichen Entscheiden
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Vorgaben betreffend Detaillierungsgrad der
Kostenaufstellung, Genehmigen der Kosten,
Prézisieren der Kostenziele

Genehmigen der Termine, Verfeinern der Termin-
Ziele

Leistungen der Planer

. Erstellen der Koordinationspléne (im Entwurf)
. Rohrstatik Grobkonzept (Etappen, Vorspannkonzept etc.)

323.1 Kosten

. Einholen von  detaillierten Richtofferten  fiur die
wesentlichen Anlagekomponenten

. Detailstudien fiir die Kostenermittlung

324.1 Termine

. Erstellen eines verfeinerten Ablauf- und Terminplans mit
den erforderlichen Arbeiten und Entscheiden und unter
Beachtung von Provisorien (Bauprogramm)

325 Administration Projektdokumentation 325.1 Dokumentation
0 Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber /
Behdrden
0 Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide
326 Teilphasenabschluss Grundsatzentscheid betreffend Umsetzung des
Projektes (unter Vorbehalt der Baubewilligung)
Genehmigung des Bauprojektes
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: - Bauprojekt
Ziele: = Projekt bewilligt und bereinigt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt, Offentlichkeit und betroffenen Grundeigentiimer informiert, Bauprogramm und KV
- Die Umweltschutzauflagen inkl. Altlastensanierung sind geklart, Abstimmung mit Gemeinde, Kanton und SBB ist erfolgt, Baubewilligung ist erteilt, Dienstbarkeiten
vorhanden
331 Organisation Nachfiihren des Projektpflichtenheftes 331.1 Gesamtleitung
Uberwachen PQM . Phasenibergreifende Leistungen
Verhandlungen mit Bewilligungsbehdrden . Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
. Mitwirkung an Informationsanlassen
. Mitwirkung bei der Behandlung von Einsprachen,
Verhandlungen mit Behdrden
332 Beschrieb Baueingabe- / Auflagepldne, Bericht Umwelt- Genehmigen der Unterlagen und Mittel fir die 332.1 Baueingabe
vertraglichkeit, Gbrige Nachweise, Baugesuch, Baueingabe / Auflage . Erstellen der Unterlagen und Organisation der
Baugespann Baugespanne fiir Bauwilligungsverfahren / Auflage

Gesuche fur Spezialbewilligungen,
Konzessionen und Durchleitungsrechte

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

Genehmigen der Unterlagen fiir Gesuche

. Baueingabepldne und Formular erstellen,
Baueingabedossier zusammenstellen
. Ausnahmebewilligungen beantragen

332.2 Gesuche fiir Spezialbewilligungen, Konzessionen

und Landerwerb

. Erstellen der Unterlagen fiir Spezialbewilligungen,
Konzessionsgesuche und Gesuche um Durchleitungsrechte

. Koordination der Bewilligungs- und Erwerbsverfahren
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Teilphase
Leistungsbereich

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Bereinigtes Projekt
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Festlegen der Verfahren und der Organisation fur die

Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote

333 Kosten / Finanzierung Bereinigte Kosten Genehmigen des Baukredits
334 Termine Bereinigter Ablauf- und Terminplan
335 Administration Projektdokumentation
336 Phasenabschluss Rechtskraftig bewilligtes Projekt Festlegen des weiteren Vorgehens
4 Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe
Grundlagen: - Bauprojekt und Detailpldne mit allen Anderungen aus der Genehmigungsphase
Ziele: - Kauf- und Werkvertréage abgeschlossen
411 Organisation Ausschreibungskonzept, inkl. Ausschreibungs- Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
und Vergabeverfahren, Bewertungskriterien,
Publikationstexte, Unternehmerliste, Liste der Ausschreibung
Ausschreibungspakete
412 Beschrieb Vollstandige Ausschreibungsunterlagen mit Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen

Ausschreibungs- und Detailplanen, Beschrieben,
Leistungsverzeichnissen
Konzept Baustellenlogistik
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Genehmigung des Kontrollplans

Vorgaben betreffend Provisorien, Etappierungen
Verhaltensregeln bei Umbauten
Wartungsvertrage

Leistungen der Planer

332.3 Bereinigung des Bauprojektes
. Anpassen des Bauprojektes an behdérdliche Auflagen

333.1 Bereinigung der Kosten
. Anpassen der Kosten als Folge behordlicher Auflagen
(2. Version KV = Basis fiir Bauentscheid)

334.1 Bereinigung der Termine
. Anpassen des Termins als Folge behordlicher Auflagen

335.1 Dokumentation

0 Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber /
Behorden

0 Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

411.1 Gesamtleitung

. Phasenubergreifende Leistungen

. Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

. Definitives Ausschreibungskonzept einschliesslich:

. Erstellen der Unternehmerlisten und Listen der

Ausschreibungspakete

Vorschlagen der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

. Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien, inkl.
Gewichtung

. Erarbeitung Publikationstexte und Durchflihrung
Ausschreibungen

412.1 Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

. Erstellen der Pldne, Beschriebe, Leistungsverzeichnisse
und Konzepte, Randbedingungen / Schnittstellen,
Terminprogramme, Kontroll-plan, etc.

. Erarbeiten allgemeine und spezifische Bedingungen der
Ausschreibung, Prinzipschemata
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Teilphase
Leistungsbereich
Offertvergleiche, Vergabeantrége, beurteilte

Unternehmervarianten, Resultate der Vergabe-
verhandlungen
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Teilnahme Vergabeverhandlungen

Genehmigen der revidierten Kostenermittlung

Genehmigung des revidierten Terminprogramms
(mit Meilensteinen, Etappierungen und Entscheiden)

Offertéffnung inkl. Protokolle

Definitiver Entscheid liber die Realisierung,
Genehmigen der Vergabeantrdge und Vergaben
Abschliessen der Kauf- und Werkvertrage

Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

Bewerten der Projektrisiken

Genehmigen der Projektorganisation und des PQM-
Konzeptes

Abschluss einer Bauhaftpflicht- und
Bauwesenversicherung fir die Dauer der
Bauarbeiten

Separate Beauftragung der Spezialisten

413 Kosten / Finanzierung Kostenvergleich mit Kostenvoranschlag
414 Termine Ablauf- und Terminplan
415 Administration Bonitatsprifungen, Erflllungsgarantien sowie
Sicherheiten betreffend Mangel und Termine
416 Phasenabschluss Kauf- und Werkvertrége abgeschlossen
Durchleitungsrechte geregelt
5 Realisierung
51 Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen, Kauf- und Werkvertrage
Ziele: - Ausfiihrungsreifes Projekt erreicht
511 Organisation Organisation Planerteam, Aufgabenbeschrieb,
PQM-Konzept
512 Beschrieb Vervollstandigte und genehmigte

Projektgrundlagen
Konzept Arbeitssicherheit Baustelle
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Aufarbeiten und Zurverfliigungstellen von Daten und
Unterlagen
Genehmigen der Projektgrundlagen

Leistungen der Planer

412,

413.

414.

415.

512.

2 Vergleich der Angebote
Analysieren und Bewerten der Angebote
Fihren von Vergabeverhandlungen

1 Kosten
Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote

und Vergleich mit bisheriger Kostenermittlung und
Begriinden von Abweichungen gegeniiber dem
Kostenvoranschlag (3. Version = definitiver KV)

1 Termine

Nachfilhren des Ablauf- und Terminplans mit den

erforderlichen Arbeiten und Entscheiden

1 Administration der Ausschreibung

Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber /
Behorden

Zusammenstellen und Versenden der Unterlagen

Erfassen und Ablegen der eingegangenen Angebote
Unternehmer auf finanzielle Sicherheiten verpflichten

.1 Phasenabschluss

Vorbereiten der Kauf- und Werkvertrage

.1 Gesamtleitung

Phasenibergreifende Leistungen

Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

Analysieren der Projektrisiken, Risikoanalyse

Aufbau und Implementierung PQM

Vorschlag der definitiven Projektorganisation fir die
Ausfuhrung  (i.B. klare  Aufgabenteilung  zwischen
Generalplaner und Unternehmern)

Vorschlag Beauftragung von notwendigen Spezialisten wie
Bodenschutzfachmann, Bodensanierung, etc.

1 Projektgrundlagen

Beschaffen und Zusammenstellen ergénzender und
aktualisierter Unterlagen
Konzept zur Arbeitssicherheit (HSE) unter

Bertiicksichtigung der relevanten EKAS und SUVA-Richtlini
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Teilphase

Leistungsbereich

513

514

515

52

521

Kosten / Finanzierung

Termine

Administration

Ausfiihrung

Grundlagen:
Ziele:

Organisation

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente
Werk-, Ausfiihrungs- und Detailplane,

Verzeichnis der Projektanderungen, Modelle,
Muster

Provisorische Dokumentation fiir die
Bauwerksbewirtschaftung

Mit den Behdrden abgestimmte
Verkehrslenkungskonzept (Strassenquerungen
etc.)

Grundbucheintrage

Zahlungspléane

Definitiver Ablauf- und Terminplan

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Genehmigen der Werk-, Ausfiihrungs- und
Detailpldne sowie der Projektédnderungen

Vorgaben fiir Bauwerksbewirtschaftung
Genehmigung provisorische Dokumentation fir die
Bauwerksbewirtschaftung

Abschluss des Erwerbs von Grund und Rechten

Genehmigen der Zahlungsplane
Freigeben des Baukredits

Vorgabe von Eckterminen in Bezug auf Provisorien,
Etappierungen, Offentlichkeitsveranstaltungen,
Genehmigungen seitens ZKL

Genehmigen des Ablauf- und Terminplans

Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertréage

Bauwerk gemadss Pflichtenheft und Vertrag erstellt

Ausfuhrungsorganisation, Standardablauf des
Anderungswesens, Abnahmekonzept

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

Genehmigung der Organisation und des
Anderungswesens und Abnahmekonzept
Rechtzeitige Bereitstellung des Betriebspersonals fir

Leistungen der Planer

512.2 Ausfithrungsunterlagen
. Erstellen der Ausfiihrungsunterlagen, einschliesslich:
. Erstellen/Uberarbeiten aller Ausfiihrungsunterlagen fir

Tiefbau, Leitungsbau und samtliche technische
Ausristungen

. Zusammenstellen und Uberpriifen der
Ausfihrungsunterlagen (Plane) der Unternehmer,

Verzeichnis der Projektanderungen

. Definitive Auswahl der Komponenten, Materialien

. Definitive Berechnungen, Dimensionierungen

. Ausarbeiten aller verfahrenstechnischen und konstruktiven
Details. Erstellen der Ausfiihrungs- und Koordinationspldne
in Koordination mit den Unternehmern

512.3 Dokumente fiir die Bauwerksbewirtschaftung

. Erstellen von provisorischen  Uberwachungs- und
Massnahmenplanen

0 Erstellen eines provisorischen Konzeptes flir den Betrieb
und Unterhalt der Anlage, inkl. Verifizierung der Betriebs-
und Unterhaltskosten

. Baustellenkonzept, Verkehrs- und Logistikkonzept

512.4 Landerwerb

. Mitwirkung beim Vollzug des Erwerbs von Grund und
Rechten (Durchleitung)

L]

513.1 Kosten

e  Aufstellen des generellen Zahlungsplans

514.1 Termine

. Erstellen des definitiven Ablauf- und Terminplans mit den
erforderlichen  Arbeiten, Provisorien, Etappierungen,
Entscheiden, Bewilligungen

515.1 Vertrdage und Dokumentation

. Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber

. Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

521.1 Gesamtleitung

. Phasenubergreifende Leistungen

. Nachfiihren des Projektpflichtenheftes
. Organisieren des Anderungswesens
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Teilphase

Leistungsbereich

522

523

524

Beschrieb

Kosten / Finanzierung

Termine

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Informationskonzept (Anwohnerinformation,
Baustellenplakate..)

Vervollstandigte Projektunterlagen

Standberichte, Pendenzenlisten, Regierapporte,

Ausmassurkunden, Prifungsprotokolle,

Protokolle der Abnahmeprifungen, Mangellisten

Fotodokumentation zur Dokumentation der
Bauabldufe sowie besonderer, spater nicht
mehr sichtbarer Detailansichten

Projektéanderungsdokumente
Nachgefiihrte Plane

Finanzrapporte mit Endkostenprognose
Kontrollierte Rechnungen, Sicherheiten
(Solidarblirgschaften, Garantien)

Nachgefihrter Ablauf- und Terminplan mit
Terminprognose

GP Ausschreibung FW Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschrieb
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Inbetriebnahme, Ubergabe, Schulung

Genehmigen der Standberichte
Genehmigung des Abnahmekonzeptes
Abnahme von Teilen des Bauwerks

Genehmigen von Projekt- und Ausfihrungs-
anderungen

Genehmigung von Mehr- und Minderkosten
Genehmigen der Schlussabrechnungen von
Unternehmern und Lieferanten

Genehmigung von Terminanderungen

Leistungen der Planer

Informationskonzept (Offentlichkeitsarbeit)

. Beschrieb der Inbetriebnahmen u. Abnahmen
(Abnahmekonzept)

. Veranlassen offizieller Kontrollen und
Betriebsbewilligungen durch zusténdige Instanzen

(Tiefbauamt etc.)
. Rechtzeitige Instruktion des Betriebspersonal fiir Betrieb
neuer Anlageteile und Provisorien

522.1 Projektgrundlagen
. Beschaffen und Zusammenstellen ergénzender und
aktualisierter Unterlagen

522.2 Bauleitung Tiefbau und Rohrleitungsbau

0 Leiten und Uberwachen der Bauausfilhrung (Bauleitung
basierend auf dem Kontrollplan und erforderlicher Vorort-
Prasenz)

. Umweltbaubegleitung (UBB)

Baubegleitung (BBB)

Periodisches Erstellen von Berichten

Qualitatsprifungen, Sicherheitskontrollen

Uberwachen der Einhaltung von Auflagen

Erstellen einer Fotodokumentation zur Dokumentation der

Rohrleitungsfihrung

. Festlegen von
Mangelbehebung

. Planen, Durchfiihren und Protokollieren von Abnahmen (im
Werk und) auf der Baustelle

. Kontrolle von Materiallieferungen

bodenkundliche

Massnahmen und Fristen zur

522.3 Projektanderungen

. Priifen und Beurteilen von Nachtragen

. Andern des Ausfiihrungsunterlagen

. Nachfihren der AusfUhrungsunterlagen an Abweichungen
der Bauausfiihrung

. Anordnen und Uberwachen von Regiearbeiten und
Kontrollieren der Rapporte

523.1 Kosten

. Fuhren der Baubuchhaltung

. Fihren des Zahlungswesens

. Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

. Rapportierung, inkl. Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen

. Prifung der Rechnungen und Schlussabrechnungen von
Unternehmern und Lieferanten

524.1 Termine
. Terminkontrollen
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Teilphase
Leistungsbereich

525 Administration

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: -
Ziele: -

531 Organisation

532 Beschrieb

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten
Periodische Teilnahme an Bausitzungen

Leistungen der Planer

525.

Periodisches nachfiihren des Ablauf- und Terminplans mit
Terminprognose

1 Dokumentation

Fihren der Baujournale: tagliche Nachfihrung, ein Journal
pro ortliche Bauleitung bzw. Fachbauleitung

Fihren und Protokollieren regelméassiger Bausitzungen
Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber
Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

Bauwerk / Anlagen ibernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mdngel behoben, Nachweis der Vertragserfiillung (Leistungsnachweis)

Inbetriebnahmekonzept (inklusive
Erstbeftllung)

Resultate von Kontrollmessungen, Protokolle
von Betriebstests und Abnahmeprifungen,
Méngellisten

Bauwerksakten mit vollstandiger
Dokumentation fiir die
Bauwerksbewirtschaftung (gemass Normen SIA
469 und SIA 269/2)
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Festlegen der Organisation fir Inbetriebnahme,
Ubergabe und Bewirtschaftung

Bereitstellung des Betriebspersonals fir
Inbetriebnahme, Ubergabe, Ausbildung

Genehmigen der Betriebsbereitschaft
Abnahme des Bauwerks
Schlussabnahmen nach Ablauf der Garantiezeit

Genehmigen und Ubernehmen der Bauwerksakten

531.1 Gesamtleitung

532.

Phasenibergreifende Leistungen

Organisieren der Ausbildung des Betriebspersonals
zusammen mit den Unternehmern

Ubergeben des Bauwerks an den Auftraggeber

Begleiten der betrieblichen, verfahrenstechnischen
Optimierungen

Teilnahme Schlussabnahmen nach Ablauf der Garantiezeit
Teilnahme Betriebsabnahme.

1 Inbetriebnahme

Planen, Organisieren und Durchfiihren der Inbetriebnahme
von Anlagen, Installationen und Bauteilen inklusive
integrierter Tests wie Leistungs- und Garantietests (z.B.
Dichtigkeitstests, Leistungsnachweis, elektromechanische
Ausriistung, Prozessleittechnik, Tests der definierten,
ausserordentlichen Betriebszustande etc.)

Funktionstests aller Komponenten, Einrichtungen,
Messungen, Steuerung/ Regelungen, Datenlibertragungen.
Schlussabnahme ,Boden' mit Grundeigentiimer

532.2 Bauwerksakten

Abschliessendes Nachflihren der Projektdnderungen
Zusammenstellen einer vollstdndigen Dokumentation des
Bauwerks

Nachflihren des Projektpflichtenheftes

Erstellen der definitiven Konzepte fiir den Betrieb und
Unterhalt der Anlagen (inkl. Revisions- u. Unterhaltsplane,
Betriebsanleitung)
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Teilphase
Leistungsbereich

533 Kosten / Finanzierung
534 Termine

535 Administration

536 Phasenabschluss

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Nachweis der Méngelbehebung

Sicherheiten (Solidarbirgschaften, Garantien),
provisorische Schlussabrechnung (nach Bedarf)
Schlussabrechnung

Inbetriebnahmeprogramm, Terminplan fir die
Mangelbehebung (mit Verfalldaten)

Projektdokumentation

Tabelle 2: ausgewadhlite Leistungen des Planers
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Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Genehmigen der Mangelbehebung

Genehmigen der Schlussabrechnungen des
Bauvorhabens

Genehmigen des Inbetriebnahmeprogramms

Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und
mangelfreien Bauwerks; Definitive Ubernahme nach
der Betriebsabnahme.

Leistungen der Planer

532.3 Mangelbehebung

. Leiten der Mangelbehebung

. Veranlassen von Freigaben, Verlangerungen oder
Beanspruchung von Garantien

533.1 Kosten

. Abschliessendes Beschaffen der finanziellen Sicherheiten

. Erstellen der Schlussabrechnung des Bauvorhabens
(Ruickbehalt von Garantien bis nach Ablauf der
Garantiefristen)

534.1 Termine

. Erstellen des Inbetriebnahme- und Abnahmeprogramms

. Erstellen des Terminplans fir die Mangelbehebung /
Garantiefristen

535.1 Dokumentation

0 Protokollieren der Sitzungen mit dem Auftraggeber und
den Unter-nehmern

0 Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

0 ERFA Workshop mit ‘lessons learnt’ durchfiihren mit Kunde
und Schllsselpersonen.



Fernwarmeleitung Niederurnen - Nafels Seite 24 von 28

4.2

Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen und Sicherheitsanforderungen richten sich nach den
einschlagigen gesetzlichen eidgendssischen, kantonalen und kommunalen Vorgaben sowie den
technischen Normen und Richtlinien (z.B. DIN-EN-Normen, SIA-Normen, SUVA-Vorschriften,
SVTI Vorschriften, etc.) und liegen in der Verantwortung des Generalplaners. Die Beschaffung der
relevanten gesetzlichen Vorschriften, Normen etc. ist Sache des Generalplaners.

Zur Gewahrleistung der Kompatibilitat mit bestehenden Anlagekomponenten sind die Vorgaben
der Bauherrschaft zu berticksichtigen (u.A. Beilage 1 «Technische Spezifikation und QS»).

Als Anlagekomponenten kommen nur erprobte Verfahren und Ausriistungen in Frage, die dem
Stand der Technik entsprechen.

Siehe auch: Beilage 1 «Technische Spezifikation und QS».

4.2.1 Planungsdokumente

Im Rahmen der Planung sollen unter anderem folgende Dokumente erarbeitet und dem AG
respektive seinem Stellvertreter zur Prifung und Freigabe vorgelegt werden:

Phasen Planungsdokument Inhalt

3 Projektierung Technischer Bericht Auslegung Netzauslegung, Warmetrager,
Rohrleitungsbau Netzliiberwachung
Technischer Bericht Tiefbau Detaillierte Leitungsfiihrung,

Verlegearten, Sonderbau etc.

Ausfuhrungsterminplan, Bauprogramm Meilensteine, Reviews
Allgemeine Ausfiihrungsbedingungen Liefer- und Leistungsumfang,
mit Q-Plan Qualitatssicherung inkl.

Nachweis und Abnahmen,
Dokumentation

4 Ausschreibung Ausschreibungskonzept
Liefer- und Leistungsverzeichnis
Ausflihrungsspezifikation fiir erdverlegte
KMR-Rohre.
Ausflhrungsspezifikation fir Erd-/
Tiefbauarbeiten

5 Realisierung Baustellenordnung
Baustellen- Sicherheitskonzept
Verkehrsleitkonzept
Informationskonzept
Notfallplan
Befill- und Entleerungskonzept

Tabelle 3: Wichtige Projektdokumente
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4.3 Terminplan

In der folgenden Tabelle ist der fiir das Projekt vorgesehene zeitliche Rahmen dargestellt:

Meilensteine Dauer Termine
[Monate] [von - bis]
Voraussichtlicher Arbeitsbeginn = August 2019
Bauprojekt bis Abschluss* 3 August 19 - Oktober 19
S:m!clal\?vﬁﬂgﬁﬁzr?ohrgeann:jnekrl;k 5 September 19 - Januar 20
Ausschreibungen / Vergaben* 4 Oktober 19 - Januar 20
Ausflihrungsprojekt* 3 Februar 20 - April 20
Bauphase 8 Marz 20 - Ende Oktober 20
Abnahmen und Inbetriebnahme* 1 November 20
Ordentlicher Betrieb Start Ab 01. Dezember 20
Betriebliche Optimierungen 3 Januar 21 - Marz 21

*inkl. Genehmigung durch Bauherrn

Tabelle 4: Terminplan des Projekts

Die Projekt-Phasen bzw. Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige des Bauherrn
freigegeben. Mit dem Vertragsabschluss wird die Bearbeitung der ersten Phase (Bauprojekt)
freigegeben.

4.4 Finanzen
Die in Vorstudien geschatzten Bruttoinvestitionskosten (angelehnt an SIA 108) betragen fir die

zu realisierende Variante absolut CHF 3.95 Mio. Es ist jedoch festzuhalten, dass der genehmigte
Bruttokredit samtliche projektbezogenen Kosten beinhaltet.

Planung, Bauleitung, etc. 250'000 CHF.
Tiefbau und Dienstleistungen 1'650'000 CHF.
Rohrbau inkl. Verlegung und EMSRL 1'100'000 CHF.
e
Diverses und Reserve 350'000 CHF.
Total 3'950'000 CHF.

Tabelle 5: Finanzen des Projekts
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5. HONORIERUNG

5.1 Allgemeine Bestimmungen
Das Angebot des Generalplaners ist als Pauschalangebot Gber die SIA Phasen 31 bis 53
einzureichen. Zusatzleistungen, die nicht Teil der vereinbarten Leistungen sind werden zu den
angegebenen Stundensatzen vergitet, wenn der Auftraggeber vorgangig eine schriftliche
Bestellungsdnderung genehmigt hat.

Das angebotene Honorar bzw. die mittleren Stundenansatze enthalten samtliche zur ordnungs-
gemassen Vertragserfillung erforderlichen Aufwendungen des Anbieters.

Samtliche Nebenkosten gemass SIA 103, sowie Personalkosten infolge Reisezeiten (inkl.
Sitzungskosten, Reisespesen, Verpflegungs-/Unterkunftskosten, technische Berichte,
Ausschreibungsunterlagen, Werkvertrage, Anlagedokumentation, Pldne s/w und Plane farbig bis
Plangrésse DIN A3, etc.) missen im Pauschalangebot eingerechnet werden.

Ausnahme bilden farbige Planplots grdsser als DIN A3, welche an den Bauherrn, die Behdrden
und die Unternehmer abzugeben sind. Die Anbieter haben die Kosten fiir abzugebende Planplots
gemass dem Mengengeriist im Honorarangebot zu spezifizieren. Die Abrechnung der
abzugebenden Planplots erfolgt nach Aufwand.

Alle Dokumente und Projektunterlagen sind auch in elektronischer und editierbarer Form zur
Verfligung zu stellen, unter Verwendung gangiger Software-Formate.

Der ZKL legt grossen Wert auf die ausreichende Vorort-Prdsenz des Generalplaners, und zwar
insbesondere auf die Anwesenheit der Fachbauleiter auf der Baustelle wahrend der gesamten
Realisierungsphase. Die Vorortprasenz samtlicher Schliisselpersonen ist im Honorarangebot (Teil
3 - Beilage 1 Abschnitt Ausfiihrung, Phase 52) anzugeben und wird mittels des
Zuschlagskriteriums ,,Qualifikation und Einsatz des Schllsselpersonal® bewertet.

5.2 Sitzungen
Der Anbieter hat in seinem mittleren Stundenansatz den Aufwand fir samtliche ordentlichen und
ausserordentlichen Sitzungen inklusive deren Protokollierung einzukalkulieren. Die Sitzungen
finden in Glarus Nord statt, und zwar Ublicherweise entweder in der KVA Linth oder auf der
Baustelle.

Als ordentliche Sitzungen gelten Planungssitzungen (wahrend Planungsphase ca. alle 2 Wochen),
Baukommissionssitzungen bzw. Sitzungen mit der Projektleitung (monatlich) und Bausitzungen
wahrend der Ausfihrung woéchentlich.

Fur ausserordentliche Sitzungen, wie die Durchfiihrung von Informationsgesprachen,
Orientierungsveranstaltungen und Entscheidungssitzungen mit den Behérden ist als
Kalkulationsgrundlage von 10 halbtagigen Sitzungen auszugehen.

5.3 Teuerung

Eine Anpassung des Honorars und der Stundensatze an die Teuerung ist bis Ende 2022 nicht
vorgesehen.
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5.4 Zusatzleistungen
Zusatzleistungen missen ausgewiesen, in einer Zusatzofferte schriftlich begriindet und im Voraus
mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.
Flr die Vergabe von Zusatzleistungen kann das freihdndige Verfahren angewendet werden.
Allfallige Zusatzleistungen bediirfen eines schriftlichen Auftrages durch den Auftraggeber und
werden im mittleren Zeittarif gemass dem Honorarangebot ohne Anpassung an die Teuerung
entschadigt.

5.5 Zahlungsbedingungen
Der Generalplaner hat Anspruch auf jeweils 90 % des Honorars fir die laufend erbrachten und
ausgewiesenen Leistungen, aufgelaufene Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen.
Die detaillierte Rechnungsstellung erfolgt nach Abschluss jeder Projektphase bzw. Teilphase,
mindestens jedoch vierteljahrlich. 10% des Honorars wird bis nach Ablauf der zweijahrigen
Garantiefrist (Rlgefrist) zurlickbehalten.
Eine Vorauszahlung gegen Bankgarantie durch eine Schweizer Bank ist mdglich.

Fallige Zahlungen erfolgen innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung.

5.6 Versicherung
Der Generalplaner hat eine ausreichende Versicherungsdeckung sicherzustellen.

Die minimalen Versicherungsdeckungen pro Ereignis sind im Vertragsentwurf definiert.

Bei Bedarf haben der Generalplaner bzw. der Beauftragte flir die Dauer des Projektes eine
ausreichende (Zusatz-)Versicherung abzuschliessen.
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6. BEILAGEN

Beilage 1: Technische Spezifikation und QS

Beilage 2: Konzept Leitungsfithrung, 10.05.2019
(im Auftrag erstellt durch Fa. Marty Ingenieure AG, Niederurnen)

Hinweis: Samtliche Beilagen sind vertraulich zu behandeln und dirfen weder weiter gegeben
noch anderweitig verwendet werden.
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