Kanton Ziirich Rahmenterminplan Beilage 04.01

Baudirektion Planerleistungen: Dibendorf, Uberlandstrasse
Tiefbauamt

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 2019 2020 2021
i} M|J|/J/A|SIOIN/D J FMAM|JIJ ASONDJIFMAMIJIIASIONID
1 Dubendorf, Uberlandstrasse 137.2 Wochen 17.05.2019 31.12.2021] *
2 Ingenieursubmission 15.2 Wochen 17.05.2019 30.08.2019| *
3 SIMAP-Publikation Ausschreibung 0 Wochen 17.05.2019  17.05.2019 * Fre 17.05.19
4 Angebotserarbeitung 4.4 Wochen 17.05.2019 17.06.2019 ™
5 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 27.05.2019  27.05.2019| & Mon 27.05.19
6 Beantwortung Fragen 0 Wochen 31.05.2019  31.05.2019| ¢ Fre 31.05.19
7 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 17.06.2019  17.06.2019 ¢ :Mon 17.06.19
8 SIMAP-Publikation Zuschlagsentsheid 0 Wochen 19.07.2019  19.07.2019 ¢ Fre 19.07:19
9 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 30.08.2019  30.08.2019 4 Fre 30.08.19
10 Phasenabschluss 0 Wochen 30.08.2019  30.08.2019 &Fre 30.08.19
11 Projektierung 46 Wochen 02.09.2019 17.07.2020
12 Bauprojekt (inkl. Uberpriifung Vorprojekt) 16 Wochen 02.09.2019 20.12.2019 4 I
13 Auflageprojekt §16/17 Strassengesetz 6 Wochen 23.12.2019 31.01.2020 h
14 Uberarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen 8 Wochen 03.02.2020 27.03.2020 r4 i
15 Projektfestsetzung und Kreditgenehmigung 16 Wochen 30.03.2020 17.07.2020 *
16 Phasenabschluss 0 Wochen 17.07.2020  17.07.2020 o7:Fre 17.07:20
17 Ausschreibung 26 Wochen 20.07.2020 15.01.2021 .
18 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 8 Wochen 20.07.2020 11.09.2020 - h
19 Angebotserarbeitung Unternehmer 6 Wochen 14.09.2020 23.10.2020 -
20 Offertvergleich und Vergabeantrag 4 Wochen 26.10.2020  20.11.2020 p4 H
21 Vergabe 8 Wochen 23.11.2020 15.01.2021 h4 -
22 Phasenabschluss 0 Wochen 15.01.2021  15.01.2021 &Fre 15.01:21
23 Realisierung 68 Wochen 14.09.2020 31.12.2021
24 Ausfiihrungsprojekt 19 Wochen 14.09.2020 22.01.2021 - -
25 AVOR 5 Wochen 25.01.2021  26.02.2021 4 ‘
26 Ausfliihrung 36 Wochen 01.03.2021 05.11.2021 A -
27 Inbetriebnahme, Abschluss 8 Wochen 08.11.2021 31.12.2021 ¢ —
28 Phasenabschluss 0 Wochen 31.12.2021 31.12.2021 {
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