
 

Mögliche weitere Beschaffungen (Auflistung nicht 
abschliessend):

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur

N13/28_32 UPlaNS Haag - Oberriet  (Projekt-Nr. 080401)
(Prioritäres Projekt)
Phasen Globales Erhaltungskonzept (EK) – Realisierung/DaW

Projektorganisation V0.1 vom 22.10.2018

Auftraggeber
(AC I)

Fachstellen Bund*
 BAFU
 BAV
 Weiter nach Bedarf

Projektsteuerung (PS)
Vorsitz: BL PM
Mitglieder:
 AC I*
 FC*
 BL FU*
 BL IC F*
 FBL
 GPL
 I + K Filiale
 Stab (BHU)
 Weitere nach Bedarf

Gesamtprojektleitung (GPL)
Oberbauleitung (OBL)

Vorsitz: Gesamtprojektleiter oder
Stv.: Gesamtprojektleiter

Begleitkommission*
Kontakte zu kt. Baudirektionen, Kl,
Gemeinden, Interessengruppen

Betrieb
 Gebietseinheit
 SiBe
 VMZ*

Information/Kommunikation*
extern

Fachstellen Kanton*
 Polizei
 Umwelt- und Forstämter
 Landerwerb
 Raumplanung
 Ereignisdienste/Sicherheit*

(Bevölkerungsschutz)
 Weitere nach Bedarf

Spezialisten Bauherr
 Geologie/Geotechnik
 Verkehrsplaner*
 Prüfingenieure*
 Weitere nach Bedarf

Fachspezialisten ASTRA
 Fachunterstützung (FaS)
 Erhaltungsplanung Filiale
 StreMa
 I + K Filiale
 Rechtsdienst/Landerwerb RDL*

PV Trassee und 
Kunstbauten,

Bauleitung

Legende:
* fallweise
** Stab (BHU): Separater Auftragnehmer, nicht identisch mit Auftragnehmer für Projektierung

Stammorganisation

Projektorganisation

P
ro

je
kt

be
zo

ge
n

e 
A

rb
ei

t 
in

 K
om

m
is

si
on

en
*

Stab (BHU + externe OBL)**
(Bauherrenunterstützung)

PL BHU: 
Stv.-PL BHU:

Phase EK-Realisierung/DaW 

PV Trassee und 
Kunstbauten

PL: 
Stv.-PL:

TPL Trassee
TPL: 

TPL Kunstbauten
TPL: 

TPL Entwässerung
TPL: 

PV Umwelt
PL: 

Stv.-PL:

Teilprojektleitung
TPL*

PV BSA
PL: 

Stv.-PL:

Teilprojektleitung
TPL*

Phase EK - ? Phase ? - Realisierung/DaW

PV Umwelt

PV BSA

Phase EK

*** Stv.-PL: TPL Trassee oder TPL Kunstbauten

***


