AVT/asm Projekt 1: Baselstrasse inkl. Haltestelle St. Katharinen und Projekt 2: Kreuzungsstelle

Ubersicht Kosten etappierte Realisierung

Kostenschéatzung = 30%

Kostenstand Mai 2019 exkl. MwSt.

Etappierte Realisierung
Kosten Anteil Kosten Anteil HST St. . Total Projekt 2 Total Projekt 1 + 2,
Pos. Element Baselstrasse Katharinen TOtﬁl E:’ll:(]ekt L Kreuzungsstelle Etappierte
[k CHF] [k CHF] [k CHF] Realisierung [k CHF]

1 Vorbereitungen 2'966 791 794 732 1'526
2 Bahnbau 5'238 871 876 1'253 2'129
3 Perronbau 0 267 267 0 267
4 Strassen/Umgebung 6'014 1'220 1'226 982 2'208
® Kunstbauten 4 479 479 330 809
6 Kabeltrasse/Kabelschutz 1'568 188 190 376 566
7 Fahrleitung 786 339 340 136 476
8 Sicherungsanlagen 1740 2'810 2'812 995 3'807
9 Publikumsanlagen 472 54 54 0 54
10 |Weitere Objekte 95 165 165 46 210
11 Landerwerb 0 416 416 698 1'115
12 Bahnersatz und Sicherheitsleistungen 590 460 61 60 921

4 4
Zwischentotal 1 19'471 8'059 27'530 6'008 l 33'538

13 ‘Honorare: 25 % des Zwischentotal 1

4'868|

2015|

6'882| ‘

1502| |

8'384‘

Zwischentotal 2 - Grundkosten

24'339

Zuschlag Z1 - Zuschlag fir nicht erfasste Positionen
(10% vom Zwischentotal 2)

2'434

1'007

3441

4'192

Risikobetrag - Neue PU unter Baseltorkreisel

3'500

3'500

3'500

Total exkl. MwSt.

-Honorarberechtigte Baukosten inkl. Z1

15'024

3'854

18'878| |

22'190

Emch+
Berge

A. Mark / I. Murer (TBF) / 21.05.2019




