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Ausgangslage und Projektziele

Vorhaben

An der Baselstrasse sind auf dem Gebiet der Stadt Solothurn und der Gemeinde Feld-
brunnen—St. Niklaus zwei kombinierte Strassen- und Bahnprojekte geplant. Diese Pro-
jekte haben eine gemeinsame Schnittstelle an der Haltestelle St. Katharinen. Aufgrund
der geographischen Néhe und der gegenseitigen Beeinflussung sollen die beiden Pro-
jekte gemeinsam weitergeplant werden.

Projekt 1 «Sanierung und Umgestaltung Baselstrassex»:

Sowohl die Fahrbahn der Strasse wie auch das Bahntrasse weisen im Abschnitt Kreisel
Baseltor bis St. Katharinen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Zudem weisst das Ange-
bot fur den Fuss- und Veloverkehr einen grossen Nachholbedarf auf.

Fur die Sanierung und Umgestaltung von Strasse und Bahn wurde ein Projekt auf Stufe
Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK = reduziertes Vorprojekt) ausgearbeitet (Kon-
textplan AG, Solothurn, 25.10.2017). Das Verkehrssystem wird von der heutigen Situa-
tion mit der Bahn in Seitenlage (ein Gleis in Seitenlage, in beide Richtungen befahren)
geandert. Es wird neu ein Mischverkehrssystem (Bahn und MIV auf gemeinsamer Ver-
kehrsflache) mit beidseitigen Fuss- und Radwegen geschaffen. Das Projekt ist Bestand-
teil des Agglomerationsprogramms Solothurn.

Projekt 2 «Ausbau Kreuzungsstelle St. Katharinen»:

Die asm wird auf dem Abschnitt Solothurn — Flumenthal in ca. 10 Jahren die Kapazitats-
grenze erreichen. Daher ist eine Verdichtung des Angebots auf einen Viertelstundentakt
geplant. Das Modul G111 (15-Min.-Takt Solothurn — Flumenthal) sieht einen ganztagigen
15-Minuten-Takt zwischen Solothurn und Flumenthal vor. Die Ziige im 15-Minuten-Takt
kreuzen neu in St. Katharinen. Zur Gewahrleistung einer hohen Betriebsstabilitat ist die
Kreuzungsstelle soweit wie moglich in Richtung Feldbrunnen zu verlangern. Die Taktver-
dichtung und die damit verbundenen Anpassungsarbeiten an der Bahnanlage sind Teil
des Ausbauschrittes AS STEP 2030.

Fur den Abschnitt St. Katharinen bis Bahniibergang Weissensteinweg wurde eine Mach-
barkeitsstudie auf Stufe Vorprojekt (Kreuzungsstelle St. Katharinen, km 1.689 — km
2.128, Emch+Berger AG, Bern, 30.05.2018) erstellt. Diese beinhaltet die Verlangerung
der Kreuzungsstelle St. Katharinen der Bahn, die Sanierung der Strassenfahrbahn und
die Schaffung von beidseitigen Fuss- und Veloverbindungen zwischen Feldbrunnen und
Solothurn. Das Projekt ist geplant als Teil des Ausbaus AS STEP 2030 (Viertelstunden-
takt asm).

In der operativen Planung wird darauf geachtet, dass das Projekt P1 «Sanierung und
Umgestaltung Baselstrasse» eigenstandig umsetzbar ist. Gleichzeitig soll die Méglichkeit
eines spateren Viertelstundentakts (= einer spateren Umsetzung des Projekts P2 «Ver-
langerung Kreuzungsstelle St. Katharinen») von Beginn weg mitgedacht werden (Auf-
wartskompatibilitdt). So bleibt gewéhrleistet, dass die bevorstehende Investition mit einer
Langfristperspektive getatigt wird, respektive ein spateres Vorhaben nicht unnétig ver-
kompliziert / verteuert wird.

Vor diesem Hintergrund sieht die Bauherrengemeinschaft vor, dass die Planungen vom
Langfristhorizont ausgehen. Konkret wird deshalb eine allfallige spéatere Verlangerung

Seite 3 /28



Ausschreibung Ingenieurarbeiten
Projekt: Baselstrasse Solothurn / Feldbrunnen-St. Niklaus
Dokument B

1.2

1.3

der Kreuzungsstelle technisch «mitgedacht» und bis auf Stufe Bauprojekt weiterbearbei-
tet. Daraus kann eine sinnvolle Schnittstelle abgeleitet werden, welche die Umsetzung
des Projekts Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse ermdglicht (Anschluss auf den
Bestand) und gleichzeitig die Option einer spateren Umsetzung offenlasst.

Projekttragerschaft und Bauherrenorganisation

Besteller des Projekts sind der Kanton (vertreten durch das Amt fur Verkehr und Tiefbau

AVT) sowie die asm (Aare Seeland mobil AG, Betreiberin der Bahnlinie Solothurn — Lan-

genthal «Bipperlisi»). Die Standortgemeinden sind vom Projekt Giber die kommunalen An-
schlussstrassen, die ¢ffentliche Beleuchtung und Werkleitungen ebenfalls betroffen.

Projektziele

Allgemein

e Bericksichtigung der Denkmalpflege und der historischen Bedeutung der Ein-
fallachse, erhéhte gestalterische Anforderungen

e Koordination der Arbeiten mit Dritten: Werkleitungen, Bahnanlage, Beleuchtung
e Reduktion des Verkehrslarms, larmmindernder Belag
¢ Einhaltung der Umweltauflagen: Entwasserung, Altlasten (PAK, ...)

o Kostengtinstige Ausfihrung

Fur Strasse (MIV, F+V)
e Sanierung der Strassensubstanz: Belagsersatz, Oberbau soweit erforderlich

e Sichere und attraktive Fuss- und Veloverbindung entlang der Baselstrasse und Que-
rungen

¢ Einhaltungen der Standards (soweit mit den beengten Platzverhaltnissen maéglich)

e Sicherer und effizienter Bahn- und Strassenbetrieb, Verbesserung von heutigen
Konfliktstellen

e Geometrische Randbedingungen Schwertransportroute Typ 1 werden eingehalten

¢ Einfache Reinigung und Pflege, Schneerdumung

Fur Bahn

o Effizienter und sicherer Bahnbetrieb, Sicherstellen der Anschliisse und der Fahrplan-
stabilitat, Gleisgeometrie, etc.

¢ Behindertengerechte Ausgestaltung der Haltestellen (P36)
e Perronlange neu L =60 m

e Attraktive Haltestellenanlagen: Witterungsschutz, Fahrgastinformationssystem, M6b-
lierungen
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Fur Bus
¢ Behindertengerechte Ausgestaltung der Haltestellen (P23 resp. P16)

o Bahnersatzbetrieb mit Bus ermdglichen

Die Realisierung der Projekte ist wie folgt vorgesehen:
- Projekt P1: 2023 — 2025
- Projekt P2 zu einem spéteren Zeitpunkt (ab ca. 2030).
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Beschrieb der Projekte

Projektperimeter und Projektgliederung

Der Projektperimeter ist wie folgt definiert:

o Projekt 1: Sanierung und Umgestaltung der Baselstrasse
Abschnitt Kreisel Baseltor (Rotistrasse / Werkhofstrasse) inklusive Knotenbereich bis
und mit Haltestelle St. Katharinen

e Projekt 2: Ausbau Kreuzungsstelle St. Katharinen
ab Haltstelle St. Katharinen bis Einmindung Weissensteinweg (Bahnubergang fur
Fussganger)
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Beschrieb der Massnahmen

Folgende Massnahmen sind vorgesehen.
Projekt 1: Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse

e Gesamterneuerung der Bahn- und Strassenanlage inkl. Fundation, Entwasserung,
Randabschlisse, Gleisanlagen, Fahrleitungen, Werkleitungen fur Verkehrstechnik

o 2 Gleise im Fahrbahnbereich (Mischverkehrsfiihrung)
e Anpassungen an Kreuzungen
e Anpassung Verkehrsfuhrung am Kreisel Baseltor (Bestvariante ist vorliegend)

e Erneuerung der Haltestellenanlagen Bahn und Bus (Haltestellen Baseltor, Sternen
und St. Katharinen)

e Erneuerung bzw. Neugestaltung Rad- und Fussweg beidseitig entlang der Basel-
strasse

e Erneuerung offentliche Beleuchtung
e Erneuerung Fahrleitungen und Sicherungsanlagen Bahn

e Ertlchtigung der Kunstbauten innerhalb des Projektperimeters (Personenunterfih-
rung Baseltorkreisel, Bachdurchlass St. Katharinen)

Besonderheiten:

e Fachspezialisten fir die Verkehrstechnik (LSA, Bahnsteuerung, Verkehrsmanage-
ment), Sicherungs- und Fahrleitungsanlagen, Erschitterungsschutz, Geologie u. a.
wird vom Auftraggeber vorgegeben und sind im vorliegenden Mandat zu koordinie-
ren.

e Der Bahnbau (1. Gleis, Weichenanlagen, Haltestellenanlagen, Fahrleitungen) wer-
den Uber den Bahninfrastrukturfond finanziert. Die Kostenanteile miissen separat
ausgewiesen werden kdnnen, Teilobjektgliederungen, Ausmass und Abrechnungen
mussen diese Schnittstellen bertcksichtigen.

o Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms Solothurn. Das 2. Gleis
(inkl. Haltestellenanlagen) sowie der Strassenbau exklusive Ohnehinkosten fiir eine
1:1-Sanierung sind beitragsberechtigt. Die Kostenanteile miissen separat ausgewie-
sen werden kénnen, Teilobjektgliederungen, Ausmass und Abrechnungen missen
diese Schnittstellen beriicksichtigen.

Projekt 2: Ausbau Kreuzungsstelle St. Katharinen

e Gesamterneuerung der Bahn- und Strassenanlage inklusive Fundation, Entwéasse-
rung, Randabschliisse, Gleisanlagen, Fahrleitungen, Werkleitungen fur Verkehrs-
technik

e 2 Gleise im Eigentrasse, Strasse 2-spurig
e Anpassungen an Kreuzungen, Bahnubergéngen

e Erneuerung bzw. Neugestaltung Rad- und Fussweg beidseitig entlang der Basel-
strasse

e Erneuerung o6ffentliche Beleuchtung

e Erneuerung Fahrleitungen und Sicherungsanlagen Bahn
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2.3

Die vom Ingenieur im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu erbringenden Leis-
tungen sind unter Ziffer 5 definiert.

Bewilligungsbehotrde

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung ist noch nicht bekannt, welches Bewilligungsverfahren
(Plangenehmigungsverfahren PGV des BAV oder kantonales Auflageverfahren) im Pro-
jekt 1 zur Anwendung kommt. Im Angebot ist das Plangenehmigungsverfahren des
Bundesamts fir Verkehr (BAV) zu beriicksichtigen.

Das Projekt 2 wird zu einem spateren Zeitpunkt aufgelegt (ca. 2030). Es kommt ein PGV
zur Anwendung.

Etappierung der Projekte

In der operativen Planung muss berticksichtigt werden, dass das Projekt 1 «Sanierung
und Umgestaltung Baselstrasse» eigenstandig umsetzbar ist.

Gleichzeitig soll die Moglichkeit einer spateren Umsetzung des Projekts P2 «Ausbau
Kreuzungsstelle St. Katharinen» von Beginn weg mitgedacht werden (Aufwartskompatibi-
litat).

Das heisst, die Planung ab Vorprojekt bis Bauprojekt geht vom Langfristhorizont mit Be-
ricksichtigung beider Projekte aus. Vor diesem Hintergrund ist eine sinnvolle Schnitt-
stelle (Projektteil P1b) abzuleiten, welche die alleinige Bewilligung und Umsetzung des
Projektes P1 ermdglicht und gleichzeitig die Option einer spateren Umsetzung des Pro-
jektes P2 offenlasst. Die SIA-Phasen 41-53 betreffen entsprechend nur das Projekt P1
mit Anschluss an den Bestand (P1 plus P1b).

Fur den Anschluss an den Bestand (P1b) liegt noch kein Vorprojekt vor, sie miissen von
Grund auf projektiert werden (inklusive Variantenstudium). Die heutige Handweiche
muss ersetzt und die Sicherungsanlagen fur die Bahn entsprechend angepasst werden.
Diese Leistungen sind im vorliegenden Angebot zu berlicksichtigen.

Planungsgrundlagen

Das Studium der Unterlagen durch den Anbieter ist Voraussetzung fiir die Einreichung
des Angebotes.

Folgende Plane bzw. Unterlagen liegen den Ausschreibungsunterlagen bei:

far P1 und P2

e Gestaltungsplan Situation 1:500 vom 15.01.2019, Emch + Berger AG Bern

e Kostenschatzung +/- 30 % vom 21.05.2019, Emch + Berger AG Bern

far P1

e Dossier Betriebs- und Gestaltungskonzept, Sanierung und Umgestaltung Basel-
strasse Solothurn, 25.10.2017, Kontextplan AG, Bern

e Nutzungsvereinbarung (Entwurf vom 25.10.2017)
e Bericht Variantenstudium Knoten Baseltor, 16.04.2019, RKP Muttenz
e Empfehlungsvariante «<BGK Knoten Baseltor optimiert», 16.04.2019, RKP Muttenz
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2.4

2.5

far P2

o Dossier Vorprojekt Kreuzungsstelle St. Katharinen, Aare Seeland mobil AG,
Emch+Berger AG, Bern vom 30.05.2018.

Kosten / honorarberechtigte Bausumme

Es wurden Grobkostenschatzungen fur die beiden Projekte vorgenommen. Die Gesamt-
kosten (P1 + P2) bei etappierter Realisierung belaufen sich auf ca. CHF Mio. 49.6 exkl.
MwSt.

Die detaillierte Kostenschatzung (+/- 30 %) ist in der Beilage ersichtlich. Aus diesen Kos-
tenschéatzungen kann bei einer allfalligen Veranderung der Baukosten nicht a priori ein
Anspruch auf eine Verdnderung des Ingenieurhonorars abgeleitet werden.

Die honorarberechtigten Baukosten (inkl. Z1) belaufen sich auf:

Honorarberechtigte Baukosten Anteil Tragkonstruktion
P1 CHF 18.9 Mio. CHF 480'000
P2 CHF 3.3 Mio. CHF 330'000

Termine

Der Terminplan zum Verfahren ist aus dem Dokument A zu entnehmen.

Der generelle Grobterminplan des Projekts ist der Beilage 2 ersichtlich. Der Anbieter hat
dazu Stellung zu nehmen. Im Angebot ist das Plangenehmigungsverfahren des Bundes-
amts fur Verkehr zu bertcksichtigen.
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3.1

3.2

3.3

3.4

Allgemeine Bedingungen der Projektbearbeitung

Terminliche Abhangigkeiten
Folgende terminliche Abhangigkeiten sind im Rahmen der Projektbearbeitung zu bertck-
sichtigen:

e Ausfuhrung Projekt 1 vor 2027 abgeschlossen (Bedingung der Finanzierung
Bund AP).

Schnittstellen zu anderen Projekten

e Erschliessung GB 3712 (ehemaliges AMAG-Areal)

Das Areal soll umgenutzt werden. Es wurde ein entsprechendes Baugesuch mit ange-
passter Erschliessung eingereicht. Die Erschliessung ist in den Projektplanen zu aktuali-
sieren und das Projekt anzupassen.

e Erschliessung Rotihof und Stadtprasidium

Langerfristig sollen die Liegenschaften auf die Werkhofstrasse erschlossen werden.
Kurzfristig ist die bestehende Erschliessung im Projekt zu berlcksichtigen.

o  Werkleitungsprojekte
e Beleuchtung

¢ Rickwartige Erschliessungen zu bestehenden Liegenschaften v. a. infolge Sanierun-
gen von Bahnubergéangen

Sitzungskonzept

Projektsitzungen: monatlich
Bausitzungen (Ausfuhrungsphase): wochentlich
Sitzungen mit Stadt / Gemeinden / Behdrdenvertreter: 50 Sitzungen
Koordinationssitzungen mit Werken: 25 Sitzungen

Der Aufwand fir diese Sitzungen ist zu berticksichtigen (inkl. Protokollfiihrung).

Spezielles

e Es gelten die «Weisungen fur das Verhalten bei Arbeiten auf Kantonsstrassen» so-
wie die Sicherheitsbestimmungen der Bahn (asm).

e Die Verwendung der auf dem Web (www.so.ch/departemente/bau-und-justiz/amt-
fuer-verkehr-tiefbau.html) zur Verfiigung gestellten Dokumente des AVT ist verbind-
lich. Dies gilt insbesondere fur den Bereich «<AVT Downloads»
(http://www.so.ch/departemente/bau-und-justiz/amt-fuer-verkehr-tiefbau/avt-
downloads.html).

e Projektierungs- und/oder Bauleitungsarbeiten zugunsten der Werke fiihren die
Werke selbst aus oder sie beauftragen einen Ingenieur frei nach ihrer Wahl. In den
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3.5

3.6

3.7

vorliegenden Ingenieurarbeiten sind lediglich die Aufgaben der Gesamtkoordination
seitens beauftragten Ingenieurs einzurechnen.

Projektanforderungen

Aus Sicht Bauherren bestehen folgende zentralen Projektanforderungen, welche in den
nachfolgend aufgefiihrten Zielbereichen weiter erlautert werden:

Ziel 1 Verkehr

e Sicherer und flissiger Bahn- und Strassenbetrieb, Beachtung der betrieblichen An-
forderungen der Bahn und der Anforderungen der verschiedenen Verkehrsteilneh-
mer: MIV, 6V, Fuss- und Veloverkehr

e  Gewabhrleistung der Ausnahmentransportroute Typ 1

e Beachtung des Verkehrsmanagements Region Solothurn
¢ Umsetzung des BehiG

Ziel 2 Umwelt

e Strassenentwadsserung gemass Standards «Wegleitung Entwéasserung von Ver-
kehrswegen»

¢ Larmdammender Deckbelag und Gleislagerung
e Stadtebauliche Integration der Verkehrsldsung
e Beachtung der Vorgaben der Denkmalpflege
Ziel 3 Betrieb / Unterhalt / Sicherheit

o Effizienter und sichererer Unterhalt: Reinigung, baulicher Unterhalt, Winterdienst

Ziel 4 Technik / Bauphasenplanung

o Etappierungen und Verkehrsfihrung wahrend Bau, méglichst geringe Einschrankun-
gen fur Bahn- und Strassenbetrieb

Ziel 5 Kosten / Termine / Genehmigung

o Kostenglinstige Sanierung

o Erkennen von auflagekritischen Aspekten und Vorabklarungen im Rahmen der Vor-
projekterarbeitung, z. B. Zufahrt Rétihof, private Erschliessungen

Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind nach vordefiniertem Kostenschlissel auf AVT und asm aufzuteilen
(jeweils zwei Rechnungen) und ist der Bauherrenunterstiitzung vorab zur Kontrolle einzu-
reichen (gemass Dokument D, Ziffer 1.10).

Teuerung

Die Vergutung von Teuerung erfolgt geméass Dokument D «Preisangebot». Ziffer 1.9
«Preisanderungsabrechnung».
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4.1

4.2

4.3

4.4

Anforderungen an die Schllisselpersonen

Im Angebot genannte Schlisselpersonen dirfen nach dem Zuschlag nur mit schriftlicher
Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt werden.

Schlusselperson 1: Projektleiter

Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig
Fachgebiet: Strassenbau / Bahnbau (Tiefbau)

Berufserfahrung: mindestens 10 Jahre

Schlusselperson 2: Projektleiter- Stv.

Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig
Fachgebiet: Strassenbau und / oder Bahnbau (Tiefbau)

Berufserfahrung: mindestens 7 Jahre

SchlUsselperson 3: Chefbauleiter

Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig; eidg. Dipl. Bauleiter
Fachgebiet: Strassenbau / Tiefbau und / oder Bahnbau

Berufserfahrung: mindestens 5 Jahre

Referenzen der Schliisselpersonen
Die Referenzen der Schliisselpersonen haben mindestens nachfolgende Bedingungen
zu erftllen:

e Nachweis der Erfahrung in den Fachbereichen Bahnbau, Strassenbau, Entwasse-
rung, Werkleitungsbau, Verkehrsplanung

- Projektleitung von Projekten mit Investitionsvolumen > CHF 5 Mio. im stadti-
schen Raum unter Verkehr in den letzten 10 Jahren (fur PL Stv. = 7 Jahre)

- Fur Projektleiter und Projektleiter Stv.: Projektleitung SIA Teilphasen 31-53; bzw.
ab SIA Phase 52 Projektbegleitung

- Fur Chefbauleiter: Chefbauleitung SIA Teilphasen 52-53
¢ Gesamtleitung inkl. Koordination mit Drittplanern, Werke

e Projekt mit Intensivbau Verkehrswegebau (Mehrschichtbetrieb und / oder Wochen-
endbetrieb)

Pro Schlisselperson mussen mindestens zwei personliche Referenzen eingereicht wer-
den. Siehe dazu auch das entsprechende Kapitel in Dokument A.
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5.1

Leistungsbild

Ubersicht der Leistungen Gesamtleiter / Generalplaner

Der Ingenieur als Gesamtleiter / Generalplaner fuihrt und koordiniert den gesamten Projek-
tierungs- und Realisierungsprozess unter Einbezug aller Fachdisziplinen.

Der Ingenieur als Gesamtleiter / Generalplaner ist dabei insbesondere zustandig fur die
Projektbearbeitung aller Bahn-, Strassen- und Tiefbauarbeiten (inkl. Tiefbauarbeiten fir
bahntechnische Anlagen) in allen Teilprojekten inklusive Kunstbauten / Tragkonstruktio-
nen. Fur einzelne Spezialdisziplinen (z. B. Fahrleitungen, Verkehrstechnik) sieht die Bau-
herrschaft separate Leistungsbeschaffungen vor. Der Generalplaner ist dabei zustandig,
die entsprechenden Spezialisten zu fihren und zu koordinieren, die entsprechenden lIte-
rationen vorzunehmen und die Ergebnisse aller Planer in ein Gesamtplanwerk zu utber-
nehmen. Die zentralen Schnittstellen zwischen Generalplaner und externen Fachplanern /
Eigenleistungen Auftraggeber sind in Ziffer 5.3 beschrieben. Eine Gesamtibersicht Uber
die separat vergebenen Leistungen ist in Beilage 5 dargestellt. Der Generalplaner ist dabei
fur eine in jeder Hinsicht optimierte Umsetzung verantwortlich.

Unabhangig vom nachstehenden Leistungsbild sind die Leistungen gemass SIA 103, Aus-
gabe 2018; Art. 4.2.2 und 4.2.3 in jedem Fall zu erbringen. Der Ingenieur Gbernimmt dabei
alle Funktionen geméass nachfolgender Grafik (Gesamtleiter, Fachplaner, Oberbauleiter
und Bauleiter):

Gesamtleiter

| A [ =
Fachplaner 2lHHE| e
SE|lNE
—Planung allalla
£ L £
Q L] (]
@ © 1]
L L L

— Baukontrolle

Oberbauleiter

Bauleiter

— Allgemeine Bauleitung

— Technische Bauleitung

Alle Ubrigen Leistungen, die im vorliegenden Pflichtenheft nicht explizit erwahnt sind, je-
doch nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ord-
nungsgemassen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. B. Beschaf-
fung von Grundlagen, Riicksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von
Entwirfen, etc.), sind im Pflichtenheft enthalten.

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Bewilligungsverfahren resultieren und die auf
Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zuriickzufiihren sind (und nicht auf
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Projektergdnzungen, Projektanpassungen oder auf zusatzlichen Forderungen von Seite
der Genehmigungsbehdérde) gehéren zum Grundauftrag.

Die Gliederung der zu erbringenden Leistungen und mit Auftragsvergabe freigegebenen
Teilphasen geht aus nachstehender Tabelle hervor:

Gliederung der Leistungen pro Teilphase nach SIA | Freigabe mit Modul
103, Art. 4.3 Beauftragung
X [4.3.31 Projektierung X

Aufarbeitung Vorprojekt (P1 + P2)
X |4.3.32 Projektierung []

Bauprojekt (P1 + P2) 1
X |4.3.33 Projektierung []

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt (P1 +
P2, zeitlich etappiert)

X [4.3.41 | Ausschreibung ]
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag (P1)
X |4.3.51 Realisierung ]
Ausfuhrungsprojekt (P1) 2
X |4.3.52 Realisierung ]
Ausfuhrung (P1)
X |4.3.53 Realisierung ]

Inbetriebnahme, Abschluss (P1)

Die Beauftragung der Ubrigen Teilphasen erfolgt sukzessive durch den Bauherrn.
Fur die Module 1 und 2 werden separate Ingenieurvertrage erstellt.

Fur die links angekreuzten Teilphasen sind sédmtliche Grundleistungen gemass SIA 103,
Ausgabe 2014, Art. 4.3 zu erbringen. Die Grundleistungen werden erganzt mit den nach-
stehend aufgefiihrten, besonders vereinbarten Leistungen.

Die pro SIA-Teilphase abzugebenden Unterlagen sind geméss den Vorgaben im Kapi-
tel 6 zu entnehmen.

Der Aufwand (= Stundenbudget) firr die Projektierungsphase wird auf Basis der Kosten-
schatzung nach aufwandsbestimmenden Baukosten ermittelt. Der Kostenrahmen fiir das
Modul 1 ist fest und gilt als Kostendach. Die Abrechnung erfolgt im Zeittarif.

Der Aufwand (= Stundenbudget) fur die Realisierungsphase wird auf Basis des mit dem
Bauherrn bereinigten Kostenvoranschlages nach aufwandsbestimmenden Baukosten er-
mittelt. Der Kostenrahmen fuir das Modul 2 wird nach Abschluss Modul 1 festgelegt und
gilt als Kostendach. Die Abrechnung erfolgt im Zeittarif.
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5.2 Besonders vereinbarte Leistungen

Besonders vereinbarte Leistungen

4.3

Alle Phasen:
X Leistungen im Rahmen des QM Kapitel 5.5

X Einbezug der Werke (Bedarfserhebung, organisatorische Einbin-
dung, Koordination der Bedrfnisse, Abstimmung allfalliger Bau-
vorhaben der Werke)

X Ermitteln der Kostenanteile fiir Beitrage (Gemeinde, Bahnbau,
Beleuchtung, Mdblierung, Agglomerationsprogramm, Bach, etc.)
und Erstellen von speziellen Kostenibersichten und Kostenteilern

] Ubernehmen und Integrieren von Elementen von Projekten Dritter

X] Teilnahme und Protokollieren von Planersitzungen und Sitzungen
mit der Stadt, Gemeinden, Werken, Grundeigentiimern, Dritten

X] Koordination aller Fachplaner und Spezialisten inkl.

4.3.31

Projektierung

Aufarbeitung Vorprojekt: Es liegt ein Betriebs- und Gestaltungskon-
zept (BGK) der Kontextplan AG fiir P1 und ein Vorprojekt von
Emch + Berger fir P2 vor.

X Ubernahme des BGK Kontextplan und des Vorprojektes
Emch + Berger; Erganzung und Kostenermittlung +/- 25 %

X Gleisgeometrie festlegen

X Erschliessung AMAG-Areal, Parzelle Nr. 3712, Ubernahme der
bewilligten Baugesuchplane und Erschliessung Roétihof, Parzelle
Nr. 2083, Ubernahme der Losungsvariante

X Variantenstudium Kreisel Baseltor: Ubernahme der Bestldsung

X] Erstellen eines digitalen Gelandemodelles fiir die nachfolgenden
Projektierungsarbeiten (Phasen Bauprojekt, Ausfiihrungsprojekt)
und erganzende Bestandesaufnahmen (Schachtdeckel, Materiali-
sierungen, Zufahrten, etc.) inkl. Detailaufnahmen

X Durchfiihren von Bestandesaufnahmen der bestehenden Stras-
sen, Bahnentwasserung und vom Strassenaufbau (Einholen der
Offerten fir Kanalfernsehaufnahmen, Begleitung der Arbeiten so-
wie Beurteilen und Auswerten der Ergebnisse)

X Detailabklarungen bei Eingriff ins Privateigentum (Mauer, Griinan-
lage, Parking, Boschung, etc.)

X Erhebung des Bestandes der Werkleitungen und Abklarung Be-
darf an zuséatzlichen Massnahmen bei Werkeigentiimern

X Abklarungen zur bestehenden Unterfiihrung Baseltorkreisel: Un-
tersuchung Bauwerk auf kiinftige Lasten, Identifikation ob Erttich-
tigung notwendig

X Einarbeiten der Mitwirkungseingaben im Vorprojekt aufgrund der
Beschliisse im Mitwirkungsbericht
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4.3.32

Projektierung
Bauprojekt:

X] Beschaffen von ergdnzenden Untersuchungen fiir Spezialabkla-
rungen (PAK, Bohrkerne, Altlasten, etc.)

Erstellen eines Raumplanungsberichts nach Vorgaben Amt fur
Raumplanung (ARP)

X
X Bereinigung des Bauprojekts nach erfolgter Vernehmlassung
Xl Erstellen von Bauprojektdossiers nach Vorgaben AVT

X Erstellen Bauprojektdossiers nach Vorgaben BAV fiir Bahnanla-
gen

X Erstellen von Agglo-Dossiers nach Vorgaben Bund
X] Einarbeiten der Ergebnisse aus dem Road Safety Audit (RSA)

4.3.33

Projektierung
Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt:

Xl Erstellen von Vernehmlassungsdossiers PGV BAV geméss Vor-
gaben Bund, Kanton und asm

X Uberarbeitung Auflagedossier nach erfolgter Vernehmlassung
(vor Planauflage)

X Erstellen von Auflagedossiers entsprechend dem Baugesetz des
Kantons Solothurn nach Vorgabe AVT und des BAV

Xl Erstellen von genehmigten Nutzungsplandossiers nach Vorgabe
AVT

4.3.41

Ausschreibung
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag:

X Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnissen

X] Separate Durchfiihrung von Vorsubmissionen (maximal drei)

X Integrieren (Mengengliederung) von Submissionsdokumenten
Dritter (z. B. Werke)

X Vergleich von maximal 10 Angeboten (anstelle von 6 gemass
SIA 103, Ausgabe 2014)

X] Separate Durchfilhrung der Ausschreibung von Signalisations-
und Markierungsarbeiten

X Separate Durchfiihrung der Ausschreibung von Gleisbauarbeiten

X] Bearbeitung der Ausschreibung von Verkehrssteuerungsanlagen
(erfolgt durch Fachspezialist Verkehrstechnik)

X Separate Durchfiihrung der Ausschreibung fiir den Fahrleitungs-
bau und die 6ffentliche Beleuchtung (erfolgt durch Fachspezialist)

X Separate Durchfiihrung der Ausschreibung von Zaunen
X] Separate Durchfilhrung der Ausschreibung von Gartnerarbeiten

X Erstellen von Ausschreibungsdossiers nach Vorgabe AVT inkl.
CD

4.3.51

Realisierung
Ausfihrungsprojekt:

X Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Lehrgeriisten
und / oder Bauhilfskonstruktionen

Xl Erstellen von Ausfiihrungsdossiers gemass Vorgabe AVT
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4.3.52 Realisierung
Ausfuhrung:
X Ubertragung der projektspezifischen Hauptpunkte, Achsen und
der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ihre
Versicherung
X] Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers
X Vorbereiten, Begleiten und Uberwachen der Arbeiten sowie Aus-
fullen eines Einbauprotokolls pro Etappe
X Priifen und Beurteilen von Nachtragen inkl. Antragstellung an den
Auftraggeber
X] Fortlaufende Fotodokumentation tiber den Baufortschritt
X Erstellen von Agglo-Dossiers nach Vorgabe Bund inkl. Abrech-
nung
4.3.53 Realisierung

Inbetriebnahme, Abschluss:
X Erstellen eines Uberwachungs- und Unterhaltsplans
X Qualitative Bewertung der Leistung des Unternehmers

X Erstellen von Abschlussdossiers (PAW) nach Vorgabe AVT und
asm
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5.3 Leistungen Fachspezialisten (separate Beschaffung)

Die Fachplaner erbringen ihre Leistungen organisatorisch z. H. des Generalplanerteams.
Dieses ist fur die fachliche und terminliche Koordination aller Leistungen sowie der Integra-
tion der Fachplanerleistungen in die Planwerke / technischen Berichte verantwortlich.

Fachspezialist Gestaltung / Stadtebau / Landschaftsarchitektur

Der Fachspezialist Gestaltung / Stadtebau / Landschaftsarchitektur wird von der Bauherr-

schaft separat beschafft.

Gegenstand des Mandats gemass der hier vorliegenden Ausschreibung ist es, die ent-

sprechenden Schnittstellen zu koordinieren. Dies umfasst insbesondere:

- Terminierung der Iterationsschritte fir die Koordination der Arbeiten auf Stufe
Vor-/Bauprojekt, respektive zur Definition der nétigen Massnahmen

- Liefern der Inputdaten an den Fachspezialisten, Auswerten der Ergebnisse in Koor-
dination mit dem Fachplaner, Ubernahme ins Projekt

Planer / Architekt fur Wartehallen

Der Planer respektive Architekt fiir die Wartehallen (Haltestellen Baseltor und Sternen)
wird von der Bauherrschaft separat beschafft. Gegenstand des Mandats geméass der hier
vorliegenden Ausschreibung ist es, die Schnittstellen zu koordinieren und die Ingenieur-
leistungen der Tiefbauarbeiten fiir die Wartehalle zu erbringen (Fundamente, Zuleitungen,
ohne Statik).

Fachspezialisten Verkehrsmanagement (VM) und Verkehrstechnik (VT)
Von der Bauherrschaft werden separate Mandate fir Verkehrsmanagement und LSA-
Planung beschafft, voraussichtlich als koordiniertes Mandat.

Der Fachspezialist VM stellt dabei primar die Verkehrsgrundlagen zur Verfugung (Netz,
Belastungen, kalibrierte VISSIM-Modelle als Grundlage fir die Ausarbeitung der Simula-
tionen zum Funktionsnachweis 6V, MIV, Langsamverkehr inkl. Definition von nétigen
VM-Massnahmen. In Iteration mit dem Planungsteam flhrt der Fachspezialist VM die
Funktionalitatsprifungen / Nachweise mit VISSIM-Modell fir den Betrieb sowie — sofern
notig — auch fur einzelne Bauphasen durch.

Der Fachspezialist VT erarbeitet die detaillierten LSA-Projekte geméss den vom Ge-
samtleiter definierten Anforderungen, erstellt die entsprechenden Ausschreibungen und
leistet die Fachbauleitung. Dabei wird von dynamischen (verkehrsabhéngigen) Verkehrs-
steuerungen ausgegangen.

Gegenstand des Mandats gemass der hier vorliegenden Ausschreibung ist es, die ent-

sprechenden Schnittstellen zu koordinieren. Dies umfasst insbesondere:

- Terminierung der Iterationsschritte fir die Funktionsnachweise auf Stufe Vor-/Bau-
projekt, respektive zur Definition der nétigen VM-Massnahmen

- Liefern der Inputdaten an den Fachspezialist VT, Auswerten der Ergebnisse in Koor-
dination mit dem Fachspezialist VT, Ubernahme ins Projekt

- Koordination der (dynamischen) LSA-Planung in zeitlicher und technischer Hinsicht,
Integration in das Projekt, Planung des Tiefbaus (Zuleitungen, etc.)

- Koordination zwischen LSA-Planung und Bahnsicherungsanlagen

- Definition von LSA-Provisorien wahrend der Bauphase

- Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung der Tiefbauarbeiten fir die VT: Funda-
mente, Rohranlagen, Schachte

Der Nachweis des Erflllens der Vorgaben bzgl. Funktionalitat liegt in der Verantwortung
des Auftragnehmers.
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5.4

Fachspezialist Umwelt

Der Fachspezialist Umwelt ist in der Projektierung fur die Beschreibung der projektrele-
vanten Umweltauswirkungen (Relevanzmatrix), die Definition der Umweltmassnahmen,
die Begleitung der Umsetzung auf der Baustelle (Umweltbaubegleitung) und die Dokumen-
tation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich. Er erstellt die not-
wendigen Unterlagen (u. a. Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behtrden
ab und berat den Bauherrn und die anderen Projektbeteiligten in umwelttechnischen Fra-
gestellungen.

Der Fachspezialist Umwelt wird vom Auftraggeber beschafft.

Der Aufwand fur die Koordination fur den Fachspezialisten Umwelt ist im Angebot einzu-
rechnen.

Fachspezialist Kdrperschall und Erschutterungen

Der Fachspezialist Kdrperschall und Erschutterungen hat fir die Planauflage die mogli-
chen Auswirkungen der neuen Gleisanlage hinsichtlich Erschitterungen und Korperschall
Zu prognostizieren und anhand der Grenzwerte der Larmschutz-Verordnung (LSV) bzw.
Richtwerte der Weisung fir die Beurteilung von Erschitterungen und Koérperschall bei
Schienenverkehrsanlagen (BEKS) zu beurteilen. Bei allfalliger Uberschreitung der Grenz-
und Richtwerte sind Massnahmen zur Reduktion der Immissionen vorzuschlagen. In den
weiteren Projektphasen unterstiitzt er die Projektierung und Umsetzung der erforderlichen
Massnahmen, spricht sich mit den Fachstellen der Behtrden ab und berat den Bauherrn
und die anderen Projektbeteiligten in sachbezogenen Fragestellungen.

Der Fachspezialist Kdrperschall und Erschitterungen wird vom Auftraggeber beschafft.
Der Aufwand fur die Koordination des Fachspezialisten Kérperschall und Erschitterungen
ist vom Anbieter einzurechnen.

Fachspezialist Geologie

Der Fachspezialist Geologie wird vom Auftraggeber beschafft.

Der Fachspezialist Geologie erstellt das Baugrund Modell und stellt es dem Generalplaner
zur Verfagung. Es ist Aufgabe des Gesamtplaners die Leistungen der Geotechnik zu er-
bringen. Der Aufwand fir die Koordination des Fachspezialisten innerhalb des Gesamt-
projektes ist im Angebot einzurechnen.

Fachspezialist Sicherungsanlagen

Der Fachspezialist Sicherungsanlagen wird vom Auftraggeber beschafft.

Der Fachspezialist Sicherungsanlagen ist zustandig fur die Planung samtlicher bahntech-
nischer Sicherungsanlagen. Dieser Fachspezialist muss eng mit dem Fachplaner Verkehr-
stechnik zusammenarbeiten.

Der Aufwand fir die Koordination zwischen diesen beiden Fachspezialisten und die Koor-
dination innerhalb des Gesamtprojektes ist im Angebot einzurechnen.

Fachspezialisten Beleuchtung und Fahrleitungen

Fur die entsprechenden Fachdisziplinen werden seitens Auftraggeber ebenfalls separate
Mandate vergeben. Der Auftragnehmer ist fir deren Fihrung und Koordination in jeglicher
Hinsicht verantwortlich. Insbesondere sind deren Arbeiten im Planungsprozess zu termi-
nieren, zu Uberwachen und die Ergebnisse in die Planwerke zu integrieren und sauber zu
koordinieren (z. B. Standorte der Masten, kombinierte Maste, Schnittstelle in den Tiefbau,
Bereinigung von Konflikten). Der Aufwand fur die Koordination dieser Fachspezialisten ist
vom Anbieter einzurechnen.

Vorgegebene Zusatzleistungen

Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebenen Zusatzleistungen defi-
niert:
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5.5

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit (ca. 300 Std)
- Einspracheverhandlungen (ca. 300 Std)

Der Aufwand der vorgegebenen Zusatzleistungen wird vom Auftraggeber mit total
600 Stunden eingesetzt (lUber alle SIA-Teilphasen). Diese Stundenschatzungen und de-
ren Aufteilung auf die Kategorien dirfen vom Anbieter nicht abgeandert werden.

Option Weiterbearbeitung P2

Der Auftraggeber behalt sich vor, als Folgeauftrag, gemass 8 15 Abs. 2 lit. g) des Sub-
missionsgesetzes des Kantons Solothurn, die Bearbeitung der SIA-Teilphasen 41-53 fir
das Projekt P2 «Ausbau Kreuzungsstelle St. Katharinen» an denselben Auftragnehmer
im freih&ndigen Verfahren zu vergeben. Dazu wird das Honorar mittels Zeitaufwandsbe-
rechnung nach den Baukosten ermittelt und der Folgeauftrag wird zu denselben Konditio-
nen (Stundenansatze, Teamfaktor, Nebenkosten, Rabatt, Skonto) wie der vorliegende
Auftrag vergeben.
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5.6 Qualitdtsmanagement (QM)

Der Auftragnehmer tbernimmt beziglich projektbezogenem Qualitdtsmanagement fol-
gende Aufgaben (die Aufgaben sind im Rahmen der beauftragten Teilphasen zu erbrin-

gen):

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung / Ausfihrung

Planung QM-Plan e Erganzung / Vertiefung der Projektanforderungen und
der Risikobeurteilung

e schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemas-
snahmen

e Festlegen von Prufkriterien und Prifmethoden oder Ver-
weis auf entsprechende Grundlagen

¢ Vorgehen bei Nichteinhalten der Prifkriterien oder aus-
serordentlichen Ereignissen

e Festlegen der Verantwortlichkeiten
e Festlegen des Reportings z. H. Bauherr

Umsetzen QM-Plan | Laufend

e Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inklusive
Berichterstattung an den Bauherrn tber die Ergebnisse
der Prifungen

e Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrektur-
massnahmen

Controlling Honorarkosten (bei jeder Rechnungsstellung):

e Periodische Berichterstattung tiber den Stand der Hono-
rarkosten (quartalsweise)

e Prognose der Honorarendkosten geméass Vorgaben Bau-
herr

Baukosten (bei jeder Rechnungsstellung des Unternehmers):

e Periodische Berichterstattung tiber den Stand der Bau-
kosten (quartalsweise)

¢ Prognose der Bauendkosten gemass Vorgaben Bauherr

Termine (monatlich):

e Periodische Berichterstattung tiber den Stand der Pla-
nungs-, respektive Ausfiihrungstermine sowie Prognose
Uiber die Einhaltung der Planungs- und Ausfiihrungs-Mei-
lensteine gemass Vorgaben Bauherr

Qualitat (laufend):
e Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt
e Festlegen der durchzufihrenden Kontrollen (Kontroll-
plan)
e Erstellen eines Prifplans in Zusammenarbeit mit der Un-
ternehmung vor Beginn der Ausfiihrung
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6 Abzugebende Unterlagen — Dossiers

Die Anzahl der abzugeben Dossiers wird spater angegeben.

6.1 Strassenbau, Tiefbau, Bahnbau

Uber alle Phasen

¢ Bei Strassenbauprojekten, welche Kunstbauten enthalten, gelten fur diese Objekte
die Anforderungen der Kunstbauten (Kapitel 6.2)

4.3.31 Projektierung — Vorprojekt

¢ Grundlagen:

e Zustand Strassenoberflache

e Zustand Entwasserung

e Sanierungsvorschlag mit Dimensionierung
e Bestvariante:

e Technischer Bericht

e Ablauf- und Terminplane

o Kostenschatzung (+/- 20 %)

e Situation / Gestaltung / Landerwerb / Werkleitungen

e Langenprofil

e typische / kritische Querprofile

¢ Normalprofil

e Entwasserungskonzept

e Grobes Konzept Bauphasen

4.3.32 Projektierung — Bauprojekt

e Erganzte Nutzungsvereinbarung, unterzeichnet durch Kanton (AVT & KBA), asm und Pro-
jektverfasser

e Technischer Bericht:
Aufbau analog technischer Bericht Vorprojekt mit folgenden zusétzlichen Kapiteln:
e Verkehrsphasen und detailliertes Bauprogramm
e Bauphasen (Totalsperre oder Bauen unter Betrieb)
e Geotechnik
¢ Ablauf- und Terminplane des Projektes
e (Sicherheitsberichte sind einzufiigen)
e Raumplanungsbericht
o Projektplane Bauprojekt:
Situation

Langenprofil
Querprofile

Entwéasserungskonzept (hachgefihrt)
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o Signalisations- und Markierungsplan
e Gestaltungsplan

¢ Landerwerbsplan der Flachenbeanspruchung (definitiv und temporar) inklusive Land-
erwerbstabelle

e Bau- und Verkehrsphasenplane
o Koordinierter Werkleitungsplan
e Kostenvoranschlag:

Der Kostenvoranschlag (+/- 10 %) ist aufgrund von Vorausmassen und aktuellen Erfah-
rungswerten zu erstellen. Die Gliederung erfolgt nach Hauptkapiteln des aktuell glltigen
NPK.

e Beitragsgesuch Agglo
e Erstellen Dossier hach Vorgabe Bund, insbesondere des BAV

4.3.33 Projektierung — Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

¢ Plangenehmigungsdossier BAV nach Richtline

¢ Plane und Formulare fir Spezialgesuche (Rodungen, Einleitungen, Einbauten in Grund-
wasser etc.) sowie allenfalls weitere Bewilligungsunterlagen (Aussteckungsplane u. A.)

e Bauprojektdossier liegt orientierend bei Vernehmlassung und zur Auflage bei

4.3.41 Ausschreibung — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Ausschreibungspléne:

Plane des Bauprojektes mit notwendigen Ergdnzungen. Die Plane und Listen sind mit
«Ausschreibungsprojekt» zu bezeichnen.

e Prufplan Walzasphalt
e Ausschreibungsunterlagen:
e Dokument A: Bestimmungen zum Vergabeverfahren
e Dokument B: Allgemeine Vertragsbestimmungen
¢ Dokument C: Objektbezogene Vertragsbedingungen
¢ Dokument D: Angebot / Verzeichnis der Beilagen
Vollstandiges Leistungsverzeichnis (evtl. mehrere Lose; mit Baumeister,
Signalisation, Markierung)

¢ Angebotsvergleich mit der Priifung der Erfiillung der technischen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen, sowie der projektspezifischen Auflagen (mdgliche Ausschlussgriinde)

o Vergabeantrag gestitzt auf die publizierten Eignungs- und Zuschlagskriterien
e Unterlagen fur Offertbereinigungsgesprach mit Unternehmern

4.3.51 Realisierung — Ausfuhrungsprojekt

Die Ausfuhrungsplane sind im Normalfall mind. 1 Monat vor Baubeginn freizugeben.
o Nachgefuhrte Bauprojektunterlagen

e Absteckungs- und Kotenplan

e Konstruktions- und Detailplane mit zugehdrigen Stlck- und Materiallisten
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4.3.52 Realisierung — Ausfuihrung

Alarm- und Adressliste / Notfallplan
Anwohner-Informationsschreiben
Einbauprotokolle Belag & Fundation

Rotstiftplan (handschriftliche Korrekturen auf Detailplanen aufgrund von Anderungen auf
der Baustelle)

Zahlungskontrollblatt Unternehmer
definitive Abrechnung Agglo (nach Vorgaben AVT / Bund)

4.3.53 Realisierung — Inbetriebnahme, Abschluss

Der Umfang der Schlussdokumentation ist der Projektgrésse und den Erfordernissen des
Betriebs und Unterhalts, in Absprache mit dem Bauherrn, anzupassen. Weitere erforderliche
Dokumente werden im Auftrag speziell erwahnt.

Die Schlussdokumentation ist spatestens 4 Monate nach Bauabnahme dem Bauherrn abzu-
geben, dies in Papierform und elektronisch.

Abgabe elektronischer Daten:
[ ]

Bericht der Bauleitung

o Beteiligte Unternehmer

e ausgefuhrte Arbeiten, verwendete Materialien, Termine, spezielle Vorkommnisse
e Baujournal

o  Produktemerkblatter

e Fotodokumentation

Schlussabrechnung

Plane des ausgefiihrten Werkes (Paw):

e Situation

e evtl. spezielle Quer- / Normalprofile
Nutzungsvereinbarung (definitive Fassung)
Abnahmeprotokolle, Garantiescheine, Mangelliste

Entwasserung, Abwasser: an GIS-Ing. Gemeinde
Rohranlagen Verkehrstechnik: an WAM Ing. Solothurn
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6.2 Kunstbauten

Uber alle Phasen

e Bei Kunstbauprojekten, welche Strassenbauten enthalten, gelten fir diese Objekte
die Anforderungen der Strassenbauten (Kapitel 6.1)

4.3.31 Projektierung — Vorprojekt

¢ Nutzungsvereinbarung

e Projektbasis

e Technischer Bericht
* Ausgangslage, Ziele, Auftrag
* Grundlagen
* Geprufte Varianten
* Projektbeschrieb
» Massnahmen fir die weitere Projektierung erforderlichen Abklarungen
* Zusammenfassung der Vorstatik
+ Bauablauf, Verkehrsfiihrung
+ Kostenschatzung (+/- 20 %)

e Ubersichtsplan

» Darstellung mit Hauptabmessungen
* Grundriss, Langsschnitt, typische Querschnitte
*  Werkleitungen
+ Trassierungselemente (Radien, Gefélle, Strassenbreiten, Koten, etc.)
* Lichtraumprofile, Hochwasserkoten, etc.
* Bodenverhéltnisse

4.3.32 Projektierung — Bauprojekt

¢ Nutzungsvereinbarung
e Projektbasis
e Technischer Bericht
* Zusammenfassung der statischen Berechnung
* Bau-/ Verkehrsphasen
* Geotechnik
* Bauprogramm
e Kontrollplan
e Kostenvoranschlag: (+/- 10 %)
e Statische Berechnung
e Ubersichtsplan (Weiterbearbeitung des Ubersichtsplans aus dem Vorprojekt)
e Detailplane
e Bauwerkskizze

e Prufbericht Prufingenieur zur statischen Berechnung
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4.3.33 Projektierung — Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

¢  Bauprojektplane Kunstbauten zum Auflagedossier

e Plane und Formulare fur Spezialgesuche (Rodungen, Einleitungen, Einbauten in
Grundwasser, etc.)

Bauprojektdossier liegt orientierend bei Vernehmlassung und zur Auflage bei

4.3.41 Ausschreibung — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Entwurf Bewertungsschema mit Zuschlagskriterien

e Entwurf Inserat fur die Publikation der Ausschreibung

¢ Informationen und Besondere Bestimmungen

e Ausschreibungsunterlagen:
» Dokument A: Bestimmungen zum Vergabeverfahren
+ Dokument B: Allgemeine Vertragsbestimmungen
+ Dokument C: Objektbezogene Vertragsbedingungen
+ Dokument D: Angebot / Verzeichnis der Beilagen

e Ausschreibungsplane:
Plane des Bauprojektes mit notwendigen Ergdnzungen. Die Plane und Listen sind
mit «Ausschreibungsprojekt» zu bezeichnen.

¢ Kontrollplan

e Installationsplan mit Angabe der Entnahmestellen fur Strom und Wasser

¢ Bereinigtes Bauprogramm des Projektverfassers

e Weitere Beilagen, welche die einheitliche Bewertung des Angebotes erleichtern

¢ Angebotsvergleich mit der Prifung der Erfullung der technischen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen, sowie der projektspezifischen Anforderungen

e Unterlagen fir Offertbereinigungsgesprach mit Unternehmern
e Vergabeantrag gesttzt auf die publizierten Eignungs- und Zuschlagskriterien

4.3.51 Realisierung — Ausfilhrungsprojekt

Die Ausfiihrungsplane sind im Normalfall mind. 1 Monat vor Baubeginn freizugeben
e Nachfuhren der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis
e  Ausfuhrungsstatik
e Detailunterlagen fur Provisorien, Verkehrsfiihrungen und Bauphasen
o  Absteckungsplane
o Ausfuihrungsplane und Listen
e Terminplan

4.3.52 Realisierung — Ausfuhrung

e Alarm- und Adressliste / Notfallplan
¢  Anwohner-Informationsschreiben

e Einbauprotokolle

e Rotstiftplan

e  Zahlungskontrollblatt Unternehmer
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4.3.53 Realisierung — Inbetriebnahme, Abschluss

Der Umfang der Schlussdokumentation ist der Projektgrésse und den Erfordernissen des
Betriebs und Unterhalts, in Absprache mit dem Bauherrn, anzupassen. Weitere erforderliche
Dokumente werden im Auftrag speziell erwahnt.

Die Schlussdokumentation ist spatestens 4 Monate nach Bauabnahme dem Bauherrn abzu-
geben, dies in Papierform und elektronisch.

Schlussbericht

Produktemerkblatter

Prifplan mit allen Qualitatsaufzeichnungen (Prifprotokolle, Laborberichte, etc.)
Fotodokumentation

Schlussabrechnung

Baujournal (in gebundener Form, handschriftlich)
Nutzungsvereinbarung

Projektbasis

Uberwachungs- und Unterhaltsplan / Anweisungen

Bauwerkskizze (gemass der Richtlinie «Bauwerksskizze Kunstbauten»)
Ausfiihrungsstatik mit Bericht Prifingenieur

Plane und Listen des ausgefihrten Bauwerks
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Beilagen

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Ubersicht Projektperimeter

Genereller Grobterminplan Stand Mai 2019

Projektorganisation / Organigramm des Projekts

Vorgesehene Vertragsurkunde

Ubersicht Leistungsabgrenzung

Plane / KS (gem. Kap. 2.4):

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
Vil.
viii.

P1+2: Gestaltungsplan

P1+2: Kostenschatzung

P2: Situationsplan

P2: Vorprojekt Kreuzungsstelle

P1: BGK Kontextplan

P1: Entwurf Nutzungsvereinbarung

P1: Bericht Variantenstudium Knoten Baseltor

P1: Empfehlungsvariante «BGK Knoten Baseltor optimiert»
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