
Solothurn, Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse

Genereller Terminplan

Stand: 21.03.2019

Trennung Projekte Baselstrasse (P1) und Verlängerung Kreuzungsstelle (P2) mit Fokus getrennte Bewilligungsverfahren / unterschiedliche Realisierungshorizonte
Stand 13.03.2019

politische Konsolidierung

Mitwirkung (öffentliche Information) zu P1 (Projekt Baselstrasse)

Ausschreibung P1 und P 2

Vorprojekt P1 und P2 

Bestimmen der Detailschnittstelle P1 und P2 aus Basis VP (Strasse, Schiene, WL)

Bauprojekt P1 und P2

Detailschnittstelle P1 und P2 für PGV / Kompatibilität der Projekte

Bewilligungsverfahren P1

Kreditbeschaffung P1

Ausschreibung / Ausführungsprojekt P1

Realisierung P1

Bewilligungsverfahren P2 (Projekt Verlängerung Kreuzungsstelle)

Ausschreibung / Ausführungsprojekt P2

Realisierung P2
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