tbfpartner

Planer und

jenieure

Solothurn, Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse
Genereller Terminplan
Stand: 21.03.2019

Trennung Proiekte Baselstrasse (P1) und Verlangerung Kreuzungsstelle (P2) mit Fokus getrennte Bewilligungsverfahren / unterschiedliche Realisierungshorizonte
Stand 13.03.2019
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politische Konsolidierung

Mitwirkung (6ffentliche Information) zu P1 (Projekt
Ausschreibung P1 und P 2
Vorprojekt P1 und P2

Bestimmen der Detailschni P1 und P2 aus Basis VP (Strasse, Schiene, WL)
Bauprojekt P1 und P2

Detailschnittstelle P1 und P2 fiir PGV / Kompatibilitat der Projekte
Bewilligungsverfahren P1 I I I I I
Kreditbeschaffung P1

Ausschreibung / Ausfiihrungsprojekt P1

Realserung P1 I R B

Bewilligungsverfahren P2 (Projekt Verlangerung Kreuzungsstelle)

11111

Ausschreibung / Ausfiihrungsprojekt P2

Realisierung P2
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