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PHASE n°0, (travaux de jour, sous exploitation

ferroviaire normale) :

o Déviation de la conduite forcée Romande Energie S.A sila
nouvelle conduite projetée n'est pas réalisée d'ici a mi-2017
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< PHASE n°1 (travaux de jour, sous exploitation
ferroviaire normale) :

PHASE n°1a
¢ Installation de chantier
PHASE n°1b
o Coupe arbres et arbustes
o Décapage terre végétale et repérage conduites existantes
* Démolitions des 3 garages (extrémité chemin de la Pinte)
* Réalisation passerelle piéton et rampe d'acces au chemin de la Pinte
* Renforcement et/ou déviation conduites existantes
¢ Démolition partielle chemin de la Pinte et chemin de la Rampe
o Terrassement (niveau plate forme de travail) + sout.+ dépla.des
conduites
Phase n°1b Phase n°1¢ * Remblai niveau plate forme de travail + dalle de roulement foreuse
* Réalisation parois de pieux (forage + armatures + bétonnage + mise
) - Dalle de roulement & démolir — - éterre)
e e ] o — , « Terrassement niveau dalle + souténement des talus
T — [ + Préparation assise dalle ( recépage pieux, béton maigre, film PVC)
_— | — ¢ Ancrages + longrine en téte de pieux secteur portail amont
e S i + Dalle (coffrage, armature, béton et mise & terre)

[Xe]

VG

Plateformé’e'excavation

PHASE n°1c
o Etanchéité de la dalle
 Remblais sur dalle
¢ Reconstruction des garages
¢ Reconstruction chemin de la Pinte et chemin de la Rampe
* Terre végétale + remise en état
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Phase n°2b PHASE n°2, (travaux de jour et de nuit, exploitation

/b\\ ferroviaire interrompue)
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/ /‘ > /‘ * Démontage de la ligne de contact
% e S S ' - i ' o Enlévement des rails, traverses et ballast
S— [} SR ' ' ' ' PHASE n° 2b

Paroi clouée avec clous provisoires Paroi clouge avec clous provisoires
o Démolition du tunnel existant

| Gunitage de sécurité ~ - - _— Gunitage de sécurite PHASE nc 2C

* Souténement du décousu (gunitage)

e Excavation en radier

Tunnel existant——_|
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Phase n°3b PHASE n°3, (travaux de jour et de nuit, exploitation
ferroviaire interrompue):

%—\ PHASE n°3
/‘ ¢ Construction de la voie
“"\
e * Montage nouvelle LC
| |

Paroi clouée avec clous provisoires
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143 2 5 /  |PHASE 4, (travaux de nuit, sous exploitation
° Lo 7 (O\O A ferroviaire quasi normale de jour):
/ X /bﬂ %, PHASE n°4a
/ /b I></\ 7 O * Mise en place du drainage
l\,/\ ~ - Q . Murg de liaison dans le tunnel (étanchéité, treillis, mise a terre +
Phase n°4a Phase n°4b Phase n04c . g:?tgfi)eécébles (trottoir latéral)
Portail amont Portail aval * Main courante

Batterie a cables ~

|~ Mur de liaison
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PHASE n°4b

o Fondation (galerie semi couverte au portail amont)

o Mur (galerie semi couverte au portail amont)

o Prédalle + dalle + parapet (galetie semi couverte au portail amont)
o Lé d'étanchéité de la dalle (galerie semi couverte au portail amont)
¢ Remblayage + barriere de sécurité (galerie semi couverte au portail

amont)
PHASE n°4c

o Parapet + mur de fermeture (portail aval)

o | é d'étanchéité de la dalle (portail aval)

* Remblayage + barriere de sécurité (portail aval)
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