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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Situation

Le tunnel des Avants est situé sur la ligne chemin de fer de montagne du MOB (Montreux-
e de la gare des Avants comme illustré sur la carte ci-dessous.
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La premiére partie du tunnel en courbe de rayon 49 m sur une longueur de 24 m, puis en
alignement sur 129 m. Il s'inscrit dans une rampe constante de 6.6 %.

Le revétement de la volte et des piédroits de I'ouvrage est constitué de moellons en pierre
naturelle.

Y,

Selon le rapport géologique, le projet se situe dans une zone appartenant au quaternaire
caractérisée par des moraines glaciaires (ici en vert) surmontées d'alluvions (zone
hachurée).
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1.2.

1.3.

Projet

Les conditions d'exploitation et de sécurité offertes par ce tunnel sont peu satisfaisantes,
tant vis a vis du gabarit dégagé, de I'état du revétement, des conditions de maintenance
hivernale de la ligne (formation de glace en voite) que pour la problématique d'évacuation
des voyageurs en cas d'arrét d'un train dans le tunnel.

En ce qui concerne le gabarit, le MOB déplore occasionnellement des "touchettes" de
rétroviseurs des locomotives, ceci quand bien méme une petite engravure longitudinale a
été réalisée par le passé sur un parement a hauteur des rétroviseurs (rabotage de moellons
a l'extérieur de la courbe).

La rénovation du tunnel des Avants vise sa mise aux normes en matiére de sécurité pour
les voyageurs et pour le personnel d'entretien, ainsi qu'en matiére de gabarit.

Elle vise également de meilleures conditions d'exploitation, notamment en période
hivernale.

Elle ne vise cependant pas une augmentation de la vitesse commerciale de la ligne, eu
égard a la proximité de la gare des Avants et aux forts impacts sur le bati qu'aurait entrainé
une augmentation significative du rayon de la courbe en entrée de tunnel cbté aval.

Travaux

Le projet consiste a remplacer le tunnel en volte magonnée de section fer a cheval par une
nouvelle structure en trémie.

Cet ouvrage est constitué de deux parois berlinoises avec des pieux forés de 100 cm de
diameétre, espacés de 1.8 m et réalisés de part et d'autre du tunnel existant aprés pré-
terrassement d'une plateforme. Une dalle de couverture d'épaisseur minimum 0.80 m est
ensuite réalisée sur les pieux.
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Le terrain ne recouvrant pas le portail du tunnel du c6té Sud, la paroi en pieux forés sera
réalisée uniquement du c6té Nord. Du cété Sud, un mur de souténement sera réalisé
comme appui pour la dalle de couverture.

L'ouvrage, d'une longueur totale d'environ 153 m, est réalisé selon une technique "en
taupe", ce qui permet de limiter au strict minimum l'interruption de I'exploitation de la ligne
pendant les travaux, I'emprise du chantier en surface et la géne aux riverains.

Il comporte 8 niches de sécurité et correspond au gabarit d'espace libre A pour une hauteur
de caténaire selon les directives DE-OCF.

Relevons que la déviation de la conduite des eaux du Pays d'En-Haut ne fait pas partie du
projet. Ces travaux auront été exécutés avant le démarrage des travaux concernés par le
mandat.
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1.4. Etat du projet

Le projet a fait I'objet d'une PAP ordinaire ouverte en octobre 2014 et qui a fait I'objet de
plusieurs compléments jusqu'en février 2016. Il est aujourd'hui au bénéfice d'une décision
d'approbation entrée en force. Le dossier PAP est intégralement remis en annexe. La
décision d'approbation des plans (DAP), également remise en annexe, indique les
différentes charges auxquelles la réalisation du projet est soumise. Ces charges devront
notamment étre prises en compte lors de l'optimisation du projet et/ou dans le projet
d'exécution et la réalisation des travaux.

Les plans au format dwg ou dxf seront remis au mandataire en début de mandat.
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1.5. Colts des travaux

Le montant des travaux de génie civil est devisé a 8.6 millions de francs. Ce montant
comprend une réserve de 15%.

1.6. Planning

Le planning présenté ci-dessous est une proposition du maitre d'ouvrage. Il peut étre
adapté selon I'expérience et la vision du soumissionnaire, en particulier les phases de
réalisation des travaux qui découlent des études antérieures.
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Optimisation du projet et intégration des charges DAP
Etablissement de I'appel d'offres (AO) pour les travaux

Rendu de I'AO travaux
Relecture et remarques par MOB
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Derniére itération et mise au point AO
Publication AO travaux sur SIMAP

Suivi AO et réponses aux questions
Analyse offres et propositions d'adjudication
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Adjudication travaux

Entrée en force adjudication

Mise en service conduite forcée de Sonzier
Etablissement plans d'exécution

Expertise
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Préparation des travaux

Phase 1: terrassement jusque dalle travail, pieux
Phase 2: dalle définitive du tunnel

Phase 3: interruption trafic (agrandissement)
Phase 4: finitions sous exploitation
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2. PRECISIONS SUR LES PRESTATIONS
2.1. Bases de travail
Les bases de travail sont les documents établis dans le cadre des études du projet ainsi
que les charges et conditions liés a la décision d'approbation des plans.
2.2. Prestations générales
Le mandataire assumera les taches relatives aux fonctions suivantes, selon le réglement
des prestations SIA 103.
2.2.1.Direction générale du projet et coordination

Une partie des prestations de direction générale du projet sera réalisée par le MOB. Les
prestations confiées a l'ingénieur sont précisées ci-aprés.

Les taches du soumissionnaire comprennent en particulier la coordination des services
MOB pour la direction générale du projet et la coordination des travaux ferroviaires avec
des entreprises.

L’offre d’honoraires doit tenir compte d’'un processus itératif pour I'étude de projet et de la
coordination des interfaces entre le mandataire et les unités spécialisées du MOB. L’étude
de projet et |a réalisation des équipements ferroviaires sont prises en charge par les unités
spécialisées du MOB.

Les projets des services spécialisés MOB doivent étre mentionnés dans les calendriers et
plans de projet du mandataire, puis coordonnés et actualisés par ce dernier.

Par sa fonction de direction générale du projet, I'ingénieur coordonnera les divers
spécialistes également impliqués dans les études et la réalisation. Il s’agit principalement :
1. Des spécialistes MOB de la technique ferroviaire, des intervalles, de I'exploitation ;

2. Des autres mandataires spécialisés mandatés directement par le MOB (mandataires
des autres lots de construction connexes, géométre, géologue, spécialistes dans le
domaine de I'environnement, spécialiste techfer, etc.) ;

3. Des entreprises de construction privées.

La coordination implique notamment les taches suivantes :

1. L’information réguliere des diverses parties prenantes sur le contenu et 'avancement
des études ;

2. Le contrble de la qualité des informations regues ;

3. La prise en compte et la compilation dans les dossiers généraux de toutes les
informations regues (rapports, plannings, budgets, plans, etc.) ;

4. La définition des délais et le suivi de 'avancement des prestations ;

5. L’élaboration des plannings et des phasages de réalisation tenant compte des
prestations spécialisées.

En outre, le mandataire principal recevra les factures des autres mandataires, les contrblera

et les traitera de fagon a ce que le maitre de I'ouvrage dispose d’un délai suffisant pour les

payer.

De plus le mandataire devra fournir des rapports périodiques (tous les 3 mois) contenant

notamment :
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1. Le suivi de l'avancement des prestations et des travaux de tous les intervenants
(plannings pointés) ;

2. Le suivi du colt général du projet avec détail par domaine (génie civil, ferroviaire,
mandataires du MO et autres colts du projet) ;

3. Le suivi de la qualité des prestations et des travaux, I'évolution les risques du projet, les
plaintes, etc.

2.2.2.Professionnel spécialisé (étude et contrdle des travaux)

Le 100% des prestations ordinaires selon SIA 103 est du ressort du mandataire. Les autres
prestations convenues spécifiquement sont décrites dans les chapitres ci-dessous

2.2.3.Direction des travaux (générale et locale)

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Le 100% des prestations ordinaires selon SIA 103 est du ressort du mandataire. Les autres
prestations convenues spécifiquement sont décrites dans les chapitres ci-dessous.

Prestations spécifiques du géotechnicien

Les prestations du géotechnicien comprennent notamment :

1. Analyse des données de base

2. Les recommandations a l'ingénieur civil pour l'optimisation du projet et I'appel d'offres
3. Le suivi de la réalisation pour appui et conseil a l'ingénieur civil

La répartition fine des taches entre le géotechnicien et I'ingénieur civil est laissée libre.

Constats avant travaux et prise de possession des terrains

Le mandataire représentera le maitre d'ouvrage lors des constats de béatiments et
d'ouvrages avant et aprés travaux.

Afin d'éviter tout retard en cas de difficulté lors des constats avant travaux, le mandataire
prendra contact suffisamment t6t avant le démarrage des travaux avec lintervenant
mandaté par MOB pour cette tache.

Pour les mémes raisons, le mandataire s'assurera assez to6t de la mise a disposition des
parcelles et terrains nécessaires a I'exécution des travaux.

Contacts avec les services de I'administration et les tiers

Les contacts avec les autorités et services des administrations ou des tiers nécessaires au
projet sont assurés par le mandataire aprés autorisation du chef de projet du MOB.

Précisions sur les séances

Les séances de pilotage du projet avec la direction du projet du MOB ainsi que toutes les
séances de coordination et de travail avec les services du MOB et autres spécialistes et
entreprises impliqués dans le projet sont du ressort du mandataire.

Des séances réguliéres entre le chef de projet (responsable du mandat) et la direction du
projet du MOB auront lieu mensuellement, voire bimensuellement pendant I'optimisation et
la mise au point du projet avant la phase 41. En principe les séances auront lieu a Montreux
et leur durée moyenne sera de 2.5 heures.
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2.7.

2.8.

2.9.

Le mandataire sera responsable de la convocation aux participants, de la rédaction et de
la distribution des procés-verbaux. Les séances peuvent aussi étre convoquées sur
demande des services ferroviaires ou directement par le maitre de 'ouvrage.

Le mandataire invitera les participants aux séances dans un délai suffisant afin d'éviter les
absences. |l lui appartient de définir 'opportunité de la présence de tel ou tel autre
intervenant lors des séances (entreprises, mandataires, etc.). Les proces-verbaux de
séances preéciseront les délais d’exécution convenus entre les parties.

L’aide a I'organisation et la participation a des séances d’information a des tiers, de relations
publiques et de négociation avec des tiers, de méme que la préparation de supports pour
des présentations sont a inclure dans les prestations.

Optimisation, mise au point du projet

Dans le cadre de la mise au point du projet, le mandataire effectuera une analyse
approfondie de la décision d'approbation des plans afin d'identifier toutes les charges liées
a l'autorisation de construire, d'en tenir compte dans le projet et sa gestion et de pouvoir en
faire un suivi périodique (idéalement dans un tableau).

Il s'assurera notamment des mesures pour la protection des narcisses, a la protection des
sols et a la remise en état soignée des surfaces et des remises en culture.

Le mandataire devra aussi planifier les mesures et travaux pour le déplacement d'un rucher
sur le site du projet avec le concours d'un spécialiste qui sera désigné par le MO.

Il est attendu que le mandataire mette en ceuvre les recommandations et optimisations
proposées dans son offre aprés validation par le maitre d'ouvrage. De plus, d'autres
optimisations pourront étre demandées par le MO ou examinées par le mandataire lors de
cette phase, en particulier concernant les méthodes d'exécution des travaux, le planning et
la qualité technique de I'ouvrage.

Appel d’offres (41)

Le maitre de I'ouvrage renvoie le soumissionnaire au reglement SIA 103 pour la liste des
prestations a effectuer. En outre le mandataire assumera la préparation des contrats
d’entreprise.

Un dossier d'appel d'offre complet sera préparé afin que le maitre de I'ouvrage puisse en
prendre connaissance et faire ses remarques suffisamment t6t avant le lancement des
appels d'offres.

Le mandataire aura aussila charge de conseil pour I'établissement de listes de mandataires
et la tache des examens techniques des éventuelles variantes d’entrepreneurs.

Sur la base de son analyse des offres des entreprises, le mandataire préparera un rapport
d'adjudication et un tableau financier.

Projet d'exécution (51)

Durant la phase de I'exécution, le mandataire élabore le projet d'exécution (selon SIA 103
art. 4.1.51). De plus, il devra vérifier que les variantes éventuelles soumises en phase
d'exécution sont bien compatibles avec les exigences liées au projet. Il devra également
vérifier que des constructions provisoires et les engins de levage ne compromettent pas la
circulation des trains.
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2.10. Suivi exécution (52)

Le

mandataire représente le maitre de l'ouvrage devant les entreprises et dirige et

coordonne leurs interventions dans le cadre des contrats en vigueur en défendant les
intéréts du maitre de 'ouvrage.

Les prestations doivent comprendre I'établissement de tous les documents nécessaires
notamment au contréle et a 'adaptation permanente a moyen (un mois) et court (d’une
semaine a un jour) termes de la qualité de I'exécution (contrdle des matériaux, mise en
ceuvre, essais, etc.), a la tenue des délais (planning périodique), au respect des codts
(métrés, tenue de la comptabilité financiere, etc.) et a la garantie de la sécurité
(méthodologie, circulations, engins engagés).

La réalisation du projet avec la direction des travaux comprend en particulier :

1.

10.
11.

12.

13.

Organisation et direction par un ingénieur expérimenté des séances de chantier
hebdomadaires (direction locale des travaux) et établissement des procés-verbaux ;

La tenue du journal de chantier et de 'ensemble des procés-verbaux des séances de
chantier et d’essais de contréle et de suivi de 'assurance qualité et pour la sécurité ;

Préparation des documents de communication nécessaires au chantier (avis aux
riverains, etc.) et collaboration aux séances d’information ;

La mise a jour des plannings et le contréle du déroulement du chantier conformément
aux prévisions ;

Le suivi financier des travaux et, si nécessaire, toutes les opérations liées a des prix
complémentaires ou des avenants ainsi que le contrble de toutes les piéces
comptables ;

Le rapport sur les défauts constatés y compris la prescription et le suivi des mesures
propres a leur élimination ainsi que le contréle des délais durant la phase de chantier et
pour les travaux de garantie ;

Le suivi du traitement et/ou de la mise en décharge éventuelle de matériaux ;

Le controle des conditions géotechniques prévues et celles rencontrées et les
éventuelles vérifications ou adaptations de projet nécessaires ;

Le suivi de I'application des charges de la décision d’approbation des plans ;
Le traitement des plaintes et réclamations de tiers liées au chantier ;

Le mandataire recevra les factures des entreprises et les traitera de fagon a ce que le
maitre de I'ouvrage dispose d’un délai suffisant pour les payer tout en garantissant la
déduction d'un escompte éventuel.

Chaque facture remise au maitre de I'ouvrage pour paiement sera accompagnée d’un
bon de paiement et aura été soigneusement vérifiée. Les factures communiquées pour
le paiement ne devront concerner que des travaux exécutés ou des fournitures en main
du maitre de I'ouvrage.

Tous les 3 mois, le mandataire communiquera au maitre de 'ouvrage une récapitulation
résumant pour chaque entreprise, le montant des travaux adjugés, le montant des
travaux facturés et acceptés et celui des travaux restant a facturer ou a accepter ainsi
que les travaux encore a adjuger. Ce document doit servir de tableau de bord de
I'ensemble des colts du projets facile a lire et renseigner le maitre de I'ouvrage sur la
consommation du crédit de construction et I'évolution du codt final prévu.
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2.11.Dossier de I'ouvrage (53)

Le mandataire exécute les prestations de mise en service et d'achévement selon l'article
4.1.53 du reglement SIA 103.

Le dossier d’ouvrage sera constitué entre autres, d'un rapport synthétique des travaux, des
notes de calculs actualisées, des plans conformes a I'exécution, d'un plan / coupe
synoptique de l'ouvrage, fiches techniques de matériaux, etc. Le maitre d'ouvrage fournira
une table des matiéres. Son contenu définitif sera arrété dans un délai de 3 mois a compter
du démarrage des travaux.

Le dossier de I'ouvrage fini sera livré complet en deux exemplaires sur papier et deux au
format électronique (DVD ou clé USB) au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la
réception des travaux.

2.12.Notes de calculs et expertise du dossier d'exécution

Le mandataire doit prendre note qu'il devra fournir ses notes de calcul mis au propre pour
vérification par I'expert exécution du MO dans des délais suffisants qui permettent de
réaliser I'expertise avant I'exécution des travaux.

2.13.Diligence

Le maitre d'ouvrage compte sur la diligence de la part du bureau mandataire pour la
livraison des plans a temps aux entreprises.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de facturer au mandataire les revendication
ou plus-values a cause de manquements de ce dernier concernant les délais convenus.

2.14.Prestations non comprises dans le mandat
Les prestations suivantes seront mandatées directement par le maitre de I'ouvrage en
fonction des besoins :
1. L'exécution de sondages géotechniques complémentaires éventuels ;
2. Les constats avant/aprés travaux des ouvrages et batiments ;
3. Les levés topographiques éventuellement complémentaires ;
4. Les contrats des mandataires spécialisés du MOB.
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