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B1  Ausgangslage und Projektbeschrieb

B1.1 Ausgangslage

Zwischen dem 19. und 23. August 2005 wurde der ganze Kanton Obwalden von einer gewaltigen Hoch-
wasserkatastrophe heimgesucht (Hochwasser 2005). Das Sarneraatal zwischen Sarnersee und Alpna-
chersee wurde grossflachig tiberschwemmt. Unterhalb der Stauanlage Wichelsee war das Flugplatzge-
lande Alpnach, die ARA sowie grosse Kulturlandflachen besonders stark von Uberschwemmungen be-
troffen. Das Gerinne der Sarneraa vermochte den starken Belastungen durch die grossen Abflisse viel-
fach nicht standzuhalten.

Die Gefahrenkarte Alpnach sowie das Ereignis 2005 zeigen, dass der Hochwasserschutz entlang der
Sarneraa in Alpnach den heutigen Sicherheitsanforderungen nicht ausreichend gentigt und Schutzdefizite
vorhanden sind. Mit dem Bau des 6 Kilometer langen Hochwasserentlastungsstollens Ost vom Sarnersee
bis unterhalb des Wichelsees wird die Abflusskapazitat auf diesem Abschnitt deutlich erhdht.

Im Weiteren liegt an der Sarneraa Alpnach ein Massnahmenkonzept fir Wasserbaumassnahmen von der
Etschischwelle bis zum Alpnachersee vor (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Projektperimeter des Gesamtprojekts Sarneraa Alpnach (Quelle: Prasentation Regierungsrat, 11.09.2018)

Mit den geplanten Massnahmen soll der Hochwasserschutz im Gebiet des Flugplatzes Alpnach gewahr-
leistet und die Sarneraa 6kologisch aufgewertet und teilweise revitalisiert werden. Im Abschnitt der
Sarneraa von der Wasserriickgabe des Kraftwerks Sarneraa bis zum Alpnachersee ist zudem eine Auf-
wertung des Mindungsbereichs der Sarneraa geplant. Da diese Massnahmen teilweise im Konflikt zum
ungeschmalerten Erhalt und Schutz der bestehenden Flachmoore von nationaler Bedeutung im Gebiet
Staderried stehen, wurde im Rahmen einer Vorstudie ein Gesamtkonzept zur Aufwertung des Sudufers
des Alpnachersees erarbeitet. Dieses zeigt, dass der Konflikt durch Schaffung von Ersatzflachmoorfla-
chen geldst werden kann.

Das Gesamtkonzept zeigt die Massnahmen im Gebiet des Sudufers des Alpnachersees zur Initialisierung
der Entwicklung des Gebiets zu dessen naturnahen Zustandes auf. Im Zentrum steht die teilweise Auffil-
lung der durch Kiesbaggerungen entstandenen Buchten und Baggerlocher im Gebiet des ehemaligen
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Deltas der Sarneraa. Anfang der 50er-Jahre wurde mit den Kiesbaggerungen im Deltabereich begonnen.
Um etwa 1970 entsprach der Zustand des Siidufers des Alpnachersees bereits weitgehend dem heutigen
Stand mit drei Buchten: Einerseits die grosse Bucht im Mindungsbereich der Sarneraa, 6stlich angren-
zend einer kleineren Bucht, im Folgenden «mittlere» Bucht genannt, sowie einer weiteren Bucht im Be-
reich der urspriinglichen Mindung der Sarneraa etwa in der Talmitte, im Folgenden «westliche» Bucht
genannt. Mit den Seeschuttungen wird die Grundlage fir neue Flachwasserzonen und Flachmoorflachen
geschaffen, sowie fur die Initialisierung eines naturlichen Deltas bei der Miindung der Sarneraa.

Dariiberhinaus bezwecken die Seeschittungen die umweltgerechte Verwertung von tberschiissigem
Ausbruch- und Aushubmaterial aus dem Hochwasserentlastungsstollen Ost sowie aus ausserkantonalen
Drittprojekten.

B1.2 Projektbeschrieb

Die Massnahmen des Gesamtkonzepts werden in Abhangigkeit der Verflgbarkeit des Schittmaterials
zeitlich gestaffelt ausgefiuhrt. In einer ersten Etappe werden die Seeschittungen im Bereich der Min-
dungsbucht realisiert. Das Bau- und Auflageprojekt fur das Teilprojekt Miindungsbucht liegt vor. Die 6f-
fentliche Projektauflage erfolgt bis Ende Juni 2019 (die Begleitung der Genehmigung ist nicht Bestandteil
der vorliegenden BHU-Ausschreibung).

Die Schittungen werden mit Uberschissigem Aushub- und Ausbruchmaterial des Projekts Kraftwerker-
neuerung Ritom sowie mit Material aus dem Hochwasserentlastungsstollen Ost realisiert. Die Realisie-
rung der Massnahmen des Teilprojekts Mindungsbucht ist dabei auf den Zeitplan dieser Projekte abge-
stimmt, sodass das Aushub- und Ausbruchmaterial des kantonalen Projekts kostengunstig und umwelt-
vertraglich verwertet werden kann. Da beim Projekt Kraftwerkerneuerung Ritom das Uberschussmaterial
bereits ab Juni 2019 anfallt, werden erste Schuttungen des Teilprojekts Mindungsbucht bereits vorzeitig
ausgefihrt (Vorschittungen 2019, komplett unter Wasser) (Baumassnahmen nicht Bestandteil der vorlie-
genden BHU-Ausschreibung).

Die Schittungen des Teilprojekts Mindungsbucht erfolgen nach der Projektbewilligung ab Frihling 2020.
Zuvor sind die vorbereitenden Arbeiten (Erschliessung und Installation) auszufiihren.

Neben den Seeschittungen soll das bestehende Angebot der Freizeit- und Erholungsnutzung aufgewer-
tet werden.

Schittungen
Laut Gesamtkonzept Aufwertung Stdufer Alpnachersee sind verschiedene Schittungen vorgesehen
(siehe Abbildung 2):
e Schittungen 1 - 4 in der Miindungsbucht Sarneraa mit dem Ziel Landflachen mit Flachmoor- und
Auenvegetation sowie Flachwasserzonen
e Schittungen 5 - 8 in der mittleren und westlichen Bucht mit dem Ziel Flachwasserzonen und Ab-
flachung der bestehenden Ufer
e Schuttung 9 im Gebiet mit bisheriger Kiesbaggerung am Seeufer mit dem Ziel Flachwasserzonen
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Abbildung 2: Vorgesehene Schittstandorte gemass Gesamtkonzept. Das Teilprojekt Miindungsbucht ist dunkelrot gestri-
chelt eingegrenzt (siehe auch Grundlage [1]).

Im Rahmen des Teilprojekts Mindungsbucht sollen die Schittungen Nr. 1 bis 4 sowie die optionale
Schittung 9a des Gesamtkonzepts realisiert werden (Bestandteil des vorliegenden BHU- Mandats). Ins-
gesamt wird damit der Flachwasserbereich (Wassertiefe 0-5 m) stark vergrossert. Die gesamte Schuttfla-
che der Schittungen Nr. 1 bis 4 betragt knapp 7 ha. Von den neu geschaffenen Flachen sind ca. 2.5 ha
ausgedehntes Feuchtgebiet bis ca. 0.5 m Uber dem mittleren Wasserspiegel, auf denen sich eine Riedve-
getation entwickeln kann, und knapp 4 ha Gebiete unter Wasser mit einer Wassertiefe von 0 bis 5 m, auf
denen sich hauptséchlich eine (Schilf)-Rdhricht sowie Wasserpflanzenvegetation entwickeln wird. Bei den
Wasserflachen werden einerseits 3 ha in Landflachen umgewandelt, andererseits werden Flachen, wel-
che heute tiefer als die Bewuchsgrenze von ca. 4 bis 5 m Wassertiefe liegen, auf eine Wassertiefe von 0
bis 4 m angehoben.

Der detaillierte Aufbau der Schittungen ist im Technischen Bericht, Aufwertung Sudufer Alpnachersee —
Teilprojekt Mundungsbucht (Auflageprojekt, siehe Grundlage [1]), naher beschrieben.

Freizeit und Erholung

Weiter soll durch das Projekt das bestehende Erholungsangebot angepasst und ergéanzt werden. Damit
soll auch eine Besucherlenkung zur Verringerung von Stérungen der neu geschaffenen und aufgewerte-
ten Gebiete erreicht werden. Die Steigerung des Erlebniswertes fur die Bevélkerung wird durch eine Pub-
likumsanlage (Beobachtungsturm fiir Naturbeobachtung) am &stlichen Teil des Projektperimeters er-
reicht.
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B2  Projektperimeter

Der Projektperimeter des Teilprojekts Miindungsbucht umfasst die heutige Miindungsbucht der Sarneraa
und beinhaltet sowohl den aquatischen wie auch den terrestrischen Bereich der Uferzone. Ebenfalls Teil
des Projektperimeters ist der Bereich der Aufschitti Hinterberg. Die Bootsanlegestelle sowie die Bojen
am Ostlichen Seeufer nordlich der Aufschutti Hinterberg liegen ausserhalb des Projektperimeters und
werden durch das Projekt nicht tangiert.

Weitere Tatigkeiten, welche in Verbindung mit dem Teilprojekt Mindungsbucht stehen und ausserhalb
des obigen Projektperimeters stattfinden, sind:

e Ausbauten an der Transportpiste von der Baustelle Hochwasserentlastungsstollen Ost zur Min-
dungsbucht (LKW-Transporte selbst wurden im Rahmen des Stollenprojekts bewilligt) (siehe Aufwer-
tung Sudufer Alpnachersee — Teilprojekt Mindungsbucht, Techn. Bericht (Anhang A7)).

e Schiffstransporte von Fluelen, inkl. des dortigen Umschlags von Bahn auf Schiff (Bahntransporte
selbst wurden im Rahmen des Projekts Erneuerung Kraftwerk Ritom bewilligt).

e Baustromerschliessung (Kabeltrasse) ab Anschlusspunkt nérdlich der Pistenschwelle des Flugplat-
zes Alpnach (siehe Aufwertung Sudufer Alpnachersee — Teilprojekt Mindungsbucht, Techn. Bericht
(Anhang A9)).

e Temporare Umverlegung Wanderweg
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B3 Projektorganisation

B3.1 Organigramm der Bauherrschaft

Die Leitung des Wasserbauprojektes Aufwertung Siidufer Alpnachersee liegt beim AWL. Das Angebot
dieser Ausschreibung bezieht sich auf die Bauherrenunterstiitzung fur die Ausschreibung (SIA-Phase 41)
und fiir die Ausfiihrung (SIA-Phasen 51-53) des Teilprojekts Mindungsbucht.

Bauherrschaft

Kanton Obwalden
Bau- und Raumentwicklungsdepartement
Amt fiir Wald und Landschaft
Abt. Naturgefahren

Projektsteuergruppe

Bau- und Raumentwicklungsdepartement
Amt fur Wald und Landschaft

Gemeinde Alpnach

Amt fir Landwirtschaft und Umwelt
Bundesamt fiir Umwelt

Umweltverbdnde

Vertreter der Landwirte

Projektleiterin AWL:  Anje Marten
BHU Projektleiter: vorliegende Beschaffung
Weitere Akteure BHU Projektleiter Stv.: vorliegende Beschaffung
Landeigentiimer / Pachter Fachlicher Beisitz: ALU Gewidsserschutz
Landschaft ALU Fischerel Interne Unterstitzung
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Tourismus Offentlichkeitsarbeit
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Abbildung 3. Organigramm der Bauherrschaft Projekt Aufwertung Siidufer Alpnachersee, Teilprojekt Miindungsbucht (SIA-Phasen
41 - 53). Das in der vorliegenden Submission ausgeschriebene Mandat ist rot hervorgehoben.
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B3.2 Terminplan / Ablauf Mandat
Der generelle Projektterminplan (siehe Auflageprojekt S. 96) enthalt folgende Eckpunkte:

o Offentliche Projektauflage bis Ende Juni 2019

e  Einsprachebehandlung Juli — August 2019

e  Projektbewilligung und Juli — November 2019
Subventionsverfiigung BAFU

e Unternehmersubmission August — Dezember 2019

e  Projektrealisierung (inkl. Januar 2020 — Dezember 2022

Projektabschluss)

Als Baubeginn fur die Arbeiten im Rahmen des TP Mundungsbucht wird der 01. Januar 2020 angenom-
men (Annahme Gesamtbewilligung Kanton und Subventionsverfigung BAFU liegen per Ende 2019 vor).
Fur die Umsetzung des Teilprojekts Mindungsbucht wird mit einer Realisierungsdauer von drei Jahren
gerechnet. Die eigentliche Realisierung dauert bis in den Frihling 2022. Der formelle Projektabschluss ist
auf Ende 2022 vorgesehen.

Die Realisierungsphase wird dabei wesentlich von den Randbedingungen seitens der Materiallieferungen
und dem Bewilligungsverfahren gepragt.

Fur weitere Details zu den Schiittungen und dem Bauprogramm verweisen wir auf die Seiten 96 - 98 des
Technischen Berichts Aufwertung Sudufer Alpnachersee — Teilprojekt Mindungsbucht (Auflageprojekt).
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B4 Randbedingungen und Drittprojekte

Folgende Drittprojekte sind bei der Ausfiihrung des Projektes ausserhalb des Projektperimeters zu be-
rucksichtigen (kein Anspruch auf Vollstandigkeit):

Hochwassersicherheit Sarneraatal

Fur die Seeschittungen wird unbelastetes Aushub- und Ausbruchmaterial verwendet, welches durch die
Realisierung des Hochwasserentlastungsstollens und der Massnahmen an der Sarneraa Alpnach anfal-
len wird. Ebenfalls wird die Hydrologie durch den Hochwasserentlastungsstollen Sarnersee verandert,
dies muss im Projekt bertcksichtigt werden.

Wasserbauprojekt Sarneraa Alpnach |

Im Rahmen des Wasserbauprojekts Sarneraa Alpnach | fallt aufgrund der Gerinneanpassung und —ver-
breiterung Geschiebeaushub an, welcher fir die Schittungen verwertet werden kann.

Mit der Anpassung des Geschiebesammlers Schlierenriti der Grossen Schliere wird die Geschiebefiih-
rung der Sarneraa verbessert. Damit wird die durch die Schittung 3 initiierte Deltabildung gegentiber
heute beschleunigt.

Wasserbauprojekt Sarneraa Alpnach I

Im Rahmen des Wasserbauprojekts Sarneraa Alpnach Il ist die Aufweitung des Gerinnes im Mindungs-
bereich vorgesehen. Die Schittungen in der Mindungsbucht wurden auf diese Aufweitung abgestimmt.
Durch die Aufweitung sind bestehende Feuchtgebiete im Inventar der Flachmoore betroffen. Wie in den
Projektzielen dargelegt, bieten die durch die Schittungen geschaffenen neuen Flachen mit Flachmoorve-
getation einen entsprechenden Ausgleich.

Projekt Erneuerung Kraftwerk Ritom

Das flr Schittungen verwendete Ausbruch- und Aushubmaterial vom Projekt Erneuerung Kraftwerk Ri-
tom wird bis Fluelen per Bahn angeliefert. Von dort fiihrt die Firma Arnold & Co. AG das Material per
Schiff, im Auftrag der Hauptunternehmung der Erneuerung Kraftwerk Ritom, bis zur Projektschnittstelle
bei den Schittorten in der Mindungsbucht Sarneraa.

Teile des Materials, welches in Ritom anfallt, wird schon wahrend den Vorschittungen 2019 verwertet.
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B5 Leistungsbeschrieb

B5.1 Auftragsziel

Das Auftragsziel besteht in der Erbringung der Bauherrenunterstiitzung des Aufwertungsprojekts Su-
dufer Alpnachersee, Teilprojekt Mindungsbucht in folgenden SIA-Phasen:

e 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
e 51: Ausfuhrungsprojekt

e 52: Ausfiihrung

e 53: Inbetriebnahme / Abschluss

Die Leistungen missen unter Einhaltung der Kosten und Termine erbracht werden (siehe auch Kapitel
B5.3).

B5.2 Allgemeines

Mit der zu erfolgenden Vergabe werden die SIA-Phasen 41-53 ausgeldst und der Dienstleistungsvertrag
fur diese Phasen abgeschlossen.

Bei einem Projektabbruch und der damit zusammenhangenden Kiindigung des Vertrages durch den Auf-
traggeber kann der Beauftragte weder Anspriiche auf die Honorierung verbleibender angebotener Arbeits-
stunden ableiten noch eine Honoraranpassung geltend machen. In keinem Fall — auch nicht bei Kiindigung
des Vertrages zur Unzeit — besteht Anspruch auf Schadenersatz oder Ersatz fur den entgangenen Gewinn.

B5.3 Leistungen

Der Auftrag umfasst die Bauherrenunterstitzung (BHU) des AWL fir die Ausschreibung (SIA-Phase 41)
und Realisierung (SIA-Phasen 51-53). Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Beschaffung von Planer- und Unternehmerleistungen

- Unterstitzung der Bauherrschaft beim Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

- Unterstitzung der Bauherrschaft bei der Zusammenstellung und Beantwortung von Anbieterfra-
gen wahrend des Submissionsverfahrens

- Vorbereitung, Durchfiihrung und Besprechung der Angebotsauswertung Planer- und Unter-neh-
mer-Ausschreibung seitens Bauherrschaft. Abgleich der Bewertungen mit jenen des Projektinge-
nieurs.

- Unterstutzung der Bauherrschaft bei der Erstellung von Verfigungen, Dienstleistungsvertragen
und Auftragserteilungen.

- Erstellen von Vergabeantragen, Arbeitsvergaben

- Unterstutzung der Bauherrschaft bei der Prifung von Werkvertragen

Ausfuihrungsplanung
- Unterstutzung der Bauherrschaft beim Koreferat der Ausfiihrungsplane

Projektsteuerung / Beratung

- Zusammenstellen und Sichten der bisher erarbeiteten Projektgrundlagen

- Unterstiitzung der Bauherrschaft bei der Fihrung und Koordination des Planerteams

- Proaktive Unterstiitzung und Beratung der Bauherrschaft im Bereich Projektorganisation und -
ablauf, Finanzierung und Risikomanagement
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Stellvertretung/Unterstiitzung der Bauherrschaft hinsichtlich Oberbauleitung in den SIA-Phasen
51 (Ausfiihrungsprojekt) und 52 (Ausfiihrung)

Proaktive Bereitstellung von Auskiinften und Entscheidungsgrundlagen fir die Bauherrschaft
(z.B. Prasentationen, Faktenblatter, Reportings)

Verfassung notwendiger Beschlisse wie bspw. RRB

Unterstiitzung bei der Gesamtterminplanung des Projekts

Koreferat Konzepte Unterhalt, Monitoring, Erfolgskontrolle

Koreferat Schlussdokumentation

Schnittstellen / Koordination

Fachliche Koordination / Schnittstellenpflege mit folgenden Stellen in Zusammenarbeit, Koordina-
tion und Ricksprache mit der Bauherrschaft:

- Koordination mit den Projektbeteiligten (Projektleitung seitens AWL, Planerteam, Umweltbau-

begleitung sowie weiterer allfélliger Spezialisten)

- Behdrden (Gemeinde Alpnach, Kanton Obwalden, BAFU etc.)

- Drittprojekte (siehe auch Kapitel B4)
Fachliche und administrative Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit (6ffentliche Informations-
veranstaltungen, Prasentationen, Medienmitteilungen etc.)
Teilnahme an Sitzungen mit der Projektleitung, Fachexperten, Behdrden und Fachstellen, Be-
gleitgruppe / Interessensverbénde inkl. fachliche und administrative Vor- und Nachbereitung
(siehe Sitzungen unten). Gegebenenfalls Fihrung der Sitzungen.

Projektspezifisches Qualitdtsmanagement

Generelle administrative Unterstiitzung der Bauherrschaft

Ausarbeitung eines projektspezifischen Qualitdtsmanagements (PQM) insbesondere hinsichtlich
Termine, Kosten und Qualitat. Umsetzung des PQM.

Pflege der digitalen Datenablage und Archivierung

Redigieren von Dokumenten wie beispielsweise technischen Berichten, Briefen, etc.

Einplanung der Themen Kosten, Termine und Qualitat als Traktandum bei den Planersitzungen

Finanzen und Controlling

Regelmassige Erstellung von Kostenstanden und Endkostenprognosen
Einholen von Offerten fiir diverse Leistungen

Prufen von Nachtrégen, vorbereiten von Verhandlungen

Vertrags- und Rechnungskontrolle (Planer- und Werkvertrage)

Fuhren eines Kostencontrollings aller Auftrage des Projekts

Erstellen der Schlussabrechnung

Sitzungswesen

Unterstltzung bei der Organisation des Sitzungswesens, d.h.:
- Organisation von Sitzungsterminen (Terminumfragen durchfiihren)
- Organisation der entsprechenden Raumlichkeiten
Unterstltzung bei Sitzungsvorbereitungen (z.B. Erstellung von Prasentationen)
Erstellen und Versand von Einladungen inkl. Traktandenlisten via E-Mail inkl. Kalendereintrag
oder Brief
Protokollfihrung der Sitzungen
Einholen von Beilagen (z.B. Prasentationen)
Fuhren der Pendenzenliste mit Terminiberwachung und Fortschrittskontrolle
Versand der Protokolle inkl. Pendenzenliste und Beilagen
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Zur Koordination mit der Projektleitung, Fachexperten, Interessensgruppen, Behdrden etc. ist gemass
untenstehender Tabelle von 59 Sitzungen auszugehen. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sind in
der Dauer pro Sitzung eingerechnet.

Gremium Anzahl Sitzungen Dauer pro Sitzung
[h]

Projektleitungssitzungen / Planersitzungen 11 15

Projektsteuergruppensitzungen 11 15

Jour Fixe mit AWL 28 5

Koordinationssitzungen Dritte 6 15

Mitwirkung Offentlichkeitsarbeit 3 10

Dokumentation

Allfallige Dokumentationen sind in gangigen weiter verwertbaren Datenformaten wie pdf, Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint) und AutoCAD (dwg) abzugeben. Bei Abweichungen ist dies mit dem Auftrag-
geber frihzeitig abzusprechen und auf Kompatibilitat mit den Anwendungsprogrammen des Auftragge-
bers zu prifen.

Mehraufwand durch Umformatierungen oder Programmanpassungen kann nicht geltend gemacht wer-
den. Die Prifung der Kompatibilitat der Datenformate liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers.

B5.4 Zusatzleistungen

Allfallige Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind, bedirfen der recht-
zeitigen Anmeldung bei der Projektleitung AWL und der Freigabe durch den Auftraggeber.

Eine Verlangerung der Bauzeit gegeniiber den vorgegebenen Terminen berechtigt den Planer nicht per
se zu Nachforderungen aufgrund einer Auftragserfillung Uber eine langere Zeitdauer. Nachforderungen
aufgrund einer Verlangerung der Bauzeit kdnnen nur geltend gemacht werden, wenn eine entsprechende
begriindete Zusatzleistung rechtzeitig angemeldet und durch den Auftraggeber freigegeben wird (siehe
oben).

B5.5 Abgrenzung zu anderen Auftragen
Die eigentliche Projektierung erfolgt durch das Planerteam.
Die 6ffentliche Kommunikation ist Sache des Auftraggebers.
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B6 Abgegebene Grundlagen

Mit den Submissionsunterlagen abgegebene Grundlagen:
[1] Aufwertung Sudufer Alpnachersee — Teilprojekt Mindungsbucht, Auflageprojekt

Die Unterlagen kdnnen unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://my.syncplicity.com/share/7kbhkfxyytjanu2/Auflageprojekt

Alle weiteren Grundlagen gemass Quellenverzeichnis Techn. Bericht Aufwertung Sidufer Alpnachersee —
Teilprojekt Mindungsbucht vom 30.11.2018 kénnen auf Wunsch eines Anbieters ebenfalls allen Anbieten-
den zuganglich gemacht werden. Dies ist im Rahmen der Fragestellung unter genauer Angabe des Doku-
ments gemass der nachfolgenden Liste zu beantragen. Je nach Dokument werden die entsprechenden
Unterlagen allen Anbietenden elektronisch zur Verfligung gestellt oder es wird vom Auftraggeber ein Ter-
minfenster zur Einsicht in die Unterlagen vor Ort gewahrt.

Quellenverzeichnis Techn. Bericht Aufwertung Stdufer Alpnachersee (Auflageprojekt), S. 101-102
(siehe Grundlage 1 oben)

[1] BAFU: Okologische Anforderungen an Wasserbauprojekte, Ein Modul der Vollzugshilfe Renatu-
rierung der Gewasser, BAFU (interne Fassung September 2017)

[2] BAFU: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2016—-2019, Mitteilung des
BAFU, 2015

[3] Seegrundvermessung, R.A. Schlund, Freienstein, 1987

[4] Hochwasserschutz Sarneraa / Grosse Schliere, Abschnitt Etschischwelle bis Wasserriickgabe
KW, Technischer Bericht Bauprojekt, Kissling + Zbinden AG, 2017

[5] Angaben Andy Wyss, Betreuer des Schutzgebietes der ALA

[6] Alexander T.J., Vonlanthen P., Périat G., Seehausen O. (2017): Artenvielfalt und Zusammen-
setzung der Fischgemeinschaft im Vierwaldstattersee. Project Lac, Eawag, 40 pp. + Anhénge

[7] AquaPlus (2012): Erhebungen Wasserpflanzen Vierwaldstattersee, Untersuchungen 2007-
2011. Bericht, 92 pp. und Plandarstellungen

[8] AquaPlus (2016): Seeschittung Urnersee — Monitoring Wasserpflanzen, Langzeitkontrolle Pro-

jekt ,Seeschuttung 1“. Bericht Vergleich der Untersuchungen 2001-2015, 60 pp. + 2 Anh. + Aus-
wertungsdossier

[9] AquaPlus (2017): Wasserbauprojekt Sarneraa Alpnach | — Wasserpflanzen ,Delta Sarneraa®“.
Kurzkommentar zum Auswertungsdossier, 10 pp. und Auswertungsdossier
[10] BGF, Buro fur Gewasser- und Fischereifragen AG (2002): Langzeitkontrolle der Reussdelta-

Entwicklung - Aquatische Systeme - Fischbiologie, Aufnahmen 1996-1998. Bericht i.A. der
Kommission fur das Reussdelta, 60 pp. + 8 Beil.

[11] BGF, Buro fur Gewasser- und Fischereifragen AG (2009a): Seeschittung Urner See — Monito-
ring Fische, Schlussbericht Giber Erfolgskontrolle Fischbestande, biologische Integritat von Me-
sohabitaten, Expositionsversuche mit Fischeiern, Meideverhalten der Fische. Bericht i.A. Pro-
jektleitung Seeschuttung, 75 pp. + 6 Beil.

[12] BGF, Biro fir Gewasser- und Fischereifragen AG (2009b): Seeschittung Urner See — Wasser-
triibung, Schlussbericht Uber die Kontrollmessungen 2001 bis 2006, i.A. Projektleitung See-
schittung, 36 pp. + 10 Anh. + Datenanhang

[13] BGF, Biro fir Gewasser- und Fischereifragen AG (2017a): Seeschittung | Urner See — Biomo-
nitoring Fischokologie und Fischereiwirtschaft — Erfolgskontrolle II- Bestandeskontrolle Fischbio-
logie und biologische Integritéat von Mesohabitaten, Aufnahmen 2015. Entwurf i.A. Projektleitung
Seeschiittung
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[14]

[15]
[16]

[17]
[18]

[19]

[20]

BGF, Buro fur Gewasser- und Fischereifragen AG (2017b): Seeschittung Il Urner See — Biomo-
nitoring Fischokologie und Fischereiwirtschaft — Ist- Zustand — Bestandeskontrolle Fischbiologie
und biologische Integritéat von Mesohabitaten, Aufnahmen 2015. Entwurf i.A. Projektleitung See-
schuttung

CSCF, Centre suisse de cartographie de la faune: Listenserver Fische

Eawag (2010): Der Vierwaldstattersee, Friherkennungsprogramm. Bericht Giber die 7-Becken-
Messkampagnen von 2000, 2004 und 2010, 12 pp.

Kanton Obwalden: Physika-chemische Daten aus der Uberwachung der Wasserqualitat des
Alpnachersees 1998-2015

A. Huber, A Chervet, VAW ETHZ (1989): Abbaukonzession Alpnachersee - Beurteilung der
Ufererosion infolge Wellengangs

Lachavanne J.-B., Jaquet J.-M., Juge R., Perfetta J. (1986): Zustand, Erhaltung und Schutz der
Ufer des Vierwaldstattersees, Bd. II: Pflanzen-6kologische Merkmale der Uferzonen des Vier-
waldstattersees, Teil Alpnachersee. Im Auftrag Bundesamt fur Forstwesen und Landschafts-
schutz, Bundesamt fir Umweltschutz, Aufsichtskommission Vierwaldstéttersee, Universitéat
Genf

Ribi B., Buhrer H., Ambuhl H. (1975ff): Hydrographische Daten von Seen, Stand 2005
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