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Ausschreibung Honorar Bauingenieurarbeiten Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen

Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen

1 Bauherrschaft Subventionsbehdrde
Einwohnergemeinde Frutigen Amt fir Landwirtschaft und Natur
Bauverwaltung des Kantons Bern
Vordorfgasse 1 Fachstelle Tiefbau
3714 Frutigen Schwand 17

3110 Minsingen

Projektleiter: Simon Bircher

2  Projekt

Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen, in drei Ausbauetappen

3  Grundlagen

3.1

Plane aus oOffentliche Auflage, vom 21.09.2018

Folgende Projektunterlagen werden als PDF-Dateien zur Verfigung
gestellt:

e Situation 1:500, Etappe 1, Plan Nr. 0932-1

e Situation 1:500, Etappe 2, Plan Nr. 0932-2

e Situation 1:500, Etappe 3, Plan Nr. 0932-3

e Querprofile 1 — 24, 1:100, Etappe 1, Plan Nr. 0932-4
¢ Querprofile 25 — 45, 1:100, Etappe 2, Plan Nr. 0932-5
¢ Querprofile 46 — 69, 1:100, Etappe 3, Plan Nr. 0932-6
e Normalien, Plan Nr. 0932-7

e Technischer Bericht, Plan Nr. 0932-12

Geringfuigige Anpassungen, resultierend aus den Einspracheverhandlungen,
bleiben vorbehalten.

4  Auftragsanalyse
4.1 Projektbeschrieb

Die Einwohnergemeinde Frutigen plant die bestehende, schmale Rinderwaldstrasse
auszubauen und fur Lastwagen und fir die heutigen, breiten landwirtschaftlichen
Fahrzeuge befahrbar zu machen.

Die Linienfihrung und das Langsgefalle richten sich nach der bestehenden Strasse.
Die Fahrbahn soll auf 3.00 m Breite plus erforderliche Kurvenverbreiterungen
ausgebaut werden.

Der Unterbau der Strasse wird ebenfalls vollumfanglich neu erstelit.

Der Ausbau der Strasse erfolgt auf eine Gesamtlange von ca. 3'540 m und soll in
drei Etappen erfolgen:

Etappe 1 1'108 m,
Etappe 2 1'133 m und
Etappe 3 1'298 m.
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Die Ausfuihrung der Bauarbeiten soll im Zwei-Schichtbetrieb ab 04:00 bis 22:00 Uhr
erfolgen.

Fur die Anwohner werden jeweils 6 Zeitfenster pro Tag zum Befahren der Strasse
vorgesehen: 07:00 bis 07:30 Uhr, 09:00 bis 09:30 Uhr, 12:00 bis 13:00 Uhr,

15:30 bis 16:00 Uhr, und 18:30 bis 19:00 Uhr und 22:00 bis 04:00 Uhr.

5 Leistungshbheschrieb
5.1 Grundleistungen Gesamtleiter und Fachplaner
5.1.1 Bauprojekt
Leistungen der Phase 32 gemass Honorarordnung SIA 103, 2014, bereits erfolgt.

5.1.2 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt
Leistungen der Phase 33 gemass Honorarordnung SIA 103, 2014, bereits erfolgt.

5.1.3 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag
Leistungen der Phase 41 gemass Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.4

e Erstellen Ausschreibungsunterlagen fir Baumeisterarbeiten nach Vorgaben
Gemeinde Frutigen

e Durchfuihrung und Einholen der Unternehmerangebote flr Baumeisterarbeiten
gemass Gesetz Uiber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom
11. Juni 2002 (OGB) und der zugehorigen Verordnung (OBV).

e Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote

¢ Besprechungen mit Bauherr und Subventionsbehérde

e Vorschlag fur die Vergabe

5.1.4 Ausfuhrungsprojekt
Leistungen der Phase 51 gemass Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.5

Erstellen von definitiven Konstruktions- und Detailplanen

Besprechungen / Begehungen mit Bauherr und Grundeigentiimern

Erstellen definitive Ausfihrungsterminpléane der Etappen

Leistungen ausserhalb normaler Arbeitszeiten (Schichtbetrieb auf Baustelle) sind
einzurechnen. Diese werden nicht separat entschadigt.

Nicht enthaltene Leistungen gemass SIA 103 (Bauherrenaufgaben):
e Genehmigung der Ausfihrungs- und Detailpléane
e Abschluss des Erwerbes von Grund und Rechten

5.1.5 Ausfuhrung
Leistungen der Phase 52 gemass Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.52

o Erstellen Werkvertrage

e Bauleitung Baumeisterarbeiten (Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der
Baustelle im Rahmen der erteilten Kompotenzen und Verantwortungen,
Ausmassarbeiten, Prifen von Unternehmerrechnungen)

o Laufende Fuhrung der Kostenkontrolle

e Planen und Durchfiihren von Bauabnahmen

e Erstellen von Protokollen (Bausitzungen), Pendenzenlisten, Baujournal

Nicht enthaltene Leistungen gemass SIA 103 (Bauherrenaufgaben):
e Genehmigung von Projekt- und Ausfiihrungsanderungen, Mehr- und Minderkosten,
Termindnderungen
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5.1.6 Inbetriebnahme und Abschluss
Leistungen der Phase 53 gemass Honorarordnung SIA 103, 2014, Art. 4.3.53

e Erstellen der Plane des ausgefiihrten Bauwerkes durch Nachfiihrung der Bauplane
(Abschlussakten)

e Bauleiterberichte zuhanden Bauherr und Subventionsbehdérde

e Abnahme der Bauwerke der einzelnen Etappen

e Genehmigung der Schlussabrechnung

5.2 Zusatzleistungen

Im Moment sind keine Zusatzleistungen fir den Bauingenieur definiert.

Die Bodenkundliche Baubegleitung wahrend der Ausflihrungsphase der einzelnen

Etappen wird als separates Mandat vom Bauherrn an einen Fachspezialisten erteilt.
6 Abgrenzungen

Zustandsaufnahmen und Beddrfnisse von Objekten und Werkleitungen Dritter
(Kanalisationen, Wasserversorgungen, Elektro, Telefon usw.) werden dem
entsprechendem Werk separat verrechnet.

Projektkoordination mit den Anwohnern erfolgt durch die Bauverwaltung Frutigen
(Information, Besprechung Landbedarf Landerwerbsverhandlungen, Durchleitungsrechte
usw.)

Projektkoordination mit der ASP erfolgt durch die Bauverwaltung Frutigen
(Subventionsantrag, Subventionsabrechnung).

7 Termine

Abgabe Honorarofferte: bis 09. August 2019
Auftragsvergabe: August 2019

Arbeitsbeginn Ausfihrungsprojekt

fur 1. Ausbauetappe: September 2019

Submission Baumeister 1. Ausbauetappe

(6ffentliche Ausschreibung): Dezember 2019 / Januar 2020
Vergabe Bauarbeiten 1. Ausbauetappe Sommer / Herbst 2020
Baubeginn 1. Ausbauetappe April 2021

Bauende 1. Ausbauetappe Sommer / Herbst 2022

Die Termine fur die 2. und die 3. Ausbauetappe erfolgen etwa in ahnlicher Abfolge von
je 1 bis 1.5 Jahren.

Die definitive Terminvorgabe fir die 2. und die 3. Ausbauetappe erfolgt durch die
Bauherrschaft in Abhangigkeit der Subventionskreditfreigaben.

Wahrend der Wintermonate werden die Bauarbeiten jeweils eingestellt.
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8 Grundlagen fir die Honorarberechnung

Ordnung SIA 103, 2014, Uberarbeitete 2. Auflage, gultig ab 1. November 2018

und SIA 103-K 2018, Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 103.

(abrufbar im Internet als PDF unter Google "SIA 103 Ausgabe 2014"

und "Kalkulationshilfe SIA 103-K")

Die Honorarberechnung erfolgt nach Art. 7: Honorarberechnung nach den Baukosten
Die Honorarberechnung ist fiir jede Ausbauetappe einzeln zu berechnen.

Es erfolgt kein Zuschlag fur den Leistungsanteil Tragkonstruktionen in der Teilphase 51
Ausfuhrungsprojekt.

Fur die Honorarberechnungen sind folgende Baukosten zu Grunde zu legen:
Ba aufwandbestimmende Baukosten, gemass Kostenschatzung:

Ausbauetappe 1 CHF 2'500'000
Ausbauetappe 2 CHF 1'560'000
Ausbauetappe 3 CHF 2'060'000

Bp faktorbestimmende Baukosten, gemass Kostenschatzung:
CHF 6'120'000

n Schwierigkeitsgrad, frei wahlbar
r Anpassungsfaktor an den konkreten Auftrag, frei wahlbar

i Teamfaktor, frei wahlbar

S Faktor fur Sonderleistungen, frei wahlbar

q Leistungsanteil in Prozenten gemass SIA 103, Art. 7.7:
Teilphase 41
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag: 10 %
Teilphase 51
Ausfuhrungsprojekt 18 %
Teilphase 52
Ausfiihrung  Bauleitung 37 %
Teilphase 53
Inbetriebnahme, Abschluss 3%
Ergibt g total fir die Honorarberechnung: 68 %

Die Z-Werte betragen im Jahr 2018 fur SIA 103, Bauingenieure:

Quantile Z1 Z2

0.05 0.03678 2.78844
0.25 0.05224 5.36293
0.5 0.04899 8.86602
0.75 0.08131 7.10110
0.95 0.06621 16.74782

Die Quantile ist fUr jede Etappe frei wahlbar.

D) Ausschreibung Honorar Bauingenieur 25.06.19.doc



6

Ausschreibung Honorar Bauingenieurarbeiten Ausbau Rinderwaldstrasse, Frutigen

9  Projektnebenkosten
fur Planvervielfaltigungen werden nach effektivem Aufwand vergutet.

Folgende Kosten sind zu offerieren:

- Plankopien schwarz/weiss CHF pro m?
- Plankopien farbig CHF pro mz
- Fotokopien A4 und A3 CHF pro Stk.
- Farbkopien A4 und A3 CHF pro Stk.
- Kilometerentschadigung fur PW CHF pro km

(Auto-km dirfen erst ab Adresse des Bauherrn: Badgasse 1, 3714 Frutigen, geltend
gemacht werden.)

Keine Entschéadigung fir Deplacement.

Fur die Honorarberechnung sind folgende Mengen an Planvervielfaltigungen /
Kilometerentschadigungen fir die insgesamt drei Ausbauetappen zu Grunde zu legen:

- Plankopien schwarz/weiss 1'000 m?
- Plankopien farbig 1'500 mz
- Fotokopien A4 und A3 schiw 20'000 Stk.
- Farbkopien A4 und A3 10'000 Stk.
- Kilometerentschadigung fur PW 10'000 km

Die offerierten Projektnebenkosten sind in die "Eingabesumme brutto" zu integrieren.

Alle Kostenangaben sind netto, ohne Mehrwertsteuer.

10 Gultigkeit der Honorarofferte
Das Angebot hat eine Giiltigkeit bis Ende Ausfihrung der 3. Ausbauetappe.

Allfallige Teuerungen finden durch teuerungsbedingte Baukosten im Honorar
Berticksichtigung.

11 Abgabeunterlagen
Folgende Unterlagen sind als Honorarofferte einzureichen:
o Ausgeflllites Titelblatt vorliegender Ausschreibung
e Honorarberechnungen der einzelnen Ausbauetappen
¢ Selbstdeklaration

e Drei, als Bauingenieur ausgefiihrte Referenzobjekte ahnlicher Art im Berggebiet
wahrend den letzten 10 Jahren.

e Vorgesehenes Schlisselpersonal mit drei Referenzobjekten wahrend den letzten 10
Jahren.
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12

13

Vergabekriterien

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt gemass Gesetz uber das &ffentliche Beschaffungswesen
des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (OBG) und der zugehtrigen Verordnung (OBV).

Die Bauherrschaft legt folgende Zuschlagskriterien fest:

- Preis 50% Bestnote = 2.5, dann 2.25 usw.
- Referenzen 25% Bestnote = 5, dann 4 usw.
- Erfahrung, Verfigbarkeit Schlisselpersonal 25% Bestnote = 5, dann 4 usw.

Den Zuschlag erhalt das Angebot mit der hochsten Summe der gewichteten Bewertung
(Nutzwert).

Rechtsmittelbelehrung

Vergabebehorde ist der Gemeinderat von Frutigen, unter Vorbehalt des
Genehmigungentscheides durch die Abteilung Strukturverbesserungen und Produktion
vom Amt fur Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern.

Gegen den Vergabeentscheid kann bei der Rechtsmittelinstanz, Volkswirtschaftsdirektion,
Sekretariat, Munsterplatz 3a in 3011 Bern innert 10 Tagen nach der Vergabeverfligung
Beschwerde erhoben werden.

Die Beschwerdeentscheide der Volkswirtschaftsdirektion sind mit Beschwerde beim
Verwaltungsgericht des Kantons Bern anfechtbar. Dieses entscheidet endguiltig.

Eine allfallige Beschwerde, die im Doppel einzureichen ist, muss einen Antrag, die Angabe
von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begriindung sowie eine Unterschrift enthalten.
Greifbare Beweise, insbesondere der angefochtene Entscheid, sind beizulegen.
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