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1. Généralités

Le service des ponts et chaussées de Neuchatel planifie la sécurisation et 'assainissement du tunnel de la
Clusette sur la route principale suisse H10. Cet ouvrage date du milieu des années septante et aucune
opération d’envergure n’a été réalisée pour I'adapter aux nouvelles normes en vigueurs.

Les présentes conditions particulieres traitent du mandat d’'ingénieurs EES relatif a ce projet d’assainissement.

1.1. Objectifs du projet

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Au début du projet création d’une galerie de fuite avec cinq galeries de connexion avec I'espace trafic pour
sécuriser I'espace trafic lors des travaux d’assainissement du tunnel,

L’assainissement du tunnel ne pourra débuter qu’a la mise en service de tous les chemins de fuite et dés
que toutes les informations nécessaires a la sécurité seront transmises a la CNU.

L’assainissement du tunnel comprend les travaux principaux suivants :
o La dalle intermédiaire sera détruite et ne sera pas remplacée,

o L’assainissement du tunnel sera réalisé en trois phases pour permettre de conserver en
permanence au minimum 2 voies de circulation,

o Tous les équipements EES seront rénovés durant ces trois étapes,

Pendant la période d’assainissement du tunnel des conditions minimales d’exploitation seront établies
(réduction de vitesse, éclairage minimale a assurer, détection incendie et signalisation minimum a
prévoir).

En finalité le tunnel conservera 3 voies de circulation et le concept de gestion du trafic prévoit un systéme
basé sur des plans de feux préétablis, la gestion du tunnel sera intégré dans la GG de I'UT IX.

Durant toute la période des travaux, il n’est pas envisagé une fermeture compléte du tunnel, hormis un
mois lors de la démolition de la dalle intermédiaire.

1.2. Principaux jalons de la planification

Les principaux jalons du projet sont les suivants :

L’avant-projet doit étre rendu pour : fin avril 2020
Le projet d’ouvrage doit étre rendu pour : fin mars 2021
La galerie de fuite et le SGE version 1.0 doivent étre opérationnelle pour : fin janvier 2024

Des travaux minimalistes pour assurer la sécurité avant le démontage des équipements EES seront
réalisés pour fin décembre 2023

Les équipements EES du tunnel doivent étre démontés durant la période janvier a février 2024
La dalle intermédiaire sera croquée au mois de juillet 2024 (1 mois de fermeture maximum)

La réalisation de I'assainissement du tunnel se fera en 3 étapes (sud, nord et centre) entre avril 2024 et
avril 2026.

1.3. Documents de base

Les documents suivants constituent les données de base pour la suite des études et I'évaluation des
prestations relatives au mandat mis en appel d’offres :

- Dossier du concept d'intervention ayant servi de base a la demande de crédit au grand conseil (dossier
remis, liste des piéces en annexe 3) ;

Pour ces différents documents, le mandataire aura a disposition pour la suite des études les fichiers sources.
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2.Cadre des prestations

2.1.Prestations SIA a offrir

En référence a la norme SIA 108, le projet doit étre considéré comme étant actuellement en phase 31 d’avant-
projet.

La phase 31 (Avant-Projet), étant couverte a 80% par le rapport annexé.

Le soumissionnaire doit offrir toutes les prestations requises depuis et y compris la phase 31 jusqua
'achévement du projet, phase 53 incluse, sans omettre les besoins du domaine 30 (voir chapitre 2.3.1).

D’une maniere générale, toutes les étapes devront étre validées par le M.O ou son représentant.
Des réunions spécifiques doivent étre prévues.

Phase 31 Avant-projet

La finalisation de la phase d’avant-projet doit permettre :
¢ Assimilation des concepts décrits dans le concept d’intervention par le bureau d’étude
Proposition éventuelle de variantes

Mise a disposition des informations nécessaires pour permettre la mise a 'enquéte de la galerie de fuite.
A la fin de cette phase il est attendu :

o Un tableau récapitulatif permettant de consolider la solution retenue (identique ou différente
que celle décrite dans le concept d’intervention)

o Un récapitulatif des colts d’'ouvrage (identique ou différent que ceux indiqués dans le concept
d’intervention)

L’avant -projet doit étre terminé avant la mise a I'enquéte selon planning en annexe 2.

Phase 32 Projet d’ouvrage

La réalisation du projet d’ouvrage doit satisfaire les exigences suivantes :
e Larédaction du projet d’'ouvrage doit comporter les principales informations suivantes:
o Définition des limites du projet
o Description des limites des lots en fonction de I'organisation mise en place
o Les conditions cadre et hypothéses du bureau d’étude
O

Tous les domaines EES présenté dans le concept d’intervention doivent étre pris en compte
(D1 a D9), ainsi que les exigences pour le génie civil.

o Pour chaque domaine EES, valider et préciser les choix en fonction des éventuelles évolutions
technologiques disponibles, des remarques contenues dans le chapitre 3, et du savoir-faire du
soumissionnaire. Il n'est pas demandé de réécrire le rapport, mais bien d'établir un document
complémentaire apportant les précisions demandées dans ce dossier.

Indiquer pour chaque domaine EES les normes, directives, fiches techniques OFROU utilisées

Evaluer pour l'assainissement du tunnel, par domaine EES les risques encouru lors des
différentes phases de chantier.

Détailler, actualiser et optimiser les colts par domaine EES
Etablir la planification du projet.

o Etablir les dossiers de spécification technique applicables a tous les lots en collaboration avec
le MO (fond de plan IHM, documentation (DREA, DSC, DOR), etc).
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Phase 41 Appel d’offre

Dans la phase appel d’offre, il est attendu les prestations suivantes :

¢ Confirmation de la proposition d’allotissement

e Larédaction des cahiers de charges pour les appels d'offres doit comporter a minima :
o Les objectifs et buts des travaux

Les limites du projet et limites de fourniture

Les normes, directives, fiches techniques OFROU a utiliser

Présentation des solutions techniques a mettre en place (selon le projet d’ouvrage, schémas,
rapports annexe, plans, etc))

Spécification de la documentation a fournir (DREA, DOR)

Les tests et mise en service a réaliser

Le planning a respecter

La liste de prix et le questionnaire technique

o Les contraintes de construction permettant d’optimiser I'exploitation

e La répartition de la réalisation des différents documents du dossier d’appel d’offre aux entreprises est
représentée dans le tableau ci-dessous :

o O O

O O O O

Théme Fait par MO Fait par mandataire
Condition de 'AO X (x)
Conditions générales KBOB X

Conditions générale SPCH X

Conditions particulieres (x) X

Liste de prix (x) X

Mise en place des documents sur SIMAP X

Répondre aux questions des ENT X

Légende : X = est responsable, (x) = participe

o Un rapport d’adjudication doit étre réalisé, permettant de comparer les offres et d’avoir une proposition
d'adjudication.

o Déterminer les écarts de colts par rapport au budget.

e Déterminer les écarts de délais par rapport a la planification initiale.

Phase 51 Projet d’exécution

Durant cette phase il est demandé :

o De valider les dossiers de réalisation (DREA) des différents lots
o Déterminer les écarts techniques par rapport au cahier des charges
o Participation a I'élaboration des contrats avec les entrepreneurs et fournisseurs
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Phase 52 Exécution de 'ouvrage

Durant cette phase le mandataire s’engage a réaliser les taches de DLT suivantes :

o Rédaction de procés-verbaux des séances de chantier

e Suivi des co(ts, rédaction de rapports financiers périodiques

e Suivi de la planification des entreprises EES en fonction des jalons fixés par le MO
e Suivi de la conformité technique des travaux

e Suivi de la réalisation de la documentation, conforme aux éxigences

o Préparation des procés-verbaux de réception

Phase 53 Mise en service, achévement

Durant cette phase il est demandé :

¢ Planification, organisation et surveillance de la mise en service
¢ Planification, organisation et surveillance des tests unitaires et systémes
¢ Planification, organisation et surveillance des réceptions des lots
o Constatation des défauts et détermination des délais pour leur élimination
e Décompte final

o Vérification des décomptes finaux et métrés

o Comparaison avec le devis

o Garanties financiéres

Dossier complet de I'ouvrage

2.2. Organisation du projet

L’organigramme général du projet est présenté dans I'annexe 1. Une coordination sera mise en place pour
assurer une transmission des informations entre les besoins du génie civil et ceux de I'électromécanique.

2.3.Programme d’étude et de réalisation

Un programme d’étude et de réalisation est donné ci-dessous et en annexe 2:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Taches Durée |1(2|3[4|1[2|3|4|1]|2(3]|4|1]2|3[4]|1]2|3[4]1[2]|3|4|1|2]|3]|4
Travaux GC de percement de la galerie de sécurité 30 mois

Démolition de la dalle intermédiaire du tunnel (GC) 1 mois

Assaini t GC du tunnel 27 mois

Mise a I'enquéte et approbation GC GF 8 a 10 mois|

Eéquipements EES

Phase SIA 31 Avant projet

Phase SIA 32 Projet d'ouvrage

Phase SIA 41 Appel d'offre

Phase SIA 51 Projet d'exécution

Phase SIA 52 Execution de I'ouvrage

Phase SIA 53 Mise en senice et tests
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2.4. Séances

Le mandataire tiendra compte dans ses frais de débours de la participation a des séances chez le mandant ou
a la Clusette.

Il considérera en I'occurrence pour les phases ou phases partielles 31 ; 32 ; 41 ; 51 selon SIA 108 la
participation aux séances suivantes :

- Séance de projet
Rythme : 2X par mois
Participants : Chef de projet EES et Ingénieur de projet des domaines EES concernés.

- Séance de pilotage
Rythme : 4x par année
Participants : Chef de projet EES

- Autres en cas de besoin

En phase d’exécution de I'ouvrage (phase partielle 52), une part de 80% des heures engagées doit étre
considérée sur site.

- Séance de chantier
Rythme : 1x par semaine
Participants : Responsable direction locale des travaux EES
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3.Domaines et équipements a traiter

Le concept d’intervention en annexe est le cahier des charges de référence. Toutefois, les chapitres suivants
(2.3.1 a 2.3.8) donnent quelques compléments ou précisions de compréhension vis-a-vis du document
principal.

3.1.Domaine 30

Ce chapitre n'est pas spécifié dans le rapport car il ne correspond pas a un domaine EES.

En fait, ce domaine général doit couvrir les taches de coordination générale de I'ensemble des domaines EES
(1a9)

Plus particulierement:

e Taches de pilotage
Relations avec le MO, participation aux séances de pilotage, établissement et suivi des listes de décisions
et des points en suspens.

e Coordination

Coordination interdomaines 1 a 9
Coordination avec le génie civil
Coordination avec le MO

e Controlling

Gestion de 'AQ

Suivi du planning

Suivi financier de chaque lot

Prévisions budgétaires annuelles et finale

e Gestion de l'information technique et administrative
Le mandataire est en charge de mettre en place une méthodologie de partage des informations techniques
et administratives du projet ou de s'intégrer a I'organisation générale du projet

3.2.Domaine 1 Energie

Le rapport ne mentionne pas la puissance nécessaire pour la période des travaux, celle-ci a été estimée a
1'000 kVA a I'est du tunnel (LECE) et basse tension.

Le rapport mentionne que le tunnel sera alimenté en basse tension a I'est (LECE) et a I'ouest (CTCO). Un
contact rapide avec le distributeur devra se faire, pour permettre la mise en place des deux nouvelles stations
MT/BT a I'extérieur des locaux existant. L’adjudicataire devra prendre garde du délai important requis par le
fournisseur d’énergie pour réaliser ces nouvelles installations.

Ces nouvelles stations MT/BT permettront dans un premier temps d’alimenter le chantier du GC. Puis elles
serviront d’alimentation de la galerie de fuite et finalement d’alimentation principale du tunnel en remplacement
des installations existantes dans les locaux techniques.

L’adjudicataire doit prendre en compte qu'il y aura une période ou les anciennes et les nouvelles installations
fonctionneront en paralléle.
3.3.Domaine 2 Eclairage

Le rapport précise que I'éclairage de traversée sera constitué de tube fluorescent de 58 W, avec I'évolution
technique, il est attendu qu’une solution LED ayant le méme flux lumineux soit présentée.
Il en est de méme pour I'éclairage d’adaptation, une solution LED doit-&tre proposée.

Avant les travaux de démontage de la dalle intermédiaire du tunnel, il faudra installer un éclairage minimal
dans le tunnel pour la période d’assainissement du tunnel d’'une durée de 27 mois, qui devra pouvoir étre
déplagable en fonction de 'emplacement de la chaussée en travaux.
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Les caractéristiques techniques de cet éclairage a mettre en place seront données par le MO lors des
premiéres séances de travaux.

3.4.Domaine 3 Ventilation

Comme indiqué dans le rapport HBI (n°10.08100.02.01) il n’y aura pas de ventilation longitudinale mécanique a
la suite de 'assainissement du tunnel. Sur la base de I'analyse du niveau de sécurité, la ventilation naturelle de
I'ouvrage est préconisée car la sécurité des usagers est assurée et le niveau d’'investissement est plus faible et
ainsi, le besoin en termes de maintenance est réduit. Cette solution a été retenue par le MO.

Pour le nombre d’issue de secours, d’'un point de vue normatif est de 3. Suite a la décision du Maitre de
I'Ouvrage, le nombre de d’issue de secours est augmenté a 5, afin d’augmenter la sécurité des usagers du
tunnel.

3.5.Domaine 4 Signalisation

Pendant la période d’assainissement du tunnel, seul la signalisation lumineuse aux portails doit subsister, pour
permettre en cas de probléme de pouvoir fermer le tunnel.

3.6.Domaine 5 Installation de surveillance

Avant les travaux de démontage de la dalle intermédiaire du tunnel, il faudra installer une détection incendie
minimale dans le tunnel pour la période d’assainissement du tunnel d’'une durée de 27 mois, qui devra pouvoir
étre déplacgable en fonction de 'emplacement des travaux.

Les caractéristiques techniques de cette détection incendie minimale seront communiquées par le MO lors des
premieres séances de travaux.

Actuellement il N’y a pas de caméra d'installée dans le tunnel de la Clusette. Pour permettre de sécuriser au
mieux la galerie de fuite, des caméras seront installée dans celle-ci.

Lors de la mise en service de la galerie de fuite, les téléphones de secours installés dans les cing SAS devront
étre fonctionnels.

Durant la période des travaux d’assainissement du tunnel, une CI provisoire sera installée pour permettre de
gérer les installations minimum d’exploitation.

3.7.Domaine 6 Communication et Systéme

Mise en service d’'une premiére version du SGE en méme temps que la mise en service de la galerie de fuite.

3.8.Domaine 7 Armoires et Cables

Les armoires en centrales, les coffrets de terrain (CoT) et les coffrets dans la galerie de fuite ou les SAS (CoG)
seront achetés par la méme entreprise qui les mettra a disposition des autres entreprises pour permettre
d’avoir une uniformité de ces éléments.

Pour les armoires en centrale, le concept prévoit deux dimensions différentes, soit :
e 1200 x (650) ou plus petit x 2000 mm pour les armoires standards
e 800 x 1000 x 2000 mm pour les armoires GS, ClI, CL, FO, Réseau, avec ouverture et accés des deux
cotés

Remarque : concernant la profondeur des armoires standards, lors de la réalisation du concept d’intervention il

n'a pas été pris en compte la dimension minimum d’un couloir pour assurer une évacuation, c’est pour cette
raison que la profondeur de ces armoires peut encore varier.
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Pour les coffrets de terrain, ceux-ci doivent respecter les dimensions suivantes :
e 700 x 500 x 1372 mm coffret aluminium a double parois, sur un socle en béton.

Pour les CoG, ils auront les mémes dimensions que les armoires standards.

3.9.Domaine 8 Locaux techniques

Pas de commentaires spécifiques relatifs a ce domaine.

3.10.Domaine 9 Incorporés

Pas de commentaires spécifiques relatifs a ce domaine.
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4.Information complémentaire sur le phasage des travaux

Entre la réalisation du concept d’intervention en 2015 et la mise en soumission du bureau d’étude en 2019, des
informations complémentaires permettent d’apporter des informations complémentaires sur le phasage des
travaux.

Toutes les dates données ci-dessous sont susceptibles de changer.

4.1.Travaux préparatoires avant percement de la galerie de fuite
Période : Avril & juillet 2021

Avant les travaux de percement de la galerie de fuite par le GC, le distributeur d’énergie (SEVT) doit avoir
réalisé la construction de ces deux nouvelles stations MT/BT a I'extérieur des locaux de CTCO et LECE.

La puissance demandée pour le chantier doit étre disponible.

Les anciennes installations électriques du tunnel doivent toujours étre alimentées.

4.2.Travaux préparatoires avant la mise en service de la galerie de fuite
Période : Mai 2023 a janvier 2024

Avant la mise en service de la galerie de fuite les travaux préparatoires suivants doivent avoir lieu :
e En usine validation de toutes les armoires nécessaire a la gestion de la galerie de fuite
En usine validation des programmes et IHM nécessaire pour la gestion de la galerie de fuite
A CTCO et LECE, déplacement des armoires existantes
A CTCO et LECE, assainissement des locaux (étape 1)
A CTCO et LECE, mise en place du faux-plancher
A CTCO et LECE, pose du nouveau TGBT, de I'onduleur et des batteries
A CTCO et LECE, pose des nouvelles armoires pour la gestion de la galerie de fuite
e Dans la galerie de fuite et les SAS, pose des chemins a cables, de I'éclairage, des armoires, des
ventilateurs, des caméras, des portes (attention : la porte du SAS c6té tunnel ne sera pas la porte
définitive, elle ne doit pas venir plaquée contre la paroi du tunnel, car lors des travaux d’assainissement du
tunnel le béton sera repris) et de la signalisation.
e Dans les centrales techniques et dans la galerie de fuite, tirage des cables.
¢ Réalisation de la mise en service et des tests unitaires et globaux. S’assurer que les informations
principales soient transmises a la CNU.

Durant cette période, il n’est pas prévu de fermeture compléte de I'ouvrage.

4.3.Mise en service de la galerie de fuite

Période : Janvier a février 2024

La galerie de fuite doit étre mise en service avant le début des travaux d’assainissement du tunnel de la
Clusette.

4.4.Travaux préparatoires avant la démolition de la dalle intermédiaire
Période : Octobre 2023 & juin 2024

Avant de pouvoir démolir la dalle intermédiaire du tunnel, les travaux suivants doivent étre réalisés :

¢ Description par SPCH des conditions minimales d’exploitation a maintenir durant la période des travaux.
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e Mise en place d’un éclairage en tunnel, d’'une détection incendie en tunnel, d’éventuelles caméras et
d’une signalisation aux portails minimal, selon les conditions minimales d’exploitation. Ces équipements
EES sont alimentés par des nouvelles armoires provisoires posées en centrale. Mise en place d’une ClI
provisoire

e Démontage des équipements EES installés sur la dalle intermédiaire (éclairage, DIN et chemin a cables)
e Mise hors service de la ventilation en tunnel (ventilateurs d’air frais et d’air vicié)

e Mise hors service et démontage des anciennes armoires en centrale (CTCO et LECE).

e A CTCO et LECE, assainissement des locaux (étape 2)

Durant cette période des fermetures de voie seront réalisées.

4.5.Travaux de démolition de la dalle intermédiaire
Période : Juillet 2024

Fermeture compléte du tunnel durant 1 mois pour permettre de démolir la dalle intermédiaire par le GC.

Pas de travaux EES en parallele dans le tunnel, mais des travaux EES sont possibles dans les locaux
techniques.

4.6.Travaux d’assainissement du tunnel

Période : Février a novembre 2024

Durant cette période, c’est la chaussée sud qui est en travaux. Les travaux suivants sont prévus :

En usine validation de toutes les armoires nécessaire a la gestion du tunnel

En usine validation des programmes et IHM nécessaire pour la gestion du tunnel

A CTCO et LECE, pose des nouvelles armoires pour la gestion du tunnel

Pose des CoT a ciel ouvert

Tirage des cables

Pose des équipements EES partie sud en tunnel

Réalisation de la mise en service et des tests unitaires et globaux. S’assurer que les informations
principales soient transmises a la CNU.

Période : Novembre 2024 a juillet 2025

Durant cette période, c’est la chaussée nord qui est en travaux. Les travaux suivants sont prévus :

Pose des CoT a ciel ouvert

Tirage des cables

Pose des équipements EES partie nord en tunnel

Réalisation de la mise en service et des tests unitaires et globaux. S’assurer que les informations
principales soient transmises a la CNU.

Période : Juillet 2025 4 mai 2026

Durant cette période, c’est la chaussée centre qui est en travaux. Les travaux suivants sont prévus :

e Tirage des cables

o Pose des équipements EES partie centre en tunnel

e Réalisation de la mise en service et des tests unitaires et globaux. S’assurer que les informations
principales soient transmises a la CNU.
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5. Montant de I’offre et types de prestation

5.1. Bases

Les prestations a réaliser seront conformes a celles prévues dans le réglement SIA 108 (2014)
concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieurs spécialisés dans les domaines des
installations du batiment, de la mécanique et de I'électrotechnique.

La rémunération des prestations par phase partielle est prévue dans le « Cahier de I'offre — Liste des
prestations ».

5.2. Types de prestations

Les prestations sont de deux types :

- Les prestations de type | :
Ces prestations correspondent a une rétribution d’apres le temps employé effectif.

Le nombre d’heures est fixé par le mandant, par ouvrage ou partie d’ouvrage, par phase partielle et selon
les catégories de qualifications du personnel engagé. Ces quantités seront susceptibles d’évolution, mais
constituent pour le mandant une limite supérieure (montant plafonné).

- Les prestations de type Il :
Les honoraires sont offerts sous la forme de montants globaux pour certains ouvrages et certaines
phases. Afin de permettre une évaluation comparative des offres, le nombre d’heures selon les catégories
de qualification devra étre indiqué par le candidat. En aucun cas les nombres d’heures définis ne pourront
étre utilisés pour formuler des revendications ultérieures.

Le tableau ci-dessous résume par ouvrage et par phase le type de prestation qui est considérée dans le
« Cahier de l'offre — Liste des prestations ».
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A) Phase SIA 31 - Avant-projet

B) Phase SIA 32 - Projet de I'ouvrage

C) Phase SIA 41 - Appels d'offres, comparaison des offres,

proposition d'adjudication

D) Phase SIA 51 - Projet d'exécution

E) Phase SIA 52 - Exécution, direction générale, direction technique,

contrdle de I'exécution

F) Phase SIA 53 - Mise en service, achévement.

G1) Domaine 30 (coordination EES, suivi de projet, etc)

G2) Préstation pour le génie civil

Domaines / Lots

D1 Energie

D2 Eclairage

D3 Ventilation

D4 Signalisation

D5 Installation de surveillance

D6 Communication et systéme

D7 Armoires et cables

D8 Locaux techniques

D9 Incorporés

Lot 1 Infrastructure

Lot 2 Eclairage

Lot 3 Signalisation

Lot 4 Installation de
surveillance

Lot 5 Systéme de gestion
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5.3. Montant de I’'offre

Le « Cahier de l'offre — Liste des prestations » définit par domaine, par ouvrage et par phase le type de
prestations considéré.

Les montants offerts pour les honoraires et les colts accessoires seront présentés sur le formulaire 1.0 du
« Cahier de I'offre — Liste des prestations ».

5.3.1. Honoraires

Les prix horaires offerts pour les prestations de type | sont a indiquer dans le formulaire 2.0, du « Cahier
de I'offre — Liste des prestations ».

Les prix globaux offerts pour les prestations de type Il sont a spécifier dans les formulaires 2.2A et 2.2B du
« Cahier de I'offre — Liste des prestations ».

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit, en cas de besoin lors de I'évaluation, d’exiger des analyses de prix.

Les montants offerts par ouvrage et par phase (pour les prestations de type | et de type IlI) sont
considérés comme des plafonds de colts par le mandant.

5.3.2. Rabais

Le formulaire 2.0 du « Cahier de I'offre — Liste des prestations » permet d’offrir un rabais tant sur les
prestations de type | que de type Il

5.3.3. Frais de débours

Les frais de débours liés aux prestations sont rémunérés selon les principes énoncés ci-apres.

Les frais suivants, facturés sous forme de pourcentage sur le montant net des honoraires, doivent étre
couverts par le pourcentage forfaitaire a indiquer dans le formulaire 2.0 du « Cahier de I'offre — Liste des
prestations ».

- Tous les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance ou li¢ a linfrastructure
informatique.

- Tous les frais de reprographie et livraison de tous les documents finaux en 7 exemplaires papier pour
toutes les phases de projet.

- Tous les frais de déplacement a Neuchatel ou a La Clusette, y compris les heures de déplacement liés a
la participation aux séances de coordination, de projet, de chantier, etc., quelle que soit la distance.

- Tous les frais d’hébergement ou de repas.

- Tous les frais de déplacement et autre frais liés a l'intervention de personnel (heures) ou équipements a
lintérieur et a I'extérieur du chantier, quelle que soit la distance.

- Indemnisation et frais spéciaux pour les interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.) commandés par
le mandataire pour le besoin de ses propres investigations.

Les frais suivants, facturables seulement s’ils ont été au préalable convenus et définis avec le maitre de
I'ouvrage, seront facturés et rémunérés sur la base des tarifs convenus dans le contrat d’'ingénieur.

- Reprographie et livraison des documents a partir du 8¢me exemplaire, pour toutes les phases de projet.
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- Frais et débours liés a des interventions ou réunions spéciales, sur demande expresse du maitre de
I'ouvrage.

- Indemnisations et frais spéciaux pour des interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.) pour le compte
du mandataire, commandées par le maitre de I'ouvrage pour ses propres besoins ou des besoins de
coordination.

5.3.4. Heures et frais non facturable

Les heures ou les frais relatifs a la gestion administrative propre du mandataire, du groupement, de
I'association, y compris les frais de facturation, ne sont pas rétribués spécifiquement et devront étre intégrés
dans le tarif horaire ou les montants globaux offerts.

5.4. Renchérissement

Les adaptations de tarif consécutives aux renchérissements seront effectuées sur la base des conditions
fixées par le KBOB et des Conditions générales du service des ponts et chaussées de Neuchatel -
Compléments aux conditions générales de mandataire de la KBOB (édition 2017) - art. 3.2
« renchérissement ». La base des colts de I'offre correspond a la date de la rentrée des offres, soit 2019.

5.5. Assurances

Il est demandé que la couverture par l'assurance de responsabilité civile se monte a un minimum de
Fr 20'000'000.- par événement, Iésions corporelles et dommages matériels cumulés.

En cas d’adjudication, le mandataire devra également contracter une responsabilité civile couvrant les

dommages aux ouvrages consécutifs a des erreurs professionnelles avec une couverture de Fr 10'000'000.-
par événement.
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Annexe 1 Organigramme du maitre de 'ouvrage

REPUBLIQUE ET CANTON NEUCHATEL / GRAND CONSEIL

Commiission des infrastructures

REPUBLIQUE ET CANTON NEUCHATEL / CONSEIL D’ETAT

Chef du département du développement territorial et de 'environnement (DDTE)

Laurent Favre (Conseiller d’Etat)

Comitéde pillotage (copriL)

Services fédéraux
- Office fédéral de I'environnement (OFEV)

Présidence: Laurent Favre (Conseiller d’Etat)
Remplagant: Nicolas Merlotti (SPCH - Ingénieur cantonal)
) . Membres: Yves-Alain Meister (SPCH-ORCA — Chef d’office) Services cantonaux
Tiers concernés Jean-Pierre Chappuis (SPCH-ORCA — Responsable OA) - Service de I'énergie et de 'environnement (SENE)
- Service de la faune, des foréts et de la nature (SFFN)
Transports publics - Service des transports (SCTR)
Car postal, CFF, TransN - Service de 'aménagement du territoire (SCAT)
- Office du patrimoine et de I'archéologie (OPAN)
Associations diverses - SIS des Montagnes neuchételoises
- WWF, ATE, Pro Natura,, Pro-Vélo
- Société suisse de spéléologie Communes
. ﬁ?;f:omn Commune de Noiraigue
Direction générale du projet (DIRPRO) Commune de Rochefort
SPCH-ORCA Commune de Val de Travers
Privés Chefd’office: Yves-Alain Meister —
- Cadastre souterrain et services: Cablecom, Chefde projet: Jean-Pierre Chappuis Spécialiste du MO
Communes, Gaznat, Groupe E, SEVT, Chefde projet adjoint: ~ Roger Spichiger (dangers naturels)
Viteos, SIVAMO, Swisscom, ... Géologues / Géotechniciens (a définir)
- Propriétaires fonciers
Autres Acquisitions de terrains Spécialiste du MO
- Armasuisse BAT: Pascal Biihler (pilotage EES)
CNERN
A
Mandataire GC 1 | | Spécialiste trafic Géologue Mandataire EES Mandataire Mandataire Spécialiste bruit Spécialiste air Géomeétre Mandataire EES Mandataire SER Géologue
Phase 1 principal GC environnement Phase 2 (dangers naturels)
HBI
Phases SIA OPAN BOSS MFR CNERN A définir A définir A définir sibesoin| | A définir si besoin A définir A définir A définir A définir
Elaboration de
3. Etude de projet Elaboration du R d Elaboration du I'avant-projet et
concept 'appgrt ce rapport géologique conseils au
d’intervention signalisation et hydrogéologique mandataire GC1
(ventilation + EES)
31 Avant-projet
Concept d'intervention 2019-2020 Mandataire en
Reprise concept charge de la notice 2019-2020 2019-2020
d’intervention et d’impact sur Relevés de détail Reconnaissances
32 Projet de I'ouvrage réalisation projet de | | I'environnement et complémentaires
I'ouvrage, mise a delacoordination éventuelles
I'enquéte avec les spécialistes
33 Procédure d’autorisation
Reprise du concept
d’intervention et
EbAIPEBECIES élaboration du
2020-2021 projet de I'ouvrage,
41 AO: comparaison des offres, proposition appels d’offres pour
d’adjudication les travaux, projet
d’exécution,
L réalisation et suivi Suivi
5. Réalisation destravaux, mise en| |environnemental de
service de I'ouvrage. réalisation
51 Projet d’exécution
Implantations,
2021-2026 contréles

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service

[]

Concept d’'intervention (prestations terminées)

Phases d’étude et deréalisation (prestations a faire)
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Annexe 2 Programme d’étude et de réalisation

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Taches Durée |1 2| 3 2(3|1411(2]3 2 (3 23 2 (3 2|3
Travaux GC de percement de la galerie de sécurité 30 mois
Démolition de la dalle intermédiaire du tunnel (GC) 1 mois
Assainissement GC du tunnel 27 mois
Mise a I'enquéte et approbation GC GF 8 a 10 mois

Eéquipements EES

Phase SIA 31 Avant projet

Phase SIA 32 Projet d'ouwrage

Phase SIA 41 Appel d'offre

Phase SIA 51 Projet d'exécution

Phase SIA 52 Execution de I'ouwage

Phase SIA 53 Mise en senice et tests
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Annexe 3 Liste des pieces du concept d’intervention

Piéces spécifiques au génie civil :

O WN -~
1

o N
1

9 -
10
11
12 -
13 -
14 -

00574.001-21
00574.001-21
00574.001-33

Liste des pieces
Rapport technique
Devis estimatif

00574.001-14B Convention d’utilisation du tunnel

00574.001-34
00574.001-31

00574.001-23
00574.001-37

00574.001-38
00574.001-36
00574.001-24
00574.001-32
00574.001-29
00574.001-27

Evaluation normative de la situation existante

Evaluation normative du profil en long avec report du
profil géologique et des venues d’eau

Evaluation normative des profils types existants

Création d’'une galerie de sécurité et modification de la
ventilation

Profil en long de la galerie de sécurité

Dalle intermédiaire aux portails Est et Ouest

Analyse des variantes de gabarit de circulation

Gabarit retenu par le SPC

Variantes d’assainissement du tunnel

Phases de travaux et gestion de la circulation

Pieces spécifiques a I'électromécanique :

16.1

3117-001D

16.2 3117-001D
16.3 08-100-03A
16.4 M94-10006

Rapport de signalisation

Plan signalisation existante et projetée

Rapport technique ventilation

Equipements d’exploitation et de sécurité (EES)
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