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Phase 1.3 06.04.2023 - 03.05.2023
- Schotterersatz, Einbau W21, 1te
- Schotterersatz, Anschluss Gleis 4, 1te
- 2te Stopfung (Alles)
- Schweissen/Neutralisieren (W20)
- Schweissen/Neutralisieren (W21)
- Nacharbeiten
- Kettenwerk FL
- Werkpriifung
- IBN W20/21 Stromgrenze © km 370.080
- 3te Stopfung, Planieren/Verdichten (Alles)
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- prov. Kabelumlegung

- Kabelarbeiten

- Demontage FL Gleis E8/E9, Trennereinbau R7
- Vorarbeiten, Riickbau Prellbdcke, Trennen

- Riickbau GI E9-E19, E8-E18, R7, R8, W113, 138, 139, 133 (Zufahrt E9 bis Remise als Baugleis

noch stehen lassen)

- Installation, Erstellung Gleistiberfahrt oder fiir i von Gleis
F11 nach E9
- Schut zum Gleis DB 21 Remise und Verladerampe

Schaffhausen Siid

Lowengasschen

Adlerstrasse

- Abbruch Gebéude Remise, Abtransport per Bahn

- Abbruch Verladerampe und DG 8, Abtransport per BahnGleis R7
- Sichern der best. Geb&udemauer Remise Seite DB 21 (Anker)

- Stiitzmauerbau zu DB 21 Bereich Remise

13.03.2023 - 14.08.2023

- 1te Stopfung /Nachschottern
- 2te Stopfung /Grobplanie

IAuflad, Schi | GI E9-R8, E8-R7

- Schweissen/Neutralisieren

- Bankett-/Schotter-/Nacharbeiten

- Stellen FL-Masten, Joch (alle)

- Stellen Signale Gleis R7, R8

- Kettenwerk vom Mast 175 bis neues Abfangjoch
- Kettenwerk R7-8
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- Werkpriifung (ev. friiher)
- BN Stellwerk Gleis R7, R8
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- Boschungsi und DG 08
- Abbruch Bodenplatte Remise
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- Erstellung FL-Fundamente (alle)
- Aushub GI E9-R8, E8-R7, W113, Einbau PSS, Vorschotterung - B
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a u p as e e I s Phase 3 14.08.2023 - 17.10.2023 (11.12.2023)
- prov. Kabelumlegung - Nachschottern, 2te Stopfung / Grobplanie W134, R5, R6
- Kabelarbeiten Iwechsel, i Gl R5/R6
- Demontage FL Gleis R5/R6 - i W133, Schi GIRS5, R6
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Eigentumsgrenze SBB/DB - Riickbau W132, 134, GI R5, R6
- Erstellen Glei Verlegung von Leitungen - Werkpriifung (ev. friiher)
- Erstellung Signalfundamente Gleisachse R5/R6 -IBN W134, R5, R6
- Erstellung Signalfundamente Gleisachse R1-R4
- Aushub W134 GI R5, R6, Einbau PSS, Vorschotterung - 3te Stopfung, Planieren/Verdichten Gleis R5, R6, W134
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