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| Aufgabenbeschrieb Planerleistungen

|1

Ausschreibungsbedingungen

11

Auskinfte

1.2

telefonischen oder mundlichen Auskinfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen wird allen Anbietern (ohne
Nennung des Fragestellers) schriftlich zugestellt.

X Begehung:

als bekannt vorausgesetzt. Bei Planergemeinschaften muss von jedem beteiligten Bliiro mindestens 1 Person
anwesend sein.

Die Beantwortung allfalliger Fragen erfolgt wahrend der Begehung. Es werden keine telefonischen oder
schriftlichen Auskinfte erteilt.

Planergemeinschaften

X]1.3

— haben eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. Als Nachweis ist dem Auftraggeber
eine der Ziffer 8 des vorgesehenen Planervertrags entsprechende Bestéatigung des Versicherers im Original
zusammen mit der Offerte oder bis spatestens 1 Monat nach Vertragsunterzeichnung abzugeben.

— haben ein eigenes Konto einzurichten, auf das der Auftraggeber seine Zahlungen mit Befreiungswirkung
leisten kann. Nach Mdglichkeit sind im Angebot die Bezeichnung und die Nummer des Kontos anzugeben,
bzw. spatestens bis 2 Wochen vor Auszahlung der ersten Rechnung.

— haben eine eigene MwSt.-Nr. bei der eidgenéssischen MwSt.-Verwaltung zu beantragen. Der Auftraggeber
erwartet die Bestéatigung Uber die Eintragung der Planergemeinschaft in das Register der Steuerpflichtigen
und die Bekanntgabe der MwSt.-Nr. innert Monatsfrist nach Vertragsunterzeichnung.

Bei Fehlen der verlangten Nachweise/Angaben und einem daraus bedingten Zahlungsverzug gehen allfallige

Skontoverluste zu Lasten des Anbieters.

Vorbefassung

Die durch die vorbefasste Firma erarbeiteten Projektunterlagen
X sind diesem Aufgabenbeschrieb beigefiigt.
[] kénnen beim Auftraggeber nach Voranmeldung bei folgender Adresse eingesehen werden:

[] Folgephasen

Mit dieser Ausschreibung wird die Teilphase ausgeschrieben. Die Bauherrschaft beabsichtigt, die
nachfolgenden Teilphasen entsprechend den beschaffungsrechtlichen Bestimmungen neu auszuschreiben
und den Zuschlagsempfanger der vorliegenden Ausschreibung dafiir auch zuzulassen.



Beschreibung des Projekts

2.1 Ausgangslage
— b |
Die ARA Mellingen ist fir 23'000 EW. dimensioniert. Derzeit wird sie jedoch mit einer Fracht von 31'400 EW
(bezogen auf CSB) belastet. Davon sind rund 40 % Abwasser aus der Industrie und dem Gewerbe. Trotz der
theoretisch starken Uberlastung sind_die Ablaufwerte der ARA gut bis sehr gut. Allerdings wird vor allem in
der kalteren Jahreszeit der Richtwert fur Nitrit gelegentlich Gberschritten. Zudem liegt der Ammoniumwert sehr
oft im Bereich zwischen 0.5 und 2 mg N/I. Dies deutet darauf hin, dass_die Nitrifikation nicht abgeschlossen
werden kann. Dies ist ein Anzeichen dafir, dass die biologische Stufe an ihre Kapazitatsgrenze stosst.
In_der Strategieplanung 2017 des Abwasserverbandes Region Mellingen (AVRM) wurde von_einem Bevol-
kerungswachstum von bis zu 34 % bis zum Planungshorizont 2040 ausgegangen. Zusatzlich kann mit einem
Industriewachstum von ca. 17 % gerechnet werden. Als erste Massnahme wurde bereits 2017 eine Vorstudie
zum Thema Schlammbehandlung erstellt, die zu dem Schluss kam, dass die wirtschaftlichste Losung fur die
ARA Mellingen der Abbruch der Faulung ist. Auf Basis der Vorstudie wurde anschliessend ein Vorprojekt zur
Sanierung_und_Erweiterung _der ARA Mellingen_erarbeitet. Dieses_ist_nun_auf Stufe Bauprojekt weiter
auszuarbeiten,
— —
2.2 Ubergeordnete Ziele, Qualitatsschwerpunkte
— i |
Mit_dem_Projekt Sanierung _und Erweiterung der ARA Mellingen verfolgt die Bauherrschaft folgende (ber-
geordneten Ziele:
- Ausbau von 23'000 auf 40'000 EW
- Redundanzen der gesamten Anlage
- Verbesserung des Zusammenspiels von Kanalnetz und ARA, dadurch Entlastung des Kanalnetzes und
damit Verbesserung des Gewasserschutzes im Einzugsgebiet
- Verbesserung der Ablaufqualitat
- Sicherstellung der Erweiterbarkeit (hydraulisch und frachtmassig) auch tber den bevorstehenden Ausbau
hinaus
- Nutzung erneuerbarer Energien (Abwasserwarme) als Ersatz fur die Faulung
- Schutz der Umgebung vor lastigen Einwirkungen (insbes. Geruch und Larm).
— —
2.3  Projektorganisation Auftraggeber
— |
Der_Auftraggeber_ist_der Abwasserverband Region_Mellingen (AVRM). Der AVRM tragt die Gesamt-
verantwortung fur die Arbeiten und entscheidet Gber die Projektorganisation.
Das Projektteam setzt die Vorgaben des AVRM um und bereitet die Entscheide zu Handen des AVRM vor.
Zur administrativen und fachtechnischen Unterstiitzung wird das_Projektteam durch eine externe Bauherren-
unterstitzung unterstutzt.
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BHU

Bauherrschaft

Abwasserverband Region Mellingen
Bruno Gretener, Vorsitz

Beat Deubelbeiss, Aktuar*
Vertreter aus den Gemeinden

* Nicht stimmberechtigt

Projektteam (Technische Kommission)
Kurt Scherer (Prasident)

Ruedi Biirki

Peter Ender

Bruno Gretener

Reto Grunder

Beat Noser

Birgit Seelhofer

Beat Deubelbeiss (Aktuar)*

Projektleitung GPL

Verfahrenstechnik

Anlagentechnik

Bau

EMSRL

HLKS

— J—
2.4  Projektgliederung
— |

NS

e~ Lo |
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2.5

Projektbeschreibung
—

Perimeter

— Neubau Zulaufkanal zur verbesserten Abwasserverteilung und_Aufteilung auf zwei Strassen

— Erneuerung Rechen und Ausbau auf zwei Strassen

— Verschiebung Rechengutaustrag auf die rechte Seite in Zulaufrichtung

- Verbreiterung Rechengebaude
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|3 Beschreibung der Aufgabe

3.1 Phasenunabhéngige Aufgaben

Gesamtleitung

Leistungen.

Zusétzlich sind die folgenden Aufgaben vom Anbieter wahrzunehmen:

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen/Modulen einzurechnen.

Koordination

Die entsprechenden Aufwendungen sind fir jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.

3.2 Phasenabhéngige Aufgaben

Ubersicht
Phasen Teilphasen
1 Strategische Planung 11 Bedirfnisformulierung, Losungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren
3 Projektierung 31 Vorprojekt
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausfuhrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss
6 Bewirtschaftung 61 Betrieb
62 Uberwachung / Uberpriifung / Wartung
63 Instandhaltung
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Teilphasen
LS

Teilphase Leistungen
Leistungsbereich
32 Bauprojekt

Grundiagen: Grundleistungen:

Genehmigtes Vorprojekt

Ziele:
Projekt und Kosten optimiert,
Termine definiert

33 Bewilligungsverfahren

Grundlagen:
Genehmigtes Bauprojekt
Generalplaner

Ziele:

Projekt bewilligt, Kosten und
Termine verifiziert, Baukredit
genehmigt

— Koordination Bewilligungsunterlagen, Abklarungen mit Behdrden

- Uberarbeitung Bauprojekt aufgrund Bewilligungsverfahren

— Fahren der Verhandlungen mit Behérden und Bewilligungsinstanzen

41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen:

Bauprojekt und Detailstudien,

Die Bauherrschaft erwartet vom
Anbieter vertiefte Kenntnisse tber
das offentliche Beschaffungswesen
und Uber seine Anwendung.

Ziele:

Vergabereife erreicht, Vollstandige
und transparente
Ausschreibungsunterlagen,
Offertvergleiche, Angebote
nachvollziehbar bewertet und
Vergabevorschlag formuliert

Grundleistungen:

— Beratung bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen

— Erstellung Baustellenordnung fur die Unternehmer
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51 Ausfuhrungsprojekt

Grundlagen:
Ausschreibungsunterlagen,
bereinigte Angebote

Ziele:
Ausfuhrungsreife erreicht

Grundleistungen:

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Ausarbeiten von Projektanderungsvorschldgen bei sich abzeichnenden Kosten-

ne Plane
52 Ausfihrung
Grundlagen: Grundleistungen:

Definitive Ausfihrungs- und
Detailplane, Werk- und Kaufvertrage

Ziele:

Bauwerk geméss gestalterischem
Grundkonzept, Pflichtenheft und
Vertrag erstellt

— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Oberbauleitung und Berichterstattung der Oberbauleitung geméass Vorgaben Pro-

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen:

Gemass gestalterischem
Grundkonzept, Pflichtenheft und
Vertrag erstelltes Bauwerk

Ziele:

Bauwerk Ubernommen und in
Betrieb genommen,
Schlussabrechnung abgenommen,
Méngel behoben
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— J—
3.3 Optionen
'F_olgende der vorangehend beschriebenen Teilphasen sind nur als Option anzubieten: -
Teilphase |
— Ju—
3.4  Zusatzleistungen
Der Auftraggeber behalt sich die freihédndige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der
Bearbeitung des Grundauftrags ergeben und fur dessen Abrundung und Erfullung erforderlich sind. Die
Bearbeitung von Zusatzleistungen muss begrindet, vorgangig mit dem Auftraggeber abgestimmt und von
diesem schriftlich genehmigt worden sein.
3.5 Ablaufplanung und Termine des Projekts
— |
Teilphase von bis Meilenstein
11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien
21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt Q1/2020 Q4/2020 Bauprojektdossier inkl. Kostenschatzung = 10 % bewilligt
und abgeschlossen
33 Bewilligungsverfahren Q1/2021 Voruntersuchung UVP
Q2/2021 Kreditbewilligung (Gemeindeversammiungen)
Q3/2021 Baubewilligung_erhalten und Auflageprojekt abgeschlos-
sen
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Q3/2021 Q2/2024 Vergabeantrage rechtsgultig
Vergabeantrag
51  Ausfuhrungsprojekt Q1/2022 Q4/2024  |Ausfuhrungsplane
52 Ausfithrung Q1/2022 Baubeginn_(etappiert)
Q2/2025 Arbeiten gemass Pflichtenheft und Vertrag ausgefihrt
53 Inbetriebnahme, Abschluss Q3/2024 Q2/2025 Leistungstest erfolgreich abgeschlossen
Leitung Garantiearbeiten, Schlussabrechnung, Doku-
imentation
61 Betrieb Q3/2025 Regelbetrieb der ARA
62  Uberwachung / Uberpriifung /
Wartung
63 Instandhaltung
— J—
| 4 Honorierung
4.1  Honorierungsart (gegliedert nach Phasen)
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4.2  Nebenkosten
— 1
Ubliche Nebenkosten, wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur Baustellenbiiros sind in der
vereinbarten Vergitung eingerechnet.
Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden nach effektivem Aufwand vergitet.
— Ju—

4.3  Zusatzleistungen
Zusatzleistungen mussen ausgewiesen, begriindet und im Voraus mit dem Projektleiter des Auftraggebers
abgestimmt sein. Die Zusatzleistungen werden nach_dem im_Angebot offerierten mittleren. Stundenansatz
entschadigt.

4.4  Preisanderung infolge Teuerung
Gemass Ziffer 4.4 des vorgesehenen Planervertrages.

Copyright 2017 KBOB KBOB-Dokument Nr. 03 Aufgabenbeschrieb Planerleistungen Seite 10 von 11

Version 2017 (n1.2) deutsch



| 5 Angebotsunterlagen

5.1 Eingabe der Angebote

verandert werden.

5.2 Besondere Bedingungen betreffend der Angebote

X] Der Anbieter wird fiir sein Angebot nicht entschadigt.

X] Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fiir das hier beschriebene
Auswabhlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden den Anbietern nach
der Auswahl nicht zuriickgegeben.

X Der Anbieter ermachtigt den Auftraggeber, alle in dem Angebot gemachten Angaben zu Uiberpriifen.

X] Der Beauftragte hat mit der Offerte oder spétestens bis einen Monat nach Vertragsunterzeichnung eine

X Aufwendungen aus substantiellen Projektanderungen werden als Anteil der nochmals zu erbringenden
Leistungen in den entsprechenden Phasen entschadigt.
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