Terminplan

Projekt: AHW-1911200, Aussichtsturm Hasenberg, Widen
Bezeichnung 2019 2020
Bezeichnung Juni ‘ Juli ‘August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August
Unternehmer Start Ende 22‘W24‘W26‘W28‘W30‘W32 W 34 |W36 |W38 |W40 |W42 |W44 |W 46 |W48 W50 w1 W3 (W5 (W7 (W9 W11 W13 W15 W17 (W19 |W21 W23 W25 |W27 W29 W31 | W33 |W
1|3 Projektierung 04.06.19 09.08.19 ‘ 3 Projektierung
2| Startsitzung 04.06.19 b%:taﬂf:itzur:'lg
3 | Beschaffung Grundlagen 04.06.19 24.06.19 ]—‘;J—}Be‘scha‘ffun‘g Gr‘und!age‘n
4 | Konzeptstudien Fassadenbekleidung 17.06.19 28.06.19 :::l—l:éonz:epts:tudi:en l::ass%deqbekleidung
5| Terminprogramm erstellen 17.06.19 28.06.19 4‘_|»I"ﬁarm‘inpr:ogra:mm: ers%elle:n
6 | Besprechung Unterhalt 03.07.19 | caF:.ech:ung:Unt‘erha‘lt
7 | Fragenkatalog 01.07.19 05.07.19 D—Iffag%anke%taloig
8 | Erstellung Nutzungsvereinbarung 01.07.19 12.07.19 I:::l-l%rstelllun:g Nu‘tzur?gsv‘ereinbarung
9| Revision Planunterlagen 01.07.19 12.07.19 |:j—l‘?evi:sion:Plar:1unts:arlag:;en
10| Erstellung Baugrundgutachten 15.07.19 09.08.19 “ I%_rstelllun‘g Ba‘ugn‘mdg‘utac‘;hten
11| Priifung durch Bauherrschaft 15.07.19 09.08.19 0 {I%ri]fu:ng (:iurc:h Ba:uhe‘rrscrhaft
12| Freigabe durch Bauherrschaft 09.08.19 "Frei‘gabeL du‘ch l"-Sauf‘]errs‘chaft
13
14 |4 Ausschreibung 12.08.19 30.12.19 4 Ausschreibung
15| Erarbeitung Submissionsgrundlagen (Pldne und Leistu  12.08.19 23.08.19 :ij—lfj_rartj)eitujng Sjubr'%wissijons%;runjdlagjen (jPIér;e urj1d Ltjaistujngsjverzjeichinis)
16 | Erarbeitung Vorbedingungen und Vergabekriterien Bau  12.08.19 23.08.19 |:j E‘rarb:eitu:nQ Vorbédinéunéen hnd ‘Verg‘;abe‘krite‘rien‘ BaL‘Jher‘rsch‘aft
17 | Reserve 26.08.19 28.08.19 ER(iaser:ve
18| Durchsicht Bauherrschaft 28.08.19 03.09.19 H:J Du‘rchs‘icht‘Bau‘herrschaft
19| Besprechung LV 04.09.19 * Eesp:rech:ung: LV
20 | Bereinigung LV 05.09.19 13.09.19 gEj—éerei:nigt%ng ITV
21| Publikation auf SIMAP durch Bauherr 16.09.19 11.10.19 ::::l—lz‘lubh‘kaﬂ?ﬁﬂﬁf—SI‘MAl‘: du‘rch Pauherr
22| Angebotserstellung Unternehmer 16.09.19 08.11.19 M#ng%bots:ersﬁellur“ng Unternehmer
23| Eingabedatum 11.11.19 bEibgat})eda}tum
—
24 | Vorpriifung Angebote 11.11.19 22.11.19 orprﬂfupg A‘ngepote
25| Priifung Angebote durch Bauherrschaft 25.11.19 06.12.19 tg‘_‘r\ F:'rijft%ng :Ang?bot? du‘rch ?auherrschaft
26| Vergabe durch Bauherrschaft 06.12.19 h‘\/eréabe:‘ dur:ch B:auh:errs:chaf:t
27 | Reserve / Einsprachefrist 09.12.19 30.12.19 ! eéervé / éins;;rachefrist
28
29| 5 Realisierung GU 03.01.20 29.07.20 5 Realisierung GU
30 | Ausfiihrungsplanung Unternehmer 03.01.20 14.02.20 H&usﬂj]hrubgs;j)lamjmg jUnt(%rnejhmejr
31| Plankontrolle und Freigabe Bauherr 17.02.20 28.02.20 : : : t:an:eigat:)e Bguhfarr
32 | Arbeitsvorbereitung Unternehmer 17.02.20 27.03.20 4‘—‘—‘—:—‘_|—;:Arbeétsvo:rber:eitubg U‘nter‘nehmer
33 | Abbrucharbeiten / Bauplatzinstallation 16.03.20 27.03.20 _—;:Abbr:uchérbei:ten :/ Ba:upla:tzins:talle?tion
——
34| Aushub und Fundamente 30.03.20 08.05.20 ‘ush‘ub L‘md Ifunqam?nte
35| Montage Turm 11.05.20 22.05.20 Hont:age:Turr:n
36 | Montage Treppen 25.05.20 05.06.20 g-l\:/lont%ge‘Tre;‘)per?
37 | Montage Bedachung 08.06.20 19.06.20 I\:/Iont:age:Beqacthg
38 | Elektroinstallation und Beleuchtung 19.06.20 25.06.20 §- E:Iektr:oins:talla:tion‘und Beleuchtung
39| Montage Fassade 08.06.20 26.06.20 }_—I\:/Iont:age:Fas:sadt:a
40| Riickbau Bauplatzinstallation 29.06.20 03.07.20 %.—Iﬁﬂck:bau:Bau:plat‘zins‘talla‘tion
41| Signaletik und Infotafeln 03.07.20 16.07.20 %_S:ignailetilé unc:i Infc:)tafgln
42| Abrechnung GU 16.07.20 29.07.20 Al‘)reci‘mun‘g Gb
43
445 Ausfiihrung Bauherr 06.07.20 14.08.20 5 Ausfuhrung Bauherr
45| Umgebungsarbeiten 06.07.20 31.07.20 4x—x—x_|—»ilmgjebu?gsa‘rbei
46 | Reserve 03.08.20 14.08.20 i lli?ese:rve
47| Eréffnung (friihester Termin) 14.08.20 ‘ b:Erijf:fnur
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