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1 Einleitung

Der zwischen 2003 - 2012 erarbeitete Wasserbauplan HWS-UGT wurde 2014 durch
das kantonale Tiefbauamt genehmigt und der Ausfiihrungskredit 2015 durch die WGM-
Gemeinden gutgeheissen. Im November 2016 befand der bernische Grosse Rat Uber
den Subventionskredit.

Der Vorstand des Wasserbauverbandes Untere Glrbe und Mische ist flir die Realisie-
rung verantwortlich. Diese ist in zwei Etappen ab 2018, bzw. 2020 vorgesehen. Das
vorliegende Pflichtenheft beschreibt den organisatorischen Rahmen und die Verant-
wortlichkeiten bei der Bauausfihrung.

Gemaéss Beschluss des WGM-Vorstandes vom 11.01.2016 sollte zuerst die Etappe
~MUhlethurnen" und anschliessend ca. 2 Jahre spater die Etappe ,Toffen" realisiert
werden. Die Etappe ,Mihlethurnen™ wurde im Sommer 2019 fertiggestellt.






2 Grundlagen

Das genehmigte Projekt ist abrufbar unter:
https://www.guerbe-muesche.ch/de/projekte-unterhalt/Hochwasserschutz-unteres-

Guerbetal/Genemigungsdossier







3 Projektperimeter
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Die Realisierung des Projektes wird in zwei Etappen unterteilt:

- Etappe 1: alle Massnahmen in den Gemeinden Mduhlethurnen, Burgistein,
Lohnstorf

- Etappe 2: alle Massnahmen in den Gemeinden Toffen, Kaufdorf und Belp (ober-
halb Dorf) abzgl. vorgezogene Massnahmen.

Folgende Massnahmen sind bereits realisiert:

- Samtliche Massnahmen der Etappe 1

- Langsvernetzung Mulimatt Belp

- Ufersicherung und Renaturierung Musche: eigentlich Teil der Etappe 2, wurde
vorgezogen und mit der Etappe 1 realisiert.



4 Planung, Projektablauf / Meilensteine
4.1 Grobzeitplan Stand September 2019

Pro Etappe je ca.:

- 6 Monate Vorbereitung (Landabtausch, Orientierungen betroffener Gemeinden
und der Bevélkerung, Ausfihrungsplanung / Submission Baumeisterarbeiten)

- ca. 18 Monate Bauarbeiten inkl. Inbetriebnahme und Abschluss

Etappe 2: Toffen, Kaufdorf, Belp ca. 2019 - 2021
Die Meilensteine der zweiten Etappe sind in der Tabelle 1 dargestellt. Ein detaillierter,

entscheidungsorientierter Ablauf- und Terminplan wird im Rahmen des Ausflihrungs-
projektes erarbeitet.

Termin Meilenstein Tabelle 1: Meilensteine
Voraussichtliche Vergabe Ausfiih- Dezember 2019 der zweiten Etappe
rungsplanung

Arbeitsbeginn Dezember 2019

Startsitzung Januar 2019

Ausfiihrungsplanung / Submission Januar 2019 - August 2020
Ausfiihrung Bauarbeiten

) ) Insgesamt 1.5 Jahre
Abschlussarbeiten / Fertigstellung
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Projektorganisation/Organigramm

Wasserbauverband Untere Giirbe und Mische

Begleitgruppe BG
Anstdsser, weitere Interessenten
je nach Realisierung

Begleitausschuss BA
Gemeindeverteter, FlurG
- Kaufdorf, Gelterfingen, Toffen, Belp
- Burgistein, Lohnsdorf, Mihleturnen

Leitungsteam LT

Vorstands-ArbGr

H. Wildberger, R. Trachsel, H.-U.

Tanner, O. Trachsel, U. Rubin

Fachstellen

BHV / OBL
R. Kiinzi / A. Mérillat

Projektleitung PL

OIK II, FI
ev. ANF, AWA, BAFU, weitere

Fachplaner UBB / Pedologie

Sigmaplan AG

ortliche Bauleitung 6BL

Fachplaner Wasserbau

Fachplaner Stahlwasserbau

Fachplaner Geotechnik,
Grundwasser







6 Pflichtenhefte

Bemerkung: Die Pflichtenhefte im vorliegenden Dokument betreffen nur die Projektor-
ganisation fur die Ausfihrungsplanung und Realisierung der Etappe 2.

6.1 Bauherr - Vorstands-Arbeitsgruppe (ArbGr)

Bauherr WGM
Vertreten durch: ArbGr HWSuG: H. Wildberger, R. Trachsel, H.-U. Tanner, O. Trachsel, U. Rubin
Aufgaben - Setzt die Projektorganisation ein

- Fihrt das Projekt politisch und strategisch

- Setzt die Projekt-Vorgaben fest

- Ist besorgt fir eine ausreichende Information des Vorstandes und der Mitglieder
von BA und BG

- Erarbeitet die nétigen Beschlussfassungs-Antrége fiir die Vorstandsitzungen und
Mitgliederversammlungen

- Offentlichkeitsarbeit

- Uberwacht die Projektleitung

- Holt die nétigen tbergeordneten Entscheide ein

Kompetenzen - Bestimmt den Projektablauf
- Stellt Antrdge an WGM-Vorstand
- Trifft Entscheidungen im Rahmen der vom WGM-Vorstand erteilten Kompetenzen
- Trifft Entscheidungen, falls Zeit fiir einen Vorstandsbeschluss fehlt (mit nachtrégli-
cher Vorlage an Vorstand)

Sitzungen - Vor WGM Vorstandssitzungen im Rahmen der Biiro-Sitzungen (ca. 11x pro Jahr,
ohne Protokoll)
- Sitzungen LT (ca. 6x pro Jahr)
- Zusatztermine nach Bedarf

Kommunikation - Sitzungseinladungen / Traktandenliste und Antrage
- Protokolle
- Pendenzenliste

Verteiler Vorstand WGM

Bemerkungen
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6.2 Leitungsteam

Leitungsteam

LT

Bestehend aus:

Vorstands-ArbGr
Bauherrenvertretung (BHV)
Projektleitung (PL)

Fachstellen:

- 0Kl Bruno Gerber
- FI Oliver Hartmann
- weitere bei Bedarf

Aufgaben

Projektcontrolling Qualitat, Kosten und Termine
Variantenentscheide

Antrége an Bauherr (WGM ArbGr, Vorstand WGM)
Koordination Schnittstellen zu laufenden Projekten

Kompetenzen

Entscheidkompetenz auf Projektebene
Stellt Antrdge zuhanden der Bauherrschaft

Sitzungen

6x pro Jahr
Zusatztermine nach Bedarf

Kommunikation

Sitzungseinladungen / Traktandenliste und Antrage
Antrége an Bauherrschaft

Pendenzenliste

Protokolle

Verteiler

Teilnehmer, Vorstand WGM, kant. Fachstellen

Bemerkungen




6.3 Bauherren-Vertretung BHV

Bauherren-Vertretung

BHV

Bestehend aus:

Flussbau AG SAH, Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern

Rolf Kiinzi, dipl. Kulturing. ETH, Projektleiter
Alexandre Mérillat, MSc Umwelting. ETH, Projektleiter Stv.

Aufgaben /
Funktion:

Bauherrenvertretung

Flhrt Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentiimern, Fachstellen und
Amtern sowie Dritten

Unterstiitzt Termineinhaltung sowie rechtzeitige Entscheide der Bauherrschaft
Oberbauleitung wéhrend Realisierung

Leistungsbeschrieb:

Beratung und Vertretung der Bauherrschaft; insbesondere in Bezug auf

- Beschaffungswesen

- Vertragswesen

- Projektorganisation

- Massnahmen zur Sicherung des Projekiziels

- Entscheide zu Projektausfiihrung und Varianten

Projektcontrolling (Termine, Qualitat, Kosten)

Fachliche Kontrolle der Rechnungen

Sicherstellung der Kommunikation mit Amtern und Fachstellen

Unterstiitzung Offentlichkeitsarbeit; Mitwirkung an entsprechenden Veranstaltungen
Vertretung der Bauherrschaft gegentiber Dritten im vereinbarten Rahmen
Rechtzeitiges Einholen von notwendigen Entscheidungen der Bauherrschaft /
Dritter

Erstellen der Aufbau- und Ablauforganisation (laufende Erganzung und Bereinigung
Projektorganisation)

Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen Qualitatssicherung
(Nachfiihrung Projekthandbuch, Erarbeitung Vorgaben und Festlegung der erfor-
derlichen Qualitat)

Landerwerbsvereinbarungen

Einladungen und Protokollfiihrung an LT-, BG- und BA-Sitzungen und erstellt nach
Bedarf Aktennotizen von separaten Besprechungen

Unterstiitzung Subventionsabrechnung

Kompetenzen

Keine Entscheidungs-, Weisungs- oder Ausgabekompetenzen
Vorschldge und Antrage an die Bauherrschaft

Erforderliche - 2-monatliche Sitzungen Leitungsteam: 12

Sitzungen - Teilnahme an Bausitzungen 50

(pro Bauetappe) - Sitzungen LT/BGA und BG: 6
- Mitwirkung Offentlichkeitsanlasse: 2

Kommunikation - Sitzungseinladungen / Traktandenliste und Antrage
- Protokolle

Pendenzenliste
Quartalsweiser Standbericht (Stand Planung, Realisierung, Endkostenprognose,
Termine)

Verteiler

WGM Vorstands-Arbeitsgruppe

Bemerkungen
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6.4 Planerteam PL

Projektleitung

PL

Bestehend aus: -

Projektleitung / Gesamtprojektleitung
ortliche Bauleitung
samtliche erforderliche Fachplaner/in

Aufgaben -

Samtlichen erforderlichen Leistungen fiir die Ausschreibung und Realisierung des
Wasserbauplans Hochwasserschutz unteres Giirbetal (HWSuG) Etappe 2 ausser
Umweltbaubegleitung und bodenkundliche Baubegleitung UBB/BBB (6.5).

Leistungsbeschrieb -

Alle Grundleistungen und Zusatzleistungen gem. Dokument D2

Planung und Ausfiihrungsbegleitung aller aus Sicht des Planerteams nétigen

Projektanpassungen gegentiber dem Stand Genehmigung.

Folgende Priifungen und ggf. Anpassungen des Genehmigungsprojektes, die aus

Sicht Bauherr unumganglich sind:

- Olibach: Die Giirbe ist in diesem Abschnitt bei Hochwasser hoher als das
Umland. Mit der Offenlegung des Olibachs erdffnet sich eine Schwachstelle,
aus welcher das riickfliessende Wasser austreten konnte. Das genehmigte
Projekt ist deshalb in Bezug auf die Hochwasserschutzsicherheit zu iberpri-
fen. Parallel ist in einem separaten Projekt die Planung Hochwasserschutz
und Revitalisierung der Seitenbéche Belpberg (Olebach, Amslerbach, Wei-
herbodenbach) im Gang. Sollte dieses Projekt planrechtlich sichergestellt und
realisiert werden konnen, verandert sich die Hydrologie und mdglicherweise
der Verlauf des Olibachs. Diese Schnittstelle ist zu klaren.

- Stahlwehr: Es ist zu priifen, ob das geplante, automatisch gesteuerte Wehr
durch ein einfacheres, manuelles Wehr ersetzt werden konnte.

- Vorland zwischen Toffen und Talgut: Aufgrund des flachen Gefélles ist dieser
Bereich auf Sandauflandungen anféllig, was hohe Betriebskosten fiir den
WGM verursacht. Da das linke Giirbeufer aufgrund der Bahnlinie schwierig
zu unterhalten ist, ist zu priifen, ob das Vorland auf der rechten Seite gebaut
werden kénnte.

- Uberpriifen Hydraulik mit neuem digitalen Terrainmodell vom Kt. Bern (Lidar
2014), vgl. dazu Genehmigungsdosser, Aktennotiz Nr. 1010-24

Besonders zu vereinbarende Leistungen gemass Leistungstabelle D2 sind ins

Angebot einzurechnen.

Fir folgende Leistungen sind im Honorarberechnungsformular Aufwandvorgaben

angegeben:

- Olibachmiindung: Geringfiigige Anderung des Wasserbauplans, Phasen 32
sowie 41 bis 53, sep. im ZMT.

- Phase 41, Beschreib und Visualisierung, Fachplaner:

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, sep. im ZMT.

- Phase 51, Organisation, Gesamtleiter:

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, sep. im ZMT.

- Phase 51, Beschreib und Visualisierung, Gesamtleiter:

- Mithilfe beim Erstellen von Landerwerbsvereinbarungen, sep. im ZMT.

- Phase 52, Organisation, Bauleiter:

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, sep. im ZMT.

- Phase 52, ganze Bauleitung

- Phase 53, Organisation, Gesamtplaner und Bauleiter:

- Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit, sep. im ZMT.

Diese Leistungen miissen zwingend vorgangig mit der Bauherrschaft abgespro-

chen werden. Sonst behalt sich der Bauherr vor, die Verrechnung nicht anzuer-

kennen.

Kompetenzen -

keine Entscheidungskompetenzen (Ausnahme: drtliche Bauleitung wéhrend Aus-
fihrung)
Vorschldge und Antrége an die LT

Erforderliche -

2-monatige Sitzungen Leitungsteam: 12




Sitzungen - Bausitzungen (wdchentlich)
(je pro Bau-Etappe) - Besprechungen Fachstellen/BLS
- Begehung, Besprechungen Werke, Grundeigentimer etc.
- Mitwirkung Offentlichkeitsanldsse, sep. im ZMT
- 3 Anlasse Orientierung Grundeigentliimer, Tag der offenen Baustelle

Kommunikation - Sitzungsprotokolle
- Prasentationen
- Standberichte
- Plane, Berichte
- Fotodokumentation
- Antrage

Verteiler LT

Bemerkungen - Firdie Ausschreibung der Baumeisterarbeiten missen die Bauphasen und Bau-
ablaufe bekannt sein und deren detaillierte Planung fiir die Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses vorliegen.
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6.5 Umweltbaubegleitung und bodenkundliche Baubegleitung

Diese Leistungen werden direkt vergeben und nicht éffentlich ausgeschrieben.

Umweltbaubegleitung und bodenkundliche Baubegleitung UBB/BBB

Bestehend aus:

Fachplaner/in Umweltbaubegleitung (UBB)
Fachplaner/in bodenkundliche Baubegleitung (BBB)

Aufgaben - Séamtliche erforderliche Leistungen in den Fachbereichen Umweltbaubegleitung
und bodenkundliche Baubegleitung fiir die Ausschreibung und Realisierung des
Wasserbauplans Hochwasserschutz unteres Giirbetal (HWSuG).

Leistungsbeschrieb - Alle Grundleistungen und Zusatzleistungen gem. Dokument D2 in den unter ,Auf-
gaben® erwahnten Fachbereichen.

- Umweltbaubegleitung gemass Pflichtenheft UVB und inkl. bodenkundlicher Bau-
begleitung sowie Auflagen Bedingungen und Amt- und Fachberichte inkl. Pflege-
konzept zusammen mit Unterhaltsplan geméss Fachordner Wasserbau.

- Planung und Ausfiihrungsbegleitung aller nétigen Projektanpassungen gegeniiber
dem Stand Genehmigung.

- Fihren und pflegen der VAK-Liste

- Koordination und Abklarungen Méglichkeiten fir Bodenverbesserungen bei iiber-
schiissigen Materialbilanzen inkl. Absprachen AWA

- Koordination und Informationsaustausch mit Planerteam (6.4)

Kompetenzen - keine Entscheidungskompetenzen

Vorschldge und Antrége an die LT

Erforderliche
Sitzungen
(je pro Bau-Etappe)

2-monatige Sitzungen Leitungsteam Annahme: 10

Bausitzungen (wdchentlich)

Besprechungen Fachstellen/BLS bei Bedarf
Begehungen/Besprechungen mit Grundeigentiimern

Mitwirkung Offentlichkeitsanlasse

3 Anlasse Orientierung Grundeigentimer, Tag der offenen Baustelle

Kommunikation

Sitzungsprotokolle
Prasentationen
Standberichte
Plane, Berichte
Fotodokumentation
Antrage

Verteiler




6.6 Begleitausschuss BA

Begleitausschuss BA
Mitwirkende: Gemeindevertreter, Flurgenossenschaften
Funktion - Wird regelméssig iber den Fortschritt der Arbeiten am Projekt informiert

- Sorgt dafir, dass die Institutionen der betroffenen Gemeinden und Fachstellen
regelméssig iber das Projekt informiert sind

- Stellt sicher, dass Tatigkeiten der Gemeinden auf das Projekt abgestimmt sind und
weist auf mdgliche Konfliktpunkt aktuell laufender Projekte hin

- Unterstiitzt die Bauherrschaft bei der politischen und strategischen Umsetzung des

Projektes
- Politische Einflussnahme im Rahmen des Projektes
Kompetenzen - Formuliert Forderungen und Antrége an Bauherrschaft
- Keine Entscheidkompetenz
Sitzungen - Nach Bedarf, ca. 1 Sitzung pro Semester: 3
Kommunikation - Sitzungseinladungen / Traktandenliste
Verteiler - Teilnehmer

Bemerkungen -
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6.7 Begleitgruppe BG

Begleitgruppe BG
Mitwirkende: Anstdsser, weitere Interessenten, je nach Realisierung
Funktion - Wird regelméssig iber den Fortschritt der Arbeiten informiert
- Diskussion / Bereinigung allfalliger Konflikte zwischen Bauherrschaft und betroffe-
ner Bevolkerung
- Diskussion von Vorschlagen zur Projektverbesserung
- Regelmassige Information der Institutionen durch die Vertreter/innen (iber den
Projektfortschritt
Kompetenzen - keine Kompetenzen
- Empfehlungen zu Handen der Bauherrschaft
Sitzungen - Nach Bedarf, ca. 1 Sitzung pro Semester: 3
Kommunikation - Sitzungseinladungen / Traktandenliste
- Protokolle
- Antrage aus BA
Verteiler - Teilnehmer

Bemerkungen




