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et de I'énergie

Projektierung und Realisierung im kantonalen Wasserbau
LEISTUNGSTABELLE FUR BAUINGENIEURE (Teilphasen Ausschreibung bis Inbetriebnahme / Abschluss)

Projekt: Hochwasserschutz unteres Gurbetal

Projektbezeichnung: Phasen Ausschreibung und Realisierung, Etappe 2
Vertragsnummer:

Projektleiter Auftraggeber: Heinrich Wildberger, Wasserbauverband untere Girbe und Mische

Hinweise zu den vorangehenden Leistungsphasen

Die Leistungen fir die vorangehenden Phasen (Strategische Planung, Vor-, Planungs- oder Machbarkeitsstudie) sind im Bedarfsfall projektspezifisch separat festzulegen und offerieren zu lassen.
Als Grundlagen kénnen dazu die SN 640 026 und 027 wie auch die Ordnung SIA 103, 2014 herangezogen werden.

Erlauterung zu den Leistungselementen

- Anzubietende Leistungen als - Gesamtleiter und / oder Fachplaner und / oder Bauleiter: siehe Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung.

- Leistungsbeschreibung - Die zu erbringenden Leistungen basieren auf der Ordnung SIA 103, 2014 (Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieu-
rinnen in den Phasen 3, 4 und 5) und den Normen SN 640 026a - 640 031, soweit diese flir den Wasserbau anwendbar sind. Sie enthalten zudem die
Erganzungen und Prazisierungen des Auftraggebers.
- Leistungselemente in der Spalte ,Besonders zu vereinbarende Leistungen® sind zu erbringen, wenn sie nicht durchgestrichen sind! Sie sind wo nétig im
Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung, prazisiert.

- Leistungen des Auftraggebers werden von ihm erbracht, wenn sie nicht durchgestrichen sind.

- Wasserbauspezifische Ablaufe - Die spezifischen Verfahren und Ablaufe im Wasserbau fur die Wasserbaubewilligung und den Wasserbauplan werden im Fachordner Wasserbau defi-
niert.
- Text durchgestrichen - Nicht verlangte Leistungselemente sind durchzustreichen und nicht zu I6schen.

Mitgeltende Grundlagen fiir die Bestimmung des Leistungsumfangs
- Vertragsentwurf und Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung

- Kanton
- Fachordner Wasserbau (Definition des Projektablaufs Standards, Checklisten fiir alle SIA Phasen) - www.bve.be.ch/fachordner_wasserbau
- Richtlinie "Prifung und Bewertung der Angebote", TBA (verfligbar unter www.bve.be.ch/tba > Publikationen - Beschaffung Leistungen)



1 BEGRIFFSDEFINITIONEN ZU DEN LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Begriff

Fihren des Projekts

Ermoglichen der Abstimmung des Projekts
mit Behérden, Amtern und weiteren

Genehmigen

Freigeben

Festlegen

Leiten eines Verfahrens

Unterstitzen

Priifen

Priifen auf Ubereinstimmung

Priifen auf Plausibilitat

Zur Kenntnis nehmen

Bestatigen

Durchfiihren

Zielvereinbarung

Nutzungsvereinbarung

Der Auftraggeber fihrt das Projekt mit den durch ihn zu erbringenden Leistungen tber den Gesamtleiter und den Oberbauleiter, indem er die-
sen die entsprechenden Aufgaben, Rechte und Pflichten tUbertragt

Der Auftraggeber kniipft im Bedarfsfall die nétigen Erstkontakte und deponiert das Anliegen

Der Auftraggeber bestatigt i.d.R. schriftlich oder durch Unterschrift, dass der Inhalt eines Dokuments oder ein Ergebnis seinen Absichten ent-
spricht, vollstandig und soweit ersichtlich sachlich korrekt ist

Er Gbernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Grundlagen des Ingenieurs, welche zum Inhalt des Dokuments resp. zum Ergebnis flihren
Er holt im Bedarfsfall die Genehmigung beim kompetenten, ibergeordneten Organ ein

Der Auftraggeber bestatigt nur die Vollstandigkeit des thematischen Umfangs, die Ubereinstimmung mit den formellen Vorgaben und erméglicht
so die Weiterverwendung des Ergebnisses resp. der Dokumente
Die Verantwortung fiir die sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfanglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber entscheidet tber einen Vorschlag oder Antrag des Gesamtleiters oder des Oberbauleiters
Der Auftraggeber erlasst eine fiir die Projektbeteiligten verbindliche Vorgabe oder einen verbindlichen Ablauf

Der Auftraggeber bestimmt den Ablauf und koordiniert diesen mit libergeordneten Organen und involvierten Amtern und Fachstellen
Er steuert das Projektteam in diesem Ablauf Giber den Gesamtleiter

Der Auftraggeber bringt sein Wissen, seine Kenntnisse und seine Erfahrung, aber im Bedarfsfall auch seine ihm zur Verfliigung stehenden Da-
ten ein

Der Auftraggeber nimmt an Besprechungen, Verhandlungen u.dgl. teil

Die Verantwortung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit des Ergebnisses verbleibt vollumfanglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber priift ein Dokument oder ein Ergebnis in Bezug auf formelle und sachliche Richtigkeit wie auch auf Vollstandigkeit; damit ist
keine Genehmigung verbunden
Er gibt dem Verfasser den fiir ihn erkennbaren Uberarbeitungs- resp. Korrekturbedarf bekannt

Der Auftraggeber priift ein Dokument oder ein Ergebnis auf die Ubereinstimmung mit dem Inhalt eines anderen oder mit seinen hierfir bezeich-
neten Vorgaben

Der Auftraggeber beurteilt Gberschlagig, ob ein Ergebnis im zu erwartenden Rahmen liegt
Die Verantwortung fiir die Vollstandigkeit und sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfanglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber anerkennt, dass ein Dokument oder ein Ergebnis vorliegt, ohne dieses in irgend einer Form zu prifen

Der Auftraggeber beurteilt die Begriindung oder Darlegung eines Sachverhalts durch den Ingenieur als nachvollziehbar
Die Verantwortung beziglich Vollstandigkeit und Richtigkeit verbleibt vollumfanglich beim Ingenieur

Der Auftraggeber erledigt eine Aufgabe mit seinen eigenen Ressourcen

Prozess der Definition und verbindlichen Vereinbarung von Zielen zwischen Auftraggeber sowie den Fachstellen von Bund und Kanton und den
Gemeinden mit denen Wasserbauprojekte im Rahmen der Planung und Realisierung bezulglich nachhaltigen Bauens geférdert werden kénnen.
Auftraggeber sowie die Fachstellen von Bund und Kanton und die Gemeinden wahlen im Rahmen der Zielvereinbarung jene Kriterien aus, die
fur das konkrete Projekt relevant sind, und regeln die Zusammenarbeit objektspezifisch. Die Zielvereinbarung wird vom Auftraggeber geneh-
migt.

Beschreibung der Nutzungs- und Schutzziele des Auftraggebers sowie grundlegende Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften fiir die
Projektierung, Ausfilhrung, Nutzung und Erhaltung des Bauwerks. Die Nutzungsvereinbarung wird vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer
unterzeichnet / genehmigt.
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Projektbasis - Fachbezogene Beschreibung der bauwerksspezifischen Umsetzung der Nutzungsvereinbarung. Die Projektbasis wird durch den Auftraggeber
nicht unterzeichnet / genehmigt.
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2 ZU ERBRINGENDE ALLGEMEINE LEISTUNGEN IN ALLEN TEILPHASEN

Allgemeine Leistungen des Auftraggebers

Allgemeine Leistungen des Fachplaners

Das Fihren des Projektes,

das Erméglichen der Abstimmung des Projektes mit Behérden, Amtern und Wei-
teren,

das Uberpriifen und ggf. Aktualisieren der Aufgabenstellung und der Risikoanaly-
se aus Sicht des Auftraggebers beim Beginn einer neuen Teilphase,

die Bestimmung der Projektstruktur (Teilprojekte, Objekte etc.), der Grundsatze
zur Aufbau- und Ablauforganisation, zur Finanzierung und Kostenstruktur sowie
zur Dokumentation,

die Auswahl des Projektteams mit Beschreibung der Rechte, Kompetenzen und
Pflichten der Beteiligten,

das Festlegen der Regeln fiir den Informationsfluss und -austausch sowie fur die
Verarbeitung und den Austausch von Daten zwischen den Projektbeteiligten und
Dritten,

das Festlegen der Regeln und des Verfahrens bei Projektanderungen.

Allgemeine Leistungen des Gesamtleiters

U

Die fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten inkl. si-
cherstellen der fachlichen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,

das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und das Festlegen der Q-
Schwerpunkte Uber das Projekt bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie
wenn sich Risiken massgebend verandern,

das Uberwachen der zielkonformen und genehmigungsféahigen Projektierung und
Ausfuhrung des Vorhabens nach den anerkannten Regeln der Baukunde, insbe-
sondere die Beaufsichtigung der Zielerreichung hinsichtlich Qualitat, Kosten und
Terminen wie auch die Steuerung der diesbeziiglich nétigen Massnahmen und
das Vorschlagen von Massnahmen bei Abweichungen,

die Umsetzung der Vorgaben fiir die Aufbau- und der Ablauforganisation,

die Beratung des Auftraggebers in allen Belangen,

die Formulierung von Antragen an den Auftraggeber bzw. das Bereitstellen von
Entscheidungsgrundlagen und das Herbeifiihren der Entscheide,

die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, soweit letztere nicht vom
Auftraggeber wahrgenommen wird, sowie Vertretung des Auftraggebers gegen-
Uber Dritten im Rahmen der festgelegten Kompetenzen,

die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung:

des Beschaffungswesens mit der Bestimmung der Submissionskonzepte und der Abgrenzung der

Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragnehmern,

Ludu
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des Rechnungswesens,

des Nachtragsmanagements,

der projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM) inkl. festlegen der QM-Massnahmen,
des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses,

die Erstellung von periodischen Standberichten inkl. u. a. der Endkostenprognose
Uber das ganze Projekt in den den Phasen Projektierung und Realisierung,

das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen, namentlich aufgrund
der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der geféllten Entscheide und veran-
derten Umstande,

Die Organisation und Koordination, die fachliche und administrative Leitung der
beteiligten Fachleute in seinem Aufgabenbereich,

die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung der zu erbringenden Leistun-
gen in seinem Aufgabenbereich inkl. Sicherstellen der fachlichen Abstimmung
der Arbeiten und der Ergebnisse,

das Bearbeiten seiner Aufgaben nach den anerkannten Regeln der Baukunde
die projektbezogene Qualitatssicherung im Aufgabenbereich, namentlich die
Beaufsichtigung, Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich
Qualitat, Kosten und Terminen,

die laufende Uberpriifung und das Sicherstellen der Vorgaben-, Auflagen- und
Normenkonformitat der Ergebnisse in seinem Aufgabenbereich,

die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters,

das Abstimmen seiner Arbeit mit dem Auftraggeber, den kommunalen und kan-
tonalen Fachstellen

die Formulierung von Antragen bzw. das Vorbereiten von Entscheidungsgrund-
lagen sowie das Herbeifiihren von Entscheiden, welche flr das Erbringen sei-
ner Arbeiten erforderlich sind,

das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und der Q-Schwerpunkte
bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massge-
bend verandern,

das Darstellen und Begriinden der Kostenabweichungen in seinem Aufgaben-
bereich, namentlich aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der
gefallten Entscheide und veranderten Umstande,

die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgaben-
bereich,

die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich,

die Teilnahme an Projektleitungs- und Koordinationssitzungen

die Archivierung der von ihm erstellten Projektunterlagen und ihrer Grundlagen.

Allgemeine Leistungen des Bauleiters

Die Leistungserbringung des Bauleiters beginnt in der Phase 4 Ausschreibung.
Die allgemeine Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen Aufgaben,
nach den anerkannten Regeln der Baukunde, namentlich:

die Vertretung des Auftraggebers gegenliber den Unternehmern und Lieferan-
ten,

die Leitung, Koordination und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle
hinsichtlich Qualitat, Terminen und Kosten im Rahmen ihrer Kompetenzen und
Verantwortung.

Die technische Bauleitung umfasst die technische Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der
Baustelle. Die technische Bauleitung ist Teil der Bauleitung. Sie konzentriert ihre Kontrollen wahrend der
Bauausfiihrung auf wesentliche Punkte, namentlich auch auf die Priifungen gem. Kontroll- resp. Q-Plan.
Sie stellt die fir das Ausmessen nétigen Grundlagen und die Durchfiihrung der Baukontrolle durch die

Fachplaner sicher.
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- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber, den
Beteiligten und Dritten, soweit sie im Nachfolgenden nicht anderen Beteiligten
Ubertragen sind,

- die Zusammenstellung und Abstimmung der Grundlagen, Ergebnisse und Ent-
scheide,

= die Archivierung der von ihm erstellten und aus den Fachbereichen zusammenge-
fuhrten Projektunterlagen.
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4 PHASE AUSSCHREIBUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen:

- Bauprojekt und Detailplane
- Amts- und Fachberichte

- Genehmigter Wasserbauplan / Wasserbau-
bewilligung und ubrige Bewilligungen

Ziele: -
- Kontrollplan fir die Ausfiihrung liegt vor
- Abgeschlossene Vertrage fur die Ausfiihrung

Beschwerdefreie Vergabe(n) durch qualitativ hochwertige und vollstandige Ausschreibungsunterlagen

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

Dokumente des Auftraggebers tungen
411 Organisation
- Aktualisiertes Projekt- - Genehmigt das Pflichtenheft Gesamtleiter Gesamtleiter
pflichtenheft und Projekt- | _ Gipt das Projekthandbuch frei - Uberpriifen und Aktualisieren des Pflichtenhefts - Errichtung eines Systems fiir die
handbuch o - Stellt seine Vorgaben und Vorla- | - Aktualisieren des Projekthandbuchs Buchhaltung und Kontrolle der fi-
- Etappierung, Loseintei- gen fir die Ausschreibungsunter- : _ vorschlagen und Begriinden der Etappierung und Loseinteilung bzw. Abgren- nanziellen Verbindlichkeiten
:;mg, ﬁbgtrenzung der lagen auf Begehren des Gesamt- . zung der Bauarbeiten - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
auarbeiten i 0 it si
Submissionsk t Iglt;};s ﬁur Xerfug;lyng, sl?fyyetl)t sle . Leiten, Organisieren und Koordinieren samtlicher Arbeiten bis zum Phasenab-
- submissionskonzep . n}cd ohnehin oniine vertugbar schluss unter Einhaltung der kantonalen Gesetzgebung Uber das &ffentliche Oberbauleiter
- Umsetzung des Submis- sin . Beschaffungswesen und der Weisung Priifung und Bewertung der Angebote | _ Beraten des Auftraggebers bei der
s!o?tskonzepts ist organi- - Le@!t Volggtlabe.n betrefferl‘ld Pbr.cl)v" - Erarbeiten und Vorschlagen der Ausschreibungs-, Bewertungs- und Vergabe- Erstellung von Unternehmerver-
sie o zorlen, fa;:plerungen, 0sbil- verfahren wie auch der nétigen organisatorischen Massnahmen (Submissions- zeichnissen
- Unternehmerverzeichnis- ungen tes konzept) und der erforderlichen Ablauf- und Terminplanung gem. Ziff. 41.4 mit  _ Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
se - Genehmigt die Etappierung, u.a.
- Publikation der Aus- Iéos)eAln;ellItung und Abgrenzung Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien und ihrer Gewichte je Facholaner
schreibung(en) und er Arbeiten Verfahren wie auch der zu erfiillenden, diesbeziiglichen Anforderungen 'P )
- i issi - . . . o - Teilnahme an Sitzungen aus-
Vergabe(n) ZGeer;ehmlgt das Submissionskon Vorbereiten von allfallig notwendigen Publikationen F :
P - ) . Vorschlagen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten in Einladungs-
- Publiziert die Ausschreibungen und freihandigen Verfahren
- Legt die einzuladenden Unter-
nehmer und Lieferanten in Einla- .
dungs- oder freihandigen Verfah- | Oberbauleiter
ren fest - Beraten des Gesamtleiters bei der Organisation der Submissionsverfahren
- Fuhrt die Offentlichkeitsarbeit
durch Fachplaner
- Mitwirken beim Erarbeiten des Submissionskonzepts
41.2 Beschrieb und
Visualisierung
Ausschrei- - Ausschreibungsunterla- = . | ggt Vorgaben fiir Unterhalts- Gesamtleiter Gesamtleiter
bungsunterla- gen und Pflegepléne fest - Definieren von projektspezifischen Vorgaben fiir die Ausschreibungsunterla- | -
gen und Durch- | - Eingang der Angebote - Prft die Ausschreibungsunterla- gen, soweit diese nicht in den allgemeinen Vorgaben des Auftraggebers ent-
flihrung der gen stichprobenartig auf Voll- halten sind .
Submissionen . PR o Oberbauleiter
Je Verfahren: standigkeit und formelle Richtig- . _ priift die Ausschreibungsunterlagen auf Vollstandigkeit und formelle Richtigkeit | _
- Bericht (iber den Ver- keit (exkl. Leistungsverzeichnis, und tiberwacht die inhaltliche Qualitat
gleich der Angebote und PI.ane.und Baubes.chneb) - Stellt die Ausschreibungsunterlagen iiber das Projekt zusammen, beantragt .
Vergabeantrag - Gibt die Ausschreibungsunterla- die Freigabe fiir den Versand und organisiert den Versand (elektronisch tiber | Bauleiter
- Bonitatspriifungen gen flr den Versand frei SIMAP resp. in Papierform) -
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Vergleich der
Angebote

- Eroffnung der Vergabe

- Unterzeichnete und
bereinigte Werk- und Lie-
fervertrage

- Organisieren und Durchfiihren von Bauplatzbesichtigungen und Informations-
veranstaltungen fir die Submittenten

Oberbauleiter

- Beraten des Gesamtleiters in inhaltlichen Fragen zu den Ausschreibungsunter-

lagen

Bauleiter

- Beraten der Fachplaner beim Erarbeiten der Ausschreibungsunterlagen in
allen Belangen der Bauausfiihrung

- Prifen des Dokuments B Besondere Bestimmungen

Fachplaner

- Uberpriifen und Bestimmen der fiir die Ausschreibungen relevanten Rahmen-
bedingungen, insbesondere bezliglich Baustelleneinrichtungen, Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle, Massnahmen zur Gewahrleistung der Umfeldnutzung
und Verkehrsfihrung wahrend des Baus

- Abschliessendes Erganzen, ggf. Detaillieren sdmtlicher Bauprojektunterlagen,
welche Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen sind

Je Verfahren:

- Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausfiihrungsbestimmungen
einschliesslich Beschreiben der Vorschriften und Vorgaben fir die Baustelle
und der Umweltanforderungen wahrend des Baus

- Zusammenstellen und Darstellen der Angaben lber Anlagen Dritter (z.B.
Werkleitungspléane) und Gber den Untergrund resp. Baugrund im Einflussbe-
reich der Baustelle

- Erstellen des Prif- und Kontrollplans sowie des Q-Plans fiir die Ausfiihrung

- Erstellen der vollstédndigen Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen und
unter Einhaltung der Bestimmungen von Art. 8 Norm SIA 118

- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen

Fachplaner

- Mithilfe bei der Durchfiihrung von
Baustellenbesichtigungen fiir die
Submittenten

Erstellt die Offert6ffnungsproto-
kolle

Entscheidet, welche Unterneh-
mervarianten bewertet werden
Prift die Plausibilitat des Ver-
gleichs der Angebote und des
Vergabeantrags

Stellt den zusténdigen Organen
die Vergabeantrage zu

Verfugt die Zuschlage und publi-
ziert diese soweit nétig

Gesamtleiter

Je Verfahren:

Plausibilisieren des Vorschlags betreffend Unternehmervarianten und Stellen
eines entsprechenden Antrags

Bereinigen der Angebote aufgrund von schriftlichen Rickfragen und Erlaute-
rungsgesprachen mit den Anbietern

Prifen der Bewertung aller Angebote, ggf. Bereinigung mit dem /den Fachpla-
ner(n) durchfiihren

Zusammenstellen, Prifen und Erganzen des Berichts (iber den Vergleich der
Angebote und des Vergabeantrags an den Auftraggeber

Oberbauleiter

- Beraten des Gesamtleiters bei der Priifung und Beurteilung sowie bei der
Bereinigung der Angebote

Bauleiter

Gesamtleiter
- Prifen der Bonitat

Oberbauleiter

Bauleiter

Fachplaner

- Fachliches und rechnerisches
Priifen und Kontrollieren von Un-
ternehmervarianten
B . .
Mustern

- Mitwirken bei der Bereinigung der
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Vertragserstel-
lung

Je Verfahren:
- Mitwirken beim Analysieren der Angebote

- Mitwirken beim Bereinigen der Angebote aufgrund von Ruckfragen und Erlau-
terungsgesprachen mit den Anbietern

Fachplaner
Je Verfahren:

Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote gemass Art. 24 der Verordnung
Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen (formelle Kontrolle)

Beurteilen von Unternehmervarianten und Vorschlagen, welche Varianten im
Verfahren verbleiben sollen

Materielle und rechnerische Kontrolle der zugelassenen Angebote und berich-
tigen der Angebote (soweit es die Gesetzgebung und die Richtlinie Priifung
und Bewertung der Angebote erlauben)

Analysieren und Beschreiben der Angebote in allen Belangen, so dass der
Vergleich und die Bewertung erméglicht wird

Bestimmen des Bereinigungsbedarfs der Angebote
Bewerten der Angebote

Erstellen des Berichtes mit dem Vergleich aller Angebote und des Vergabean-
trags fur den Fachbereich

Angebote

- Legt die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten fur die Erstellung
der Ausfilhrungsdokumente bei
Unternehmervarianten fest

- Schliesst die Vertrage ab

Gesamtleiter

- Organisieren, Durchfiihren und Protokollieren von Verhandlungen mit den
Zuschlagsempfangern unter Einbezug des Auftraggebers, soweit sie fur die
Vertragsabschliisse nétig sind (s. auch Ziff. 41.4)

- Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der
Ausfihrungsdokumente bzw. der Leistungsabgrenzung zwischen Ingenieur
und Unternehmer bei zu realisierenden Unternehmervarianten

- Prifen der Vertragswerke (Dokument A und bereinigte Dokumente [bereinigte
Inhalte gemass den Protokollen]) und ggf. der Versicherungsvertrage (Bauwe-
senversicherungen)

Oberbauleiter

- Mitwirken bei den Verhandlungen mit den Zuschlagsempféngern (s. auch Ziff.
41.4)

- Ausfertigen und Bereinigen der Werk- und Liefervertrage

Fachplaner

- Mitwirken bei den Verhandlungen mit den Zuschlagsempféngern (s. auch Ziff.
41.4)

Gesamtleiter
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Oberbauleiter
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Fachplaner

- Erganzendes Erarbeiten von Pla-
nen fur genehmigte Ausfiihrungsva-
rianten

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

- Mithilfe beim Ausfertigen und Be-
reinigen der Werk- und Lieferver-
trage

- Einf . . i

. . |
und-Lieferanten
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

41.3 Kosten / Finan-
zierung
- Endkostenprognose - Nimmt Endkostenprognose und Gesamtleiter Gesamtleiter
- Kostenvergleich mit Vergleich mit dem Kostenvoran- | _ zysammenfiihren, Vervollstandigen und Aktualisieren der Endkostenprognose | -——Uberpriifung-der Wirtschaftlichkeit
Kostenvoranschlag schlag zur Kenntnis {iber das Projekt im-Verhaltnis zu-den-Investitionsbe-
- Nachweis der Wirtschaft- | - Genehmigt den Zahlungsplan - Zusammenfiihren, Vervolistandigen und Darstellen der Abweichungen gegen- = trégen-sowie-den-Betriebs—und-Un-
lichkeit - Erstellt die Wirtschaftlichkeitspri- Uiber dem Kostenvoranschlag aufgrund der bereinigten Angebote lber das terhaliskosten
fung (Vergleich mit seinem Projekt
Budget und Finanzplan) Oberbauleiter
Oberbauleiter - Aufstellen des Zahlungsplans
- Erstellen und Aktualisieren der Endkostenprognose fiir die Baukosten
- Ermitteln und Begriinden von Abweichungen gegenliber dem Kostenvoran- Fachplaner
schlag Uber die Baukosten aufgrund der bereinigten Angebote -
Fachplaner
- Erstellen und Aktualisieren der Endkostenprognose im Fachbereich aufgrund
der bereinigten Angebote
- Ermitteln und Begriinden von Abweichungen gegenliber dem Kostenvoran-
schlag im Fachbereich
414 Termine
- Ablauf- und Terminplan - Stellt Randbedingungen (Eckter- : Gesamtleiter Gesamtleiter
Uber die Teilphase mine, Meilensteine) flir den Ab- : _ Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans firr die Teil- -
- Werkvertragsprogramme | lauf und Terminplan der Teilpha- phase iiber das Projekt
- Bereinigtes Realisie- se auf - Bereinigen des Realisierungsprogramms aufgrund der Werkvertragsprogram- | operbauleiter
rungsprogramm - Nimmt den Ablauf- und Termin- me
plan zur Kenntnis B
- Genehmigt das Realisierungs- .
programm Oberbauleiter Fachplaner
- Erstellen der bereinigten Werkvertragsprogramme mit den Zuschlagsempféan- : _ Mithilfe beim Erstellen der bereinig-
ger je Verfahren ten Werkvertragsprogramme
- Mitwirken und Beraten beim Bereinigen des Realisierungsprogramms
Fachplaner
- Mitwirken beim Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fir die Teilphase und Bereinigen der Werkvertrags- und Realisierungs-
programme Uber den Fachbereich
41.5 Dokumentation
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Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungsbereiche

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

und Abschluss

- Unternehmer und Liefe-
ranten beauftragt

- Werk- und Liefervertrage
abgeschlossen

- Erflllungsgarantien

- Fallt den definitiven Entscheid,
das Projekt auszufiihren

Gesamtleiter
- Zusammenstellen und Ablegen der vollstandigen Unterlagen je Submission

Oberbauleiter

- Einholen und Bereinigen der erforderlichen Erfilllungsgarantien bzw. Beschaf-
fen der finanziellen Sicherheiten

- Zusammenstellen der Werkvertragsunterlagen und Vor- resp. Aufbereiten fur
die Phase Realisierung

Fachplaner
- Zusammenstellen und Ablegen der vollstandigen Unterlagen je Submission

- Zusammenstellen der Werkvertragsunterlagen im Fachbereich und Vor- resp.
Aufbereiten fur die Phase Realisierung

Gesamtleiter

Oberbauleiter

Fachplaner
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5 PHASE REALISIERUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE

51 Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen:

- Genehmigter Wasserbauplan / Wasserbau-
bewilligung und Bauprojekt

- Ausschreibungsunterlagen (sofern vorhan-

den)

- Evil. bereits Arbeitsvergaben

Ziele: -

Projekt ist fur die Ausfiihrung der Arbeiten definiert und stimmt mit den Auflagen und

Bedingungen aus der Plangenehmigung und den weiteren Bewilligungen und Verein-

barungen Uberein

- Ausfuhrungsunterlagen werden vom Fachplaner termingerecht Gibergeben

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

51.1

Organisation

- Projekthandbuch fur die
Realisierung

- Konzept fiir die Offent-
lichkeitsarbeit

- Informationskonzept

- Erstellt das Konzept fiir die Of-
fentlichkeitsarbeit und stellt die
Genehmigung durch die uberge-
ordneten Organe sicher

- Genehmigt das Informationskon-

zept

Gibt das Projekthandbuch* fiir die

Realisierung frei, wobei gilt:

Kenntnisnahme vom Qualitatssi-

cherungskonzept und vom Ablauf

der Planlieferung

Klart die Notwendigkeit ab und

entscheidet tber die Einsetzung

einer Umweltbaubegleitung, so-
fern dies nicht bereits in einer
friheren Projektstufe erfolgt ist

Stellt den rechtzeitigen Erwerb

von Grund und Rechten bzw. die

vorzeitige Besitzeinweisung si-
cher

Leiten und Durchflhren der

Offentlichkeitsarbeit

Gesamtleiter

- Erstellen des Projekthandbuchs* fiir die Realisierung Aktualisieren im Bedarfs-
fall (vgl. Ziff. 52.1), u.a. mit:
Zusammenstellen und Aktualisieren der erforderlichen vorhandenen Unter-
lagen
Zusammentragen der den Bau betreffenden, u. a. vom Oberbauleiter, Bau-
leiter und Unternehmer zu erstellenden Unterlagen
Aktualisieren des Projekthandbuchs im Bedarfsfall bis zum Abschluss der
Realisierung
in Zusammenarbeit mit der Oberbauleitung, Bauleitung, den Fachplanern
und Unternehmern
Erstellen und im Bedarfsfall Aktualisieren des Konzepts fur die Information der
von den Bauarbeiten betroffenen Grundeigentimern und Anstéssern im Wir-
kungsbereich der Baustelle wie auch der lokalen Behérden, der Amter und
Fachstellen und von weiteren Stellen
Sicherstellen der fach- und auftragslbergreifenden Abstimmung der Ausfih-
rungsunterlagen
Sicherstellen der Umsetzung der beschlossenen Leistungsabgrenzung und
Verantwortlichkeiten fiir die Erstellung der Ausfuihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten
Herbeiflihren und Einreichen von Unterlagen fiir spezielle, wahrend der Reali-
sierung einzuholende Bewilligungen

Beantragen von Spezialabklarungen

Fachplaner
- Mitwirken beim Erstellen des Projekthandbuchs fiir die Realisierung

* Bei Projekten mit Gesamtkosten < CHF 10 Mio. ist der Gesamtleiter nicht
verpflichtet, die vollstdndigen Unterlagen geméss Checkliste in einem Projekt-
handbuch zusammenzufiihren. Zu seinen Grundleistungen bei Projekten mit
Gesamtkosten < CHF 10 Mio. geh6ren jedoch das Erarbeiten bzw. Aktualisie-
ren und Ergénzen der fiir die Leitung und Steuerung des Projekts nétigen Un-
terlagen, namentlich der Aufbau- und Ablauforganisation. Dies qilt fiir den Leis-
tungsbereich Organisation in allen nachfolgenden Teilphasen der Realisierung.
Aus Griinden der Einfachheit wird deshalb in der Folge nur der Begriff "Pro-

Gesamtleiter

- Organisieren der und mitwirken bei
der Offentlichkeitsarbeit

- Beurteilen von Spezialabklarungen

- Mitwirken beim Erwerb von Grund
und Rechten

Fachplaner
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Jjekthandbuch" verwendet.

51.2

Beschrieb und
Visualisierung

Projektgrundla-
gen

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen

- Ausflhrungsprojekt mit

Konzepten, Planen, Be-
schrieben und Nachwei-
sen

- Verzeichnis der Pro-
jektdnderungen

Ausfiihrungs-
unterlagen

Nutzungsvereinbarungen,

- Arbeitet die eigenen Daten und
Unterlagen auf und stellt sie zur
Verfiigung

- Genehmigt die Nutzungsverein-
barungen

- Veranlasst Bestandsaufnahmen
und Zustandsanalysen fur die
Beweissicherung

Gesamtleiter

- Ubernehmen, Uberpriifen und Aktualisieren der bisherigen Projektgrundlagen
und -unterlagen sowie Vorgaben in Zusammenarbeit mit den Fachplanern
Beschaffen und Zusammenstellen erganzender Unterlagen

Sicherstellen der Ubereinstimmung des Ausfiihrungsprojekts und der Vertrag-
lichkeit von vorgesehenen Ausfliihrungsvarianten mit den Projektanforderun-
gen, namentlich mit den Auflagen und Bedingungen aus der Plangenehmi-
gung, den weiteren Bewilligungen und dem genehmigten Kredit

Prifen und im Bedarfsfall Aktualisieren der Nutzungsvereinbarungen
Vorschlagen von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen zur Beweissiche-
rung

Fachplaner

- Mitwirken beim Ubernehmen, Uberpriifen und Aktualisieren der bisherigen
Projektgrundlagen und -unterlagen sowie Vorgaben im Fachbereich

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarungen fiir den Fachbereich
- Aktualisieren der Projektbasis
- Aktualisieren des Prif- und Kontrollplans

Gesamtleiter

- Dokumente fir Bauwerksbewirt-
schaftung: Erstellen von provisori-
schen Uberwachungs- und Mass-
nahmenplanen

- Planen und Durchfiihren von Be-
musterungen
Mitwi i
Erwerbs-von-Grund-und-Rechten

- Mithilfe bei der Formulierung und
beim Abschluss von Vertragen mit
Dritten

Fachplaner
- Mithilfe beim Planen und Durchfiih-
ren von Bemusterungen

- Definitive Auswahl von Materia-
lien, Gestaltungselementen und
Ausriistungen

Pre td.e’.‘hsu UAgSPIC E' au
zungsvereinbarungen

- Genehmigt die Projektanderun-
gen (Anderung des Wasserbau-
plans / der Wasserbaubeuwilli-
gung) und leitet ggf. das Bewilli-
gungsverfahren

- Nimmt von den Projektanpassun-
gen des Fachplaners Kenntnis

- Genehmigt das Notfallkonzept fir
die Bauphase

Gesamtleiter

Definieren von auftraggeberspezifischen Ausfiihrungsunterlagen

Vorschlagen eines Notfallkonzepts fiir die Bauphase

Koordination des Erarbeitens der Ausfiihrungsunterlagen und ihrer Inhalte

Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, Gestaltungselementen und

Ausriistungen usw.

Prifen der Begehren der Fachplaner oder Bauleiter auf Projektanderungen

und -anpassungen und Stellen der entsprechenden Antrage

Flhren eines Verzeichnisses der Projektanderungen und -anpassungen

- Zusammenstellen von provisorischen Uberwachungs- und Massnahmenpla-
nen

Fachplaner

Verifizieren der Rahmenbedingungen fir die Baustelle sowie fiir die Ver- und
Entsorgung der Baustelle und abschliessend Festlegen der Umweltschutz- und
Sicherheitsmassnahmen gemass SN 640 610 fiir die Ausfiihrungsarbeiten
Bei der Detailplanung und Bearbeitung von Unternehmervarianten sind die
beschlossenen Leistungsabgrenzungen zwischen Ingenieur- und Unterneh-
merleistung anzuwenden (vgl. Ziff. 41.2; z.B. bzgl. dem Erstellen von Werk-
statt- und Fabrikationsplanen)

Ausfihrungsprojektierung und -dimensionierung aller Elemente des Baupro-
jekts (vgl. auch Ziff. 32.2) bzw. aller Projektinhalte im Fachbereich inkl. aller
notwendigen Nachweise, soweit nicht ein anderer Fachplaner oder Spezialist
fur einzelne Elemente verantwortlich ist

- Bearbeiten aller konstruktiven Einzelheiten und bautechnischen Details in

Gesamtleiter

Fachplaner

- Bearbeiten von Varianten der Bau-
ausfiihrung bzw. des Bauvorgan-
ges, welche grundsatzlich vom
ausgeschriebenen Projekt abwei-
chen

- Uberpriifen und beurteilen von
Unternehmervorschlagen zu alter-
nativen Ausfiihrungsvarianten und
details

- Anpassen des Ausflihrungsprojek-
tes aufgrund von Fakten, die vor
Beginn der Ausfliihrung nicht oder
nur mit unverhaltnismassigem Auf-
wand geklart werden kénnen
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Ubereinstimmung mit dem genehmigten Wasserbauplan / Wasserbaubewilli-
gung, dem Gesamtkonzept, den Ausschreibungsunterlagen und den Unter-
haltsbedirfnissen inkl. des dazu nétigen Detailvariantenstudiums zur Optimie-
rung des Projekts oder des Baus und der sich daraus - auch wahrend der lau-
fenden Ausfiihrung - ergebenden Projektanpassungen wie auch inkl.:
Ubernehmen von Elementen aus der Projektierung weiterer Fachplaner und
Spezialisten sowie Dritter
Vorschlagen, Begriinden und Beschreiben der noch erforderlichen Wahl der
Materialien, Gestaltungselemente und Ausristungen usw.
definitives Berechnen und Dimensionieren aller tragenden und nicht tragen-
den Elemente
- Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften
- Festlegen und Angeben der definitiven Vorgaben fir die Verdichtung bzw. den
Ersatz des Baugrunds und der Schittungen und Hinterfiillungen
- Angeben der weiteren, erforderlichen besonderen Ausfiihrungsbestimmungen
- Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen auf die Ubereinstimmung mit
dem Projekt
- Erstellen der Ausfiihrungspléane, insbesondere der Materialbewirtschaftungs-,
Konstruktions- und Detailpléane und der zugehdrigen Stiick- und Materiallisten
aller projektierten Elemente bzw. aller Projektinhalte fir die Ausfiihrung, soweit
sie nicht von einem anderen Fachplaner oder Spezialisten erstellt werden
- Erstellen des Hohenfixpunktplanes und -verzeichnisses aller verwendeten
offiziellen Héhenfixpunkte und gegebenenfalls zusatzlicher, projektspezifischer
Zwischenpunkte
- Erstellen der Haupt- und Detailabsteckungsdokumente (Absteckungspléne fir
die Hauptpunkte sowie aller fiir die Ausfihrung erforderlichen Detailabste-
ckungen (sowohl horizontale als auch vertikale Lage)
- Kontrollieren der von Dritten angefertigten Fabrikations- und Werkstattplane im
Hinblick auf die Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsunterlagen
- Bereitstellen von Unterlagen firr benétigte Ausflihrungsbewilligungen
- Erstellen der Unterhalts- und Pflegeplane
- Mitwirken beim Erarbeiten des Notfallkonzepts fiir die Bauphase
- Durchflihren der Baukontrollen wahrend der Ausfiihrung

g€ EdE.E.E ERSIOMICIUNg SO
EEEE .EFE N I:s.gs:sts
ternehmers

51.3 Kosten / Finan-
zierung
- Entscheide betreffend - Stellt den nétigen Kredit fir die Gesamtleiter Gesamtleiter
Projektanpassungen Realisierung sicher - Leistungen beziiglich der Kosten gemass Ziff. 2 —Erstellen-spezieller Kosteniibersich-
- Entscheidet lber Projektanpas- | _ Beurteilt die Zweckméssigkeit bzw. Notwendigkeit von Projektanpassungen, ten
sungen, welche héhere Kosten welche hohere Kosten zur Folge hatten
zur Folge haben Fachplaner
- Eﬁn:hgiiqgt den definitiven Zah- Fachplaner _
G'bg: dp Baukredit im Rah - Aufzeigen und Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfih-
- ibt den baukredit im Rahmen rungsprojekt aufgrund seines Detailvariantenstudiums und seiner Entscheide
der Finanzierungsplanung frei
51.4 Termine
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

- Ablauf- und Terminplan
Uber die Teilphase

- Lieferprogramm der

- Nimmt den entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplan fir
die Teilphase zur Kenntnis

Gesamtleiter

- Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir die Teil-
phase Uber das Projekt

Gesamtleiter

Ausfiihrungsunterlagen - Zusammenfiihren und Bereinigen des Lieferprogramms der Ausfilhrungsunter- | Fachplaner
lagen fur samtliche Projektinhalte und Herbeiflihren der allseitigen Genehmi- A ief
gung durch die Auftragnehmer .
AUS PE HRgSU terlagen-aufgrund
Fachplaner
- Mitwirken beim Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-
plans fir die Teilphase in seinem Fachbereich
- Erstellen des Lieferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen basierend auf dem
Realisierungsprogramm in Absprache mit den Beteiligten
51.5 Dokumentation
und Abschluss
- Ausfiihrungsdokumente | - Gesamtleiter Gesamtleiter

- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide
- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente aller Aufgabenbereiche

Fachplaner
- Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente des Fachbereiches

Fachplaner

D2_Leistungstabelle_Ingenieurarbeiten_Wasserbau_191003.docx - Version 01/18Phasen Ausschreibung und Realisierung, Etappe 2

Seite 14 von 22




5 PHASE REALISIERUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE

52 Ausfiihrung
Grundlagen:

- Definitive Ausfiihrungs- und Detaildokumente
- Werk- und Liefervertrage
- Kontroll- und Prifpléane

- Genehmigungsverfligung und Bewilligungen
und (Bedingungen und Auflagen)

Ziele: -

- Bauwerk abgenommen

Bauwerk geméss Plangenehmigungsverfligung und den Bewilligungen sowie den Werkvertragen erstellt

- Schlussabrechnungen der Unternehmer und Lieferanten sind genehmigt

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Visualisierung

52.1 Organisation
- Vollstéandiges, aktualisier- ; - Gibt das erganzte resp. aktuali- Oberbauleiter Oberbauleiter
tes Projekthandbuch fiir sierte Projekthandbuch fir die - Erstellen der den Bau betreffenden, noch fehlenden Unterlagen fiir das Pro- - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
die Realisierung Realisierung frei . jekthandbuch und Aktualisieren desselben im Bedarfsfall (vgl. Ziff. 51.1) - Organisieren und durchfiihren von
- Aktualisiertes Konzept fiir | - Aktualisiert Konzept fiir die Of- - Sicherstellen der Abstimmung und Koordination aller Bauarbeiten Baustellenbesichtigungen
die Offentlichkeitsarbeit fgntlichkeitsarbeit fest und fuhrt - Veranlassen bzw. Erlassen von Ausfilhrungsweisungen
sie durch - . - Herbeifiihren grundséatzlicher Entscheide Bauleiter
- Beauftragt Spezialisten mit dem ) - . s ) » . . .
Durchfiihren von Spezialabkla- - ymsetzen des projektbezogenen QM-Konzeptes bezlglich Ausfiihrung und - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
rungen, speziellen Bau- und Ma- Anderungswesen - Mitwirken beim Durchfiihren von
terialkontrollen etc. auf Antrag der | - Sicherstellen der Kontrollen der Ausfiihrung und der zusétzlichen Fachkontrol- Baustellenbesichtigungen
Oberbauleitung len (z. B. Umweltbaubegleitung)
- Einreichen der Gesuche fir offizielle Kontrollen von Fachstellen, Amtern u.dgl.
- Sicherstellen der zeitgerechten Informationen und Beantragen von Aktualisie-
rungen gemass Informationskonzept (vgl. Ziff. 51.1)
- Leiten und Protokollieren der Oberbauleitungssitzungen
- Fuhren der Pendenzenliste
Bauleiter
- Mitwirken beim Erstellen und Aktualisieren des Projekthandbuchs fir die Rea-
lisierung
- Leiten und Protokollieren der Bausitzungen und Fiihren der Pendenzenlisten
- Teilnahme an Koordinations- und Oberbauleitungssitzungen
52.2 Beschrieb und

Allgemeines

- Standberichte

- Bereinigte Ausmassur-
kunden

- Bereinigte Regierrapporte

- Protokolle von Priifungen
und Tests

- Protokolle der Abnahmen
- Mangellisten
- Behobene Mangel vor

- Nimmt von den Standberichten
und von der Endkostenprognose
Kenntnis

Oberbauleiter

Oberste, allgemeine Leitung der Bauausfiihrung
Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten
Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf dem Platz

Anordnen von Massnahmen bei qualitativen, finanziellen oder terminlichen
Abweichungen in Absprache mit der Bauleitung und im Rahmen seiner Kom-
petenzen

Uberwachen der Ausfiihrung von Projektanderungen und -anpassungen
Erstellen der periodischen Standberichte Uber die gesamte Bauausfiihrung

Oberbauleiter

- Spezielle Berichterstattung im zu
vereinbarenden Umfang

Bauleiter
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Vertrag, Termi-
ne, Koordinati-
on

Technische
Bauleitung

Inbetriebnahme

- Projektédnderungs- und
Projektanpassungsdoku-
mente

zuhanden des Gesamtleiters

Bauleiter
- Beraten der Oberbauleitung in allen Belangen

- Beurteilen und Vorschlagen von Bereinigungen des Bauvorganges bei veran-
derten Rahmenbedingungen bzw. Beurteilen von Anpassungsvorschlagen des
Unternehmers

- Aufarbeiten und Zusammenstellen der seine Aufgaben betreffenden Unterla-
gen fir die periodischen Standberichte (vgl. auch Ziff. 52.3)

- Ausfiihren des Informationskonzepts

- Genehmigt die Nachtrage

Oberbauleiter

- Priifen von Nachtragen auf ihre Plausibilitat und Ubereinstimmung mit dem
Werkvertrag sowie Beantragen der Genehmigung durch den Auftraggeber
bzw. ggf. zuriickweisen der Nachtrage

- Einholen der Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen

Oberbauleiter

Bauleiter

- Kontrolle der Absteckung des
Unternehmers

Bauleiter —Beraten-des-Auftraggebers-imFalle
- Fahren des Baujournals von Prozessen gegen Unterneh-
- Dokumentieren der Bauarbeiten, insbesondere auch fiir das Ausmessen von mer;-gegen-Dritte;- wegen-Konkur-
nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten SeR-usw-
- Ubertragen der das Projekt definierenden Hauptpunkte und Achsen, wie auch
der Héhenfixpunkte ins Gelande sowie gegebenenfalls Veranlassen ihrer Ver-
sicherung
- Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslenkung des Unternehmers
- Organisation der Ausmassarbeiten und gemeinsames Ausmessen mit dem
Unternehmer gemass den Bestimmungen des Vertrags
- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapp-
orte
- Prifen und Beurteilen von Nachtrdgen sowie Bereinigen mit den Unterneh-
mern
- Fahren einer Nachtragsliste je Vertrag
- Nimmt von den Projektanpassun- : Bauleiter Bauleiter

gen Kenntnis

- Leiten, Koordinieren und Beaufsichtigen aller Arbeiten auf der Baustelle im
Fachbereich hinsichtlich Qualitat, Terminen und Kosten im Rahmen seiner
Kompetenzen

Flhren eines technischen Baujournals

Vergleichen der Ausfliihrung mit dem Ausfuhrungsprojekt und Veranlassen von
Massnahmen bei Abweichungen

Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die Umgebung

Durchfiihren und Auswerten der notwendigen, gemass Prif- und Kontrollplan
Ubertragenen Messungen und Untersuchungen am Bauwerk und in der beein-
flussten Umgebung

Veranlassen und Uberwachen der weiteren Messungen und Untersuchungen
am Bauwerk und in der beeinflussten Umgebung
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Baukontrolle

Test, Abnahme
und Méngelbe-
hebung vor

Inbetriebnahme

- Kontrollieren der Materialien und Lieferungen und ihrer vorschriftsgeméassen
Verwendung und Verarbeitung

- Veranlassen und Uberwachen der nétigen Materialuntersuchungen, soweit
nicht der Fachplaner dafiir zusténdig ist

- Durchflihren von Werkstattkontrollen und —abnahmen

- Veranlassen der nétigen Baukontrollen durch die Fachplaner, durch die weite-
ren Spezialisten und durch die Behérden

- Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskontrollen

- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fiir das Betonieren und Ausschalen wie
auch fur den Belagseinbau

- Vorschlagen und Vorbereiten von Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

- Anordnen, Durchfiihren, Kontrollieren und Dokumentieren der Korrekturmass-
nahmen

- Organisieren und Beurteilen von Musterstrecken

- Kontrollieren, Beurteilen und Dokumentieren des Baugrundes, der Schuttun-
gen und Hinterfilllungen auf das Ubereinstimmen mit den Projektannahmen

- Gdf. Veranlassen der ergdnzenden Kontrolle und Beurteilung des Baugrunds
durch den zusténdigen Spezialisten

- Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektanderungen und -anpassungen
aufgrund der laufenden Ausfiihrung

- Laufendes Kontrollieren von eingetretenen Anderungen gegeniiber den Aus-
fuhrungsunterlagen

- Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von nachtraglich nicht mehr kon-
trollierbaren Arbeiten

Fachplaner

- Beraten der Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung und Bereinigung des
Bauvorgangs

- Beurteilen bzw. Priifen der Notwendigkeit von Projektanderungen (Anderung
des Wasserbauplans / der Wasserbaubewilligung erforderlich) und -
Anpassungen zusammen mit dem Bauleiter und Einreichen der begriindeten
Antrage fur Projektdnderungen zuhanden des Gesamtleiters

- Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung der vom Fachplaner bearbeite-
ten Bauteile

- Kontrollieren der vorschriftsgemassen Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

- Beantragen der notwendigen Materialuntersuchungen

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom Fachplaner bearbeiteten
Bauteile betreffen

- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen der Unternehmer

Fachplaner

- Mithilfe bei der Beurteilung von
Nachtragen des Unternehmers

- Genehmigt die Abnahme bzw.
technische Prifung des Bau-
werks oder von Bauwerksteilen

- Nimmt von der Mangelbehebung
Kenntnis

Oberbauleiter

- Beiziehen und Koordinieren von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten,
soweit dies fur die Priifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Pro-
belaufen erforderlich ist.

Oberbauleiter

Bauleiter
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Anderungswe-
sen und Doku-
mentation liber
das Bauwerk

- Mithilfe bei-Teilabnahmen und der Abnahme

- Festlegen der Massnahmen zur Mangelbehebung in Absprache mit der Baulei-
tung

Bauleiter

- Planen und Durchfiihren von Abnahmen und Teilabnahmen sowie Erstellen
der entsprechenden Protokolle

- Durchflihren und Auswerten von Funktionsversuchen

- Feststellen von Mangeln, Vorschlagen und Anordnen der Massnahmen und
Fristen zu deren Behebung

- Rlgen der Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung
- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung

- Uberwachen und Dokumentieren der Arbeiten der Mangelbehebung und Ab-
nehmen der behobenen Mangel

Fachplaner
- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und

Mangelbehebung vor der Inbetrieb-
nahme

- Entscheidet Giber Projektéande-
rungen

- Nimmt von den Ausfiihrungsan-
passungen Kenntnis

Bauleiter
- Flhren eines Verzeichnisses iber die Anderungen und Anpassungen

- Sichern und Liefern der nétigen Angaben zur vollstandigen Nachfihrung der
Ausfihrungsunterlagen

- Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der Plane des ausgefihrten Bauwer-
kes

- Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten

Oberbauleiter

52.3 Kosten / Finan-

zierung

- Leistungs- und Finanz-
rapporte mit Endkosten-
prognose als Elemente
des Standberichts

- Bereinigte und korrekte
Rechnungen und Zah-
lungsanweisungen

- Zahlungsplan

- Schlussabrechnung der
Unternehmer und Liefe-
ranten

- Nimmt Mehr- und Minderkosten
zur Kenntnis

- Genehmigt den Zahlungsplan
- Stellt die Zahlungen sicher

Oberbauleiter

- Vorschlagen und Erarbeiten eines Controlling- und Reportingkonzepts im
Einklang mit den Vorgaben zum Standbericht

- Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Gesamtbaukosten
- Erstellen des definitiven Zahlungsplans

- Zusammenstellen der Endkostenprognose und der periodischen Kostenberich-
te Uber die gesamte Bauausfiihrung

-Abwickeln des Zahlungsverkehrs inkl. regelmassigen Subventionsabrechnun-
gen und Rechnungsstellung an Dritte (Wasserbaupflichtige, etc.)

- Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien

-Zusammenstellen der Schlussabrechnungen lber die gesamte Ausflihrung inkl.
Subventionsabrechnung und Rechnungsstellung an Dritte (Wasserbaupflichti-
ge, etc.)

Bauleiter
- Fahren der Baubuchhaltung

- Termingerechtes Priifen der Leistungsaufstellungen und der Rechnungen der
Unternehmer und Lieferanten, ggf. Bereinigen mit den Unternehmern und Lie-
feranten und freigeben der Rechnungen zur Zahlung

- Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Baukosten und Feststellen von

Oberbauleiter

Bauleiter
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

Mehr- und Minderkosten sowie Vorschlagen von Massnahmen bei Abwei-
chungen

- Ermitteln der Endkostenprognose (monatlich) und Erstellen der periodischen
Kostenberichte

- Aufstellen, Prifen und Bereinigen der Schlussabrechnungen zu den Vertragen
der Unternehmer und Lieferanten nach den Vorgaben des Auftraggebers

52.4

Termine

- Nimmt Terminanderungen zur
Kenntnis

Oberbauleiter

- Zusammenfiihren und Freigeben des Ablauf- und Terminplans (Realisierungs-
programm)

- Erstellen eines Terminprogramms fiir die Mangelbehebung

- Erstellen eines Ubersichtsplans (iber den Ablauf der Garantien

- Beurteilen und Festlegen der Korrekturmassnahmen bei Abweichungen (Ver-
zbgerungen)

Bauleiter

- Laufendes Uberwachen des Ablauf- und Terminplans (Realisierungspro-
gramm) und sofortiges Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abwei-
chungen

- Periodisches Nachflihren des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprog-
nose mit Soll-Ist-Vergleich

- Aufzeigen der Auswirkungen von terminlichen Abweichungen auf den Zah-
lungsplan

- Laufendes Uberwachen des Planlieferungsprogramms sowie sofortiges Vor-
schlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

- Darlegen der Auswirkungen von allfélligen Projektanderungen auf den Ablauf-
und Terminplan

Oberbauleiter

Bauleiter

52.5

Dokumentation
und Abschluss

- Schlussabrechnung der
Ausflihrungsarbeiten

- Abnahmeprotokolle der
Ausflihrungsarbeiten

- Sicherheitsleistungen der
Unternehmer nach der
Abnahme

Oberbauleiter
- Zusammenstellen der Unterlagen liber die gesamte Bauausfihrung

Bauleiter
- Zusammenstellen der Unterlagen Uber die Ausfiihrung:
Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Protokolle der Bausitzungen
Baujournal
Prifungs- und Testprotokolle
Abnahmeprotokolle und Mangellisten
Dokumente Uber die Sicherheitsleistungen der Unternehmer

Oberbauleiter

Bauleiter
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5 PHASE REALISIERUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen:

- Gemass Vertrag erstelltes Bauwerk

- Unterlagen Uber die Ausfiihrungsénderun-
gen und -anpassungen

- Abnahme, Priifungs- und Testprotokolle

Ziele: -

Wasserbauanlage ibernommen und in Betrieb genommen
- Ausflhrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt
- Mangel behoben

Leistungsberei-
che

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

53.1 Organisation
- Eingeholte Betriebsbewil- | — Gesamtleiter Gesamtleiter
ligungen - Umschreiben und Abgrenzen der Aufgabenstellung sowie Festlegen der Pro- | —Mithilfe-bei-lnformations-und-Of-
jektorganisation und des Ablaufs flr die Inbetriebnahme fentlichkeitsarbeiten
- Koordinieren von Fachplanern, Bauleitern, Unternehmern und Lieferanten fir
die Inbetriebnahme Fachplaner
- Organisieren und Ausbilden des Unterhaltspersonals _ Mithilfe_beilnformations-und-Of-
Fachplaner - Teilnahme an Sitzungen aus-
- serhalb-desFachbereichs
53.2 Beschrieb und

Visualisierung

Inbetriebnahme

Bauwerksakten

- Nimmt die Betriebsbereitschaft
der Wasserbauanlage zur Kennt-
nis und Ubergibt sie an die Be-
treiber

- Bauwerksakten mit voll-
standiger Dokumentation
fur die Bauwerksbewirt-
schaftung

- Nachweis der Mangelbe-
hebung

Gesamtleiter

- Leiten der Inbetriebnahme der Wasserbauanlage Strassenanlage inkl. aller
ihrer Bestandteile oder von Teilen davon

- Inbetriebnahmetests
- Protokollieren der Inbetriebnahme

- Ubergeben der Wasserbauanlage oder einzelner Bestandteile sowie von
Ausriistungen und Einrichtungen an den Auftraggeber

Bauleiter

Fachplaner
- Mitwirken bei der Inbetriebnahme

Gesamtleiter

- Planung, Organisation und Uber-
wachung integrierter Tests von Ge-
samtausristungen

Bauleiter

- Mitwirken bei der Instruktion des
Betriebspersonals

- Mithilfe bei der Inbetriebnahme und
Ubergabe des Bauwerks oder ein-
zelner Bauwerksteile an den Auf-
traggeber

Fachplaner
- Mitwirken bei der Instruktion des
Betriebspersonals

- Ubernimmt die Bauwerksakten
- Schliesst bei Bedarf die Unter-
halts- und Pflegevertrage ab

- Unterhalts- und Pflegeanweisun-
gen bzw. Verfligungen

Gesamtleiter

- Koordinieren der Erstellung der Unterlagen des gesamten, ausgefiihrten Bau-
werks Wasserbauanlage

- Prifung der Nachfliihrung der Nutzungsvereinbarungen
- Erstellen des Projektsteckbriefs

- Stellt die Vollstandigkeit der Bauwerksakten gemass den Vorgaben des Auf-
traggebers sicher und stellt sie zusammen

Gesamtleiter

Verkauf oder Vermietung
!t" URg beim ABSCRILSS VO
- Schulung des Betriebspersonals

D2_Leistungstabelle_Ingenieurarbeiten_Wasserbau_191003.docx - Version 01/18Phasen Ausschreibung und Realisierung, Etappe 2

Seite 20 von 22




Leistungsberei-

Erwartete Ergebnisse /

Leistungen und Entscheide

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-

che Dokumente des Auftraggebers tungen
- Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber Bauleiter
Bauleiter —Erstellen-vonBetriebsinstruktionen
] £ ' A
Fachplaner Fachplaner
- Einholen der notwendigen nachgefiihrten Unterlagen - Erstellen von Betriebsinstruktionen
- Erstellen der Plane des ausgefiihrten Bauwerks gemass den Vorgaben des - Erstellen von Unterhaltsplanen

Mangelbehe-
bung nach
Inbetriebnahme

Auftraggebers durch Nachfiihren der Bauplane
- Nachfuihren der Nutzungsvereinbarungen und der Projektbasis

- Beschaffen und Uberpriifen der von Unternehmern und Lieferanten erstellten
Unterhalts- und Pflegeanweisungen bzw. -vertrage

- Bereinigen resp. Vervollstandigen von Unternehmerlisten
- Aktualisieren des Unterhalts- und Pflegeplans

Gesamtleiter

Bauleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

Bauleiter

Fachplaner

53.3

Kosten / Finan-
zierung

- Sicherheiten (Solidar-
birgschaften, Garantien)

- Schlussabrechnung uber
das gesamte Bauwerk

- Genehmigt die Schlussabrech-
nung Uber das gesamte Bauwerk
inkl. Inbetriebnahme

Gesamtleiter

- Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der Schlussabrechnung fiir das gesam-
te Bauwerk inkl. Inbetriebnahme

- Gegenuberstellen der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag bzw.
dem Kredit

- Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien

Fachplaner
- Mithilfe bei der Gegenuberstellung der Schlussabrechnung fiir gesamte Bau-

Gesamtleiter
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Leistungsberei-
che

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer)

Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen

werk inkl. Inbetriebnahme mit dem Kostenvoranschlag

B i i - g
heiten

Fachplaner

53.4 Termine
- Inbetriebnahmeprogramm | - Nimmt den Ablauf- und Termin- Gesamtleiter Gesamtleiter
- Terminplan fir die Man- plan der Inbetriebnahme zur - Erstellen des Ablauf- und Terminplanes fiir die Inbetriebnahme -
gelbehebung (mit Verfall- | Kenntnis - Erstellen des Terminprogrammes fiir die Mangelbehebung
daten) - Erstellen eines Ubersichtsplanes (iber den Ablauf der Garantien Fachplaner
Fachplaner minplane
53.5 Dokumentation

und Abschluss

- Dokumente des ausge-
fihrten Bauwerks sind
archiviert

Gesamtleiter

- Zusammenstellen der fiir den Betrieb, fiir die Uberwachung und den Unterhalt
erforderlichen Dokumente des ausgefiihrten Bauwerks

- Archivieren der vom Gesamtleiter und der Oberbauleitung erstellten Bau-
werksakten in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung
des Auftrages

Fachplaner

- Zusammenstellen der fiir den Betrieb, fiir die Uberwachung und den Unterhalt
erforderlichen Dokumente aus seinem Fachbereich

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfahiger
Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Gesamtleiter

Nac Hhre EEEEE Date !ta'g's
rungen der Betriebssoftware

Fachplaner
| £ B L
ten-Datenformat
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