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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die ortliche Bauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fiir
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fiir Rlickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und be-
schreibt die Leistungen fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Masshahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wéhrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.

27.08.2019 10:01 2/11 02.47LeistungsbeschriebioertlichefBauIeitung_c.)BL.dOCX



Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber tber alle fur den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitdt und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antréagen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
in der Realisierungsphase

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsdnderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

B Leistungen uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung

Plangenehmigungsverfligung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstédndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefiihrt
Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fir die Ausfihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fir die Ausfuhrung

Ausfuhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Ziele:

27.08.2019 10:01

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
Bewilligungen fur Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfuhrung
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

B Leistungen uber alle Projektstufen

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefuhrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemaéss Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfuihrungsénderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Maéngelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, ilbernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfullt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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D

Leistungen ortliche Bauleitung

D Leistungen drtliche Bauleitung

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten in der Regel nur fur die Projektverfasser BSA)

Projektstufen: Ausfuhrung

Organisation

d

OO0 0O

|
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Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich fur die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfiihrung
Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fir Bau- und Ausriistungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der ¢rtlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-
bauleitung

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsfiihrungen
mit
Klart Sperrungsbedurfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem zu-
standigen Fachplaner

Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und
Weitere fur Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Erstellt den Berichte zuhanden Oberbauleitung geméass Vorgabe Projekthandbuch ASTRA
Fuhrt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfuhrun-
gen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstitzt die Unternehmer bezlglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH
Zentrale

Beschrieb und Visualisierung

O
O
O

Fuhrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke (StreMa)

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer

Fuhrt wahrend der Bauausfuihrung laufend Qualitatsprifungen gemass den in der Submission defi-
nierten Kontrollplanen bzw. einschlagigen Standards durch und rapportiert an Bausitzungen

Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollpléane ein
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D Leistungen ortliche Bauleitung

O

Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichun-
gen

Ordnet an und flihrt technische Korrekturmassnahmen durch
Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfligbarkeitskontrollen mit

Organisiert Bemusterungen

O o0Oood

Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend
(in der Regel vierzehntéglich) mit den verschiedenen Unternehmern

|

Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation geméass Vorgaben Bauherr

Pruft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, ver-

gleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plau-
sibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; priift die Kostenzuordnung zu
Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestétigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.

O Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Er-
greift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

O Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiear-
beiten in der Regel vierzehntéaglich ab

O Bietet die Bauherrenvermessung fir Feldaufnahmen und Einmasse auf

O Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der
vereinbarten Konventionalstrafe

OO Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrage und
der Norm SIA 118 mit

O

Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. die
Bauherrenvermessung

O

Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umge-
bung aus

Prift und beurteilt Nachtrége. Erstellt eine Liste Nachtrége, Protokolliert
Pruft Materialien und Lieferungen
Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

O oo0oagano

Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Drit-
ten, Konkursen usw.

Hilft bei der Durchfihrung der Méangelbehebung vor Inbetriebnahme mit

Plant und fuihrt Tests und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL ein
Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

Erstellt die Pruf- und Abnahmeprotokolle

Rigt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Méngelbehebung an

Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

Nimmt Mangelbehebungen ab

OOo0oOooOoOo0Oo0o0ooQgoaogad

Liefert die Unterlagen (Abweichungen gegeniiber der Ausfuhrungsplane) fir die Erstellung der Plane
des ausgefihrten Bauwerkes (Restitutionsplane)

O

Vergleicht die Ausfihrung mit den Unterlagen der Ausfihrung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen

O Praft Projektdanderungen gegeniiber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, termin-
lichen und qualitativen Folgen
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D Leistungen ortliche Bauleitung

O O

|

O O

|

Oooooano

Kosten
O

a
O
O

O ood

O

Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung
Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragt und tUberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie
aktualisiert den Prufplan

Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner, Spezialisten und durch die Behérden

Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fiir das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahrstreifen
bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbaulei-
tung vor

Beantragt und Beurteilt Bemusterungen
Fuhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefert Angaben zur Nachfuhrung der Ausfihrungsunterlagen

Fuhrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch

Erstellt den wochentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der ortlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

/ Finanzierung

Prift die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)

Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsanderungen (SIA 118, Art. 85)

Plant und fuihrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
in Absprache mit der Oberbauleitung vor

Liefert das Basis fur die VAK und Trendsanalyse bei den Unternehmerrechnungen
Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmassnah-
men vor

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

Fuhrt die Baubuchhaltung

Termine

O
O

Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

Fuhrt fortlaufende Plausibilitatskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unterneh-
mer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der ortlichen Bauleitung und Oberbauleitung
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D Leistungen ortliche Bauleitung

O Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der Ausfiihrung geméass Vorgaben Auftraggeber zu-
sammen

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten
Organisation
O Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest

O Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fir die gemeinsame
Prifung von Bauwerksteilen und die Durchftihrung von Probelaufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausriistungen und Installationen
Uberprift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitatsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

Oooooaoao

Bereitet Grundlagen fiir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung

O Plant, organisiert, begleitet und fuhrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausriistungen und Installationen oder Teilen davon

O

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung mit dem Betrieb und der VM-CH
Zentrale

Bereitet vor und fuhrt die erforderlichen Tests von Ausristungen oder Ausristungsteilen durch
Uberpruft die Vollstandigkeit der Tests

Uberprift die Beschriftung der Anlagen geméss Vorgabe Auftraggeber

Plant, organisiert und Uberwacht die integrierten Tests von Gesamtausriistungen

Bereitet vor, flhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

OoO0oooOoooaoao

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und
Installationen an den Bauherrn mit

O

Beschafft und tberprift der von Unternehmern und Lieferanten nachgefiihrten Ausfiihrungsplane, -
schemas und -unterlagen

O Fahrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausgefiihr-
ten Bauwerkes nach

O

Fuhrt die Werkleitungspléne inkl. Dritter nach

O Fuhrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan)

|

Revidiert und fuhrt Fachkoordinationsplane nach

|

Erstellt die Revisionspléane und den revidierten Baubeschrieb

O Beschafft und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

O

Holt ein und tberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfiihrungsunterlagen

O Stellt die fur den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

D Leistungen ortliche Bauleitung

O 0O0o0OoO

Oo0Oo0ooao

Kosten
O

O

Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlussprifung mit
Stellt Unternehmerlisten und —unterlagen zusammen

Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertragen mit

Stellt Méngel fest, erstellt und fuhrt Listen der Mé&ngel nach, die bis zum Ablauf der Rugefristen auf-
getreten sind

Rugt die Mangeln in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Mangelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab

Organisiert und fiihrt Nachtests durch

/ Finanzierung

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fur Bauwerk, Ausriistungen und Installati-
onen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbaulei-
tung

Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrdge gegenuber,
begriindet die Abweichungen

Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und
Ausrlistungen gemass Vorgabe Auftraggeber

Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

a
a
O

Erstellt ein Terminprogramm fir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausristungen
Erstellt ein Terminprogramm fir die Mangelbehebung

Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes tiber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

O
O
a

Stellt die Dokumente ausgefiihrtes Werk gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchs-
fahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Fuhrt die auf elektronischen Datentragern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebssoft-
ware nach

Kontrolliert die Vollstandigkeit der Dokumentation auf den Anlagen
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