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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir den Projektverfasser in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fiir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fiir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der
vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Be-
triebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandb-
chern und beschreibt die Leistungen fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.

27.08.2019 10:00 2/11 02.2_Leistungsbeschrieb_Projektverfasser_PV. docx



Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B

Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber uber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenliber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitit, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen uber alle Projektstufen

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
o Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau tbernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser
BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen

4.1 Ausschreibung (41)

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

- Genehmigung ASTRA gemaéss UKR

- Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung

- Plangenehmigungsverfligung des Ausfihrungsprojektes durch das GS UVEK

Grundlagen:

- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
- Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt
- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fir die Ausfihrung (51)

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnhahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungspléane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fir die Ausfiihrung

- Ausfuihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
- Sichere Verkehrsfihrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen: - Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fir die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen uber alle Projektstufen

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verflugbarkeitskonzept
- Bewilligungen fir Bau und Ausriistung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollsténdig erfullt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der ortlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4  Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsénderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, ibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Maéngel behoben, Garantien erfillt

- Ausfuihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

D

Leistungen Projektverfasser

D Leistungen Projektverfasser

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten nur fur die Projektverfasser BSA)

Projektstufe: Ausschreibung

Organisation

O
a
a
a

d

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

Kontrolliert die vorhandenen, fiir die Ausschreibung der Bauarbeiten bendétigten, Grund- und Unterla-
gen

Ist verantwortlich fur die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fir die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

O

O

O

O

|

O

Oooooo 0O

o d

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen
und weitere Beilagen

Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskri-
terien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreizsysteme vor
Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte fir Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsflihrungen, Materialien und Konstruktion
sowie der Ausschreibungspléane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fir die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

Erstellt Arbeitsbeschriebe fir die Bauphasen

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und Koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt-
und Fachplanern

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination® teil

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherr festzulegenden Kreis von Unterneh-
mern und Lieferanten ein

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherr geméass Vorgaben Auf-
traggeber ab

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Fuhrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen)
mit Unternehmern und Lieferanten

Uberpriift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das Eva-
luationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

D Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O Stellt die Unterlagen fiir Rechtsmittelverfahren bereit

O Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

Kosten / Finanzierung
O Hilft bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von Unternehmervarianten mit

O Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegeniiber dem Kosten-
voranschlag

O Revidiert den Kostenvoranschlag

O Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

Termine
O Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fiir die Projektstufe

O Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane

Dokumentation
O Ergéanzende Bearbeitung von Planen fiir genehmigte Ausfihrungsvarianten
O Gibt die eingereichten Angebote an den Gesamtprojektleiter ab
O Ausschreibungsunterlagen

O Evaluationsunterlagen

Projektstufe: Unterlagen fir die Ausfihrung
Organisation
[0 Aktualisiert seine interne Projektorganisation
Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser
Organisiert das Projektdnderungswesen des Projektverfassers

Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

Oo0Oo0oooO

Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fur die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten vor

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit
Priaft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
Prift die Pflichtenhefte ,Tests®

Oo0Ooaod

Erganzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollpléane, Freigabe, Planlie-
ferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

O

Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

|

Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der fir die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung
O Uberprift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

O Beschafft und stellt ergdnzende und aktualisierte Unterlagen zusammen
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D Leistungen Projektverfasser

Stellt die Unterlagen fir die Ausfiihrungsbewilligungen bereit

Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit

Schlagt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung vor
Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten mit

Hilft beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb mit

Oooooao

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfuihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

|

Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

O

Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (GP / AP) in den nachfol-
genden Projektstufen umgesetzt werden

Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausfiihrung der Bauwerke

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

Erstellt die Ausfihrungsplane fir das Messkonzept

Definiert die vom Auftraggeber benétigten spezifische Ausfiihrungsunterlagen fir die Realisierung
Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

Erstellt die Ausfihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfihrungen

Erstellt die Ausfihrungsunterlagen fir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

Aktualisiert die Ausfihrungsunterlagen geméss Angaben Oberbauleitung / értliche Bauleitung

Fuhrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

OOoooo0o0oOoooOoaoan

Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen mit

Koordiniert fachlbergreifend die Ausfihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen
Uberprift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Erstellt die Werkstattplane fur die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen fur Ausfihrungsbewilligungen bereit

Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Aktualisiert die Vorgaben zur fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

Plant und fuhrt Bemusterungen durch

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit

OOo0oOoo0Oo0Ooo0o0oaogoad

Nimmt an Sitzung fir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. értlicher Baulei-
tung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfiihrungsqualitat (Aufgebot 6rtliche Bauleitung)
Kontrolliert in speziellen Féllen die Absteckung der Ausfuhrung (Aufgebot durch 6rtliche Bauleitung)
Fuhrt das Notfallmanagement fir die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen

OooOoooaoao

Uberpruft die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot ortliche
Bauleitung)

|

Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch
Bauherr)

O Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)
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D

Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O 0O0o0OoO

Fuhrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenpléanen zusammen
Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen geméass Angaben der Oberbauleitung

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

Wirkt bei Baustellenfihrungen mit

Kosten / Finanzierung

O
a

Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

Erstellt spezielle, vom Bauherr beauftragte, Kostenlbersichten

Termine

O

a
O
O

o d

O

Fuhrt den definitiven Ausfiihrungsterminplan nach
Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung
Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fiir die Ausfihrung (Oberbaulei-
tung, Unternehmer, drtliche Bauleitung) und fuhrt dieses laufend nach

Ist verantwortlich fur das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

Erstellt den Gesamtterminplan Bau, integriert die Terminplane des Fachbereichs BSA, fuhrt nach
und koordiniert diesen laufend mit dem Fachbereich BSA

Erstellt den Gesamtterminplan BSA, integriert die Terminplane der Fachingenieure T/U, K, T/G, fuhrt
nach und koordiniert diesen laufend mit den Fachbereichen T/U, K, T/G

Ist verantwortlich fir die Gesamtterminkoordination

Dokumentation

a
O

Stellt die Ausfiihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen
Fuhrt das Zentralen Handbuch BSA nach

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

Organisation

O
a
a

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit

Ist verantwortlich firr die Richtigkeit der Dokumentation

Beschrieb und Visualisierung

O

OoO0Ooooao

Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
Erstellt die Checklisten fir die Abnahme der BSA

Plant, organisiert und Uberwacht die integralen Gesamttests

Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit
Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

D

Leistungen Projektverfasser

OoOoooOoooao

d

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fiir die Dokumente des ausgefuhrten Werkes
Beschafft und fiihrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungspléane nach
Erstellt das Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieb)
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projekthandbuch

Plant, organisiert und Uberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben fur die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die
Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fa-
zite

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O

O

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrdge mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-
perimeter gegeniber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte geméass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

O
a
a

Erstellt ein Terminplan fur die Inbetriebnahme
Erstellt den detaillierten Ablauf des integralen Gesamttests BSA

Erstellt den Inbetriebsetzungsterminplan der Anlagen und Installationen

Dokumentation

O

|

0 I

OO0O0o0O

Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Erstellt die Unterhaltsplane fir die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Abspra-
che mit der Umweltbaubegleitung

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten fur die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fuhrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefiihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrage ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentréger gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / értliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten
in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben
Bauherr

Erstellt alle Unterhaltsplane fur die 6kologischen Ersatzmassnahmen
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