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A Allgemeines 

1 Geltungsbereich 

Dieses Pflichtenheft gilt für die örtliche Bauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase. Es ist für 
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des 
Siedlungsgebietes sowie für Rückbauten anzuwenden. 

 

2 Gegenstand 

Das Pflichtenheft gibt eine Übersicht über die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des ASTRA-Fachbe-
reiches Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) gemäss den Anforderungen in den entsprechenden 
Fachhandbüchern und beschreibt die Leistungen für die Projektstufen 

- Ausschreibung 

- Ausführung 

- Inbetriebnahme, Abschlussakten 

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure für 
Gebäudeinstallationen), der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachhandbuch BSA. 
Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf. 

Die Ausschreibung und Ausführung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbüchern.  

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenübergreifend. Das Erhebungskonzept wur-
de zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen müssen in 
der Regel vor den Bauausführungen erfolgen. 

3 Zweck 

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren während der 
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lösung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgeführt werden kann. 

Das Pflichtenheft „Leistungsbeschrieb für Auftraggeber und Auftragnehmer“ vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen Infrastruktur - Filialen des ASTRA. 

Das Pflichtenheft beschreibt für die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt 
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen 
sind nicht abschliessend und können durch den Auftraggeber bei Bedarf ergänzt werden. 
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B Leistungen über alle Projektstufen 

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide 
vorzubereiten: 

• Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung seiner Leistungen 

• Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und 
Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen) 

• Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele 

• Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und während dessen Realisierung 

• Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren 

• Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen 

• Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber (objektiv und 
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestal-
tung 

• Die Kommunikation mit dem Auftraggeber 

• Die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages 

• Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung 

• Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung, 
damit der Auftraggeber „Herr des Bauens ist und bleibt“ 

• Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung 

• Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der 
Nationalstrasse während der Realisierung 

• Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 

• Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche mit denjenigen des Fachberei-
ches BSA 

• Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begründung 
der Abweichung 

• Die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, 
des projektbezogenen Qualitätsmanagements 

• Die Organisation gemäss Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung 

• Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches 

• Das Wissen und Erkennen für den richtigen Zeitpunkt des Beizugs von Spezialisten 

• Die Führung eines Projektjournals 

• Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen 
in der Realisierungsphase  

• Das Aufzeigen der Folgen von Bestellungsänderungen des Auftraggebers 

• Auswertung und Analyse der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgängigen Pro-
jektstufen 

• Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen 

• Der technische und administrative Datenaustausch 

• Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der BSA - Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA  

• Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Verträgen 
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4 Grundlagen und Ziele der Projektstufen 

4.1 Ausschreibung (41) 

Grundlagen: -  Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP) 

- Erhebungskonzept  

- Genehmigung ASTRA gemäss UKR 

- Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet 

- Auflagen AP / DP / MP für die Ausführung  

- Plangenehmigungsverfügung des Ausführungsprojektes durch das GS UVEK 

- Umweltverträglichkeitsbericht und Umweltverträglichkeitsnotiz 

- Genehmigter Terminplan ASTRA  

- Genehmigter Vorschlag Losbildung für die Realisierung (Projektstrukturplan ASTRA) 

- ASTRA Beschaffungshandbuch 

- Projekthandbuch ASTRA 

- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA) 

Ziele: - Werk- und Lieferverträge abgeschlossen 

- Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) 

- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeführt 

- Ausführungsreifes Ausschreibungsprojekt 

- Vergabe der Realisierung abgeschlossen 

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen/Beschwerden) 

 

4.2 Unterlagen für die Ausführung (51) 

Grundlagen: -  Ausschreibungsunterlagen 

- Werk- und Lieferverträge 

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt 

- Planlieferungsprogramm für die Unternehmung (Ausführungspläne und Unterlagen) 

Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen für die Ausführung 

- in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausführung des Bauwerkes und de-
ren Ausrüstung 

- Realistische und realisierbare Bauabläufe 

- Bauphasen mit Unternehmer (BSA und Bau) abgeglichen 

- Sichere Verkehrsführungen in der Realisierung 

- Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen 

 

4.3 Ausführung (Realisierung) (52) 

Grundlagen: -  Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern 

- Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer 

- Projekthandbuch ASTRA 

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept 

- Bewilligungen für Bau und Ausrüstung  

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung 
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- Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser 

Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausführung 

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollständig erfüllt 

- Rechtzeitiges Bereitstellen und Lieferung von Plänen, Prinzipschemas und Übersichten  

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult 

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte 

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen 

- Tests, Integraltest und Abnahmen durchgeführt 

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und 
Regieaufträge von der örtlichen Bauleitung unterschrieben 

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers 

 

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53) 

Grundlagen: -  Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte 

- Unterlagen der Ausführungsänderungen 

- Projekthandbuch ASTRA  

- Abnahmeprotokolle der erstellten Bauwerke und Anlagen 

- Mängelliste 

Ziele: - Bauwerke und Anlagen abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen 

- Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt, DAW im Fachbereich BSA gemäss 
Vorgaben der technischen Merkblätter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vorla-
gen“ in Papierform und elektronisch vorhanden) 

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 

- Mängel behoben, Garantien erfüllt 

- Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert 
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C  Qualitätsmanagement 

Für jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausgesetzt. 

- Stufengerechtes Risikomanagement 

- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen) 

- Q-Lenkungsplan Bauherr, PQM Projektverfasser und Unternehmer 

- Kontrollplan für die Bauausführung 
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D Leistungen örtliche Bauleitung 

Projektstufen: Ausführung 

Organisation 

 Leitet technisch und überwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualität, Termine, Kosten) im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen 

 Ist verantwortlich für die Qualitätskontrollen der BSA Ausführung (Kontroll- und Prüfpläne) 

 Ist verantwortlich für die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausführung 

 Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen 

 Bauleitung für Bau- und Ausrüstungsteile, welche von Dritten projektiert wurden 

 Organisiert den Pikettdienst Baustelle der örtlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-
bauleitung 

 Berät die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsführungen 
mit 

 Klärt Sperrungsbedürfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung 

 Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstücken und den nötigen Rechten (z.B. Weg-
rechte) 

 Organisiert, führt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung  

 Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99) 

 Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit 

 Bietet den Projektverfasser, Fachbauleitungen, die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und 
Weitere für Baustellenkontrollen auf 

 Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen 

 Erstellt die Berichte zuhanden Oberbauleitung gemäss Vorgabe Projekthandbuch ASTRA  

 Führt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen 

 Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Ablöseprogramme (inkl. Verkehrsführun-
gen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern 

 Hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit 

 Koordiniert die verschiedenen Unternehmer 

 Unterstützt die Unternehmer bezüglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104) 

 Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH  

 

Beschrieb und Visualisierung 

 Führt ein Baujournal in gebundener Form 

 Überwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke 

 Veranlasst die Übertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte 
ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung 

 Überwacht und beurteilt die Qualitätslenkung der Unternehmer 

 Holt die Unterschriften der Unternehmer gemäss Kontrollpläne ein 

 Vorbereitet und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichun-
gen 

 Anordnet und führt technische Korrekturmassnahmen durch 

 Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfügbarkeitskontrollen mit 

 Organisiert Bemusterungen 
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 Organisiert und ermittelt Ausmasse gemäss Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend 
(in der Regel vierzehntäglich) mit den verschiedenen Unternehmern 

 Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation gemäss Vorgaben Bauherr 

 Prüft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen 

 Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Er-
greift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung 

 Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiear-
beiten in der Regel vierzehntäglich ab 

 Bietet die Bauherrenvermessung für Feldaufnahmen und Einmasse auf 

 Prüft die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der 
vereinbarten Konventionalstrafe 

 Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf der Basis KBOB Standardverträge und 
der Norm SIA 118 mit 

 Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. die 
Bauherrenvermessung 

 Führt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umge-
bung aus 

 Prüft und beurteilt Nachträge. Erstellt eine Liste der Nachträge und protokolliert sie entsprechend 

 Prüft Materialien und Lieferungen 

 Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV)) 

 Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen 

 Berät den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Drit-
ten, Konkursen usw. 

 Hilft bei der Durchführung der Mängelbehebung vor Inbetriebnahme mit 

 Plant und führt Tests / Integraltest und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL 
ein 

 Stellt Mängeln fest, erstellt und führt Mängellisten nach 

 Erstellt die Prüf- und Abnahmeprotokolle 

 Rügt Mängel in Absprache mit der Oberbauleitung 

 Ordnet Massnahmen und Fristen für die Mängelbehebung an 

 Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung auf 

 Überwacht die Arbeiten der Mängelbehebung 

 Nimmt Mängelbehebungen ab 

 Liefert die Unterlagen für die Erstellung der Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

 Vergleicht die Ausführung mit den Unterlagen der Ausführung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen 

 Prüft Projektänderungen gegenüber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, termin-
lichen und qualitativen Folgen 

 Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung 

 Kontrolliert die vorschriftsgemässe Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien 

 Beantragt und überwacht die Umsetzung der nötigen Untersuchungen gemäss Kontrollplan sowie 
aktualisiert den Prüfplan 

 Veranlasst Baukontrollen durch die Fachplaner, die Spezialisten und die Behörden 

 Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt für das Betonieren, Ausschalen, Freigabe von Fahrstreifen 
bei Belagsarbeiten u.a.m. fest 
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 Schlägt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbaulei-
tung vor 

 Beantragt und beurteilt Bemusterungen 

 Führt durch und wertet Funktionsversuche aus 

 Kontrolliert laufend und protokolliert Änderungen von nachträglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten 

 Dokumentiert die Änderungen gegenüber den Ausführungsunterlagen. Erstellt Rotstiftpläne (hand-
schriftliche Einträge Bauleitung) 

 Überprüft die Notwendigkeit von Projektänderungen aufgrund der laufenden Ausführung 

 Liefert Angaben zur Nachführung der Ausführungsunterlagen 

 Führt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch 

 Erstellt den wöchentlichen Baubericht mit Fotodokumentation 

 Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit 

 Nimmt an Bauherrenaudits der örtlichen Bauleitung teil und stellt die nötigen Unterlagen dazu bereit 

 

Kosten / Finanzierung 

 Prüft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1) 

 Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsänderungen (SIA 118, Art. 85) 

 Plant und führt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle 

 Überwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlägt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 
in Absprache mit der Oberbauleitung vor (dient als Basis für die VAK / für die Trendsanalysen bei 
den Controllingsitzung). 

 Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten 

 Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlägt allfällige Korrekturmassnah-
men vor 

 Stellt auf, prüft nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemäss vereinbarter 
Darstellungsart und Gliederung 

 Führt die Baubuchhaltung 

 Kontrolliert die Ausmasse und die Rechnungen der Unternehmer 

 

Termine 

 Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein 

 Überwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und 
schlägt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor 

 Führt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt 
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf 

 Führt fortlaufende Plausibilitätskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unterneh-
mer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der örtlichen Bauleitung und Oberbauleitung 

 Stellt die Unterlagen der Ausführung gemäss Vorgaben Auftraggeber zusammen 
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Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten 

Organisation 

 Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest 

 Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für die gemeinsame 
Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung von Probeläufen erforderlich ist 

 Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausrüstungen und Installationen 

 Überprüft die Umsetzung von Massnahmen des Qualitätsmanagements 

 Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit 

 Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen 

 Hilft bei der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit 

 Bereitet Grundlagen für den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor 

 

Beschrieb und Visualisierung 

 Plant, organisiert, begleitet und führt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausrüstungen und Installationen oder Teilen davon 

 Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung mit dem Betrieb und der VM-CH  

 Bereitet vor und führt die erforderlichen Tests / Integraltest von Ausrüstungen oder Ausrüstungstei-
len durch 

 Überprüft die Vollständigkeit der Tests / Integraltest 

 Überprüft die Beschriftung der Anlagen gemäss Vorgabe Auftraggeber 

 Plant, organisiert und überwacht die integrierten Tests / Integraltest von Ausrüstungen 

 Bereitet vor, führt durch und protokolliert die Schlussabnahmen 

 Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit 

 Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung  

 Wirkt bei der Übergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausrüstungen und 
Installationen an den Bauherrn mit 

 Beschafft und überprüft die von Unternehmern und Lieferanten nachgeführten Ausführungspläne, -
schemas und -unterlagen 

 Führt die während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in den Plänen des ausgeführ-
ten Bauwerkes nach 

 Führt die Werkleitungspläne inkl. Dritter nach 

 Führt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan) 

 Revidiert und führt Fachkoordinationspläne nach 

 Erstellt die Revisionspläne und den revidierten Baubeschrieb inkl. die Einsatzpläne für die Ereignis-
dienste (Notfallmanagementkonzept) 

 Beschafft und überprüft die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen 

 Holt ein und überprüft die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausführungsunterlagen 

 Stellt die für den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen 

 Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlussprüfung mit 

 Stellt Unternehmerlisten zusammen 

 Wirkt bei der Erstellung von Unterhaltsplänen mit 

 Wirkt beim Abschluss von Wartungsverträgen mit 
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 Stellt Mängel fest, erstellt und führt Liste der Mängel nach, die bis zum Ablauf der Rügefristen aufge-
treten sind 

 Rügt die Mängeln in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung 

 Ordnet Massnahmen und Fristen für die Mängelbehebung an 

 Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung auf 

 Überwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mängelbehebung ab 

 Organisiert und führt Nachtests durch 

 

Kosten / Finanzierung 

 Stellt auf, prüft nach und bereinigt die Schlussabrechnung für Bauwerk, Ausrüstungen und Installati-
onen gemäss vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbaulei-
tung 

 Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Lieferverträge gegenüber, 
begründet die Abweichungen 

 Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und 
Ausrüstungen gemäss Vorgabe Auftraggeber 

 Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten 

 

Termine 

 Erstellt ein Terminprogramm für die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausrüstungen 

 Erstellt ein Terminprogramm für die Mängelbehebung 

 Wirkt bei der Erstellung eines Übersichtsplanes über die Ablauffristen der Garantien mit 

 

Dokumentation 

 Stellt die Dokumente ausgeführtes Werk gemäss Vorgaben Auftraggeber zusammen 

 Erstellt Mängel- und Pendenzenlisten 

 Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchs-
fähiger Form (Papier und elektronisch) während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages 

 Führt die auf elektronischen Datenträgern gespeicherten Daten bei Änderungen der Betriebssoft-
ware nach 

 Kontrolliert die Vollständigkeit der Dokumentation auf den Anlagen 

 

 


