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1 Ausgangslage/ Ziele

1.1  Ausgangslage

Das Luzerner Kantonsspital realisiert auf dem Campus Luzern einen Neubau Kinderspital /
Frauenklinik mit einer unterirdischen 2- geschossigen Parkieranlage. Vor Baubeginn missen
diverse Infrastrukturen wie Parkplatze, Strassen, Platze, Wege, Baume, Geb&ude usw.
fachgerecht zuriickgebaut und entsorgt werden.

Im vorgesehenen Baufeld hat es sehr viele Werkleitungen. Die Umlegung muss vorgéngig geplant
und so umgesetzt werden, damit alle umliegenden Gebaude zu jeder Zeit genutzt und
unterbruchslos im Einsatz bleiben kénnen.

Das ganze Baufeld liegt am Rande des Spitalcampus. Es ist eine grosse Herausforderung, die
Baulogistik fur den Abbau von Felsmaterial, Aushub und deren Abtransport nebst dem 24h-
Betrieb des Spitals einwandfrei zu organisieren und durchzuftihren.

1.2 Ziele der Submission

Die Auftraggeberin will mit einem Konkurrenzverfahren das geeignetste und wirtschaftlichste
Gesamt-planerteam fir die ganze Baufeldraumung, Altlastensanierung, Riickbau der Gebaude, die
ganzen Leitungsumlegungen und den Aushub fir ein Logistik- und Technikgeschoss und 2
Parkinggeschosse ermitteln. Mit der Fertigstellung des Aushubes ist die Arbeit dieses
Gesamtplanerteams beendet.

1.3 Abgrenzung

Samtliche Leistungen der nach dem Aushub folgenden Erdsondenbohrungen auf der Aushubsohle
sowie die Planung und Realisierung der Parkinganlage und des Hochbaus Neubau Kinderspital /
Frauenklinik werden in separaten Projekten erarbeitet und umgesetzt (Auftrag des
Generalplanerteams endet nach dem Aushub).

Die notwendige Baueingabe fur den Rickbau der Gebaude und den Aushub w bauherrenseitig
erarbeitet. Samtliche Leistungen des Generalplanerteams starten ab Phase 31 Vorprojekt.
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2 Verfahren

2.1  Auftraggeber / Ausschreibungsadresse

Luzerner Kantonsspital
Abteilung Bau
Spitalstrasse

6000 Luzern 16

2.2 Artdes Vergabeverfahrens

Offenes, nicht anonymes Verfahren.
Mindliche und telefonische Auskinfte werden nicht erteilt.
Die Bewerber / Teilnehmer werden schriftlich Giber den Ausgang des Verfahrens informiert.

2.3  Gesetzliche Grundlagen

Fur das vorliegende Submissionsverfahren gelangen folgende gesetzlichen Grundlagen zur An-
wendung:

Kanton Luzern:

e Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober 1998 (6BG); in Kraft getreten am
1. Januar 1999); SRL Nr. 733

e Verordnung zum Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen vom 7. Dezember 1998 (6BV); in
Kraft getreten am 1. Januar 1999); SRL Nr. 734

Schweiz / Bund:

e Interkantonale Vereinbarung tber das o6ffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994
(in Kraft getreten fur den Kanton Luzern am 1. Juli 1997)

e Interkantonale Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 25. November
1994/15. Marz 2001 (IV6B) in Kraft getreten fur den Kanton Luzern am 30. November 2004);
SRL Nr. 733a

e Vergaberichtlinien zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
vom 25. November 1994/15. Mérz 2001 (VRGB)

e Bundesgesetz liber den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz) vom 6.0ktober 1995 (BGBM; in
Kraft getreten am 1. Juli 1996); SR 943.02

¢ Bundesgesetz lber das offentliche Beschaffungswesen vom 16. Dezember 1994 (B6B; in Kraft
getreten am 1. Januar 1996); SR 172.056.1

e Verordnung Uber das offentliche Beschaffungswesen vom 11. Dezember 1995 (V6B; in Kraft
getreten am 1. Januar 1996); SR 172.056.11

International:

e Ubereinkommen uber das o6ffentliche Beschaffungswesen vom 15. April 1994 (GPA, in Kraft
getreten fir die Schweiz am 1. Januar 1996); SR 0.632.231.422

e Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Européischen Ge-
meinschaft Uber bestimmte Aspekte des 6ffentlichen Beschaffungswesens (Bilaterales Ab-
kommen vom 21. Juni 1999 (in Kraft getreten am 1. Juni 2002); SR 0.172.052.68
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2.4 Auftrag und Zusammensetzung des Generalplanerteams
Das Generalplaner-Team setzt sich aus folgenden Fachbereichen zusammen:

Gesamtprojektleiter
Bauingenieur

Verkehrsplaner

Baucontrolling / Uberwachung
Elektro-Planer

HLKKS-Planer

Bauleiter

Der Planer Altlastensanierung und der Geologe wird von der Bauherrschaft vorgegeben (siehe
Ziffer 7.5) und muss im Generalplanerteam eingebunden und koordiniert werden.

Es ist auch mdglich, dass eine Firma mehrere Funktionen abdeckt.

Die Gesamtverantwortung und Federfiilhrung des Generalplanerteams liegt beim Ingenieur. Er ist
auch der direkte Ansprechpartner gegenuber dem Bauherrn.

2.5 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Far die vorliegende Aufgabe wird das Schweizer Recht angewendet. Der Gerichtsstand ist die
Stadt Luzern.

2.6  Bezug der Ausschreibungsunterlagen

Die Angebotsunterlagen (siehe Ziffer 6.1) knnen wie folgt bezogen werden:
Veroffentlichung der Submission am Samstag, den 19.10.2019 im Luzerner Kantonsblatt und
simap.ch.

Die Ausschreibungsunterlagen kdnnen ab Montag, den 21.10.2019 unter www.simap.ch herunter-
geladen werden.

2.7 Bezug der Ausschreibungsunterlagen

Die Angebote werden von folgendem Bewertungsgremium gepruft und beurteilt:
¢ M. Jung, Gesamtprojektleiter Neubau Kinderspital / Frauenklinik

e P. Eichenberger, Projektleiter Technik & Sicherheit

e P. Jenni, Leiter Bau

beratend:

e T. Lotscher, Muller Baumanagement AG
e Ch. Muller, Muller Baumanagement AG

Das Auswahlgremium behélt sich vor, bei Bedarf weitere Fachexperten ohne Stimmrecht beizuzie-
hen.
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3 Ablauf und Termine

3.1 Gesamtlbersicht

Es sind folgende Tatigkeiten und deren Termine vorgesehen, vorbehaltlich Beschreitungen des
Rechtsweges und / oder der finanziellen Ressourcen:

Datum Tatigkeit Kommentar

Sa. 19.10.2019 Publikation Luzerner Kantonsblatt und unter www.simap.ch
Di. 05.11.2019, 13.30 h Begehung vor Ort ﬁgjg{gi‘%ﬁfﬁfgg;ﬁ&igﬂg'Seeiirr‘f Vertretung
Do. 07.11.2019 Abgabeschluss Fragen Fragen sind auf simap Forum einzureichen
Di. 12.11.2019 Fragenbeantwortung Fragen werden auf simap Forum beantwortet
Fr.29.11.2019, 16.00 h Eingabe Angebot Poststempel nicht massgebend

Mo 02.12.2019 Offertdffnung nicht 6ffentlich

Mo 02.12.2019 Versand Offertdffungsprotokoll  per E-Malil

Mo 09.12.2019 Vergabeentscheid voraussichtlich

Die 10.12.2019 Versand Zuschlagsverfugung schriftlich

Mo 06.01.2020 Beginn der Projektierung voraussichtlich

15.03.2020 Bauprojekt genehmigt

Submission /

16.03.20 — 30.06.20 N
Ausflihrungsplanung

01.07.2020 — 31.12.2021 Ausfuhrung

Der detaillierte Terminplan ist im Dokument F ersichtlich.

3.2 Begehung

Es findet eine obligatorische Begehung des Baugelandes statt. Teilnehmer sind der
Gesamtprojektleiter und mindestens einen Fachplaner (HLKKS oder Elektroplaner). Das Ziel ist,
dass sich das GP-Team ein genaues Bild Uber die erforderlichen Leistungen verschaffen kann, um
diese korrekt in seinem Angebotspreis bericksichtigen zu kdnnen.

Mit dem Einreichen des Angebotes wird vom Anbieter bestatigt, dass er die Ortlichkeiten und den
Zugang zum Objekt zur Kenntnis genommen und die Gegebenheiten in seinem Angebot berick-
sichtigt hat.

Die Begehung findet zum in Ziffer 3.1 genannten Zeitpunkt statt.

An der Objektbesichtigung kdnnen keine Fragen gestellt werden. Fragen missen im Nachgang
schriftlich eingereicht werden (siehe Ziffer 3.3).

Die Anmeldung zur Begehung (Mit Angabe der Anzahl Teilnehmer) hat bis spatestens 31.10.2019
schriftlich bei Herr Theo Lotscher (Baumanagement AG), Email: tt@cmbm.ch zu erfolgen.
Detailangaben zur Begehung werden nach erfolgter Anmeldung per Email zugestellt.
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3.3  Fragerunde

Fragen zur Ausschreibung sind bis spatestens Donnerstag, 07.11.2019, 12:00h im Forum auf
simap.ch einzureichen.

Die Beantwortung der eingegangenen Fragen erfolgt bis spatestens Dienstag, 12.11.2019, im
Forum auf simap.ch.

3.4  Eingabe der Angebote

Die Angebotsunterlagen sind vollstandig, verschlossen und mit dem Stichwort ,,__19024 Ruckbau
Infrastruktur / Leitungsumlegung / Aushub - Generalplanersubmission (NICHT OFFNEN)*
einzureichen.

Datum: Freitag, 29.11.2019 (Achtung: Datum Poststempel nicht massgebend)
Uhrzeit: 16.00 h

Ort der Einreichung:

Luzerner Kantonsspital
Abt. Bau

H24 Betriebsbiro (1.0G)
6000 Luzern 16

Die einzureichenden Unterlagen sind unter Ziffer 6.2 definiert. Zusatzliche Angaben wie Firmen-
prospekte etc. werden fur die Bewertung nicht verwendet und sind deshalb wegzulassen.

3.5 Offert6ffnung

Die Offertdffnung ist nicht 6ffentlich. Alle Anbieter mit fristgerechter Eingabe erhalten ein Offert-
offnungsprotokoll (per E-Mail).

3.6  Priufung der Angebote

Schritt 1: Offnung der Eingaben

Es werden nur diejenigen Angebote gedffnet, welche fristgerecht eingereicht worden sind. Das
Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Zu spét eingetroffene Angebote werden nicht be-
ricksichtigt und ungedffnet retourniert.

Schritt 2: Formale Prifung der Eignungskriterien (Pramissen)
Eingaben, welche die (siehe Ziffer 5.1) formulierten Eignungskriterien in einem oder mehreren
Punkten verletzen, werden von der weiteren Prifung ausgeschlossen.

Schritt 3a: Bewertung der Zuschlagskriterien
Die Zuschlagskriterien (siehe Ziffer 5.2) werden beurteilt (Vorprifung).

Schritt 3b: Gesamtbeurteilung

Das Bewertungsgremium (siehe Ziffer 2.7) prift und bewertet die Eingaben, welche nicht von der
Beurteilung ausgeschlossen wurden gemass den unter Kapitel 5 formulierten Eignungs- und Zu-
schlagskriterien. Es schlagt dem Entscheidungsgremium das GP-Team mit der hochsten Punkt-

zahl zur Beauftragung vor.

3.7 Vergabe der Arbeiten
Die Vergabe der Arbeiten wird den Teams in schriftlicher Form rechtskonform zugestellt.

3.8 Ruckgabe der Angebote

Die nicht berticksichtigten Angebote kénnen bis 31.01.2020 beim Auftraggeber zurtickgefordert
werden. Trifft bis zu diesem Datum keine Ruckforderung ein, so werden die Unterlagen vernichtet.
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4 Allgemeine Bedingungen

4.1  Sprache

Die Verfahrenssprache ist deutsch, das Angebot muss in deutscher Sprache verfasst werden.

4.2  Arbeitsgemeinschaften / Mehrfachteilnahme

Arbeitsgemeinschaften (ARGE) sind zugelassen. Mit Ausnahme des Bauingenieurs durfen alle
Planungsfirmen in mehreren Generalplanerteams mitwirken. Pro Generalplanerteam ist nur ein
Angebot zulassig, Varianten sind nicht erlaubt.

Auf Verlangen der Auftraggeberin ist die Rechtsform einer einfachen Gesellschaft zu begriinden.

4.3 Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

4.4  Abbruch / Wiederholung des Verfahrens

Die Auftraggeberin kann das Verfahren aus wichtigen Grtinden jederzeit abbrechen oder wieder-
holen (818 6BG).

45 Auskunft

Uber das Gesamtverfahren wird keine Korrespondenz gefiihrt und keine mindliche Auskunft er-
teilt.

4.6  Referenzprojekte

Bei den Referenzprojekten sind pro Firma je zwei Projekte zur Bewertung einzureichen, die die
Eignungskriterien (siehe Ziffer 5.1) erfullen.

4.7 Selbstdeklaration

Im ,Dokument B2 Bewerbungsformular” ist eine Selbstdeklaration auszufillen. Der unterzeichnen-
de Anbieter verpflichtet sich, bei Zuschlag die Nachweise zu den bestétigten Punkten innert Wo-
chenfrist einzureichen. Das Ausstelldatum darf maximal 6 Monate zuriickliegen. Die Nichteinhal-
tung von bestatigten Punkten oder falsche Angaben haben den Ausschluss vom Submissionsver-
fahren zur Folge. Bei Arbeitsgemeinschaften haben alle ARGE-Mitglieder die Bedingungen zu er-
fullen. Falls ein ARGE-Mitglied einen Punkt oder Nachweis nicht erfillt oder falsche Angaben ge-
macht hat, wird die ganze ARGE vom Submissionsverfahren ausgeschlossen.

4.8 Auftragsanalyse

Jedes Generalplanerteam hat eine kurze Auftragsanalyse (max. 2 Seiten A4) zu erarbeiten,

welches folgende Punkte beinhaltet:

e Kurzeschrieb herangehensweise an die gestellte Aufgabe (wie organisiert sich das GP- Team,
wie wird es miteinander zusammenarbeiten, welche Aufgaben / Téatigkeiten werden in welcher
Reihenfolge gemacht)

e Wo sieht das GP- Team die grossten Chancen / Risiken

e Welche Besonderheiten kann das Generalplanerteam dem Bauherr anbieten, von denen dann
der Bauherr bei Zuschlag besonders profitieren kann.

19024 _Dokument A_Pflichtenheft_191018.Docx



Neubau Kinderspital/Frauenklinik_19024 Riickbau Infrastruktur, Leitungsumlegung, Aushub - Generalplanersubmission ~ Seite 10/17

4.9  Zahlungsplan

Die Auftraggeberin verlangt von jedem Generalplanerteam ein phasenbezogener Zahlungsplan
(siehe Ziffer 6.2), ab Start Projektierung (ab Januar 2020) bis Bauvollendung. Der Beauftragte hat
Anspruch auf Abschlagszahlungen von 90% der vertragsgemass erbrachten Leistungen.

Fur die Zahlungen gilt eine Zahlungsfrist von 60 Tagen nach Rechnungsstellung.

4.10 Widerspruch in den Unterlagen

Bei Widersprichen im Angebot des Anbieters zwischen Papier- und EDV-Version geht die Papier-
version vor.

4,11 Beauftragung / Vertrag
Die allfallige Auftragserteilung erfolgt mittels Zuschlagsverfiigung durch die Direktion LUKS.

Mit dem ausgewdahlten Anbieter wird ein Generalplanervertrag abgeschloessen. Ein
entsprechender Vertragsentwurf liegt den Submissionsunterlagen bei.

4.12 Auswechseln von Teammitgliedern

Eine Auswechslung von Mitgliedern des GP-Teams ist ohne Einverstandnis der Bauherrschaft
nicht maoglich.

4.13 Verbindlichkeit des Angebotes
Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Verbindlichkeitsdauer von 6 Monaten.

4.14 Vergltung

Fur die Einreichung der Bewerbungsunterlagen "Riuckbau Infrastruktur / Leitungsumlegung /
Aushub - Generalplanersubmission wird keine Entschadigung ausgerichtet.

4.15 Teuerung
Die Kosten der offerierten Planungsarbeiten sind fest bis Bauvollendung.

4.16 Realisation unter laufendem Betrieb

Der heutige Spitalbetrieb ist jederzeit aufrechtzuerhalten. Dies bedingt einen koordinierten Bauab-
lauf in verschiedenen Phasen und Abschnitten. Samtliche Arbeiten im Bestand sind auf diese Um-
stdnde hin abzustimmen.

4.17 Weitergehende Anspriche

Die Teilnehmenden verzichten ausdricklich auf Anspriiche gegeniiber der Auftraggeberin, die
Uber die im Pflichtenheft festgelegten Rahmenbedingungen hinausgehen. Mit der Teilnahme ak-
zeptieren die Teilnehmenden das Pflichtenheft.

4.18 Vorbefassung

Die Firma Emch und Berger WSB AG, Rleggisingerstrasse 41, CH-6020 Emmenbricke hat im
Auftrag des LUKS an der Machbarkeitsstudie Riickbau / Leitungsumlegung / Aushub mitgearbeitet.
Die relevanten damit zusammenh&ngenden Dokumente liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.
Das Ergebnis dieser Vorleistungen wird hiermit allen Bewerberlnnen bekannt gegeben (gleicher
Wissensstand). Aus diesem Grund wird die Firma Emch und Berger WSB AG als Teilnehmer der
Submission zugelassen.
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4.19 Vertraulichkeit / Schweigepflicht

Die Anbieter verpflichteten sich, wahrend der Auftragsabwicklung erhaltene Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln und sie Dritten nicht zuganglich zu machen. Die Anbieter
ermachtigen den Auftraggeber, die in der Bewerbung gemachten Angaben zu prifen.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem
vorliegenden Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt.

5 Kriterien und Bewertung

5.1  Eignungskriterien

Folgende Kriterien gelten als zwingende Voraussetzungen fur die Teilnahme an der Submission:

Nr. |Eignungskriterium Anforderung
1 |Fachliche Leistungsfahigkeit / Erfahung / Mindestens 2 Referenzen von vergleichbaren Projekten
Leistungsausweis in den vergangenen 10 Jahren (Ingenieur > 5,0 Mio. alle

anderen Fachplaner > 0,5 Mio.)

2 |SchlUsselpersonen, welche beim Projekt 19024 |Qualifikation der Schliisselpersonen hinsichtlich
zum Einsatz kommen werden Fachkompetenz und Berufserfahrung (Im
Teamdokument zu deklarieren, Gesamtprojektleiter
sendet zuséatzlich auf einer Ad- Seite sein CV mit)

3 |Organisatorische Leistungsféhigkeit, Kopie des Zertifikates (z.B. ISO) oder eines Beschriebs
Organisation des Unternehmens, Personelle  |des eigenen Qualitditsmanagement- Systems,
Leistungsfahigkeit Organigramm und Beschrieb der Organisation,

Nachweis der Ressourcen

4  [Selbtdeklaration (Unternehmerblatt) Erfullung aller Punkte der Selbstdeklaration
(Unternehmerblatt)
5 |Begehung vor Ort Die geforderten Teilnehmer haben an der Begehung

teilgenommen.

5.2  Zuschlagskriterien

Die Ermittlung des wirtschaftlich giinstigsten Angebotes erfolgt mit folgenden Kriterien:

Honorarangebot 50%
- Preis

Referenzen Firmen 15%
- Referenzobjekte

Schliisselpersonen 20%
- Ausbildung
- Berufserfahrung
- Referenzobjekte

Auftragsanalyse 10%

- Herangehensweise/ Verstandnis der Aufgabe
- Chancen / Risiken

Lehrlingsausbildung 5%
- ja/l nein
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6 Unterlagen

6.1 Abgegebene Unterlagen

Den Bewerberteams werden folgende Unterlagen zur Verfiigung gestellt:

Abgegebene Unterlagen Form

1 Dokument A — Pflichtenheft pdf

2 Dokument B1+B2 — Teamdokumentation .pdf/.xlsx

3 Dokument C — Honorarformular .pdf/.xIsx

4 Dokument D — Pflichtenheft Gebaudetechnik  .pdf

5 Dokument E — Organigramm pdf

6 Dokument F — Terminplan pdf

7 Dokument G — Kurzdokumentation Rickbau df
Uberwachung Aushub P
Richtlinien LUKS (CAD-Richtlinie, Handbuch

8 Bau und Technik, Betriebsvorschriften LUKS, .pdf

Rohrleitungshandbuch)

6.2 Einzureichende Unterlagen / Giltigkeit des Angebotes
Folgende Bestandteile des Angebotes werden verlangt:

Einzureichende Unterlagen Form
Dokument B — Teamdokumentation .pdf und .xlsx (Originaldatei, vollstandig ausgefullt)
Dokument C — Honorarformular .pdf und .xIsx (Originaldatei, vollstandig ausgefullt)
Alle im Kap. 5.1 Eignungskriterien geforderten

.pdf
Dokumente pro Fachplanung
Curriculum Vitae (CV) des Gesamtprojektleiters ndf

(1 Seite A4)

Zu seiner Gliltigkeit ist das.Angebot inhaltlich vollstandig einfach in Papierform (wo notwendig
rechtsgultig unterzeichnet) und einfach in elektronischer Form (MS Office und PDF) auf einer CD-
ROM / DVD einzureichen.
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7 Leistungsbeschrieb

Zusatzlich zu den in den SIA-Honorarordnungen aufgefiihrten Grundleistungen sind die in den
folgenden Abschnitten aufgefihrten Leistungen in das offerierte GP-Honorar einzurechnen.

7.1  Allgemein

Die in folgender Tabelle aufgefiihrten Leistungen sind von allen Planern in die Honorare einzu-
rechnende Grundleistungen.

In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

Gesamtleitung - Gesamtleitung gem. SIA 102 ab Phase 31

- Protokollierung samtlicher Kernteam- und Fachplanersitzungen
Projektierung - Qberprufung der Bestandesplane
Realisierung - Ubernahme von ev. bis jetzt nicht erfassten Leitungen in die Bestandesplane

- Samtliche Richtlinien LUKS

- Erstellen allenfalls erforderlicher Zwischendokumentationen

- Von der Bauherrschaft gewlinschte standige Bauaufsicht und regelméassige
Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen vor Ort

- Mebhrleistungen infolge Auswechslung von Unternehmern und Lieferanten
(z.B. bei Konkursen)

- Leistungen bei der Mangelbehebung

Submissionen - Beraten der Bauherrschaft bei der Erstellung von
Unternehmerverzeichnissen.

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten

- Fachliche und rechnerische Uberpriifung von Unternehmervarianten

Kosten - Erarbeiten Projektanderungen zur Einhaltung des Kostenziels
- Kostenschatzung und Vergleich der Baukosten von Varianten
- Ermitteln von Kostenkennzahlen

Kommunikation - Mitarbeit bei allfalliger Informations- und Offentlichkeitsarbeit

Administration - Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden und Kommissionen
- Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren
- Erstellen von allfalligen Uberwachungs- und Massnahmeplanen

7.2  Gesamtprojektleiter (Bauingenieur)

Die Leistungen des Gesamtprojektleiters sind gemass SIA 102 ab Phase 31 Vorprojekt zu
erbringen und sind wie folgt:

e Fuhren und koordinieren samtlicher Subplaner Baustatik, Geologie, Altlastensanierung,
Baucontrolling, Haustechnik und Bauleitung, ab Phase 31 Vorprojekt

e Koordinationssitzungen mit samtlichen Fachplanern durchfiihren

¢ Teilnahme an Kernteamsitzungen und Vertreten samtlicher Themen in diesem Gremium

e Samtliche Abstimmungen und Koordination in Abstimmung mit den tbrigen Teilprojekten
Erdsondenbohrungen / Energieversorgung, Nachnutzung LU 41, Provisorium Rettungsdienst
und Abdrehen Container LU 32

e Fiihrung / Uberwachung des Bauleiters

¢ Regelmassiges Kostencontrolling / Reporting an den Gesamtprojektleiter LUKS
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7.3 Bauingenieur

Die Leistungen des Bauingenieurs sind gemass SIA 102 ab Phase 31 Vorprojekt sind wie folgt zu
erbringen:

e Erarbeitung samtlicher Planungsarbeiten fiir die Realisierung der ganzen Abbruch- und
Aushubarbeiten erforderlichen Bauingenieurarbeiten

e uwe- Forderungen aus der Baugenehmigung kontrollieren und in Planung aufnehmen

e Erstellen der ganzen Devisierung, der Baustellenerschliessung, Baustelleninstallation und der
ganzen Ruckbau-, Leitungsumlegung- und Aushubarbeiten

e Durchfuihren samtlicher Submissionen / Kontrollen der Angebote und Erstellen der Antréage fur
die Vergabe

7.4  Verkehrsplaner

Die Leistungen des Verkehrsplaners sind gemass SIA 102 ab Phase 31 Vorprojekt sind wie folgt
Zu erbringen:

e Planung und Erarbeitung séamtlicher fur die Realisierung erforderlichen Ausfihrungspléane fir
die Verkehrsanbindung an die Spitalstasse und Friedentalstrasse

e Erarbeiten der notwendigen Submissionsplane, Beschriebe

e Verhandlungen mit der Stadt und weiteren Kontrollbehérden

7.5 Baucontrolling/ Uberwachung

Die Leistungen des Baucontrolling / Uberwachung sind geméass SIA 102 ab Phase 31 Vorprojekt
sind wie folgt zu erbringen:

e Erarbeiten alle Arbeiten fur die Durchflihrung eines angemessenen und effizienten
Baucontrollings

e Bestandesaufnahme von Rissen, Dokumentation der Messresultate, Uberwachung und
Schlussabnahme

7.6  Elektroplaner

Die Anforderungen und Leistungen des Elektroplaners sind detailliert im Dokument D "Pflichtenheft
Gebaudetechnik" beschrieben.

7.7 HLKKS- Planer

Die Anforderungen und Leistungen des HLKKS- Planers sind detailliert im Dokument D
"Pflichtenheft Gebaudetechnik" beschrieben.

7.8 Bauleiter

Die Leistungen des Bauleiters gemass SIA 102 ab Phase 31 Vorprojekt sind wie folgt zu erbringen:

e Fiihren und Uberwachen der ganzen Riickbau, Baustellenerschliessung und Aushubarbeiten

¢ Permanente Koordination mit den Fachbauleitungen wird gemacht

e Durchfuhren von periodischen Baustellensitzungen inkl. Erstellen der Protokolle /
Pendenzenliste (Bei Start von neuen Phasen werden wochentliche Sitzungen verlangt)

¢ Restriktive Einhaltung aller Sicherheitsmassnahmen, damit der Spitalbetrieb zu jederzeit 24h/ 7
Tage in der Woche aufrechterhalten bleibt

e Bauleiter hat die Grossbaustelle zu jederzeit im Uberblick, unter Kontrolle und hat einen
permanenten Kontakt zum Gesamtprojektleiter GP und LUKS

e Bauleiter ist zu jeder Zeit max. innerhalb von 30 Min. auf der Baustelle (Stv. ist organisiert)

¢ Bei dringendem Bedarf miissen Wochenendeinsatze moglich sein

19024 _Dokument A_Pflichtenheft_191018.Docx



Neubau Kinderspital/Frauenklinik_19024 Riickbau Infrastruktur, Leitungsumlegung, Aushub - Generalplanersubmission ~ Seite 15/17

7.9

Leistungen Bauherrschaft

Die Grundleistungen der Bauherrschaft entsprechen den Leistungen gemass SIA 112.

Bauherrenberatung
Die Bauherrschaft kann bei Bedarf Bauherrenberatungsleistungen beiziehen.

Projektorganisation

Die Projektorganisation ist im Dokument E ersichtlich.

Das Projekt wird seitens der Bauherrschaft durch einen Gesamtprojektleiter der Abteilung Bau
und der Bereich Technik durch einen Projektleiter der Abteilung Technik & Sicherheit geleitet.
Bei Bedarf wird die Bauherrschaft selber entscheiden, weitere externe Unterstiitzung beizu-
ziehen.

Ubergeordnete Projektentscheide werden durch die Geschéftsleitung LUKS / Spitalrat gefallt.
Die Freigabe des Realisierungskredites erfolgt durch den Spitalrat LUKS auf Antrag der
Direktion / Geschéftsleitung.
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8 Honorierung

8.1 Allgemein

Die Honorierung richtet sich im Grundsatz nach der eingereichten Honorarofferte. Sie umfasst die
unter Ziffer 7.1 beschriebenen Leistungen.

Fur die Berechnung des Honorarangebotes kommt das Dokument C dieser Ausschreibung zur
Anwendung. Die heute absehbaren honorarberechtigten Summen sind im Honorarformular vorge-
geben. Sie richten sich nach dem heutigen Wissensstand und werden im Projektverlauf ggf. ange-
passt.

Die effektive Honorarberechnung erfolgt - Ausnahme Pauschalangebot - nach den abgerechneten
Baukosten.

8.2 Honorarformular

Das Honorarformular wird digital abgegeben.

Die Kalkulationsgrundlagen basieren auf der Ordnungen SIA 102, 103 und 108 und unterliegen
den Submissionsbestimmungen des Kantons Luzern.

Samtliche weiteren Details zur Honorarofferte sind verbindlich im Ausschreibungsdokument
,Honorarformular” enthalten.

8.3 Beauftragung GP-Team in Teilphasen

Die Beauftragung des GP- Teams erfolgt in Teilphasen. Der Auftraggeber behélt sich vor, einzelne
Teilphasen nicht ausfuhren zu lassen.

8.4  Projektanderungen

Falls sich der Leistungsumfang des GP-Teams aufgrund von nachvollziehbaren Griinden (begrin-
dete Minder- oder Mehrleistungen) andert, wird der Honorarvertrag in gegenseitiger Absprache
angepasst. Diese Anpassungen sind vertraglich vor Arbeitsbeginn schriftlich festzuhalten.

9 Planungsgrundlagen

Samtliche Planbeilagen und Beschriebe verstehen sich Information fir das Verstandnis der
geforderten Leistungen und bilden einen integrierenden Bestandteil der Submissionsunterlagen.
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10 Genehmigung

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender Bestand-
teil dieser Bewerbung. Sie dienen ausschliesslich dem Auswahlverfahren und werden vertraulich
behandelt. Der Anbieter erméachtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung gemachten Anga-
ben zu Uberprifen.

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Bewerber sein Einverstandnis mit den Be-
dingungen des Auswahlverfahrens.

Luzern, 18. Oktober 2019
Luzerner Kantonsspital -

Abteilung Bau

Marcus Jung
Gesamtprojektleiter Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Pascal Eichenberger
Projektleiter Technik & Sicherheit

Pius Jenni
Leiter Bau
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