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Neubau Kinderspital / Frauenklinik
19024 Riickbau Infrastruktur, Leitungsumlegung, Aushub

luzerner kantonsspital

christianmuller

paumanagement ag

TERMINPLAN DEPARTEMENT BETRIEB, INFRASTRUKTUR
Vorgangsname Dauer Anfang Ende ‘Aug ‘Sep ‘Okt ‘ Nov ‘ Dez ‘Jan ‘ Feb ‘ Mrz ‘Apr ‘Mai Jun ‘Jul ‘Aug ‘Sep ‘Okt ‘Nov ‘Dez ‘Jan ‘Feb ‘ Mrz ‘Apr ‘Mai ‘Jun ‘Jul ‘Aug ‘Sep ‘Okt Nov ‘Dez ‘Jan ‘ Feb ‘ M
31133(35(37/39/41/43/4547/49/51] 1 [ 3| 5 [ 71 9 [11]13]15117/19]21123(25/2712931/33135137(39/41/43 45/47/49|51/53| 2 | 4 | 6 | 8 [10/1214]16]1820/22|24126 28/30/32|34/36/38|40/42|44|46 48[ 50/52| 2 | 4 | 6 | 8
Ausschreibung Planer O0Tage Sam 19.10.19 Sam 19.10.19
» 19.10 2020 2021 2022
Submission Planer 31Tage Sam 19.10.19 Fre 29.11.19 Submission Planer
19.10 § 1 29.11
Eingabe Offerten OTage Fre29.11.19 Fre29.11.19
29.11 ¢ Eingabe Offerten
Vergabe Planerauftrag OTage Die10.12.19 Die 10.12.19
10.12 ¢ Vergabe Planerauftrag
Projektplanung 50 Tage Mon 06.01.20 Fre 13.03.20 Projektplanung
06.0" s 13.03
Ausfiihrungsplanung 77 Tage Mon 16.03.20 Die 30.06.20 Ausfiihrungsplanung
16.03 messssssssssm 30.06
Submission Unternehmer 53 Tage Mon 16.03.20 Mit 27.05.20 Submission Unternehmer
16.03 | | 27.05
Baubewilligung Aushubim 0Tage Mon 16.03.20 Mon 16.03.20
Projekt 19080 eingereicht 16.03 ¢ Baubewilligung Aushub im Projekt 19080 eingereicht
Vorbereitung Rickbau 80 Tage Mon 01.06.20 Fre 18.09.20 Vorbereitung Riickbau
01.06 messssssss——— 18.09
Leitungsumlegung 80 Tage Mon 01.06.20 Fre 18.09.20 Leitungsumlegung
01.06 s 18.09
Altlasten 40 Tage Mon 06.07.20 Fre 28.08.20 Altlasten
06.07 pumsmmmm 28.08
Riickbau 66 Tage Mon 31.08.20 Mon 30.11.20 Riickbau
31.08 30.11
Aushub 284 Tage Die 01.12.20 Fre 31.12.21
01.12 e, 31.12
Beginn Rohbau 0Tage Mon02.08.21 Mon 02.08.21
Parkieranlage 02.08 ¢ Beginn Rohbau Parkieranlage
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