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Vorgangsname Dauer Anfang Ende

Ausschreibung Planer 0 Tage Sam 19.10.19 Sam 19.10.19

Submission Planer 31 Tage Sam 19.10.19 Fre 29.11.19

Eingabe Offerten 0 Tage Fre 29.11.19 Fre 29.11.19

Vergabe Planerauftrag 0 Tage Die 10.12.19 Die 10.12.19

Projektplanung 50 Tage Mon 06.01.20 Fre 13.03.20

Ausführungsplanung 77 Tage Mon 16.03.20 Die 30.06.20

Submission Unternehmer 53 Tage Mon 16.03.20 Mit 27.05.20

Baubewilligung Aushub im 
Projekt 19080 eingereicht

0 Tage Mon 16.03.20 Mon 16.03.20

Vorbereitung Rückbau 80 Tage Mon 01.06.20 Fre 18.09.20

Leitungsumlegung 80 Tage Mon 01.06.20 Fre 18.09.20

Altlasten 40 Tage Mon 06.07.20 Fre 28.08.20

Rückbau 66 Tage Mon 31.08.20 Mon 30.11.20

Aushub 284 Tage Die 01.12.20 Fre 31.12.21

Beginn  Rohbau  
Parkieranlage 

0 Tage Mon 02.08.21 Mon 02.08.21

19.10

19.10 29.11
Submission Planer

29.11 Eingabe Offerten

10.12 Vergabe Planerauftrag

06.01 13.03
Projektplanung 

16.03 30.06
Ausführungsplanung 

16.03 27.05
Submission Unternehmer

16.03 Baubewilligung Aushub im Projekt 19080 eingereicht

01.06 18.09
Vorbereitung Rückbau

01.06 18.09
Leitungsumlegung

06.07 28.08
Altlasten

31.08 30.11
Rückbau

01.12 31.12
Aushub

02.08 Beginn  Rohbau  Parkieranlage 
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