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1. Allgemeines

 Über den Rückbau, Altlastensanierung, Überwachung und Aushub wurde vom April 
2019 – August 2019 eine Machbarkeitsstudie mit diversen Fachspezialisten 
erarbeitet.

 Vom ganzen Gelände liegt ein geologisches Gutachten vor.

 Bezüglich Baustellenzufahrt via Spitalstrasse/ Ausfahrt via Friedentalstrasse 
wurden mit der Stadt Abklärungen gemacht und schriftlich festgehalten

 Die Altlasten der rückzubauenden Gebäude wurden untersucht und die zu 
erwartenden Kosten ermittelt. Der Boden wurde oberflächlich auch überprüft.

 Die ganze Überwachung für die umliegenden Gebäude sowie für die Baustelle 
selber wurde angedacht.

 Die Baustellenlogistik ist anforderungsreich. In der Machbarkeit ist eine mögliche 
Lösung mit diversen Details erarbeitet worden.

 Innerhalb vom Baufeld hat es sehr viele Medienleitungen. Sämtliche umliegenden 
Häuser müssen zu jederzeit und unterbruchsfrei 24 h/ 7 T funktionieren. Es benötigt 
vorgängig eine umfassende Planung der notwendigen Leitungsumlegungen.
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 Nebst diesem Projekt  «19024 Rückbau / Überwachung / Aushub» müssen 
gleichzeitig die Projekte Nachnutzung LU 41, Abdrehen Container LU 32, 
Provisorium Rettungsdienst und diverse Gebäudetechnikprojekte geplant und 
umgesetzt werden. Alle Projekte haben auch einen Zusammenhang mit dem Projekt 
19024. Daher ist eine grosse Koordinationsfähigkeit und Flexibilität vom 
Generalplanerteam gefordert.

 Das LUKS wird bauseits die notwendigen Gespräche mit dem uwe, Tiefbauamt, 
Stadtplanung und wira führen und die Baueingabe erarbeiten. Es ist vorgesehen, 
diese im Januar 2020 einzureichen.

 Der Sieger vom Neubau Kinderspital / Frauenklinik wird Ende März 2020 ermittelt 
sein. Dieses Planerteam wird umgehend die notwendigen Daten liefern, damit das 
LUKS den eingereichten Aushubplan  noch entsprechend auf das tatsächliche 
Projekt abstimmen kann.

 Das Siegerteam des Studienwettbewerbes wird die Baueingabe für die Tiefgarage 
(Eingabe ca. erste Hälfte 2021) und den Hochbau (ca. Mitte 2022) erarbeiten. 
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 Altlasten innerhalb Bauzone

Kurzdokumentation Rückbau / Überwachung / Aushub

2. Rückbau

Die zurückzubauenden Gebäude sind gelb markiert
Ebenfalls sind Wege / Strassen / Plätze zurückzubauen / z.T. umzuplatzieren
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Rodungsplan (über 80 Bäume und Sträucher)
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 Altlasten innerhalb Bauzone
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3. Überwachung

Angedachte Gebäude bei welchen vorgängig Rissprotokolle erstellt, 
überwacht und am Schluss wieder abgenommen werden müssen.
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4. Baustellenerschliessung

Erschliessung der Baustelle via Spitalstrasse und Friedentalstrasse
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Urnerhofweg: 
• Muss zu jederzeit begehbar sein
• Höhenanpassung Baustrasse «Urnerhofweg» vor Baubeginn
• Lichtsignalanlage für Baustellenausfahrt Seite Friedentalstrasse
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• Lichtsignalanlage für Baustellenausfahrt Seite Friedentalstrasse

2 Baustellenzufahrten ab Spitalstrasse
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Baustellenabschrankung
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5. Aushub

Aushub von West nach Ost notwendig (Baulogistik)
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Zufahrt Baugrube mittels Rampe 10%
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Schnitte Baugrube
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Schnitte Baugrube
Aushubtiefe ca. 22 m an tiefster Stelle
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6. 3D- Darstellungen Rückbau / Aushub
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