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Partnerwahlverfahren Masterplanung 2050

Beilage 5 Grobterminplan

Projekt: Masterplanung 2050 (P195)
Ausgeschriebene Leistung: Gesamtleiter und Hauptplaner
Verfahren: Selektives Verfahren nach GATT/WTO
Datum: 13. November 2019

Geschlechtsneutrale Formulierung

Aus Grunden der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung, z.B. Benutzer/in-

nen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsétzlich fir beide Ge-

schlechter.
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Grobterminplan

Der vorliegende Grobterminplan ist nur zur Information: Er gilt nach rechtskraftig bewilligtem Gestaltungs-
plan fir die KVA. Fir weitere Gewerke sind im Rahmen des Projekts Masterplanung 2050 genauere Ter-
minplane zu erarbeiten.

SIA Phase | Arbeiten Zeitpunkt
Zuschlag erteilt (vorbehaltlich rechtskraftigem Beschluss) 01.05.20 Meilenstein
1 Strategische Planung
1.1 Bedurfnisformulierung, Lésungsstrategien. (Grundlagen ergénzen)
2 Vorstudien
2.2 Auswabhlverfahren Architekt
2.1 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudien (Erarbeitung

Grundlagen und Varianten Masterplanung, Vorbereitung Mitwirkung)

Varianten (Masterplanung)

Mitwirkung (Masterplanung)

Erstellung Richtprojekt inkl. Uberarbeitung

Einreichen des Gestaltungsplans 01.03.23 Meilenstein

Auflage und Begleitung Prozess Gestaltungsplan (Gestaltungsplan)

Rechtskraftiger Entscheid Gestaltungsplan (Gestaltungsplan) 01.01.25 Meilenstein
3 Projektierung KVA (Start) 01.01.25 Meilenstein
3.1 Vorprojekt
3.2 Bauprojekt
3.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Projekt bewilligt (inkl. Volksentscheid) 01.01.28 Meilenstein
4 Ausschreibung KVA
4.1 Ausschreibungen, Offertvergleich, Vergabeantrage
5 Realisierung KVA
51 Ausfiihrungsprojekt (Ausfliihrungsplanung, Werkvertrage)

Vorbereitung Baugrund (Ruickbau)

Baubeginn 01.01.31 Meilenstein
52 Ausfihrung
5.3 Inbetriebnahme, Abschluss
5.4 Betriebsaufnahme 01.01.34 Meilenstein
6 Bewirtschaftung KVA
6.1 Betrieb
6.2 Uberwachung / Uberpriifung / Wartung
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