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Geschlechtsneutrale Formulierung 

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung, z.B. Benutzer/in-

nen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Ge-

schlechter. 
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Grobterminplan 

Der vorliegende Grobterminplan ist nur zur Information: Er gilt nach rechtskräftig bewilligtem Gestaltungs-

plan für die KVA. Für weitere Gewerke sind im Rahmen des Projekts Masterplanung 2050 genauere Ter-

minpläne zu erarbeiten. 

Tabelle 1 Grobterminplan 

SIA Phase Arbeiten Zeitpunkt 
 

 Zuschlag erteilt (vorbehältlich rechtskräftigem Beschluss) 01.05.20 Meilenstein 

1 Strategische Planung   

1.1 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien. (Grundlagen ergänzen)   

2 Vorstudien   

2.2 Auswahlverfahren Architekt   

2.1 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudien (Erarbeitung 

Grundlagen und Varianten Masterplanung, Vorbereitung Mitwirkung) 

  

 Varianten (Masterplanung)   

 Mitwirkung (Masterplanung)   

 Erstellung Richtprojekt inkl. Überarbeitung   

 Einreichen des Gestaltungsplans 01.03.23 Meilenstein 

 Auflage und Begleitung Prozess Gestaltungsplan (Gestaltungsplan)   

 Rechtskräftiger Entscheid Gestaltungsplan (Gestaltungsplan) 01.01.25 Meilenstein 

3 Projektierung KVA (Start) 01.01.25 Meilenstein 

3.1 Vorprojekt   

3.2 Bauprojekt   

3.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt   

 Projekt bewilligt (inkl. Volksentscheid) 01.01.28 Meilenstein 

4 Ausschreibung KVA   

4.1 Ausschreibungen, Offertvergleich, Vergabeanträge   

5 Realisierung KVA   

5.1 Ausführungsprojekt (Ausführungsplanung, Werkverträge)   

 Vorbereitung Baugrund (Rückbau)   

 Baubeginn 01.01.31 Meilenstein 

5.2 Ausführung   

5.3 Inbetriebnahme, Abschluss   

5.4 Betriebsaufnahme 01.01.34 Meilenstein 

6 Bewirtschaftung KVA   

6.1 Betrieb   

6.2 Überwachung / Überprüfung / Wartung   


