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11

1.2

13

Ausgangslage und Projektziele

Bauherr / Auftraggeber / Projektorganisation

Einwohnergemeinde Schénenwerd
Oltnerstrasse 7
5012 Schénenwerd

Die vorgesehene Projektorganisation ist in Beilage A, Ziff. 2.2, ersichtlich.

Ausgangslage

Im Jahr 2015 haben die Bauarbeiten zum SBB-Projekt “Vierspurenausbau Olten-Aarau
(Eppenbergtunnel)” begonnen. Damit werden dringend benétigte zusatzliche Kapazitaten
fur den Schienenverkehr geschaffen. Ab Dezember 2018 wurden die S-Bahnziuge im
Bahnhof Schénenwerd zu einem 30-Minuten-Takt verdichtet. Mit der Eréffnung des 4-Spur
Ausbaus Ende 2020 werden beide S-Bahnziige auch in Aarau gute Anschliisse Richtung
Zirich aufweisen.

Im Zuge der Aufwertung von Schénenwerd als 6V-Drehscheibe werden auch die
Busanbindungen verbessert und damit der Bahnhof in seiner Funktion deutlich
aufgewertet. Damit steigen die Bedeutung und das Entwicklungspotential des Bahnhofs
Schoénenwerd und seiner Umgebung.

Projektziele

Mit dem Projekt sollen die folgenden Ziele erreicht werden:

1) Schaffung einer attraktiv gestalteten 6V-Drehscheibe zur Erh6hung der
Aufenthaltsqualitat und als Visitenkarte fir Schonenwerd

2) Uberdachtes Busperron mit drei behindertengerechten Bushaltestellen direkt am
Bahnhofsgebéaude

3) Befestigter Bahnhofsplatz mit einer Haltestelle fiir den Schienenersatzverkehr (ohne
Perron)

4) Veloabstellplatze in unmittelbarer Nahe zu Busperron und Perrons der SBB

5) Park+Rail-Anlage mit 32 Parkplatzen (inclusive Mobility-Parkplatzen) und einem
Behindertenparkplatz

6) Durchgehendes Trottoir auf der Ostseite der Bahnhofstrasse bis zum Storchengéassili

7) Schaffung einer attraktiven Langsamverkehrsverbindung Ost-West durch die
Verbreiterung des Storchengassli fir eine gemeinsame, sichere Nutzung von
Fussganger und Velofahrer

Die Realisierung der Projekte ist wie folgt vorgesehen:

Das Projekt soll ab Herbst 2020 baulich realisiert werden. Die Bauzeit betragt ca. zwei
Jahre. Wahrend dieser Zeit wird auch die SBB die Bahnhofperrons gemass den
Anforderungen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz umbauen.
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2 Beschrieb der Projekte

2.1 Projektperimeter und Projektgliederung
Der Projektperimeter ist wie folgt definiert:
Der Projektperimeter umfasst den gesamten Bahnhofplatz entlang der Bahnhofstrasse,
das Storchengassli, sowie die Bahnhofstrasse vom Felsengarten bis nach der Bally-
Unterfuhrung.
Es wird auf die Abbildung 2 in der Beilage 1, «Technischer Bericht» verwiesen.
Das Projekt gliedert sich in folgende Projektteile:

Busterminal

Park+Rail-Anlage

Bahnhofstrasse
Storchengassli

Siehe auch Abbildung 9 in der Beilage 1 «Technischer Bericht»

2.2 Projektinhalt, Randbedingungen

Der Projektinhalt richtet sich nach dem in der Beilage abgegebenen Projektdossier,
insbesondere nach der Beilage «Technischer Bericht», Stand des Projektes ist das
abgeschlossene Bauprojekt (Phase 32).

Die offentliche Projektauflage ist noch nicht erfolgt. Die Projektbewilligung erfolgt nach
dem Baubewilligungsverfahren der Gemeinde.

Parallel zum ausgeschriebenen Projekt erarbeitet die SBB ein eigenes Projekt fur den
Umbau des Bahnhofs Schonenwerd. Dieses Projekt untersteht einem
Bewilligungsverfahren nach Eisenbahn-Gesetzgebung (Plangenehmigungsverfahren
(PGV) gemass Bundesamt fur Verkehr). Die Projektabgrenzung ist durch die
“Interessenlinie” gemass Beilage 1, “Technischer Bericht”, Ziff. 3.1.2 und Abbildung 8,
festgelegt.

2.3 Planungsgrundlagen
Grundlage fir das Angebot und den Beginn der Planung sind die aufgefiihrten
Unterlagen. Deren Kenntnis ist Voraussetzung fur die Einreichung des Angebotes.
Folgende Unterlagen und Plane liegen den Ausschreibungsunterlagen bei:
1) Technischer Bericht, BSB + Partner, 29. Mai 2019 (inkl. Kostenvoranschlag)
2) Terminplan fir die Phasen 33 und 41
3) Visualisierung Gesamtanlage (3 A4-Blatter)
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4) Plane
4.1 Situation 1:200, Plan 8017/5, BSB + Partner, 14.05.2019
4.2 Quer- und Normalprofile 1:100, Plan 8017/7, BSB + Partner, 08.05.2019
4.3 Stutzmauer (Storchengassli), 1:100, Plan 8017/4, BSB + Partner, 07.05.2019

4.4 Gestaltung, Gesamtplan Variante 4.2, 1:200, Plan 32.2.2,
reihlen architekten GmbH, 11.07.2019

4.5 Detail Perrondach 1:20, 1:10, Plan 51.8.1.1,
reihlen architekten GmbH, 16.05.2019

Folgende Unterlagen liegen zur Einsichtnahme auf (Dokument A, Ziffer 2.5):
- Protokolle der Projektsitzungen Zeitraum Juli 2018 bis Mai 2019

- Vorprojektdossier vom April 2018

- Ergebnis Z&hlung Velos vom 23.05.2018

- Tabelle Ausmasse und Kostenvoranschlag vom 15.10.2019

- Préasentation Gemeindeversammlung am 17. Juni 2019

2.4 Kosten / honorarberechtigte Bausumme
Der Kostenvoranschlag fir das gesamte zu realisierende Projekt belauft sich auf CHF
4.44 Mio (+/- 10%).

Die detaillierte Kostenzusammenstellung ist in der Beilage 1 ersichtlich. Aus diesen Kos-
tenschéatzungen kann bei einer allfalligen Veranderung der Baukosten nicht a priori ein
Anspruch auf eine Veranderung des Ingenieurhonorars abgeleitet werden.

Fur die Ermittlung des Ingenieurhonorars sind der Leistungsbeschrieb gemass Ziffer 5
und die Beilagen zum vorliegenden Submissionsdossier massgebend.

Die honorarberechtigten Baukosten gemass Kostenvoranschlag belaufen sich auf:

Honorarberechtigte Baukosten Anteil Tragkonstruktion
Strassenbau CHF 1985000 CHF 0
Kunstbauten CHF 851°000 CHF 521900
Gesamt CHF 2'836°000 CHF 521’900

2.5 Termine

Der Terminplan zum Verfahren ist dem Dokument A zu entnehmen.

Der generelle Grobterminplan des Projekts ist in der Beilage 2 ersichtlich. Der Anbieter
hat im Rahmen der Auftragsanalyse dazu Stellung zu nehmen.
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3.1

3.2

Allgemeine Bedingungen der Projektbearbeitung

Terminliche Abhéngigkeiten

1) Der Beginn der Planungsleistungen ist vom Ergebnis des

Auflageverfahrens abhangig.

2) Die zeitliche Realisierung ist auf das Bauvorhaben der SBB, Umbau
Bahnhof Schénenwerd, abzustimmen.

Schnittstellen zu anderen Projekten

e SBB, Umbau Bahnhof Schonenwerd, siehe Ziff. 2.2

e Werkleitungen
Bestehende Werkleitungen und Kanalisationen im Projektperimeter sind nicht
Gegenstand des Projektes 6V-Drehscheibe.
Allfallige Drittprojekte, welche Werkleitungen und/oder Kanalisationen betreffen,
sind zu Beginn der Ausfuhrungsplanung mit dem vorliegenden Projekt 6V-

Drehscheibe zu koordinieren.

Folgende Werkleitungen sind im Projekt durch den Anbieter zu planen und im
Angebot inbegriffen (baulicher Teil und KOO)
e  Zuleitungen zu Beleuchtungen

e Zuleitungen zu den Bushaltestellen

e Umsetzen von Hydranten inkl. Zuleitungen und Schachten

e Anpassungen von bestehenden Schéachten

3.3 Sitzungskonzept

Sitzungen Bauherr Planer Dritte (x) Unternehmer
Typ Sitzungsarten Haufigkeit gﬁg_se Ort GPL OBL PL OBL BC
Projektleitungs- . ) .
A sitzung monatlich 41-51 Gemeinde X X
B Koordinations-- 1 x pro Quartal | 41-51 Gemeinde oX X X )
Sitzungen
. Gemeinde
C Oberbauleitungs- | 1 -tich 52-53 oder aX X X X X
sitzung
Baustelle
KOO- Gemeinde
D Baustelle nach Bedarf 52 oder X) X X X) X
Baustelle
Bauleitungs-
E sitzung 1 x pro Woche | 52 Baustelle X) X X
& X Vorsitz OBL  Oberbauleiter 6BL Ortliche Bauleitung
X Teilnahme zwingend
X) Teilnahme nach Bedarf PL Projektleiter BC Baustellenchef

(X) Werke, Busbetriebe, SBB, Anwohner

Der Aufwand inkl. Protokollfihrung ist im Angebot einzurechnen.
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3.4

3.5

3.6

Spezielles

e Es gelten die «Weisungen fur das Verhalten bei Arbeiten auf Kantonsstrassen» so-
wie die Sicherheitsbestimmungen der Bahn (asm).

¢ Die Verwendung der auf dem Web (www.so.ch/departemente/bau-und-justiz/amt-
fuer-verkehr-tiefbau.html) zur Verfligung gestellten Dokumente des AVT ist verbind-
lich. Dies gilt insbesondere fir den Bereich «<AVT Downloads»
(http://www.so.ch/departemente/bau-und-justiz/amt-fuer-verkehr-tiefbau/avt-
downloads.html).

e Projektierungs- und/oder Bauleitungsarbeiten zugunsten der Werke fiihren die
Werke selbst aus oder sie beauftragen einen Ingenieur frei nach ihrer Wabhl. In den
vorliegenden Ingenieurarbeiten sind lediglich die Aufgaben der Gesamtkoordination
seitens des beauftragten Ingenieurs einzurechnen.

Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind nach Vergabe der Gemeinde zu erstellen und aufzuschlisseln,
und der Bauherrenunterstiitzung vorab zur Kontrolle einzureichen (geméass Dokument D,
Ziffer 1.10).

Einwohnergemeinde Schénenwerd

Finanzverwaltung
5012 Schénenwerd

Teuerung

Die Vergltung von Teuerung erfolgt geméass Dokument D «Preisangebot». Ziffer 1.9
«Preisdnderungsabrechnung».
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Anforderungen an die Schliisselpersonen

Im Angebot genannte Schllisselpersonen dirfen nach dem Zuschlag nur mit schriftlicher
Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt werden.

SchlUsselperson 1: Projektleiter
Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig
Fachgebiet: Strassenbau / Tiefbau)

Berufserfahrung: mindestens 10 Jahre

SchlUsselperson 2: Projektleiter- Stv.
Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig
Fachgebiet: Strassenbau / Tiefbau

Berufserfahrung: mindestens 7 Jahre

SchlUsselperson 3: Bauleiter
Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig; eidg. dipl. Bauleiter
Fachgebiet: Strassenbau / Tiefbau

Berufserfahrung: mindestens 5 Jahre

SchlUsselperson 4: Spezialist Haltestellen-/Personentberdachung
Ausbildung: dipl. Bauingenieur ETH/FH oder gleichwertig
Fachgebiet: Tragkonstruktionen im Hochbau

Berufserfahrung: mindestens 10 Jahre

Referenzen der Schliisselpersonen
Die Referenzen der Schliisselpersonen haben mindestens nachfolgende Bedingungen
zu erfullen:

¢ Nachweis der Erfahrung in den Fachbereichen Strassenbau, Haltestellen 6V,
Entwasserung, Werkleitungsbau

- Projektleitung von Projekten mit Investitionsvolumen > CHF 2.5 Mio. im
stadtischen Raum unter Verkehr in den letzten 10 Jahren (fiir PL Stv. =7
Jahre)

- Far Projektleiter und Projektleiter Stv.: Projektleitung, SIA Teilphasen 41-53;
bzw. ab SIA Phase 52 Projektbegleitung

- Fdr Bauleiter: Bauleitung, SIA Teilphasen 52-53

- Fur Spezialist Haltestellen-/Perroniiberdachung: Statik, SIA Teilphasen 32-53
e Gesamtleitung inkl. Koordination mit Drittplanern, Werken
e Projekt mit Aufrechterhaltung Verkehr

Pro Schlisselperson missen mindestens zwei personliche Referenzen eingereicht wer-
den. Siehe dazu auch das entsprechende Kapitel in Dokument A.
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5.1

Leistungsbild

Ubersicht der Leistungen Gesamtleiter / Generalplaner

Der Ingenieur als Gesamtleiter fihrt und koordiniert den gesamten Projektierungs- und
Realisierungsprozess unter Einbezug aller Fachdisziplinen.

Der Ingenieur als Gesamtleiter ist dabei insbesondere zustandig fur die Projektbearbeitung
aller Strassen- und Tiefbauarbeiten in allen Teilprojekten inklusive Kunstbauten /
Tragkonstruktionen. Fir einzelne Spezialdisziplinen sieht die Bauherrschaft separate
Leistungsbeschaffungen vor. Der Gesamtleiter ist dabei zustandig, die entsprechenden
Spezialisten zu fuhren und zu koordinieren.

Unabhangig vom nachstehenden Leistungsbild sind die Leistungen gemass SIA 103, Aus-
gabe 2018; Art. 4.2.2 und 4.2.3 in jedem Fall zu erbringen. Der Ingenieur bernimmt dabei
alle Funktionen gemaéss nachfolgender Grafik (Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter):

Gesamtleiter

Fachplaner
—Planung

— Baukontrolle

Fachplaner
Fachplaner
Fachplaner

Oberbauleiter

Bauleiter

— Technische Bauleitung

— Allgemeine Bauleitung

Alle Ubrigen Leistungen, die im vorliegenden Pflichtenheft nicht explizit erwahnt sind, jedoch
nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungs-
gemassen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. B. Beschaffung von
Grundlagen, Rucksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von
Entwirfen, etc.), sind im Pflichtenheft enthalten.

Die Gliederung der zu erbringenden Leistungen und mit Auftragsvergabe freigegebenen
Teilphasen geht aus nachstehender Tabelle hervor:
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Gliederung der Leistungen pro Teilphase nach SIA | Freigabe mit Modul
103, Art. 4.3 Beauftragung
L] 4331 Projektierung L]
Aufarbeitung Vorprojekt
L] {4332 Projektierung []
Bauprojekt 1
X [4.3.33 Projektierung X
Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
X |4.3.41 | Ausschreibung =
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabean-
trag
] |4.351 Realisierung L]
Ausfuhrungsprojekt 2
X |4.3.52 Realisierung []
Ausflihrung
X |4.3.53 Realisierung []
Inbetriebnahme, Abschluss

Die Beauftragung der Ubrigen Teilphasen erfolgt sukzessive durch den Bauherrn.

Fir die links angekreuzten Teilphasen sind samtliche Grundleistungen gemass SIA 103,
Ausgabe 2014, Art. 4.3 zu erbringen (Teilphase 33 anteilsméassig). Die Grundleistungen
werden erganzt mit den nachstehend aufgefiihrten, besonders vereinbarten Leistungen.

Die pro SIA-Teilphase abzugebenden Unterlagen sind geméass den Vorgaben im Kapi-
tel 6 zu entnehmen.

Der Aufwand (= Stundenbudget) fur die Projektierungsphase wird auf Basis der Kosten-
schatzung nach aufwandsbestimmenden Baukosten ermittelt. Die Abrechnung erfolgt im
Zeittarif.

Fur die Leistungen in der Phase 4.3.33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt ist das
Stundenbudget (Kostendach) vom Bauherrn vorgegeben.
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5.2 Besonders vereinbarte Leistungen

Besonders vereinbarte Leistungen

4.3 Alle Phasen:
I Leistungen im Rahmen des QM Kapitel 5.5

X Einbezug der Werke (Bedarfserhebung, organisatorische Einbin-
dung, Koordination der Bedtrfnisse, Abstimmung allfalliger Bau-
vorhaben der Werke)

DJ Ermitteln der Kostenanteile fiir Beitrage (Gemeinde, Beleuchtung,
Moblierung, Agglomerationsprogramm etc.) und Erstellen von
speziellen Kostenibersichten und Kostenteilern

] Ubernehmen und Integrieren von Elementen von Projekten Dritter

DJ Teilnahme und Protokollieren von Planersitzungen und
Koordinations-Sitzungen

0J Koordination aller Fachplaner und Spezialisten

4.3.33 Projektierung

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt:

[ Erstellen des Auflagedossiers geméass dem
Bewilligungsverfahren der Gemeinde

I Erstellen eines Schnittstellendokuments fiir die Submission
der Unternehmerleistungen

[< Koordination mit SBB, BOGG, AAR bus + bahn und Werken,
KOO-Plan

D Erarbeiten eines Bauphasenplanes in Abstimmung mit der SBB
und unter Berlcksichtigung der Verkehrsstrome, insbesondere
Bus-/Bahnzugang; Aufrechterhaltung Betrieb 6V.

<] Erarbeiten des Werkleitungsplanes inkl. allen Leistungen Dritter

4.3.41 Ausschreibung
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag:

X] Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnissen

Separate Durchfihrung von Vorsubmissionen (maximal drei)

Integrieren (Mengengliederung) von Submissionsdokumenten
Dritter (z. B. Werke)

Vergleich von maximal 10 Angeboten (anstelle von 6 geméass
SIA 103, Ausgabe 2014)

Separate Durchfiihrung der Ausschreibung von Signalisations-
und Markierungsarbeiten

Bearbeitung der Ausschreibung von Verkehrssteuerungsanlagen
(erfolgt durch Fachspezialist Verkehrstechnik)

Separate Durchflihrung der Ausschreibung von Zaunen
Separate Durchfiihrung der Ausschreibung von Gartnerarbeiten

Erstellen von Ausschreibungsdossiers nach Vorgabe AVT inkl.
CD

XOO O X K KK
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4351 Realisierung
Ausflhrungsprojekt:

<X Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Lehrgeriisten
und / oder Bauhilfskonstruktionen

D Erstellen von Ausfiihrungsdossiers geméss Vorgabe AVT

4.3.52 Realisierung
Ausflihrung:

X Ubertragung der projektspezifischen Hauptpunkte, Achsen und
der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ihre
Versicherung

I Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers

X Vorbereiten, Begleiten und Uberwachen der Arbeiten sowie Aus-
fullen eines Einbauprotokolls pro Etappe

B4J Priifen und Beurteilen von Nachtragen inkl. Antragstellung an den
Auftraggeber

(< Fortlaufende Fotodokumentation tiber den Baufortschritt

D] Erstellen von Agglo-Dossiers nach Vorgabe Bund inkl. Abrech-
nung

4.3.53 Realisierung
Inbetriebnahme, Abschluss:

B4 Erstellen eines Uberwachungs- und Unterhaltsplans
X Qualitative Bewertung der Leistung des Unternehmers

X Erstellen von Abschlussdossiers (PAW) nach Vorgabe AVT und
asm

5.3 Leistungen Fachspezialisten (separate Beschaffung)

Die Fachplaner erbringen ihre Leistungen organisatorisch zu Handen des Ingenieurs als
Gesamtleiter. Dieser istfur die fachliche und terminliche Koordination aller Leistungen sowie
der Integration der Fachplanerleistungen in die Planwerke und Berichte verantwortlich.

Fachspezialist Gestaltung / Beleuchtung / Architekt fir Dach Haltestelle

Diese Leistungen werden von der Bauherrschaft separat beschafft. Gegenstand des
Mandats gemass der hier vorliegenden Ausschreibung ist es, die Schnittstellen zu
koordinieren und die Ingenieurleistungen der Tiefbauarbeiten und der Tragkonstruktion fur die
Uberdachung zu erbringen.

Prufingenieur
Der Bauherr behalt sich vor, einen unabhangigen Sachverstandigen fur die Prifung der
Statik der Haltestellen-Uberdachungen einzusetzen.

5.4 Vorgegebene Arbeitsstunden

Von Seiten des Auftraggebers werden folgende Arbeitsstunden vorgegeben:
- Phase 33, Bearbeitung der Aufgaben gemass Ziffer 5.2: 200 Stunden
- Phasen 41 bis 53, zusatzliche Leistungen: 250 Stunden

Diese Stunden sind im Angebot vorgegeben. Deren Anzahl und deren Aufteilung auf die

Kategorien durfen vom Anbieter nicht abgeandert werden. Die Leistungen darfen nur auf
ausdruckliche und vorgéngige Bestellung des Bauherrn ausgefihrt werden.
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5.5 Qualitdtsmanagement (QM)

Der Auftragnehmer tGbernimmt beziglich projektbezogenem Qualitdtsmanagement fol-
gende Aufgaben (die Aufgaben sind im Rahmen der beauftragten Teilphasen zu erbrin-

gen):

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung / Ausfihrung

Planung QM-Plan e Erganzung / Vertiefung der Projektanforderungen und
der Risikobeurteilung

e schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeuge-
massnahmen

o Festlegen von Prufkriterien und Prifmethoden oder Ver-
weis auf entsprechende Grundlagen

e Vorgehen bei Nichteinhalten der Priifkriterien oder aus-
serordentlichen Ereignissen

o Festlegen der Verantwortlichkeiten
o Festlegen des Reportings z. H. Bauherr

Umsetzen QM-Plan | Laufend

o Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inklusive
Berichterstattung an den Bauherrn tber die Ergebnisse
der Priifungen

e Umsetzen der von Bauherrenseite verlangten Korrektur-
massnahmen

Controlling Honorarkosten (bei jeder Rechnungsstellung):

o Periodische Berichterstattung tiber den Stand der Hono-
rarkosten (quartalsweise)

e Prognose der Honorarendkosten geméass Vorgaben Bau-
herr

Baukosten (bei jeder Rechnungsstellung des Unternehmers):

e Periodische Berichterstattung tiber den Stand der Bau-
kosten (quartalsweise)

¢ Prognose der Bauendkosten gemass Vorgaben Bauherr

Termine (monatlich):

e Periodische Berichterstattung tiber den Stand der Pla-
nungs-, respektive Ausfuhrungstermine sowie Prognose
Uber die Einhaltung der Planungs- und Ausfiihrungs-Mei-
lensteine gemass Vorgaben Bauherr

Qualitat (laufend):
e Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt
e Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen (Kontroll-

plan)
e Erstellen eines Priufplans in Zusammenarbeit mit der Un-
ternehmung vor Beginn der Ausfiihrung
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6 Abzugebende Unterlagen — Dossiers

Die Anzahl der abzugebenden Dossiers wird spater angegeben.

6.1 Strassenbau, Tiefbau

Uber alle Phasen

¢ Bei Strassenbauprojekten, welche Kunstbauten enthalten, gelten fur diese Objekte
die Anforderungen der Kunstbauten (Kapitel 6.2)

4.3.33 Projektierung — Bewilligungsverfahren / Auflageverfahren

o Werkleitungsplan

e Bauphasenplan

¢ Koordinationsplan mit Schnittstellen und Verantwotlichkeiten (Situation und Liste)
e Detailterminprogramm flr die gesamte Projektdauer

4.3.41 Ausschreibung — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Ausschreibungspléane:

Plane des Bauprojektes mit notwendigen Ergdnzungen. Die Plane und Listen sind mit
«Ausschreibungsprojekt» zu bezeichnen.

¢ |Installationsplan mit Angabe der Entnahmestellen fir Strom und Wasser
e Bereinigtes Bauprogramm des Projektverfassers
e Prufplan Walzasphalt
e Entwurf Bewertungsschema mit Zuschlagskriterien
e Entwurf Inserat fir die Publikation der Ausschreibung
e Ausschreibungsunterlagen:
o Dokument A: Bestimmungen zum Vergabeverfahren
Dokument B: Allgemeine Vertragsbestimmungen
Dokument C: Objektbezogene Vertragsbedingungen
Dokument D: Angebot / Verzeichnis der Beilagen
Vollstandiges Leistungsverzeichnis (evtl. mehrere Lose; mit Baumeister,
Signalisation, Markierung)

4.3.51 Realisierung — Ausfihrungsprojekt

Die Ausfiihrungsplane sind im Normalfall mind. 1 Monat vor Baubeginn freizugeben.
¢ Nachgefuhrte Bauprojektunterlagen
e Absteckungs- und Kotenplan

o Konstruktions- und Detailplane mit zugehdrigen Stiick- und Materiallisten
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4.3.52 Realisierung — Ausfiihrung

e Alarm- und Adressliste / Notfallplan
¢ Anwohner-Informationsschreiben
¢ Einbauprotokolle Belag & Fundation

e Rotstiftplan (handschriftliche Korrekturen auf Detailplanen aufgrund von Anderungen auf
der Baustelle)

e Zahlungskontrollblatt Unternehmer
o definitive Abrechnung Agglo (nach Vorgaben AVT / Bund)

4.3.53 Realisierung — Inbetriebnahme, Abschluss

e Bericht der Bauleitung
o Beteiligte Unternehmer
e ausgefuhrte Arbeiten, verwendete Materialien, Termine, spezielle Vorkommnisse
e Baujournal
e  Produktemerkblatter
e Fotodokumentation
e Schlussabrechnung
o Plane des ausgefiihrten Werkes (Paw):
e  Situation
o evtl. spezielle Quer- / Normalprofile
e Nutzungsvereinbarung (definitive Fassung)
¢ Abnahmeprotokolle, Garantiescheine, Mangelliste

Der Umfang der Schlussdokumentation ist der Projektgrésse und den Erfordernissen des
Betriebs und Unterhalts, in Absprache mit dem Bauherrn, anzupassen. Weitere erforderliche
Dokumente werden im Auftrag speziell erwahnt.

Die Schlussdokumentation ist spatestens 4 Monate nach Bauabnahme dem Bauherrn abzu-
geben, dies in Papierform und elektronisch.

6.2 Kunstbauten

Uber alle Phasen

o Die aufgeflihrten Unterlagen sind zusétzlich zu jenen unter Ziffer 6.1 abzugeben.

4.3.33 Projektierung — Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

Dokumente zum Auflagedossier gemass Absprache
Werkleitungsplan

Bauphasenplan

Detail-Terminprogramm fiir die gesamte Projektdauer
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4.3.41 Ausschreibung — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Ausschreibungsplane:

Plane des Bauprojektes mit notwendigen Erganzungen. Die Plane und Listen sind mit

«Ausschreibungsprojekt» zu bezeichnen.
e Kontrollplan

4.3.51 Realisierung — Ausfuhrungsprojekt

Die Ausfuihrungsplane sind im Normalfall mind. 1 Monat vor Baubeginn freizugeben
o Nachfuhren der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis
e Ausfuhrungsstatik
¢ Detailunterlagen fir Bauvorgange und Provisorien
e  Absteckungsplane
o Ausfuihrungsplane und Listen
e Terminplan

4.3.53 Realisierung — Inbetriebnahme, Abschluss

e Nutzungsvereinbarung

o Projektbasis

e  Uberwachungs- und Unterhaltsplan / -anweisungen

e Bauwerkskizze (gemass der Richtlinie «<Bauwerksskizze Kunstbautens)
e Ausfuihrungsstatik mit ev. Bericht Prifingenieur

e Plane und Listen des ausgefihrten Bauwerks
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