Gemeinde Schonenwerd; 6V-Drehscheibe Stand 16.10.2019
Terminprogramm Beschaffung Bauleistungen

Nr. Vorgangsname W9 |W10 ‘W11 |W12 |W13 |W14 | W15 |W16 (W17 [W18 |W19 | W20 | W21 | W22 W23 |W24 |W25 | W26 |W27 |W28 (W29 |W30 |W31 |W32 |W33 |W34 W35 W36 |W37 |W38 | W39 | W40 (W41 W42 | W43 | W44 | W45 | W46 ‘V
24.02102.03109.03|16.03|23.03130.03/06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04| 04.05 | 11.05| 18.05|25.05 | 01.06| 08.06| 15.06 | 22.06 | 29.06 | 06.07 | 13.07 | 20.07 | 27.07 1 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.0921.09|28.09|05.10/ 12.10/ 19.10/26.10/02.11/09.11 | 1

1 | Ausfiihrungsplanung 1

I
2 KOO Werke/SBB/BOGG/AAR L [T O

3 Bauphasenplan [ IR L TR ——
4 Werkleitungsplan ]
5 Provisorien ]

6 | Bewilligungsverfahren

7 Auflagedossier

8 Aussteckung

9 Publikation

10| Orientierung Gffentlichkeit Baubewilligungsverfahren Gemeinde
11 Einsprachefrist

12 Einsprachebereinigung

13 Baubewilligung

14 | Unternehmersubmission I 1

15 Programm (—

16 LV I —)

17 Plane I —)

18 Dossier |

19 Publikation + 16.06

20 Durchfiihrung ]

21 Auswertung/Vergabe [

22 | Baubeginn + 15.10

Seite 1



josip.jurkovic
Textfeld
                


josip.jurkovic
Schreibmaschinentext

josip.jurkovic
Schreibmaschinentext

josip.jurkovic
Schreibmaschinentext
Baubewilligungsverfahren Gemeinde

josip.jurkovic
Schreibmaschinentext




