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1. Allgemeines

1.1. Ausgangslage

Mit der Richtlinie K 232.0 ,Sicherheitsplanung im Hochbau“ hat die Konzernleitung das generelle Vorgehen
zur Bericksichtigung der Sicherheitsaspekte bei Bau-, Umbau-, und Instandsetzungsprojekten (Hochbau)
bei den SBB festgelegt. Gestitzt auf diese Richtlinie erlasst K-SI mit vorliegendem Erlass die
Ausfiihrungsbestimmungen fur die Fachleute.

1.2. Zielsetzungen

Die erfolgreiche Integration aller Sicherheitsaspekte (Safety & Security) in Bau- und Umbauprojekte bei
den SBB bedingt ein systematisches Herleiten der erforderlichen Schutzmassnahmen. Die Voraussetzung
dafir ist das rechtzeitige Einbinden der Sicherheit schon zu Beginn des Planungsprozesses. Nur so kann
ein Risiko- sowie Kosten/Nutzen-optimiertes, den Schutzbedirfnissen entsprechendes Sicherheitsniveau
erzielt werden.

Planungsfehler in der Sicherheit kbnnen durch einen friihzeitigen Beizug von Spezialisten (Fachstellen
Konzern / Division, externe Fachplaner) weitgehend vermieden werden.

Mit dem vorliegenden Dokument werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

e Systematisches Ermitteln des Schutzbedarfs von Prozessen, bzw. von Gebauden und Anlagen
durch die Nutzer (Besteller)

¢ Mit einem Minimum an Kosten wird die Risikoexposition von Gebauden und Anlagen der SBB auf
ein akzeptiertes Niveau reduziert

e Gebaude und Anlagen der SBB sind entsprechend den objektspezifischen Risiken sowie den
Schutzzielen des kiinftigen Nutzers realisiert

e Sicherstellung der Compliance (insbesondere baurechtliche Vorgaben)

e Bauliche, technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen sind aufeinander abgestimmt

¢ Einheitliche Sicherheitsniveaus bei nach der Art und dem Zweck vergleichbaren Gebauden und
Anlagen der SBB

¢ Reduktion des Planungsaufwands und damit Senkung der Kosten bei wiederkehrenden Projekten.

1.3. Geltungsbereich

Vorliegende Regelung gilt grundsatzlich fiir alle Neubau-, Umbau- und Instandsetzungsprojekte’, aber
auch fir die Umnutzung von Gebauden und Anlagen der Organisationseinheit (OE) Konzern sowie der
Divisionen Infrastruktur, Personenverkehr, SBB Cargo und Immobilien (zusammenfassend nachfolgend
SBB genannt), mit einer Investitionssumme pro Einzelobjekt bzw. Anlage von grosser CHF 5 Mio.

Bei Bau-, Umbau- und Instandsetzungsprojekten mit einer Investitionssumme kleiner als CHF 5 Mio. sowie
bei Anlageobjekten Immobilien liegt die Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrades der
Sicherheitsdokumentation in der Verantwortung des jeweiligen Gesamtprojektleiters. Die festgelegten
Schutzmassnahmen sind mindestens im Baubeschrieb zu dokumentieren.

Die vorliegende Regelung gilt nicht fir Ingenieurbauwerke wie Tunnel, Galerien und Briicken sowie
Gleisanlagen.

1.4. Ubergeordnete und zugehérige Dokumente

o G Z018.1 ,Grundséatze des Verwaltungsrates der SBB zu Safety & Security"

o G Z018.2 .Fachbereichsrichtlinie der SBB im Bereich Safety”

o G Z2018.3 .Fachbereichsrichtlinie der SBB im Bereich Security"

) GZ021.1 ~Fachbereichsrichtlinie der SBB im Bereich Umwelt*

o R K201.1 .Regelung interner Zustéandigkeiten und Verantwortungen fir die operative
Sicherheit (Safety & Security) bei der SBB AG*

) R K 030.1 ~Security Handbuch der SBB*

o K 232.0 »Sicherheitsplanung im Hochbau*

! Die Phase Abbruch/Entsorgung ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie
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1.5. Wichtige Begriffe, Erlauterungen und Abklrzungen

Safety

Vorbeugende Massnahmen gegen den Eintritt von Ereignissen aus passiven Gefahren,
wie Unfélle, Brande, Freisetzung von Gefahrgltern und anderer unerwiinschter
Zustande, die ihren Ursprung in nicht beabsichtigten menschlichen und/oder
technischen Unzulanglichkeiten haben, einschliesslich die Begrenzung und
Beherrschung dieser Ereignisse.

Security

Schutz vor Ereignissen (Straftaten und andere unerwiinschte Zusténde), die durch
Personen in boswilliger Absicht gegen Mitarbeiter, Kunden, physisches und geistiges
Eigentum oder das Image der SBB begangen werden.

Ereignis

Eintritt einer bestimmten Kombination von Umstanden.

Gefahr

Potenzielle Bedrohung von Zielen, die eine Organisation erreichen will; Bedrohung von
Funktionen, die ein System sicherstellen soll.

Geféahrdung

Potenzielle Schadensquelle, Bedrohungsursache oder Ausloser.

Business Impact
Analyse (BIA)

Das Sicherheitsniveau orientiert sich an der Schutzbedirftigkeit der Gebaude, bzw. der
dort integrierten Technik. Ein bedeutender Faktor fiir die Schutzbedurftigkeit eines
Gebaudes ist dessen Wichtigkeit fir die Funktion der Unternehmensprozesse. Im
Rahmen einer Auswirkungsanalyse werden fur die geschaftskritischen Prozesse die
jeweiligen Auswirkungen eines kompletten oder teilweisen Ausfalls der Ressourcen
beurteilt. Die Analyse soll zum Ergebnis haben: a) Den gewiinschten
Wiederherstellungsgrad der geschéftskritischen Prozesse. b) die maximale Zeitspanne
bis zu deren Wiederherstellung. c) den Mindestumfang an Ersatzressourcen die im
Ereignisfall verfligbar sein missen.

Risiko

Kombination von Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen eines Ereignisses.

Risikoanalyse

Systematische Auswertung verfiigbarer Informationen, um Geféahrdungen zu
identifizieren und Risiken einzuschéatzen.

Risikobewertung

Auf der Risikoanalyse basierendes Verfahren, nach dem festgestellt wird, ob das (noch)
vertretbare Risiko erreicht wurde.

Risikobeurteilung

Gesamtheit des Verfahrens, das Risikoanalyse und Risikobewertung umfasst.

Schutzziele

Maximal vertretbares Risiko.

Personenschutz

Schutz von Leib und Leben von Mitarbeitenden, Kunden und Dritten.

Gebéaude- und
Anlagenschutz

Schutz vor unerwiinschten Ereignissen (Brand usw.), gewaltsamem Eindringen in
Gebaude, Entwendung von Gegenstanden und Informationen.

Sicherstellung
Verflgbarkeit

Abwehr von Angriffen, Vandalismus, Sabotage und Terror sowie Systemunterbriichen.

Wahrung Image

Verhalten gegen Innen und Aussen.

Sicherheitsstandard

Der Sicherheitsstandard wird bei wiederkehrenden Projekten erstellt und beschreibt die
generellen, baulichen, technischen, organisatorischen sowie versicherungstechnischen
Anforderungen fur ein nach der Art und Nutzung bestimmtes Schutzobjekt (Gebaude
und Anlagen mit den dazugehdrenden Prozessen), wie beispielsweise ,Stellwerk®,
.Burogebaude SBB", ,Serviceanlage P* ,Serviceanlage G*, usw.

Sicherheitskonzept

Das Sicherheitskonzept basiert bei wiederkehrenden Projekten auf dem
Sicherheitsstandard und enthalt die objektspezifischen, baulichen, technischen,
organisatorischen und versicherungstechnischen Anforderungen fir ein nach der Art
und Nutzung bestimmtes Schutzobjekt (Gebaude und Anlagen mit den
dazugehotrenden Prozessen).

Vom Sicherheitsstandard abweichende Anforderungen (Schutzmassnahmen) werden
aufgrund einer objektspezifischen Risikoanalyse und den darin definierten Schutzzielen
festgelegt. Im Sicherheitskonzept sind auch die Anforderungen beschrieben und
begriindet, welche bewusst NICHT getroffen werden, bzw. vom Sicherheitsstandard
abweichen.
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2. Grundsatze der Sicherheitsplanung

Die Sicherheitsplanung bei allen Bau- und Umbauprojekten der SBB ist nach den folgenden Grundsétzen
durchzufuhren.

Grundsatze der Sicherheitsplanung

1. Frihzeitigkeit
Sicherheitsvorgaben bereits beim Architektenwettbewerb ermdglichen es, Schutzmassnahmen
nahtlos in das Gesamtkonzept zu integrieren. Voraussetzung dafir ist das Einbinden der
Sicherheitsplanung bereits in der Vorstudienphase.

2. Schutzziele
Voraussetzung eines Sicherheitskonzeptes sind die Ermittlung der Gefahrdungssituation und
daraus resultierend die Definition von projektspezifischen, realistischen Schutzzielen (Basis bilden
die generellen Schutzziele des Konzerns SBB).

3. Pravention
Vorrangiges Ziel ist es, Schaden erst gar nicht entstehen zu lassen.

4. Vollstandigkeit und Gleichwertigkeit
Einzelne Komponenten einer Massnahme miuissen miteinander verzahnt eine nahtlose Kette
ergeben. Diese Komponenten missen das Ziel der Massnahme vollstandig abdecken und in ihrem
Sicherheitsniveau gleichwertig sein.

5. Wirtschaftlichkeit
Bei der Betrachtung der finanziellen Aspekte (risikoorientierte Kosten/Nutzen Uberlegungen) sind
auch Folgekosten fur Personal, Wartung und mogliche Nachriistungen mit zu bewerten.

6. Schutzzonen
Die Schutzzonen (s. R K 030.1) eines Objektes sind von aussen nach innen so zu gestalten, dass
sie in ihrer Schutzwirkung aufeinander aufbauen und sich wechselseitig erganzen.

7. Reduktion der Abhangigkeiten
Sicherheitsrelevante Bereiche sind moglichst autark zu gestalten, um sie von allgemein
zuganglichen Betriebsteilen isolieren zu kénnen.

8. Konsistenz
Massnahmen baulicher, technischer und organisatorischer Art sind aufeinander so abzustimmen,
dass Widerspriche im Sicherheitskonzept vermieden werden.

9. Akzeptanz
Die Massnahmen miissen von Internen als auch von Externen als zumutbar und notwendig
empfunden und im Grundsatz akzeptiert werden.

10. Antizipation von Entwicklungen
Da sich die Anforderungen an die Sicherheit permanent andern kénnen, sind zukiinftige
Entwicklungen sowohl beziiglich der Nutzersituation als auch der Risiken bei Planung, Bau und
Betrieb zu beriicksichtigen.

3. Prozess der Sicherheitsplanung im Hochbau

Die systematische Sicherheitsplanung hat primér zum Ziel, dass Sicherheitsmassnahmen in einem
optimalen Kosten/Nutzen Verhaltnis zum geforderten Sicherheitsniveau stehen.

Die Grundlage dafiir bildet ein systematisches Ermitteln des Schutzbedarfs von Prozessen, bzw. von
Gebauden und Anlagen durch die Nutzer (Besteller). Auf der Basis dieser Erkenntnisse (generelle
Anforderungen Sicherheit) kénnen durch den Ersteller in enger Abstimmung mit dem Besteller
kosteneffiziente Massnahmen festgelegt werden.

Nachfolgend wird dazu ein pragmatisches und zielorientiertes Vorgehen aufgezeigt.

3.1. Sicherheitsstandard (Generelle Anforderungen Sicherheit)

Die Grundlage fir den Einstieg in den Planungsprozess bei Neubau-, Umbau-, Instandsetzungs- wie auch
bei Umnutzungsprojekten bilden die definierten generellen Sicherheitsanforderungen (Sicherheitsstandard)
des Nutzers / Mieters, bzw. Bestellers fiir nach der Art und dem Zweck vergleichbaren Gebauden und
Anlagen der SBB.
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Dazu werden die Gebaude und Anlagen in einem ersten Schritt in die unten abgebildeten 10 Objekt-
klassen eingeteilt (die Klassen gelten bei eigenen wie auch bei angemieteten Objekten). In einer
Objektklasse kdnnen bei Bedarf auch Unterkategorien gebildet werden (z.B. aufgrund von
unterschiedlichen Verfugbarkeitsanforderungen bei Stellwerkstypen > Neuralgisch bis Regionalbahn)

Obj.
Klassen
[0 Anlageobjekte ] Biiro/ Dienstleistung 1
[ ] Wohnen 2
[l Logistik 3
0 Bahnproduktion [] Biirogebdude SBB 1
[ ] Bahntechnikgebdude BTG [ 1 Leitzentralen 4
[1 Stellwerke 4
[] Telekomanlagen 4
[] Sicherungsanlagen 4
[ 1 IT-Anlagen 4
[l Energieversorgungsanlagen 5
[] Verkaufsanlagen SBB 6
[] Serviceanlagen / Werkstéatten 7
0 Bahnhof ] Grossbahnhof 8
(] Mittlerer Bahnhof 9
[] Kleiner Bahnhof / Haltestelle 10

Abbildung 1: Objektklassen

Fehlt ein entsprechender Sicherheitsstandard fir ein Gebaude oder eine Anlage in der entsprechenden
Objektklasse, so wird mit der Bearbeitung des ersten Projektes ein entsprechender Sicherheitsstandard
erstellt. Fr die nachfolgenden Projekte gilt dann dieser Sicherheitsstandard als Grundlage fiir den
Planungsprozess.

Die Sicherheitsstandards werden unter der Federfiihrung der Fachfiihrung Sicherheit der betroffenen
Division und im Einvernehmen mit den Fachstellen Konzern? fiir Safety & Security, IT-Security sowie
Informations- und Datenschutz, Umwelt, Gesundheit und Versicherungsfragen fir vergleichbare Objekte in
der entsprechenden Objektklasse einmalig im Rahmen eines konkreten Projektes festgelegt. Damit keine
Zeitverzdégerungen in den Projekten entstehen, kdnnen die Sicherheitsstandards auch in parallellaufenden
/ separaten Vorgehen definiert werden. Die Basis zur Festlegung der Standards bilden die Ergebnisse
einer generellen Business Impact Analyse sowie einer generellen Risikobeurteilung..

Der festgelegte Sicherheitsstandard ist durch die Geschéftsleitung der betroffenen Division, welche auch
die Verantwortung fiir die Restrisiken tragt, genehmigen zu lassen. Die Aktualitat des Inhalts ist
risikoorientiert nach 1 bis 5 Jahren sowie nach den Vorgaben der jeweiligen Division zu tberprifen und
falls erforderlich anzupassen.

Bestehende Gebaude und Anlagen sind bei der Auslésung von Instandsetzungs-, bzw. Umbauprojekten in
Bezug auf den vorgegebenen Sicherheitsstandard zu tGberpriifen. Die notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen sind entsprechend einzuplanen.

3.2. Standardprozess

Entsprechend den Bauphasen wird in Anlehnung an SIA 112 ,Leistungsmodell fir die einzelnen
Teilschritte der Sicherheitsplanung der nachfolgend dargestellte Standardprozess gemass den
Grundsatzen der SIA 465 ,Sicherheit von Bauten und Anlagen* festgelegt. Die Einhaltung des Prozesses
und die Anwendung des festgelegten Sicherheitsstandards liegt in der Verantwortung des
Gesamtprojektleiters (GPL).

2 K-SI, P-OES, K-IT-SR, K-KOM-NH, HR-AGS-BGM, F-VMT, K-RD
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Die nachfolgende Abbildung zeigt phasengerecht die zu bearbeitenden Themen der Sicherheit, bzw. die zu
erarbeitenden Dokumente wahrend des Prozesses der Erstellung oder Veranderung von Gebauden und
Anlagen, bei Projekten mit einer Investitionssumme pro Objekt (Gebaude / Anlage) von grosser CHF 5 Mio.

i Generelle Business |
| JTpatAnalse o v
: Generelle i Objektspezifische
1 Risikobeurteilung i Business Impact
L e e e e e — = 1
Sicherheitsstandard Analyse
Phasen in Anlehnung an SIA 112
:E: Strat. Plan. % Studie | Vorprojekt | |§ Bauprojekt = | Realisierung :8: Betrieb &
g 2 -] 38 = £ £| Erhaltung
= 2 o S Phase | g Phase Il - S |gewirtschattung)
@ = < T > oM =
=] R Yo e @ £ 3 g
172) o h—4 (% n
S Generelle {5 & 5 2 o] 7
[} o m Q) t—
= | Anforderungen ; 3 b= e o =
X ; < =} [=)) S [5)
| Sicherheit - ] ] c =l <2
i Rttty - =2 o = = =
2 = > @
= S y .0 o0 3
3 Slmoc=====s 12 = =) =
2 é Objektspez. |5 S = IS
E "® | Anforderungen E’ g = 5
2 ol Sicherheit | k) £ S
[} o, | —— CICJ (5 (O]
& o v =z o s
Objektspez. o 3
Risiko
Beurteilung
~ Brand Aktualisierung
4 Safe Aktualisierung
2 S€ Aktualisierung
> e 0 Aktualisierung
> e Aktualisierung
2 Arbeit & Gesundhe Aktualisierung
.~ Notfallpla g Aktualisierung
S Bauproje erhe Aktualisierung
= Baustelle erhe Aktualisierung
Ubergabe Aktualisierung
Verantwortlichkeiten*:
Sicherheitskonzept fuir Bau, Betrieb und Anpassungen bei Anderung Projekt
Erhaltung (Verantwortung PL Ersteller) (Verantwortung PLErsteller)

Abbildung 2: Standardprozess mit zu erarbeitende Sicherheitsdokumenten gemass den Vorgaben aus dem Sicherheitsstandard,
bzw. den Ergebnissen der ,Objektspezifischen Risikobeurteilung” (*Die Verantwortung fur die Erstellung beinhaltet auch die
Budget, bzw. Kostenverantwortung).
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3.3. Abweichungen vom Standardprozess

Bei Neubau-, Umbau-, Instandsetzungs- und Umnutzungsprojekten mit einer Investitionssumme kleiner als
CHF 5 Mio. pro Einzelobjekt sowie bei Anlageobjekten Immobilien liegt die Festlegung des Umfangs und
des Detaillierungsgrades der Sicherheitsdokumentation in der Verantwortung des jeweiligen
Gesamtprojektleiters. Die minimalen gesetzlichen Vorgaben sind in jedem Fall zu beriicksichtigen. Die
festgelegten Schutzmassnahmen sind mindestens im Baubeschrieb zu dokumentieren.

3.4. Grundsétze der SBB zur Erstellung / Anderung von Gebauden und Anlagen

e SBB Immobilien ist verantwortlich fur das sichere Erstellen, Betreiben und Instandhalten der ihr
gemass Anlagenrechnung zu geschiedenen Gebaude und Anlagen.

o Die Division Infrastruktur ist verantwortlich fiir das sichere Erstellen/Bereitstellen, Betreiben und
Instandhalten von Anlagen, insbesondere bahntechnischen Anlagen sowie der ihr gemass
Anlagenrechnung zu geschiedenen Gebaude.

¢ Die Divisionen mit Eigentimerfunktion (I und IM), respektive mit ,Prime-User“-Funktion (z.B. nach
KMV Fabriken), sind fir die rechtlich vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen, bzw. die
sicherheitsbezogene Grundausriistung (rechtlich vorgeschriebene Sicherheitsmassnahmen) von
Gebauden und Anlagen verantwortlich.® Sie stellen somit den rechtskonformen Zustand von
Gebauden und Anlagen sicher.

o Die Divisionen/der Konzern als Gebaudenutzer (Mieterfunktion) sind fiir nutzerspezifische
Ausstattungen, d.h. fir die operative Sicherheit, welche den Standard der Grundausriistung
Uberschreiten, vollumfanglich verantwortlich. Sie legen somit die nutzerspezifischen Anforderungen
zur Sicherheit bei Gebauden und Anlagen fest und tragen auch die Kosten fiir Massnahmen,
welche Uber dem rechtlichen Minimum (Grundausriistung) liegen.

e Bei Gebauden und Anlagen, wo mehrere Organisationseinheiten (OE) der SBB als Nutzer
auftreten, bzw. die Mieterfunktion wahrnehmen, werden die Anforderungen in gegenseitiger
Absprache festgelegt und die Gesamtkosten auf die Bedirfnistrager verteilt. Bei Mischprojekten
sind die Verantwortlichkeiten in Projektierungsauftrag festzulegen.

e Das Erarbeiten von fehlenden Dokumenten gemass dem Standardprozess der Sicherheitsplanung
im Hochbau ist durch die Division, welche die Funktion des Bauherrn/Erstellers wahrnimmt, zu
veranlassen.

e Die Ersteller von Gebauden und Anlagen sind grundsatzlich fur die Ausfiihrung der
Sicherheitsanforderungen verantwortlich und sind angehalten, wéahrend der Planungsphase
den/die Nutzer/Mieter (Division/Konzern), bzw. die Besteller auf fehlende
Vorgaben/Planungsdokumente hinzuweisen bzw. falls erforderlich, das Projekt zu stoppen.

¢ Fehlende Sicherheitsdokumente zur Beurteilung der durch den spateren Nutzer geforderten
Schutzmassnahmen sind durch den Besteller (Divisionen /Konzern) beim Ersteller ebenfalls
einzufordern.

4. Inkrafttreten

4.1. Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt per 01.02.2012 in Kraft.

4.2. Ubergangsfrist

Die Richtlinie ist fir Bau-, Umbau- und Instandsetzungsprojekte (inkl. Umnutzung), mit Projektbeginn
(genehmigter Projektierungsauftrag) nach dem 01.07.2012 verbindlich anzuwenden (Frist bis
Erstinstruktion Projektleitende inkl. Vertreter Bestellerseite sowie Erarbeitung Musterprojekte bis zum
30.06.2012).

Die ,Generellen BIA" fir alle Objektklassen sind gemass KL Auftrag vom 03.05.2011 bis spatestens
31.12.2012 durch die Besteller/Nutzer (Div./KB) fur Ihre Objektklassen zu erstellen.

Damit laufende Projekte durch die Inkraftsetzung der Richtlinie keine Verzégerungen erleiden, wurden in
Abstimmung mit Projektleitern entsprechende Ubergangsbestimmungen festgelegt, welche unter
Berlicksichtigung des Projektstandes die schrittweise Einfiihrung ermdglichen:

® Siehe RK 201.1 .Regelung interner Zustandigkeiten/Verantwortungen fir operative Sicherheit (Safety & Security) bei der SBB AG*
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Fur Projekte, welche in der Planung sind und die Phase ,Vorprojekt* noch nicht abgeschlossen haben, sind
die projektrelevanten Sicherheitsmassnahmen zu Uberprifen und mindestens im Baubeschrieb
abzuhandeln. Die Ermittlung der zu beriicksichtigenden Sicherheitsthemen liegt in der Verantwortung des
Gesamtprojektleiters.

Fur Projekte, die bereits in der Phase Bauprojekt / Realisierung sind, liegt die Anwendung der vorliegenden
Richtlinie im Ermessen des Gesamtprojektleiters. Die nachtragliche Erstellung von Sicherheitsdokumenten
nach der Planungsphase hat nur noch dann zu erfolgen, sofern dies fiir eine erfolgreiche Realisierung der
Baute noch relevant ist.

K-Sl K-Sl
sig. Hans Vogt sig. Hanspeter Stoll
Leiter Sicherheit Leiter Risikomanagement Sicherheit

Anderungsverzeichnis

Version Gliltig ab Kapitel Anderung
1-0 01.02.2012 - Erstausgabe
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Anhang A: Verantwortlichkeiten / Kompetenzen / Rollen

Fur die Zustandigkeit der einzelnen Instanzen werden die Kompetenzstufen nach GZO Konzern
(01.01.2012) verwendet.

Funktion Kirzel Beschrieb
Entscheid E Die Instanz entscheidet, beschliesst, legt fest, genehmigt, stimmt zu oder lehnt ab,
wabhlt, ist verantwortlich und kontrolliert die Durchfiihrung.
Federfuihrung Ff Die Instanz plant, erstellt Entscheidungsgrundlagen, wirkt federfiihrend bei Geschéaften,
die mehrere organisatorische Einheiten betreffen, bearbeitet, stellt Antrag und fiihrt aus.
Konsultation K Die Instanz ist vor dem Entscheid im Sinne der Mitsprache zu konsultieren.
Abweichende Entscheide sind sachlich zu begriinden.
Information | Die Instanz ist beziglich der Aktivitat friihzeitig und laufend zu informieren.
A.1  Funktionen - Diagramm nach Phasen
Rollen
5
Legende (nach GZO Konzern) . PR PR =
0 lel| 3 ' =
E: Entscheidung X | E % S| S
T &2 a| <€ 2|l 2|08
b - = |5 - |28
Ff:  Federfuhrung 5| 3|S| 8] _|&|E|%
K:  Konsultation « o |E=|8|2|2| 8%
' El 8|8l |X|2|8| 8|
I:  Information Rle|T|c|s|2|a| L 2
o | o o)) <4 o | .2 [a) (7)) o) &
S| x| |Y|zx|2|5|JlE|8
5|8(5/5|8|8|12)5|3|3 |«
clglgls|lz|&|s||2|8g|d
Ll 2l2|2|g|lg|E|g|e|o|B
c Q [3] [3] b7 0 [ < G A | =
S| ||| 2|0 || 8| 0 ©
Phasen Y | L | L |Ww|Ww| m|om|a|m|Oo m
Vor Projektbeginn
Generelle Business Impact Analyse (BIA) fir Objektklasse I | Ff E I
Generelle Risikobeurteilung fur Objektklasse K | Ff E I
Sicherheitsstandard fur Objektklasse K | Ff L ER ]
Strategische Planung
Generelle Anforderungen Sicherheit des Bestellers I E Ff
Ermittlung strategische Bedeutung des Projektes I I E Ff
Studie
Projektdefinition, inkl. Zielsetzung und Standortevaluation I I | Ff | E I K | (K) I
Pflichtenhefte / Anforderungskataloge Nutzer K | K |FE| 1 K | (K)
Objektspezifische Risikobeurteilung I K| K| E I | Ff | (K
Nachweis bauliche, betriebliche, rechtliche Machbarkeit | E K Ft | ()
Kosten-/Nutzen-Analyse sicherheitsrelevanter Elemente I K| E|K Ff | (1)

4 Fachstellen Konzern fiir Safety & Security, IT-Security, Umwelt, Gesundheit, Datenschutz und Versicherungsfragen: K-Sl, P-OES,
K-IT, K-KOM-NH, HR-AGS-BGM, F-VMT, K-RD

° Fachstellen seitens Besteller fir Risiko, Sicherheit (Safety & Security), Umwelt, Gesundheit

6 Fachstellen seitens Ersteller (Bauherr) fur Risiko, Sicherheit (Safety & Security), Umwelt, Gesundheit (gehdren Besteller und
Ersteller der gleichen Division an, ist die zustandige Fachstelle im Projekt zu definieren bzw. auf die bestehende Organisation
abzustutzen)

! Einbezug Besteller Dritte / Fremdmieter sofern projektrelevant

8 Der Entscheid zum Sicherheitsstandard, bzw. den Schutzmassnahmen und den daraus erstehenden Kosten, welche uber dem
gesetzlichen Minimum liegen, liegt bei der GL (Division, Konzern) des Bestellers, welche die Verantwortung fur die
Betriebsprozesse und somit auch fiir die allféllig verbleibenden Risiken tragt.
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Legende (nach GZO Konzern)
E:  Entscheidung
Ff.  Federfihrung

Rollen

S
SIE|8g| | 2|88
| SIg|z2|E|=|8|5|2
K:  Konsultation e % ‘q;)’ il I 5| E 2
I: Information § g E % _5 :§ ‘E E %
o c|lo | 2|F|2|4Q|n| ol
S| ¥|2|\¥ 212|528
5| 8(58|8|S|S|2|15|2|2]¢<
cElglg| 2| g2 8|28
Ll 2l2|2|g|g|E|g|e|o|s
S| 8| 8| 8|2 |3 |c|8|3|w|wT
Phasen ¥ | L | L |Ww|Ww| o om|a|m|Oo m
Projektierungsauftrag P K | E F Lo
Vorprojekt / Bauprojekt
Objektspezifische Business Impact Analyse K I I E | K| Ff
Betriebs- und Nutzungskonzept I I K | E I | Ff | () I
Konzept Brandschutz I K| K| E I = ()] I K
w» = | Konzept Safety I K| K| E I Ft | () I K
% % Konzept Security I K| K| E = () I
2 5 | Konzept IT-Security / Informationsschutz I K| K| E Ff| @) | |
E;J_ @ | Konzept Umweltschutz L K| K|E | VR @] 1|1
% Ef Konzept Arbeit & Gesundheit I | K| K| E Flml| 1| K
-g é Konzept Notfallp).lanuhg . K| K| K]|E I | Ff || K I
Konzept Bauprojektsicherheit K| K|E|K|K]|F]|@O]|I I
Konzept Baustellensicherheit I K| E | K| K/|F[(® I I
Nachweise Entrauchung, Entfluchtung, Tragwerk, usw. | E | Ff |
SIOP Sicherheitsorientierte Projektpriifung Pl Pl 1 | K]E]|K]| I |Ff
Spezifikation Sicherheitsanforderungen im Pflichtenheft K| E | K Ff | ()
Ausschreibungsverfahren gemass Vorgaben SBB K | E I Ff
Sicherheitsrelevante Uberpriifung der Offerten I E I Ff
Sicherheitsorientierte Uberpriifung der pot. Auftragnehmer I E I Ff
Vergabe der sicherheitsrelevanten Auftrage I E | K Ff | (1)
Realisierung
Bereinigung Ausfiihrungsunterlagen Sicherheit I K I Ff | (1) I
Uberwachung Installation Sicherheitselemente/-Anlagen I K I Ff| (1)
Abnahme und Garantieleistungen™ Ll E | B o)
Anlagendokumentation inkl. Benutzerhandbiicher I K I Ft | ()
Feuerwehreinsatzplane, Fluchtwegpléane I K I [ = ) I I
Iqstruktio.nllnformation Mieter, Wartungspersonal, | | Fol ok Lo | Kk
Sicherheitskoordinatoren, usw.
Betrieb und Erhaltung (Bewirtschaftung)
Umsetzung Betriebs- und Nutzungskonzept I I K | FiIE I
Notfallorganisation / Notfallplanung K I I E (K) | Ff
Sicherheitsinstruktion des Personals / der Dritt-Mieter K" | K E (K) | Ff
Wartungsvertrage Sicherheitselemente/-Anlagen I E I Ff| @ | |
Wartung und Instandhaltung (Sicherheits-)Einrichtungen I | FiE| | m |1
Beurteilung Wirksamkeit realisierter Schutzmassnahmen K| Ff| E 0) I

° Information zu Ergebnissen zwingend bei Schlisselprojekten > 20 Mio. CHF Investitionskosten (nach GZO Konzern 01.01.2012)

% Der Planer wird zur Abnahme der Werke gegeniber den Lieferanten beauftragt und Gbergibt dem Bauherrn das gesamte Werk.

Die Abnahme der Sicherheitseinrichtungen/-Anlagen erfolgt gemass den Bauprozessen der Divisionen, inkl. Mangelbehebung

(Koordination, Kontrolle).

1 Betrifft nur HR-AGS-BGM; da KC BGM tiber keine Flachenorganisation in der Linie verfigt
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A.2 Rollen
Die Rollen geméass dem Funktionen - Diagramm sind wie folgt umschrieben:

Rolle Beschrieb Zustandige Instanzen /
Person

Fachstellen Die Fachstellen unterstiitzen die Divisionen bei der

Konzern Wahrnehmung ihrer Sicherheitsverantwortung und

koordinieren die Ubergeordneten Sicherheits-

Massnahmen in den jeweiligen Fachgebieten

(Sicherheit (Safety & Security), physische IT-Security,

Daten- und Informationsschutz, Umwelt, Gesundheit

sowie bei versicherungstechnischen Fragen). K-SI

o K-Sl ist die Konzern-Fachstelle fiir (Gebaude)-
Safety, den Schutz vor Gefahren, die durch
menschliches oder technisches Versagen und
héhere Gewalt verursacht werden (passive
Gefahren).

o P-OES ist die Konzern-Fachstelle fir Security, den P-OES
Schutz vor Gefahren, die durch vorséatzliche und
gezielte Handlungen gegen Personen, Objekte und
Prozesse verursacht werden (aktive Gefahren).

e K-IT-SRist die Konzern-Fachstelle fur den Schutz K-IT-SR
der elektronischen Informationen, der beteiligten
Systeme, Datennetze und Anwendungen vor
technischen Stérungen, Viren und Hackern. K-IT
berat Projektleiter und stellt Methoden sowie
Hilfsmittel zur Verfligung und koordiniert die
Sicherheit zwischen Projekten, Applikationen und
Plattformen.

o K-KOM-NH unterstitzt die kosten-, nutzen- und K-KOM-NH
risikogerechte Entwicklung der Fachthemen im
Bereich des Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagements.

e F-VMT, das Versicherungsmanagement, ist die F-VMT-RE
Konzern-Fachstelle fiir die Absicherung und
Finanzierung negativer Folgen aus Ereignissen.
(z.B: mittels Sachschaden-, Bauwesen,
Betriebshaftpflicht-Versicherung, usw.). Zudem
bilden die Erfahrungen aus der Schadenerledigung
die Grundlagen fir eine gezielte Schadenpravention.

e HR-AGS-BGM ist die Konzern-Fachstelle fur
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und
erbringt u.a. Leistungen im Bereich
Gesundheitsférderung und Pravention

e K-RD, der Konzernrechtsdienst unterstiitzt die die K-RD
Divisionen und die Konzernbereiche in rechtlichen
Fragestellungen (u.a. Datenschutz ->
Datenschutzbeauftragter)

HR-AGS-BGM

Fachstellen Die Fachstellen Sicherheit (Safety & Security), Fachstelle Division
Besteller / Umweltschutz und Gesundheit der Divisionen
Ersteller unterstiitzen die Projektverantwortlichen seitens des (-RSQ, P-OP-RSQ, IM-

Bestellers bzw. Erstellers/Bauherrn. Sie sind die erste UE-PQ, G-QSU-SRM)

Anlaufstelle fur fachspezifische Fragestellungen. Die
Fachstellen der Divisionen koordinieren auch den
Beizug der Fachstellen Konzern.
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Rolle Beschrieb Zustandige Instanzen /
Person

Ersteller / Der Ersteller/Bauherr ist der rechtlich und wirtschaftlich Ersteller / Bauherr

Bauherr verantwortliche Auftraggeber bei der Durchfiihrung von

Bauvorhaben. Er ist als Werkverantwortlicher fir die
Gewahrleistung der Sicherheit verantwortlich. Er muss
die Gefahren kennen/mitteilen, die von seinen
Gebauden/Anlagen ausgehen oder auf diese einwirken.
Der Bauherr ist dafiir verantwortlich, dass die
erforderlichen Sicherheitsmassnahmen umgesetzt
werden.

Der Bauherr hat den Besteller bzw. den Nutzer/Mieter
Uber getroffene Massnahmen und verbleibende Risiken
unaufgefordert und umfassend aufzuklaren.

Besteller Die Divisionen, der Konzern, als Besteller von Besteller
Gebauden und Anlagen, sind die Bedurfnistrager
(Nutzer/Mieter) von Bau-, Umbau- oder Umnutzungs-
Projekten.

Der Besteller hat den Bauherrn tber die ihm bekannten
Nutzungsprozesse zu informieren und sich mit der
Risikosituation, den erforderlichen Sicherheits-
Massnahmen und den verbleibenden Risiken
auseinanderzusetzen sowie die notwendigen
Entscheide zu treffen.

Der Besteller (Nutzer/Mieter) ist dafiir verantwortlich,
dass die fir die Betriebsphase geplanten
Sicherheitsmassnahmen umgesetzt werden. Diese
Verantwortung erfordert insbesondere, dass die
Nutzungsprozesse wie geplant ablaufen und dass die
Wirksamkeit der realisierten Schutzmassnahmen
beurteilt und allenfalls angepasst werden.

Bahnbetrieb Stellt die Wahrung der Interessen, insbesondere der Bahnbetrieb
Sicherheit des Bahnbetriebes bei Bauvorhaben im
Einflussbereich von Bahnanlagen sicher.

Planer Gesamtprojektleiter (GPL) Gesamtprojektleiter

Der GPL — per Definition mit der Gesamtleitung von
Planung, Projektierung und Ausfuihrung beauftragt — ist
in allen Phasen fir die umfassende Gewébhrleistung der
Sicherheit inklusive die Organisation der Zustandigkeit
fur die Sicherheit verantwortlich.

Der GPL hat sich mit dem Projekt und dessen
sicherheitsrelevanten Aspekten auseinanderzusetzen.
Er klart den Bauherrn tber dessen Verantwortung auf
und berét ihn.

Er hat im Rahmen der Projektorganisation mit den
zustandigen Spezialisten die Sicherheit zu planen und
die Planungen der Spezialisten zu koordinieren.

Im Weiteren sorgt der GPL fiir Rahmenbedingungen,
die es den Lieferanten / Unternehmern ermdglichen, die
nétigen Sicherheitsmassnahmen in ihrem
Aufgabenbereich zu treffen.

Der GPL ist dafur verantwortlich, dass die durch
Massnahmen eliminierten Risiken sowie die
verbleibenden Risiken dem Bauherrn, bzw. dem
Besteller mit der Massnahmenplanung zum Entscheid
vorgelegt werden.
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Rolle Beschrieb Zustandige Instanzen /
Person

Spezialisten

Die Spezialisten (z.B. Architekt, Bau-, Elektro-,
Maschinen-, Heizungs-, Liftung-, Klima-, Sanitar- und
Betriebsingenieur, Geologe usw.) sind im Rahmen ihrer
Auftrage fir die Sicherheit von Gebauden und Anlagen
verantwortlich und wirken insbesondere bei der
Sicherheitsplanung mit.

In der Sicherheitsplanung werden Sicherheits-
Massnahmen fir die verschiedenen Phasen festgelegt
und den Verantwortungsbereichen der verschiedenen
Spezialisten zugewiesen.

Spezialisten

Bauleitung

Die Bauleitung wirkt bei der Sicherheitsplanung fir die
Bau- und Montagearbeiten mit. Sie sorgt dafir, dass bei
der Festlegung der Bau- und Montagevorgange und bei
der Bauausfiihrung die Sicherheitsvorschriften befolgt
und die Sicherheitsmassnahmen umgesetzt werden.
Die Bauleitung soll dabei die Lieferanten / Unternehmer
mdglichst frith beiziehen.

Die Bauleitung unterstiitzt die Lieferanten /
Unternehmer bei der Wahl der Schutz- und
Fursorgemassnahmen. Vor Ausfiihrungsbeginn
Uberprift die Bauleitung die getroffenen bzw. in
Aussicht genommenen Sicherheitsmassnahmen und -
anordnungen. Zudem Uberwacht die Bauleitung deren
Einhaltung.

Besteller Dritte Der Fremdmieter ist ein Nutzer/Mieter von Gebauden Kontaktperson
Fremdmieter und Anlagen der SBB. Fremdmieter
Sicherheitsanforderungen flir Gemeinschaftsflachen
sind auf die Bedurfnisse von Fremdmietern
abzustimmen.

Bauleiter

Behdorden Kontrolliert, ob basierend auf den rechtlichen Sachbearbeiter /
Grundlagen sowie den anerkannten Regeln der Technik Inspektor der

die minimalen Sicherheitsanforderungen zum Schutz Gebaudeversicherung —
von Personen, Sachwerten und Umwelt (Brandschutz, Feuerpolizei, Seco,
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, usw.) eingehalten | Suva, usw.

werden.
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Anhang B:

Wegleitung zum objektspezifischen Sicherheitskonzept
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B.1. Generelle Business Impact Analyse (umfassend)
B.1.1. Einleitung

B.1.1.1. Ausgangslage

Fur Ausfélle mit grossen betrieblichen und kommerziellen Auswirkungen ist mit entsprechen-
den Massnahmen dafir zu sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens ausreichend
reduziert ist oder dass ein Notbetrieb bei Ausfall bis zum Ersatz des Objekts aufrechterhalten
werden kann (z.B. mit entsprechenden personellen Ressourcen). Im Rahmen einer Business
Impact Analyse (BIA) werden fur solche geschaftskritischen Prozesse die jeweiligen Auswir-
kungen eines kompletten oder teilweisen Ausfalls der Ressourcen beurteilt. Es werden sog.
.Prozesse” und deren gegenseitigen Abhangigkeiten und Auswirkungen auf den Betrieb un-
tersucht (z.B. Betriebsauswirkungen bei physischem Ausfall eines Fernsteuerzentrums infol-
ge eines Brandes).

Die ,Generelle Business Impact Analyse” (BIA) wird vor der Studienphase fur einen nach der
Art und dem Verwendungszweck vergleichbaren Schutzobjekttyp (Geb&ude und Anlagen)
einer bestimmten Objektklasse erstellt. Sie dient als Basis fur die ,,Objektspezifische Busi-
ness Impact Analyse” (B.3).

B.1.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll die Projektbeteiligten bei
der Durchfuihrung einer ,Generellen Business Impact Analyse* unterstiitzen. Die Ziele der
,Generellen BIA® sind:
e Vermeiden von operationellen Prozessausfallen bei Verlust eines Objekts im Portfo-
lio der SBB
e Bereitstellung von Vorgaben fiir die Objektspezifische BIA
Die Ziele sind zu erreichen durch:

e Analyse der generellen Abhangigkeiten zwischen den Prozessen des Objekttyps und
dem operationellen Betrieb

e Systematische Identifikation und Festlegung der kritischen Prozesse

e  Spektrum der mdglichen Optionen/Massnahmen (organisatorisch, technisch, vertrag-
lich) aufzeigen

B.1.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen.

B.1.2. Abgrenzung

Fur jede Objektklasse wird einmalig eine ,Generelle Business Impact Analyse* (BIA) durch-
gefuhrt. Diese erfolgt fur vergleichbare Schutzobjekte (Geb&ude und Anlage), wenn sie nicht
zu stark voneinander abweichen, nur einmal und wird fir ein konkretes Projekt erstellt. In der
Regel wird die Impact Analyse in einem Analyseteam BIA durchgefihrt. Der Inhalt einer BIA
richtet sich nach den Vorgaben des Kompetenzcenter BCM bei I-RSQ.
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B.1.3. Vorgehen

Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann

O Kontrolle, ob ,Generelle BIA® fiir Division vor Studienphase
Objektklasse vorhanden und aktuell Besteller
(geméass Vorgaben BCM Division)
[J ja = ,Generelle Business Impact
Analyse" fir Objektklasse verwen-
den
O nein = ,Generelle Business Im-
pact Analyse” erstellen

BIA Erar-
beitet?

nein

Analyseteam BIA zu- O Fachbezogen ein Analyseteam Division vor Studienphase
sammenstellen zusammenstellen Besteller

1

4
BIA Workshops O Durchfihrung von Workshops im Division vor Studienphase

Analyseteam zur Ermittlung: Besteller
[0 Schadensszenarien

[J Stérungsausbreitung

[J Abhangigkeiten / Beeinflussun-

gen

J Auswirkungen

[J Maximal tolerierbarer Stérungs-

zeitraum (MTPD)

[J Massnahmenermittlung zur Ein-

haltung MTPD

Dokumentation ,Gene- [0 ,Generelle BIA* gemass den Vorga- Division vor Studienphase
relle BIA“ ben des Kompetenzcenter BCM Besteller

Konzern mit objektklassenspezifi-

schen Stossrichtungen fiir Mass-

nahmen

Genehmigung O Genehmigung ,Generelle BIA“und  GL Divi- vor Studienphase
Massnahmen durch GL Division Be-  sion
steller Besteller

,Objektspezifische BIA® O B.3

B.1.4. Checkliste ,Generelle Business Impact Analyse*®

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen |nterne Fachstellen sieche Anhang A
.Generelle Business Impact Analy-
se“

Minimalanforderungen an den Inhalt iInhalt gemass Vorgaben Kompetenzcenter BCM Konzern
einer ,Generellen Business Impact
Analyse”
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B.2. Generelle Risikobeurteilung und Sicherheitsstandard (umfassend)
B.2.1. Einleitung

B.2.1.1. Ausgangslage

Die Risikobeurteilung ist ein Verfahren, das Risikoanalyse und Risikobewertung umfasst. In
der Risikoanalyse werden die verfugbaren Informationen systematisch ausgewertet und wo
notwendig erganzt, um Geféahrdungen zu identifizieren und Risiken einzuschatzen. In der
Risikobewertung wird festgestellt, ob das (hoch) vertretbare Risiko erreicht wurde.

Die ,Generelle Risikobeurteilung” wird vor der Studienphase erstellt. Sie wird innerhalb der
Objektklasse einmalig fir jedes nach der Art und dem Verwendungszweck vergleichbares
Schutzobjekt (Gebaude und Anlagen mit den dazugehdrenden Prozessen) im Rahmen eines
konkreten Projekts erstellt. Die aus der Risikobeurteilung und der ,,Generellen BIA* (B.1) ab-
geleiteten Schutzmassnahmen reprasentieren den Sicherheitsstandard (generelle bauliche,
technische, organisatorische sowie versicherungstechnische Anforderungen Sicherheit) fur
alle gleichartigen Folgeprojekte in der entsprechenden Objektklasse.

B.2.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll die Projektbeteiligten bei
der Durchfuihrung einer ,Generellen Risikobeurteilung” und der Festlegung des Sicherheits-
standards unterstitzen. Die Ziele der ,Generellen Risikobeurteilung” sind:

o Vollstandigkeit der bei Risikobeurteilungen zu betrachtenden relevanten Gefahren

e Einheitlicher Detaillierungsgrad der Risikobeurteilung
o Einheitlicher Sicherheitsstandard fur vergleichbare Schutzobjekte
Die Ziele sind zu erreichen durch:
e Systematische Gefahrenanalyse pro Objektklasse
e Angabe der Schutzmassnahmen gegen die massgebenden Gefahren

B.2.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e Sicherheitsmanagementsystem (SMS) Konzern / Divisionen
e R KO015.1 Risk Policy SBB
e R K 015.2 Ausfihrungsbestimmungen zur Risk Policy SBB

B.2.2. Abgrenzung

Fur die ,Generelle Risikobeurteilung” werden in der Vorlage (Anhang C) die relevanten Ge-
fahrdungen und entsprechende Grundlagen zusammengestellt
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B.2.3. Vorgehen
Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
( Start )
O Kontrolle, ob ,Generelle Risikobeur- Division vor Studienphase
G. Risikobe- teilung” vorhanden und aktuell Besteller
urteilung? [J ja = ,Generelle Risikobeurtei-
lung"” fur Objektklasse verwenden
O nein >“Generelle Risikobeurtei-
nein lung” erstellen
Anforderungen an O Uberprufen, ob aufgrund der ,Gene- Division vor Studienphase
Objektsklasse aufgrund rellen BIA" spezielle Anforderungen Besteller
_Genereller Business bestehen, welche Einfluss auf die
Impact Analyse* (BIA) Risikobeurteilung des Schutzobjek-
T tes in der Objektklasse haben
A 4
Durchfiihrung ,Generel- [0 ,Generelle Risikobeurteilung” ge- Division vor Studienphase
le Risikobeurteilung* fiir mass Vorlage Anhang C Besteller
Objektklasse
v
Massnahmen zur Risi- O Stossrichtungen fur Massnahmen Division vor Studienphase
kokontrolle zur Einhaltung der Sicherheitsanfor- Besteller
T derungen fir die Objektklasse
v
Genehmigung O Genehmigung Sicherheitsstandard ~ GL Divi- vor Studienphase
durch GL Division Besteller sion
T Besteller
v . - . .
Sicherheitsstandard O Inkraftsetzung Sicherheitsstandard ~ GL Divi- vor Studienphase
fur Objektklasse sion
Besteller

,Objektspezifische
Risikobeurteilung”

B.4

B.2.4.

Prifpunkt / Thema

Checkliste ,Generelle Risikobeurteilung*

Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen
.Generelle Risikobeurteilung®

Interne Fachstellen siehe Anhang A

Minimalanforderungen an den Inhalt

einer ,Generellen Risikobeurteilung*

Siehe Vorlage ,Generelle Risikobeurteilung” Anhang C
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B.3. Objektspezifische Business Impact Analyse
B.3.1. Einleitung

B.3.1.1. Ausgangslage
Die ,,Objektspezifische Business Impact Analyse” (BIA) wird im Rahmen des Vorprojektes
erstellt. Sie bezieht sich auf ein spezifisches Objekt.

Auf der Grundlage der ,Generellen BIA* wird die ,Objektspezifische BIA* aufgebaut. In der
Regel wird die ,Generelle BIA* mit den objektspezifischen Anforderungen erganzt. Es kann
aber auch vorkommen, dass der Umfang der Massnahmen aufgrund der ortsspezifischen
Gegebenheiten vermindert werden kann. Die Differenzen zum Sicherheitsstandard sind offen
auszuweisen und zu begriinden.

B.3.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll die Projektbeteiligten bei
der Durchfuihrung einer Business Impact Analyse fur ein bestimmtes Objekt unterstiitzen. Die
Ziele der ,Objektspezifischen BIA* sind:

e Vermeiden von operationellen Prozessausfallen bei Verlust des spezifischen Objekts

e Abweichungen zur ,Generellen BIA® feststellen und Massnahmen definieren
Die Ziele sind zu erreichen durch:

e Analyse der generellen Abhangigkeiten zwischen den Prozessen des Objekts und
dem operationellen Betrieb

e Systematische Identifikation und Festlegung der kritischen Prozesse auf der Basis
der ,Generellen BIA®

o Evaluierung der mdglichen Optionen (organisatorisch, technisch, vertraglich)

B.3.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

B.3.2. Abgrenzung

Fur die ,,Objektspezifische Business Impact Analyse* wird keine eigene Vorlage erstellt, son-
dern es wird fir die BIA beim konkreten Objekt die fur die entsprechende Objektklasse er-
stellte ,Generelle Business Impact Analyse” als Vorlage verwendet. Liegt fiir die Objektklas-
se noch keine BIA vor, ist diese als Ersatz fir die objektspezifische Analyse reprasentativ fir
die Objektklasse zu erstellen (geméass Vorgehen B.1).
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B.3.3. Vorgehen

Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
( Start )
I
[0 Kontrolle, ob ,Objektspezifische BIA*  GPL Vorprojekt
BIA Erar- vorhanden
beitet? O ja - Ergebnisse aus ,Objektspe-
zifischer BIA", resp. Anforderungen
Nein bei Besteller einfordern
[J nein > Erstellung ,Objektspezifi-
sche ,BIA". beim Besteller einfordern
Durchfiihrung ,Objekt- Y 'O ,Objektspezifische BIA* (Differenzen Division Vorprojekt
spezifische BIA“ fur zur ,Generellen BIA" der entspre- Besteller
Objekt chenden Objektklasse ermitteln)
[0 Kontaktaufnahme Analyseteam BIA
T bei Bedarf
A 4
Anforderungen OO0 Zusammenstellung der Anforderun-  Division Vorprojekt
gen fir das Objekt zur Einhaltung Besteller
I MTPD
Sicherheit;orientierte O Genehmigung BIA nach GZO im POL Vorprojekt
Priifung Rahmen des Vorprojekts (Besteller /
* Lenkungsausschuss)
= [0 Anforderungen und Massnahmen PL Vorprojekt
Anfo|r<doenrgen§t(;n far aus der BIA bei den Sicherheits-
Konzepten beriicksichtigen

B.3.4. Checkliste , Objektspezifische Business Impact Analyse”

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen |nterne Fachstellen siehe Anhang A. Externe Fachstellen sind bei den

~Objektspezifische Business Impact  entsprechenden Konzepten aufgefiihrt.
Analyse”

Minimalanforderungen an den Inhalt ‘e  Differenzbetrachtung in Inhaltsraster der ,Generellen Business Im-

einer ,,Objektspezifischen Business pact Analyse*

Impact Analyse* oder

e ,Objektspezifische BIA" gemass Inhaltsraster der ,Generellen BIA*
(insbesondere bei umfassenden Abweichungen zur ,Generellen
BIA“)
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B.4. Objektspezifische Risikobeurteilung
B.4.1. Einleitung

B.4.1.1. Ausgangslage

Die ,,Objektspezifische Risikobeurteilung” wird im Rahmen der Vorstudie mit dem Projektie-
rungsauftrag erstellt. Sie bezieht sich auf ein spezifisches Objekt.

Auf der Grundlage der ,Generellen Risikobeurteilung” wird die ,,Objektspezifische Risikobeur-
teilung” aufgebaut. In der Regel wird die ,Generelle Risikobeurteilung” mit den objektspezifi-
schen Risiken sowie den entsprechenden Massnahmen erganzt. Es kann aber auch vor-
kommen, dass der Umfang der Risiken bzw. Massnahmen aufgrund der ortsspezifischen
Gegebenheiten vermindert werden kann. Die Differenzen zum Sicherheitsstandard sind offen
auszuweisen und zu begriinden.

Die Risikobeurteilung ist bei der Erarbeitung der verschiedenen Konzepte im Rahmen des
Vorprojektes fachspezifisch zu Gberprifen.

B.4.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Durchfiihrung der Risikobeurteilung fiir ein spezifisches Objekt untersttitzen. Die Zie-
le der ,Objektspezifischen Risikobeurteilung® sind:

o Vollstandigkeit der fur die Risikobeurteilung des Objekts zu betrachtenden Gefahren
o Einheitlicher Detaillierungsgrad der Risikobeurteilung
o Erreichen des Sicherheitsstandards der entsprechenden Objektklasse
e Abweichungen zur ,Generellen Risikobeurteilung” feststellen
Die Ziele sind zu erreichen durch:

o Objektspezifische Erganzung / Aktualisierung der systematischen Gefahrenanalyse
aus der ,Generellen Risikobeurteilung”

e Angabe der Schutzmassnahmen gegen die massgebenden Gefahren beim spezifi-
schen Objekt

B.4.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e Sicherheitsmanagementsystem (SMS) Konzern / Divisionen
e R KO015.1 Risk Policy SBB
e R K 015.2 Ausfihrungsbestimmungen zur Risk Policy SBB

B.4.2. Abgrenzung

Fur die ,,Objektspezifische Risikobeurteilung” wird keine eigene Vorlage erstellt. Die ,Gene-
relle Risikobeurteilung” fir die entsprechende Objektklasse wird als Basis fur die objektspezi-
fische Beurteilung herangezogen und allenfalls erganzt / angepasst. Liegt fur die Objektklas-
se noch keine ,Generelle Risikobeurteilung” vor, ist diese als Ersatz fir die objektspezifische
Analyse reprasentativ fur die Objektklasse zu erstellen (gemass Vorgehen B.2).
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B.4.3. Vorgehen

Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
( Start )
[0 Kontrolle, ob ,Generelle Risikobeur- PL Erstel- Projektierungsauftrag
G. Risikobe- teilung” fur Objektklasse vorhanden ler
urteilung? B.3 und aktuell
[J ja = ,Generelle Risikobeurtei-
i lung"” fur Objektklasse verwenden
Ja O nein = ,Generelle Risikobeurtei-
lung” erstellen bzw. beim Besteller
einfordern
Objektspezifische An- O Uberpriifen, ob aufgrund der ,Ob-  PL Erstel- Projektierungsauftrag
forderungen aufgrund jektspezifischen Business Impact ler
Business Impact Analy- Analyse" spezielle Anforderungen
se (BIA) bestehen, welche Einfluss auf die
T Risikobeurteilung des Objekts haben
A 4
Durchfihrung ,Objekt- [0 ,Objektspezifische Risikobeurtei- PL Erstel- Projektierungsauftrag
spezifische Risikobeur- lung” (Differenzen zur ,Generellen ler
teilung* firr Objekt Risikobeurteilung” der entsprechen-
T den Objektklasse ermitteln)
Massnahmvenzusam- O Zusammenstellung der umzuset- PL Erstel- Projektierungsauftrag
menstellung zenden Massnahmen fiir das spezi- ler
fische Objekt zur Einhaltung der Si-
cherheitsanforderungen der Objekt-
klasse
Sicherheitsorientierte O Genehmigung Risikobeurteilung POL Projektierungsauftrag
Prifung nach GZO im Rahmen des Vorpro-
jekts (Besteller / Lenkungsaus-
schuss)
Anforder‘L:ngen far O Anforderungen und Massnahmen PL Projektierungsauftrag
Konzepte aus der Risikobeurteilung bei den
Konzepten beriicksichtigen

B.4.4. Checkliste , Objektspezifische Risikobeurteilung”

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen  |nterne Fachstellen siehe Anhang A. Externe Fachstellen sind bei den
,l,Obj“ektspezmsche Risikobeurtei- entsprechenden Konzepten aufgefiihrt.

ung

Minimalanforderungen an den Inhalt e  Differenzbetrachtung in Inhaltsraster der ,Generellen Risikobeurtei-

einer ,,Objektspezifischen lung*

Risikobeurteilung® oder

o ,Objektspezifische Risikobeurteilung” gemass Inhaltsraster der ,Ge-
nerellen Risikobeurteilung” (insbesondere bei umfassenden Abwei-
chungen zur ,Generellen Risikobeurteilung®)
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Vorgehen bei Erstellung , Integrales Sicherheitskonzept*

Nachfolgendes Vorgehen gilt fir die Konzepte: Safety, Brandschutz, Security, Umweltschutz, Arbeit &
Gesundheit, Physische IT-Security (inkl. Daten- und Informationsschutz) sowie Baustellensicherheit.

Ablauf

Tatigkeit

Zustan-

digkeit Wann

Start

C D

Objektspe‘z'ifische An-
forderungen aufgrund
Business Impact Analy-
se (BIA)

Uberpriifen, welche Anforderungen
bestehen und ob aufgrund der ,Ob-
jektspezifische BIA® spezielle oder
geringere Schutzmassnahmen zu
beriicksichtigen sind.

Riicksprache mit Besteller / Nutzer

PL Be-
steller

Projektierungsauftrag

Objektspezifische An-
forderungen aufgrund
Risikobeurteilung

Uberpriifen, welche Anforderungen
bestehen und ob aufgrund der ,Ob-
jektspezifischen Risikobeurteilung®
spezielle oder geringere Schutz-
massnahmen zu bertcksichtigen
sind.

Riicksprache mit Besteller / Nutzer

PL Erstel-
ler

Projektierungsauftrag

Uberpriifung der Nut-
zeranforderungen /
Kundenbeddrfnisse

Uberpriifen, ob die nutzer- bzw.
kundenspezifischen Anspriiche zu
zusatzlichen Anforderungen beziig-
lich Sicherheit fuhren

Uberpriifung Nutzungskonzept

PL Be-
steller

Projektierungsauftrag

Einbezug der relevan-
ten Fachstellen

Die fur das Vorhaben relevanten
Fachstellen und Ansprechpersonen
in die Planung miteinbeziehen
(Fachstellen und Ansprechpersonen
siehe Anhang A)

PL Be-
steller

Projektierungsauftrag

Projekt <5 ja

Mio. CHF?

nein

Projekt mit einer Investitionssumme
kleiner als CHF 5 Mio., inshesonde-
re keine Erhéhung Schadenpotenti-
al, d.h: ohne Anderung in der Nut-
zung ohne Veranderung / Verlegung
der Brandabschnitte / Fluchtwege,
keine Veranderung / Vergrosserung
der Brandlasten, keine Veranderung
der technischen Loschanlagen oder
mit nur geringen oder keinen um-
weltrelevanten Auswirkungen, nicht
UVP-pflichtig und nicht der StFV un-
terliegend oder mit nur geringen
Auswirkungen auf Arbeitsumgebung,
Arbeitsplatze und Arbeitsmittel und
mit beherrschbaren Risiken bez.
Baustellensicherheit, wenige und
einfache Standard-Massnahmen
notwendig, keine Arbeiten in oder
neben Gleisen.

[0 ja - Spezifikation Massnahmen im
Baubeschrieb

nein - Integrales Konzept Sicher-
heit erstellen oder erstellen lassen

PL Be-
steller

Projektierungsauftrag

Erstellung integrales
Konzept Sicherheit

* v

©) @

Erstellung integrales Konzept Si-
cherheit gemass Vorgaben Sicher-
heitsstandard, bzw. ,Objektspez. Ri-
sikobeurteilung >Vorlagen Anhang C

PL Erstel-
ler

VP
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@ @
Massnahmenzusam- O Zusammenstellung umzusetzende  PL Erstel- VP
menstellung Massnahmen aufgrund BIA, Risiko- ler
beurteilung, Stand der Technik, usw.
O Erstellung des Anforderungskatalo-
ges fur den Unternehmer
Sicherheitsorientierte O Genehmigung Konzept Sicherheit POL VP
Priifung nach GZO im Rahmen des Vorpro-
jektes (Besteller / Lenkungsaus-
l schuss)
Aktualisierung Konzept [0 Konzept Sicherheit aktualisieren/  PL Erstel- BPI
Sicherheit aktualisieren lassen (z.B. aufgrund ler
T Stellungnahmen Fachbehodrden)
A 4
Integration in Bauaus- O Integration der Massnahmen und ~ PL Erstel- BPI
schreibung / Bewilli- Anforderungen in die Ausschrei- ler
gungsverfahren bungsdokumentation des Objektes
und in das Bewilligungsverfahren
Dokumentation im | (& Relevante Themen Sicherheit ge-  PL Erstel- BPI
Baubeschrieb mass Ergebnissen der Risikobeurtei- ler
T lung im Baubeschrieb integrieren
v
Genehmigung nach O Genehmigung nach GZO im Rah- gem. BPII
GZO im Rahmen BP men des Bauprojektes GzO0
v
Realisierung Realisierung des Neu- bzw. Umbaus ~ PL Erstel- REA
[0 Beriicksichtigung der Anforderung ler
an die Phase Bauprojekt (Phase |
und Phase II) aus allen Konzepten.
[0 Kontrolle der Ausfiihrung wahrend
Realisierung
Umsetzungskontrollen Kontrolle der Umsetzung der Massnah- PL Erstel- REA
men ler
O Kontrolle und Abnahme der Mass-
nahmen
O Kontrolle von Ersatzmassnahmen
falls nicht gentigend:
[0 Maéngelbehebung bzw. Formu-
lierung erganzender Mass-
nahmen
[0 Einschrankung beziiglich Nut-
zung
Ubergabe an Betrieb O Ubergabedokumentation fiir Betrieb ~ GPL BW
und Erhaltung (— Anhang B.15)
B.5.1. Checkliste Vorgehen zum , Integralen Sicherheitskonzept*

Prifpunkt / Thema

Beschreibung

Relevante Gefahren

Es sind zu erfassen:

e Relevante Gefahren, die weiter verfolgt werden missen
e Ermittelte Massnahmen, die nicht umgesetzt werden

o Allfallige zusatzliche kompensierende Massnahmen

e Begriindung Akzeptierbarkeit Restrisiko

Minimalanforderungen an den Inhalt
eines integralen Konzeptes Sicher-
heit

Siehe Vorlagen Konzepte im Anhang C
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B.6. Safety
B.6.1. Einleitung

B.6.1.1. Ausgangslage

Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, technischen und organisa-
torischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Sicherheitsstandard ge-
mass B.4) zum Schutz vor den passiven Gefahren zu erreichen. Es basiert auf der ,Objekit-
spezifischen BIA* und insbesondere auf der ,Objektspezifischen Risikobeurteilung®.

Der Schutz vor Gefahren, die durch menschliches oder technisches Versagen und héhere
Gewalt verursacht werden (passive Gefahren) muss auch wahrend der gesamten Bauzeit
gewahrleistet sein (vgl. Baustellensicherheit B.12)

B.6.1.2. Ziele
Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den GPL / Projektleiter
Ersteller bei der Beriicksichtigung der Safety Anforderungen unterstiitzen. Die Schutzziele
sind:

o Der Personenschutz ist zu gewahrleisten (Kunden, Mitarbeiter, Dritte)

e Der Sachwertschutz (Gebaude- und Anlagenschutz) ist zu gewéhrleisten

o Die betriebliche Verfligbarkeit ist sicherzustellen

e Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen
Die Ziele sind zu erreichen durch:

o Konsequente Beriicksichtigung von Safety im Projektverlauf

e Einhaltung des Sicherheitsniveaus und der Sicherheitsstandards pro Objektklasse

o Realisierung der Geb&ude und Anlagen der SBB entsprechend den Schutzbedrf-
nissen des Nutzers unter Beriicksichtigung der objektspezifischen Risiken

e  Schutz vor passiven Gefahren

B.6.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e (G Z018.1 Grundsatze des Verwaltungsrates der SBB zu Safety und Security
e (G Z018.2 Fachbereichsrichtlinie der SBB im Bereich Safety

e R Z200.7 Managementsystem SBB AG Konzern: Teil Safety, Prozessbeschreibung
Audit, Leitsatze SBB, Arbeits- und Freizeitsicherheit

e R Z200.9 Beschreibung Managementsystem SBB AG Konzern: Teil. Safety, Pro-
zessbeschreibung, Riskmanagement, Anpassung SMS, Referenzliste v. 4.2.08

e R K 201.1 Regelung interner Zustandigkeiten und Verantwortungen fur die operative
Sicherheit (Safety & Security) bei der SBB AG

Die fur das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Normen und Regelwerke sind in der Vorla-
ge Konzept Safety aufgefihrt.

B.6.2. Abgrenzung

Im Konzept Safety nicht bericksichtigt sind die Anforderungen aus allen anderen Konzepten
Sicherheit. Safety bezieht sich dabei auf die passiven Gefahren wie z.B. Hochwasser, Hagel,
Erdbeben, Freisetzung Gefahrstoffe, Elektrosicherheit, Flachenbrand, Waldbrand usw. Mas-
snahmen zum Schutz vor Brandgefahren im Geb&ude / der Anlage sind im Konzept Brand-
schutz enthalten.

DMS ID: 8040050 | Regelwerkversion 1-0| —-12/26 — © SBB



cz21 G SBB CFF FFS

B.6.3. Checkliste Safety

Prifpunkt / Thema Beschreibung
Fachstellen und Ansprechpersonen Interne Fachstellen siehe Anhang A
Safety

Externe Fachstellen:

Kantonale Fachstelle Storfallsicherheit
Kantonale Gebaudeversicherung
Fachstelle Erdbebensicherheit BAFU
Kantonale Fachstelle Umwelt / Altlasten

B.7. Brandschutz
B.7.1. Einleitung

B.7.1.1. Ausgangslage

Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, technischen und organisa-
torischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Sicherheitsstandard ge-
mass B.4) in Bezug auf die Brandgefahren zu erreichen. Es basiert auf der ,Objektspezifi-
schen BIA® und insbesondere auf der ,,Objektspezifischen Risikobeurteilung*.

Mit der Erstellung des Konzeptes Brandschutz wird sichergestellt, dass die gemass VKF und
Feuerpolizei (z.B. Gebaudeversicherung des Kantons) gestellten Anforderungen erfullt wer-
den und die notwendigen Unterlagen zur Baubewilligung vorliegen. Der Brandschutz muss
auch wahrend der gesamten Bauzeit gewahrleistet sein (vgl. Konzept Baustellensicherheit
B.12).

B.7.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Beriicksichtigung der Brandschutz Anforderungen unterstiitzen. Die Schutzziele sind:

e Der Schutz von Personen (Kunden, Mitarbeiter, Dritte) sowie von Tieren ist zu ge-
wabhrleisten

e Der Sachschutz (Geb&aude- und Anlagenschutz) ist zu gewéhrleisten
o Die betriebliche Verfligbarkeit ist sicherzustellen
e Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen
e Intervention der Ereignisdienste gewahrleisten
Die Ziele sind zu erreichen durch:

e die Festlegung der baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzmass-
nahmen

e die Erstellung der Brandschutzdokumentation

B.7.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen. Die fur das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Normen und Regelwerke sind in
der Vorlage Konzept Brandschutz aufgefthrt.

B.7.2. Abgrenzung

Im Konzept Brandschutz nicht berticksichtigt sind die Anforderungen aus allen anderen
Konzepten der Sicherheitsplanung im Hochbau. Insbesondere betrifft dies Massnahmen zum
Schutz vor Brandgefahren aus der Umgebung (Nachbarschaft) wie Flachenbrand, Wald-
brand, welche im Konzept Safety enthalten sind.
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B.7.3. Checkliste Brandschutz

Prifpunkt / Thema Beschreibung
Fachstellen und Ansprechpersonen iInterne Fachstellen siehe Anhang A
Brandschutz Externe Fachstellen:
e Feuerpolizei
e Gebaudeversicherung
e Feuerwehr
e Denkmalpflege
B.8. Umweltschutz

B.8.1. Einleitung

B.8.1.1. Ausgangslage

Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, technischen und organisa-
torischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Sicherheitsstandard ge-
mass B.4) beziiglich dem Schutz der Umwelt zu erreichen. Es basiert auf der ,,Objektspezifi-
schen BIA® und insbesondere auf der ,,Objektspezifischen Risikobeurteilung*.

Mit der Erstellung des Konzepts Umweltschutz wird sichergestellt, dass die gemass Umwelt-
schutzbehoérden gestellten Anforderungen erfillt werden und die notwendigen Unterlagen zur
Baubewilligung vorliegen.

B.8.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Beriicksichtigung des Umweltschutzes unterstiitzen. Die Schutzziele sind:

e  Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden ihren Lebensge-
meinschaften und Lebensrdumen gegen schadliche und lastige Einwirkungen

e Im Sinne der Vorsorge friihzeitiges Begrenzen der Einwirkungen, die schadlich oder
lastig werden kdnnen

e Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen
Die Ziele sind zu erreichen durch:

o Einhalten der gesetzlichen Vorschriften betreffend Schutz der Umwelt

e  Erstellung der Umweltschutzdokumentation

e Festlegung von Schutzmassnahmen bei relevanten Umweltbereichen

B.8.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e 7 021.1 Fachbereichsrichtlinie der SBB im Bereich Umwelt
e R 1-00023 Richtlinie Risiko, Sicherheit, Umwelt, Qualitat (I-RSQ)

Fur den Umweltschutz gilt insbesondere das Bundesgesetz ber den Umweltschutz (Um-
weltschutzgesetz, USG, SR 814.01). Die fiir das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Nor-
men und Regelwerke sind in der Vorlage Umweltschutz aufgefiihrt.

B.8.2. Abgrenzung

Im Konzept Umweltschutz nicht berticksichtigt sind die Anforderungen aus allen anderen
Konzepten Sicherheit.
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B.8.2.1.  UVP-pflichtige Anlagen

Mit einer UVP (Umweltvertraglichkeitsprifung) wird geprift, ob das Projekt den Vorschriften
Uber den Schutz der Umwelt entspricht. Geméass der Verordnung tiber die Umweltvertrag-
lichkeitsprufung (UVPV) kann die Errichtung einer neuen Anlage, bzw. die Anderung einer
bestehenden Anlage bei Erreichen bestimmter Kriterien die Notwendigkeit einer Umweltver-
traglichkeitsprifung nach sich ziehen. Im Anhang der UVPYV sind die UVP-Anlagen und mas-
sgeblichen Verfahren aufgefihrt.

B.8.2.2.  Nicht UVP-pflichtigen Anlagen

Bei Anlagen, die nicht der UVP-Pflicht unterliegen, werden die Vorschriften Uber den Schutz
der Umwelt (Art. 3 UVPV) angewendet, ohne dass ein Bericht nach Artikel 7 UVPV erstellt
wird.

B.8.3. Checkliste Umweltschutz
Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen iInterne Fachstellen siehe Anhang A

U ltschut
mweltschutz Externe Fachstellen:

e BAFU, Bundesamt flir Umwelt

BLW, Bundesamt fiir Landwirtschaft

BAV, Bundesamt fur Verkehr

ENHK, Eidgendssische Natur- und Heimatschutzkommission
KARCH, Koordinationsstelle fir Amphibien- und Reptilienschutz in
der Schweiz

SZKF, Schweizer Zentrum fiir die Kartografie der Fauna

ZDSF, Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora
Cercl’Air, Vereinigung der schweizerischen Behérden- und Hoch-
schulvertreter im Bereich Luftreinhaltung

Kantonale Umweltschutzfachstelle

Kantonale Gewasserschutzfachstelle

Kantonale Bodenschutzfachstelle

Kantonale Larmschutzfachstelle

Kantonale Fachstelle fir Natur- und Landschaftsschutz und Jagd
Kantonale Fachstelle fir Denkmalpflege / Archéologie
Kantonsforstamt

Kreisforstamt

B.9. Arbeit & Gesundheit
B.9.1. Einleitung

B.9.1.1. Ausgangslage

Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, technischen und organisa-
torischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Sicherheitsstandard ge-
mass B.4) beziiglich Gesundheitsgefahrdungen aufgrund belastender Arbeitstatigkeiten zu
erreichen. Es basiert auf der ,,Objektspezifischen BIA* und insbesondere auf der ,Objektspe-
zifischen Risikobeurteilung®.

B.9.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Berlicksichtigung von Anforderungen beziglich Arbeit & Gesundheit unterstiitzen.
Die Schutzziele sind:

e Schaffung von gesundheitserhaltenden und wenn mdglich gesundheitsférdernder
Arbeitsplatze

o Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
e Pravention von berufsassoziierten Gesundheitsstérungen und Berufskrankheiten
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e Senkung des Risikos von Beeintrachtigungen der Gesundheit am Arbeitsplatz (be-
rufsbedingte Krankheiten)

e Einheitliche und attraktive Arbeitsbedingungen
e Hohe Personalzufriedenheit
Die Ziele sind zu erreichen durch:

e Berucksichtigung von allen Aspekten von Arbeit & Gesundheit durch den Projektlei-
ter Ersteller, welche durch den Auftraggeber vorgegeben werden

e Einhaltung des Standards pro Objektklasse
e FOrderung der Leistungsbereitschaft und -fahigkeit der Mitarbeitenden
e Schutz der Gesundheit; insbesondere aufgrund

0 Verwendung von nicht die Gesundheit gefahrdenden Materialien und Anstri-
chen (Ausgasung, Dampfe, Nanopartikel, usw.)

0 Ausgestaltung des Objektes (Bauweise, Luftraum, Boden, Farbe, Beleuchtung
/ Tageslicht, Pflanzen, usw.)

o0 Positionierung von technischen Geraten und Liftungsanlagen (Belastung
durch Ozon, UV-Licht, La&rm, Warme, Papier-, Haus- und Tonerstaub)

e Einhaltung von anerkannten Standards fiir die Arbeitsumgebung und die Arbeitsbe-
dingungen, insbesondere mit

o Ergonomie am Arbeitsplatz (Birolayout, Méblierung, usw.)
0 Begegnungs- und Kommunikationsmoglichkeiten

B.9.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e K 701.1 Standards Buro-Arbeitsplatz SBB

e D Z-G8-8UC 022.3 Asbest EKAS-Richtlinie 6503 Empfehlungen zur Verhitung von
asbestbedingten Berufskrankheiten

e D Z022.1 Asbest erkennen - richtig handeln Broschire der SUVA Uber asbesthaltige
Materialien in Geb&uden

e D Z022.2 Asbest im Haus Broschire des Bundesamts flir Gesundheit Uiber Asbest-
belastungen in Geb&auden

Die fur das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Normen und Regelwerke sind in der Vorla-
ge Konzept Arbeit & Gesundheit aufgefihrt.

B.9.2. Abgrenzung

Im Konzept Arbeit & Gesundheit nicht bericksichtigt sind die Anforderungen aus allen ande-
ren Konzepten Sicherheit.

Arbeit & Gesundheit bezieht sich auf die Betriebsphase des Objekts. Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzmassnahmen fir Bauarbeiten sind Bestandteil des Konzepts Baustellensi-
cherheit (vgl. B.12).

B.9.3. Checkliste Arbeit & Gesundheit

Prifpunkt / Thema Beschreibung
Fachstellen und Ansprechpersonen iInterne Fachstellen siehe Anhang A
Arbeit & Gesundheit Externe Fachstellen:
e SUVA
e SECO
e ASA-Spezialist (Ergonomie, Arbeitsmediziner, Arbeitshygieniker,
usw.)
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B.10. Security
B.10.1. Einleitung

B.10.1.1. Ausgangslage

Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, technischen und organisa-
torischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Sicherheitsstandard ge-
mass B.4) beziiglich dem Schutz vor den aktiven Gefahren zu erreichen. Es basiert auf der
,Objektspezifischen BIA®* und insbesondere auf der ,Objektspezifischen Risikobeurteilung*.

B.10.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Beriicksichtigung der Security Anforderungen unterstiitzen. Die Schutzziele sind:

e Der Personenschutz ist zu gewahrleisten (Kunden, Mitarbeiter, Dritte)

o  Objektschutz (Gebaude- und Anlagenschutz)

e Der Sachwertschutz ist zu gewahrleisten

o Der Informations- und Datenschutz ist zu gewahrleisten

o Die betriebliche Verfligbarkeit ist sicherzustellen

o Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen
Die Ziele sind zu erreichen durch:

o Konsequente Beriicksichtigung von Security Anforderungen im gesamten Projektver-
lauf

e Einhaltung des Sicherheitsniveaus und der Sicherheitsstandards pro Objektklasse

o Realisierung der Geb&ude und Anlagen der SBB entsprechend den Schutzbedrf-
nissen des Nutzers unter Berilicksichtigung der objektspezifischen Risiken

e Begrenzen von negativen Auswirkungen auf Objekte
e  Schutz vor aktiven Gefahren; insbesondere gegeniber
0 Schutz vor unbefugtem Zutritt (Einbruch)
0 Schutz vor Diebstahl (materielle / immaterielle Werte)

0 Schutz vor Belastigung, Aggressionen und Anschlagen (Sabotage, Terror,
Raub, Brand- / Sprengstoffanschlage) — (baulicher und technischer Brand-
schutz wird im Anhang 0 behandelt)

0 Schutz vor Vandalismus

e Das Sicherheitsniveau auf den Bahnhtfen und in den Publikumsanlagen soll min-
destens demjenigen anderer 6ffentlich frei zugénglicher Orte entsprechen

e Beim Schutz der Vermdgenswerte und Informationen der SBB (inkl. des geistigen
Eigentums) soll das Sicherheitsniveau mindestens demjenigen vergleichbarer Unter-
nehmen im Bereich Transport und Logistik sowie anerkannten internationalen Stan-
dards entsprechen

B.10.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e (G Z018.1 Grundsatze des Verwaltungsrates der SBB zu Safety und Security

e R KO030.1 Security Handbuch der SBB

e (G Z 018.3 Fachbereichsrichtlinie der SBB im Bereich Security

e R K 201.1 Regelung interner Zustandigkeiten und Verantwortungen fur die operative
Sicherheit (Safety & Security) bei der SBB AG
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Die fur das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Normen und Regelwerke sind in der Vorla-
ge Konzept Security aufgefuhrt.

B.10.2.  Abgrenzung

Im Konzept Security sind die Anforderungen aus allen anderen Konzepten Sicherheit nicht
bertcksichtigt (insbesondere aus Brandschutz und Notfallplanung).

Security geméass B.10 bezieht sich auf die Betriebsphase des Objekts. Security fir Bauarbei-
ten sind Bestandteil des Konzepts Baustellensicherheit (vgl. B.12).

B.10.3. Checkliste Security

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen iInterne Fachstellen siehe Anhang A

Securi
v Externe Fachstellen:

e Zustandiges Polizeikorps
e Transportpolizei
e Securitrans (Objektschutz)

B.11. Physische IT-Security, Daten- und Informationsschutz
B.11.1. Einleitung

B.11.1.1. Ausgangslage

Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, technischen und organisa-
torischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Sicherheitsstandard ge-
mass B.4) beziiglich dem physischen Schutz der IT sowie des Daten- und Informations-
schutzes zu erreichen. Es basiert auf der ,Objektspezifischen BIA* und insbesondere auf der
,Objektspezifischen Risikobeurteilung®.

B.11.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Beriicksichtigung der physischen IT-Security, Daten- und Informationsschutz Anfor-
derungen unterstiitzen. Das Erreichen dieser Ziele muss in Abstimmung mit den Schutzzie-
len aus 0 (Brandschutz) und B.10 (Security) erfolgen. Die Schutzziele sind:

o Die Anforderungen der physischen IT-Security sind im Projekt zu bertcksichtigen
e Der Daten-und Informationsschutz ist zu gewéhrleisten
o Die betriebliche Verfligbarkeit ist sicherzustellen
e Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen
Die Ziele sind zu erreichen durch:

o Konsequente Beriicksichtigung der IT-Security sowie des Daten- und Informations-
schutzes im gesamten Projektverlauf

e Einhaltung des Sicherheitsniveaus und der Sicherheitsstandards pro Objektklasse

o Realisierung der Geb&ude und Anlagen der SBB entsprechend den Schutzbedrf-
nissen des Nutzers unter Beriicksichtigung der objektspezifischen Risiken

e Begrenzen von negativen Auswirkungen auf Objekte
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e Schutz vor aktiven Gefahren; insbesondere gegentber
0 Schutz vor unbefugtem Zutritt (Raub / Einbruch)
0 Schutz vor Diebstahl (materielle / immaterielle Werte)

e Beim Schutz der Vermdgenswerte und Informationen der SBB (inkl. des geistigen
Eigentums) soll das Sicherheitsniveau mindestens demjenigen vergleichbarer Unter-
nehmen im Bereich Transport und Logistik sowie anerkannten internationalen Stan-
dards entsprechen

B.11.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere

e (G Z018.1 Grundsatze des Verwaltungsrates der SBB zu Safety und Security
e R K 030.1 Security Handbuch der SBB

e R K 400.20 Konzernweisung IT Governance

e |-ET 10001 Universelle Kommunikationsverkabelung UKV

Die fur das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Normen und Regelwerke sind in der Vorla-
ge Konzept IT-Security / Daten- und Informationsschutz aufgefiihrt. Weitere Vorgaben kon-
nen beispielsweise den IT-Grundschutzkatalogen des Bundesamtes fur Sicherheit in der
Informationstechnologie BSI (s. www.bsi.bund.de) entnommen werden.

B.11.2. Abgrenzung
Im Konzept physische IT-Security / Daten- und Informationsschutz sind die Anforderungen
aus allen anderen Konzepten Sicherheit nicht berticksichtigt (insbesondere aus den Kon-
zepten Brandschutz und Security).
Der Schutz von Informationen bei Nutzung, Verarbeitung und Ubertragung liegt im Verant-
wortungsbereich des Bewirtschafters und ist nicht Bestandteil des Konzepts (z.B. Nutzung E-
Mail und Internet, Archivierung, Umgang mit Hard- und Software).

B.11.3. Relevanz

Hat der Schutz der IT- sowie Daten- und Informationsschutz fir das Objekt grosse
Bedeutung, so sind die Aspekte der physischen IT-Security-, Daten- und Informationsschutz
in einem eigenen Konzept abzuhandeln (Vorlage siehe Anhang C)

Ist der Schutz der IT- sowie Daten- und Informationsschutz fir das Objekt von geringer Be-
deutung, so sind die Aspekte der physischen IT-Security sowie des Daten- und Informations-
schutzes in den Konzepten Security und Brandschutz zu behandeln.

B.11.4. Checkliste physische IT-Security, physischer Daten- und Informations-
schutz

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen iInterne Fachstellen siehe Anhang A
IT-Security, Daten- und Informati-
onsschutz
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B.12. Baustellensicherheit
B.12.1.  Einleitung

B.12.1.1. Ausgangslage

Das Konzept Baustellensicherheit dient der Umsetzung der Sicherheitsstrategie, welche
wahrend der Projektierung erstellt wird. Das Konzept beschreibt die aufeinander abgestimm-
ten baulichen, technischen und organisatorischen Massnahmen, um die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz auf der Baustelle gemass den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln und
zu gewabhrleisten.

B.12.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Beriicksichtigung und Kontrollen von Rahmenbedingungen beziiglich Baustellensi-
cherheit unterstitzen. Die Schutzziele sind:

o Der Personenschutz ist zu gewdahrleisten (Kunden, Mitarbeiter, Dritte).

o Der Sachwertschutz (Gebaude- und Anlagenschutz) ist zu gewéhrleisten.

o Die betriebliche Verfligbarkeit ist sicherzustellen.

o Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen.
Die Ziele sind zu erreichen durch:

e Bericksichtigung der gesetzlichen Vorgaben bezlglich Arbeits- und Baustellensi-
cherheit wahrend der Realisierungsphase des Objektes

e  Schutz und Erhalt der Gesundheit der auf der Baustelle anwesenden Personen
e  Schutz vor unberechtigten Zutritten und kriminellen Handlungen auf der Baustelle

B.12.1.3. Mitbestimmende Dokumente

Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-
sichtigen, insbesondere:

e D Z-IM 750.8 Sicherheitssystem Planung / Bau SBB IM

e R -03310 Betreten von Bahnanlagen

e R -10003 Arbeiten unter Betrieb

e R K 031.1 Behandlung von Asbest in Bauten und Anlagen

e R Z260.0 Personliche Schutzausristungen (PSA)

e R Z260.1 Durchsetzung der Tragpflicht der persdnlichen Schutzausristungen (PSA)
e R Z260.2 Kopfschutz (Schutzhelme und Anstosskappen)

e R Z260.3 Augenschutz (Planschutz-, Korrektionsschutz- und Laserschutzbrillen)
e R Z260.4 Handschutz (Schutzhandschuhe)

e R Z260.5 Fussschutz (Sicherheits- und Berufsschuhe)

e R Z260.6 Schutzkleidung (Arbeits- und Warnbekleidung)

e R Z260.7 Atemschutz

e R Z260.8 Gehorschutz

e R Z260.9 Schutz gegen Absturz

e R RTE 20100 Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich

e R 323.1 Verhalten des Personals gegentiber Gefahren des elektrischen Stromes
e W SI101100 Umgang mit gefahrlichen Arbeitsstoffen

e D Z005.1 Umgang mit Asbestzementprodukten (Eternit)
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Die fur das Fachgebiet massgeblichen Gesetze, Normen und Regelwerke sind in der Vorla-
ge Konzept Baustellensicherheit aufgefihrt.

B.12.2. Abgrenzung

Im Konzept Baustellensicherheit nicht beriicksichtigt sind die Anforderungen aus allen ande-
ren Konzepten Sicherheit.

B.12.3. Checkliste Baustellensicherheit

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen iInterne Fachstellen siehe Anhang A

Baustellensicherheit
Externe Fachstellen:

e SUVA
e Beratungsstelle fiir Arbeitssicherheit (BfA, www.b-f-a.ch)
e Verantwortlicher Arbeitssicherheit Auftragnehmer

B.13. Bauprojektsicherheit
B.13.1. Einleitung

B.13.1.1. Ausgangslage

Die Bauprojektsicherheit dient der Umsetzung der Sicherheitsstrategie im gesamten Projekt-
verlauf, indem die abgestimmten baulichen, technischen und organisatorischen Massnah-
men im Projekt Gberprift und nachgewiesen werden. Zudem soll die Einbindung der Fach-
stellen Sicherheit in die Projektorganisation sowie die Verantwortlichkeiten festgelegt wer-
den. Die Bauprojektsicherheit basiert auf den Konzepten 0O bis B.11.

B.13.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Validierung fir den Nachweis der Erfiillung der Anforderungen (Nachweisdokumenta-
tion) unterstiitzen. Die Schutzziele sind:

e Integration Fachstelle Sicherheit in Projektorganisation
o Fruhzeitiger Beizug der internen und externen Fachstellen / Spezialisten
e Objekt ist entsprechend den gestellten Anforderungen an die Sicherheit projektiert

o Im realisierten Objekt sind die Sicherheitsmassnahmen entsprechend den Anforde-
rungen umgesetzt

Die Ziele sind zu erreichen durch:
o Kontrolle der Beriicksichtigung der definierten Massnahmen in der Projektierung
e Standardtraktandum Sicherheit in allen Projektsitzungen (inkl. POL)
e Kontrolle der Umsetzung wahrend der Realisierung

B.13.1.3. Mitbestimmende Dokumente
Gemass den Vorgaben der Division sowie gemass den anerkannten Regeln der Technik.

B.13.2. Abgrenzung

Die im Rahmen der Sicherheitsplanung im Hochbau erstellten Sicherheitskonzepte werden
entsprechend der Bauphase mittels SIOP validiert. Die Validierung umfasst die nachfolgen-
den Konzepte: Safety, Brandschutz, Umweltschutz, Arbeit & Gesundheit, Notfallplanung,
Security, Physische IT-Security, Daten- und Informationsschutz, Baustellensicherheit, Uber-
gabe an den Betrieb.
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B.13.3. Vorgehen
Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
( Start )
v
Projektorganisation O Einbindung der Fachstellen Sicher-  PL Er- VP
Sicherheit heit in die Projektorganisation sowie  steller
L die Verantwortlichkeiten festlegen
SIOP Vorprojekt O Zusammenstellung relevante Unter-  PL Er- VP
lagen fiir SIOP Vorprojekt steller
[0 SIOP Vorprojekt durchfiihren lassen
Abweichungen zu den Vorgaben fest- PL Er- VP
Méangel aus gestellt steller
SIOP VP? O ja > Massnahmen definieren und
zur Umsetzung terminieren
[0 nein = kein Handlungsbedarf im
Rahmen VP
Massnahmen definie- | iMassnahmen definieren und zur Um- PL Er- VP
ren setzung terminieren steller
SIOP Bauprojekt O Zusammenstellung relevante Unter-  PL Er- BP
lagen fir SIOP Bauprojekt steller
[0 SIOP Bauprojekt durchfiihren lassen
) 4
Abweichungen zu den Vorgaben fest- PL Er- BP
Méangel aus gestellt steller
SIOP BP? O ja > Massnahmen definieren und
zur Umsetzung terminieren
[0 nein = kein Handlungsbedarf im
Rahmen BP
Massnahmen definie- | iMassnahmen definieren und zur Um- PL Er- BP
ren setzung terminieren steller
SIOP REA OO0 Zusammenstellung relevante Unter-  PL Er- REA
lagen fir SIOP Realisierung steller
[0 SIOP Realisierung durchfiihren
lassen
) 4 i
Abweichungen zu den Vorgaben fest- PL Er- REA
Mangel aus gestellt steller
SIOP REA? O ja > Massnahmen definieren und
zur Umsetzung terminieren
ja [0 nein = kein Handlungsbedarf im
Rahmen REA
Massnahmen definie- | iMassnahmen definieren und zur Um- PL Er- REA
ren setzung terminieren steller
v
Umsetzungskontrollen Kontrolle der Umsetzung der Mass- PL Er- REA
nahmen steller
¥ ¥
O Ubergabedokumentation fiir Betrieb GPL BW

Ubergabe an Betrieb

und Erhaltung (— Anhang B.15)
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B.13.4. Checkliste Bauprojektsicherheit

Prifpunkt / Thema Beschreibung

Validierung Vorprojekt / Bauprojekt / :Validierung Umsetzung Massnahmen im Vorprojekt gemass Massnah-
Realisierung mentabellen ,Umsetzung der Vorgaben im Projekt* in den Konzepten

Safety

Brandschutz

Umweltschutz

Arbeit & Gesundheit

Notfallplanung

Security

Physische IT-Security, Daten- und Informationsschutz
Baustellensicherheit

Ubergabe an den Betrieb

Oooooooooao

Nachweisdokumentation Umsetzung iDokumentation der SIOP BP, VP und REA
Massnahmen

B.14. Notfallplanung (Betriebsphase)
B.14.1.  Einleitung

B.14.1.1. Ausgangslage

Das Konzept Notfallplanung beschreibt die aufeinander abgestimmten baulichen, techni-
schen und organisatorischen Massnahmen, um die vorab definierten Sicherheitsziele (Si-
cherheitsstandard gemass B.4) in Bezug auf die Notfallplanung zu erreichen. Es basiert auf
der ,Objektspezifischen BIA* und insbesondere auf der ,Objektspezifischen Risikobeurtei-
lung“.

Im Grundsatz ist die Organisationseinheit, welche die Gebdudesicherheitskoordinationsfunk-
tion wahrnimmt, fur die Erstellung der Notfallplanung verantwortlich. Diese Stelle hat friihzei-
tig den spateren Nutzer / Mieter bei der Festlegung der gebaudespezifischen Notfallorgani-
sation einzubinden (s. Funktionendiagramm nach Phasen).

B.14.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Beriicksichtigung der Notfallplanung Betriebsphase unterstiitzen. Die Schutzziele
sind:

e Der Personenschutz ist zu gewahrleisten (Kunden, Mitarbeiter, Dritte)
e Der Sachschutz (Geb&aude- und Anlagenschutz) ist zu gewéhrleisten
o Die betriebliche Verfligbarkeit ist sicherzustellen
o Das Image der SBB AG ist intern, extern und international zu schiitzen
e Intervention der Ereignisdienste gewahrleisten

Die Ziele sind zu erreichen durch:

e Optimale Zusammenarbeit der verschiedenen internen und externen Dienste und
Organisationen bei der Bewéltigung von Notfallsituationen

e Vorgangiges Eruieren und Koordinieren von Schnittstellen

e Abgrenzung, Besprechung und Koordination der Aufgaben und Pflichten mit den zu-
standigen Stellen im Zusammenhang mit einem Notfall
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B.14.1.3. Mitbestimmende Dokumente
Es sind die anwendbaren Konzernrichtlinien und die Richtlinien der Divisionen zu bertick-

sichtigen, insbesondere

e SBB, K-SI-RMS, Vorlagen zum objektspezifischen Notfallkonzept
e SBBK162.4 1.Hilfe RL

B.14.2.  Abgrenzung

Im Konzept Notfallplanung nicht berticksichtigt sind die Anforderungen aus allen anderen
Konzepten Sicherheit (insbesondere Baustellensicherheit).

B.14.3. Vorgehen

Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
( Start )
¥
Objektspezifische An- O Uberprifen, welche Anforderungen  PL Be- Projektierungsauftrag

forderungen aufgrund
Business Impact Analy-

bestehen und ob aufgrund der ,Ob- steller
jektspezifische BIA® spezielle oder

Risikobeurteilung

se (BIA) geringere Schutzmassnahmen zu
beriicksichtigen sind.
[0 Rucksprache mit Besteller / Nutzer
Objektspezifische An- O Uberprifen, welche Anforderungen PL Erstel-  Projektierungsauftrag
forderungen aufgrund bestehen und ob aufgrund der ,Ob- ler

jektspezifischen Risikobeurteilung”
spezielle oder geringere Schutz-
massnahmen zu bertcksichtigen
sind.

[0 Rucksprache mit Besteller / Nutzer

Uberpriifung der Nut-
zeranforderungen /
Kundenbeddrfnisse

O Uberpriifen, ob die nutzer- bzw. PL Be- Projektierungsauftrag
kundenspezifischen Anspriiche an steller
die Notfallplanung zu zusétzlichen
Anforderungen fuhren

O Uberpriifung Nutzungskonzept

Einbezug der relevan-
ten Fachstellen

[0 Die fir das Vorhaben relevanten PL Be- Projektierungsauftrag
Fachstellen und Ansprechpersonen  steller
in die Planung miteinbeziehen
(Fachstellen und Ansprechpersonen
Notfallplanung siehe B.14.4)

Umbaupro-
jekt?

Es handelt sich um ein Umbauprojekt PL Be- Projektierungsauftrag
[0 Ja - Notfallplanung tberprifen und  steller

allenfalls anpassen
[0 Nein (Neubau) - Objektspezifisches

Konzept Notfallplanung erstellen

Konzept
aktuell?

Es ist eine aktuelle Notfallplanung vor-  Gebau-

handen desicher-
0 Ja - kein Handlungsbedarf heitsko-
[J Nein = Konzept Notfallplanung ordinator

Uberprifen und aktualisieren

O +—
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@ @
Zustan-

Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
Erstellung / Aktualisie- Erstellung / Aktualisierung Konzept PL Erstel- VP
rung Konzept Notfall- Notfallplanung geméss Vorlage Anhang ler

[0 PL Ersteller (Neubau)
OO0 Gebéudesicherheitskoordinator
(Umbauprojekt)
Massnahmenzusam- O Zusammenstellung umzusetzende PL Erstel- VP
menstellung Massnahmen aufgrund BIA, Risiko- ler
beurteilung, Stand der Technik, usw.
[0 Erstellung des Anforderungskatalo-
ges fur den Unternehmer
Sicherheitsorientierte O Genehmigung Konzept Notfallpla- POL VP
Priifung nung nach GZO im Rahmen des
Vorprojekts (Besteller / Lenkungs-
ausschuss)
Aktualisierung Notfall- O Konzept Notfallplanung aktualisieren PL Erstel- BPI
konzept / aktualisieren lassen (z.B. aufgrund ler
T Stellungnahmen Fachbehdrden)
Integrationvin Bauaus- O Integration der Massnahmen und ~ PL Erstel- BPI
schreibung / Bewilli- Anforderungen in die Ausschrei- ler
gungsverfahren bungsdokumentation des Objektes
| und in das Bewilligungsverfahren
Genehmig'ung nach O Genehmigung nach GZO im Rah- gem. BPII
GZO im Rahmen BP men des Bauprojektes GzO
v
Realisierung Realisierung des Neu- bzw. Umbaus ~ PL Erstel- REA
[0 Beriicksichtigung der Anforderung ler
an die Phase Bauprojekt (Phase |
und Phase 1) aus allen Konzepten
[0 Kontrolle der Ausfiihrung wahrend
Realisierung
Umsetzungskontrollen Kontrolle der Umsetzung der Massnah- PL Erstel- REA
men beziiglich Notfallplanung ler
O Kontrolle und Abnahme der Mass-
nahmen
O Kontrolle von Ersatzmassnahmen
falls nicht gentigend:
[0 Maéngelbehebung bzw. Formu-
lierung erganzender Mass-
nahmen
[0 Einschrankung beziiglich Nut-
zung
Ubergabe an Betrieb | U Ubergabedokumentation fiir Betrieb ~ GPL BW
und Erhaltung

B.14.4.

Prifpunkt / Thema

Checkliste Notfallplanung

Beschreibung

Fachstellen und Ansprechpersonen
Notfallplanung

Interne Fachstellen siehe Anhang A

Externe Fachstellen:
e Feuerwehr, Sanitat / Ambulanz, Polizei
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B.15. Ubergabe an den Betrieb
B.15.1.  Einleitung

B.15.1.1. Ausgangslage

Das Konzept fiir die Ubergabe an den Betrieb dient dazu, die wahrend der Planung und Rea-
lisierung umgesetzten Sicherheitsmassnahmen nachvollziehbar zu dokumentieren und durch
die Ubergabedokumentation die fiir den Betrieb und die Erhaltung erforderlichen Informatio-
nen bereitzustellen.

B.15.1.2. Ziele

Ein standardisiertes Vorgehen mit entsprechenden Hilfsmitteln soll den Projektleiter Ersteller
bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation fiir die Ubergabe an den Betrieb unter-
stutzen. Die Ziele sind:

e Vollstandigkeit der Ubergabedokumentation

e Gewabhrleistung der Bereitstellung der fir den Betrieb und Erhaltung des Objekts er-
forderlichen Sicherheitsinformationen

Die Ziele sind zu erreichen durch:
e Erfassung und Kontrolle der notwendigen Dokumente fiir den Betrieb
e Zusammenstellung und Ubergabe an die zustandige Stelle

B.15.1.3. Mitbestimmende Dokumente
Es gelten die mitbestimmenden Dokumente geméass den Konzepten.

B.15.2. Abgrenzung
Das Konzept Ubergabe an den Betrieb umfasst die Ubergabedokumentation der Konzepte

. Safety, Brandschutz, Umweltschutz, Arbeit & Gesundheit, Notfallplanung, Security,
Physische IT-Security, Daten- und Informationsschutz

B.15.3. Vorgehen

Zustan-
Ablauf Tatigkeit digkeit Wann
C Start )
¥
Ubergabedokumente O Ubergabedokumentation zusam- PL Erstel- REA
menstellen gemass Vorlage Anhang ler
C (Checkliste)
[0 Rucksprache mit Ansprechpersonen
gemass B.15.4
Ubergabe an Betrieb O Ubergabe Dokumentation fiir Betrieb ~ GPL BW
und Erhaltung

B.15.4. Checkliste Ubergabe an den Betrieb

Prifpunkt / Thema Beschreibung
Ubergabedokumentation Siehe Checkliste ,Dokumentation” in Vorlage Anhang C
Ansprechpersonen Ubergabe an e  Objekteigentimer
den Betrieb e  Objektbewirtschafter
e  Objektnutzer
L]

Interne Fachstellen siehe Anhang A
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Anhang C: Vorlagen zum objektspezifischen Sicherheitskonzept

Business Impact Analyse

Risikobeurteilung

Safety

Brandschutz

Umweltschutz

Arbeit & Gesundheit

Notfallplanung (Betriebsphase)

Security

Physische IT-Security, Daten- und Informationsschutz

Baustellensicherheit

Ubergabe an den Betrieb

Abkirzungsverzeichnis

Download Dokumente auf Intranet SBB: TOP Links > Sicherheit > Sicherheitsplanung im Hochbau
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