9” KONTEXTPLAN
Studienauftrag Erweiterungsbeubau Schulhaus Standort Neuendorf
2020 2021 2022 2023 2024
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Sitzungstermine

Vorstand Zweckverband Izz 10.

Projektgruppe Schulraumerweiterung

Gestaltungsplanverfahren

Mitwirkung

Informationsanlass

Sprechstunde Gemeindehaus

Verabschiedung offent. Mitwirkung durch GR

Offentliche Auflage

Bereinigungen

Genehmigungen

Qualitétsverfahren

Entwurf Programm

Bereinigung Raumprogramm

Bereitstellen Grundlagen

Genehmigung Unterlagen durch Projektgruppe

Genehmigung Beurteilungsgremium _

Genehmigung Ausschreibung durch Zweckverband I 22.10,

Ausschreibung Praqualifikation 08.11.

Eingabefrist Bewerbungen I1x.12.

Vorpriifung

Bewertung Bewerbungen

Entscheid Praqualifikation durch Zweckverband

Vergabeverfligung und Beschwerdefrist

Startworkshop

1. Zwischenbesprechung -

Eingabefrist Studienauftrag

Vorpriifung

Bewertung
Entscheid durch Zweckverband

Vergabeverfiigung und Beschwerdefrist -

Realisierung

Vorprojekt
Genehmigungen _q -

Abstimmung

Bauprojekt

Baubewilligungsverfahren

Ausschreibung

Realisierung

Umbauten Kreisschulhaus

Umbauten Carpe Diem -

Umbauten Roschtischiifeli

Umzug Wolfwil - Neuendorf

-

Umzug Egerkingen - Neuendorf

Solothurn, 30.10.2019/Claudia Morel




