
   

Eniwa AG · Industriestrasse 25 · CH-5033 Buchs AG 
T +41 62 835 00 10 · info@eniwa.ch · www.eniwa.ch Partner von Swisspower 

 

 

 
Ausschreibung Gesamtplaner 

 

Kantonsspital Aarau KSA – Energiezentrale Wärme und Kälte 
 

Ausgeschriebene Leistung: 

Ingenieursubmission, SIA Phasen 32, 33, 41, 51, 52, 53 (Bauprojekt bis und mit Inbetriebnahme/Abschluss) 

 

Dokument A: Allgemeine Bedingungen 

 

 

 

 

 
 

Buchs AG, 22.11.2019 
  



Ingenieursubmission Wärme-/Kälteerzeugung KSA / Allgemeine Bedingungen 

 
 

 

Eniwa AG 2 / 22 

Inhalt 

1. Vergabeverfahren ........................................................................................................................................ 4 

1.1 Rechtliche Grundlagen ......................................................................................................................... 4 

1.2 Auftraggeber / Vergabestelle / Bauherr ................................................................................................. 4 

1.3 Gegenstand ......................................................................................................................................... 4 

1.4 Leistungen .......................................................................................................................................... 4 

1.5 Art des Verfahrens ............................................................................................................................... 4 

1.6 Termine und Modalitäten ...................................................................................................................... 5 

1.6.1 Orientierung und Begehung .............................................................................................................. 5 

1.6.2 Auskünfte während der Ausschreibung .............................................................................................. 5 

1.6.3 Ort, Frist und Form für die Einreichung des Angebots ......................................................................... 5 

1.6.4 Sprache und Währung ...................................................................................................................... 5 

1.6.5 Offertöffnung ................................................................................................................................... 5 

1.6.6 Verbindlichkeit des Angebots ............................................................................................................ 5 

1.6.7 Bereinigungsgespräch ...................................................................................................................... 5 

1.6.8 Geplante Arbeitsvergabe und Auftragsabschluss ................................................................................. 5 

2. Beschreibung des Projekts ............................................................................................................................ 6 

2.1 Ausgangslage ...................................................................................................................................... 6 

2.2 Technische Angaben ............................................................................................................................ 8 

2.3 Projektumfang ..................................................................................................................................... 8 

2.3.1 Wärmeerzeugung: ............................................................................................................................ 8 

2.3.2 Kälteerzeugung: ............................................................................................................................... 9 

2.3.3 Rückkühlung .................................................................................................................................... 9 

2.3.4 FreeCooling ..................................................................................................................................... 9 

2.3.5 Lüftung: .......................................................................................................................................... 9 

2.3.6 Sanitär: ........................................................................................................................................... 9 

2.3.7 NH3-Sicherheit ................................................................................................................................. 9 

2.3.8 Grundausbau / Endausbau .............................................................................................................. 10 

2.3.9 Blockschema Wärmeerzeugung ....................................................................................................... 10 

2.3.10 Prinzipschema Kälteerzeugung .................................................................................................... 11 

2.3.11 Prinzipschema Lüftung ................................................................................................................ 12 



Ingenieursubmission Wärme-/Kälteerzeugung KSA / Allgemeine Bedingungen 

 
 

 

Eniwa AG 3 / 22 

3. Angebotsanforderungen ............................................................................................................................. 13 

3.1 Eignungskriterien (EK) ....................................................................................................................... 13 

3.1.1 Bewertung Eignungskriterien (EK) ................................................................................................... 13 

3.1.2 Ausschlusskriterien ......................................................................................................................... 13 

3.2 Zuschlagskriterien .............................................................................................................................. 14 

3.3 Bewertungsmethode Qualitätskriterien ................................................................................................ 15 

3.4 Einzureichende Unterlagen ................................................................................................................. 15 

3.5 Besondere Bedingungen betreffend der Angebote................................................................................ 16 

3.6 Projektorganisation ............................................................................................................................ 16 

3.7 Vorbefassung .................................................................................................................................... 17 

3.8 Technische Verhandlungen ................................................................................................................. 17 

3.9 Meldepflicht von Mängeln der Angebotsunterlagen ............................................................................... 17 

3.9.1 Vorbehalte des Anbieters ................................................................................................................ 17 

3.10 Terminplan ........................................................................................................................................ 18 

4. Leistungsbeschrieb .................................................................................................................................... 19 

4.1 Leistungsumfang ............................................................................................................................... 19 

4.1.1 Gesamtleitung (phasenübergreifend) ............................................................................................... 19 

4.1.2 Phase Bauprojekt ........................................................................................................................... 19 

4.1.3 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt ................................................................................... 20 

4.1.4 Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag ...................................................................... 20 

4.1.5 Phase Ausführungsprojekt .............................................................................................................. 20 

4.1.6 Phase Ausführung .......................................................................................................................... 20 

4.1.7 Phase Inbetriebnahme, Abschluss ................................................................................................... 20 

4.2 Nicht im Leistungsauftrag ................................................................................................................... 21 

4.3 Zusatzleistungen ................................................................................................................................ 21 

5. Honorierung .............................................................................................................................................. 22 

5.1 Honorierungsart ................................................................................................................................. 22 

5.2 Nebenkosten ..................................................................................................................................... 22 

5.3 Projektänderungen ............................................................................................................................ 22 

5.4 Baukostenschätzung HLKS .................................................................................................................. 22 

6. Rechtsmittelbelehrung ............................................................................................................................... 22 



Ingenieursubmission Wärme-/Kälteerzeugung KSA / Allgemeine Bedingungen 

 
 

 

Eniwa AG 4 / 22 

 

1. Vergabeverfahren 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

• Submissionsdekret Kanton Aargau (SubmD) vom 26.11.1996 (Stand 01.01.2011) 

• Obligationenrecht vom 30. März 1911 (Stand am 1. April 2017)  

1.2 Auftraggeber / Vergabestelle / Bauherr  

Eniwa AG 
Industriestrasse 25 
CH -5033 Buchs AG 

1.3 Gegenstand 

Kantonsspital Aarau 

Neue Energiezentrale (Wärme- und Kälteerzeugung mit Auskopplung in die Fernwärme- resp. Fernkältenetze der 
Eniwa) 

1.4 Leistungen 

Planerleistungen für die Phasen: Bauprojekt, Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt, Ausschreibung, Ausführung, 
Inbetriebnahme, Abschluss. 

Anmerkung: 

Die Ausführung der ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt vorbehältlich der Kredit- und Plangenehmigung durch Eniwa. 

Die ausgeschriebenen Leistungen können vom Auftraggeber nach Abschluss jeder SIA-Phase abgebrochen 
werden. Es werden nur die geleisteten Arbeiten bis zum Projektabbruch vergütet. 

Die Auftragsvergabe erfolgt phasenweise. Die Eniwa wird die einzelnen Planungsphasen schriftlich beauftragen. 

1.5 Art des Verfahrens 

Verfahrensart  

Offenes Verfahren (SubmD, § 8, Abs. 1).  
Die Vergabestelle (Bauherr) weist darauf hin, dass Sie gemäss SubmD, § 8, Abs. 3i, das Freihändige 
Vergabeverfahren für einen neuen gleichartigen Auftrag, welcher sich auf diesen Grundauftrag bezieht, anwenden 
kann.  

Auftragsart  

Dienstleistungsauftrag gemäss SubmD, § 6.  

GATT/WTO  

Das Vergabeverfahren untersteht nicht dem GATT/WTO.  

Varianten  

Varianten sind nicht zugelassen.  

Lose 

Keine Aufteilung in Lose.  

Teilangebote  

Teilangebote sind nicht zugelassen.  
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Bietergemeinschaften  

Bietergemeinschaften sind zugelassen (Federführende und Hauptverantwortliche Unternehmung bezeichnen). 

Subunternehmer  

Subunternehmer sind zugelassen.  

Ausschluss vom Vergabeverfahren  

Gemäss § 28, Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 (Stand 01.Januar 2011). 

Offertentschädigungen  

Es werden keine Offertentschädigungen entrichtet. 

1.6 Termine und Modalitäten 

1.6.1 Orientierung und Begehung  

Es findet keine Begehung statt.  

1.6.2 Auskünfte während der Ausschreibung  

Fragen zur Submission sind in schriftlicher Form bis Dienstag 10.12.2019 an roland.muenger@eniwa.ch zu stellen.  

Die Fragen werden per E-Mail bis Freitag 13.12.2019 Uhr beantwortet.  

Es werden KEINE telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen erfolgt an alle 
Anbieter per Mail (in neutralisierter Form). 

 

1.6.3 Ort, Frist und Form für die Einreichung des Angebots  

Termin: Montag 23.12.2019  

Das Angebot muss am Abgabetag spätestens um 16:00 Uhr beim Empfang bei folgender Adresse verschlossen 
eingereicht werden:  

Adresse: Eniwa AG  
 z.H. Roland Münger  
 Industriestrasse 25  
 5033 Buchs  

Aufschrift  Angebot Gesamtplaner HLKS für 

 " Submission Planung W/K-Erzeugung KSA“  

 «NICHT ÖFFNEN»  

Der Eingang der Unterlagen am Eingabeort ist massgebend, nicht der Poststempel.  

1.6.4 Sprache und Währung  

Das Angebot und die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Die Kommunikationssprache ist 
Deutsch. Die Preise sind in CHF zu offerieren, Zahlungen werden in CHF geleistet.  

1.6.5 Offertöffnung  

Es findet keine öffentliche Öffnung der Angebote statt.  

1.6.6 Verbindlichkeit des Angebots  

Angebotsgültigkeit beträgt mindestens 90 Tage ab Eingabedatum.  

1.6.7 Bereinigungsgespräch  

Die Vergabestelle behält sich vor, einzelne Anbietende vor der Vergabe zur Bereinigung von Unklarheiten des 
Angebotes einzuladen. Für die Anbietenden besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf ein Gespräch.  

1.6.8 Geplante Arbeitsvergabe und Auftragsabschluss  

Geplante Arbeitsvergabe: 03.03. 2020, vorbehaltlich Freigabe-Entscheid Verwaltungsrat Eniwa AG.  

Geplanter Auftragsbeginn: 02.03.2020  

Geplanter Auftragsabschluss: 31.12.2023   
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2. Beschreibung des Projekts  

2.1 Ausgangslage 

Die Eniwa AG entwickelt, baut und betreibt bereits verschiedene Wärme- und Kälteverbünde in Aarau. Aus der 
Studie «Wärme- und Kälteversorgung Aarau» der Eniwa vom 24.09.2018 ist ersichtlich, dass die Versorgungs-
sicherheit sowohl der Wärme- wie auch der Kälteverbünde durch Zubau von Leistung gesteigert werden muss. 

Im Zusammenhang mit dem Neubau vom Haus 1 des Kantonsspitals Aarau wurde in einem ersten Schritt bereits die 
Machbarkeit einer Auskopplung in der bestehenden Heisswasserzentrale KSA für die Versorgung der Fernwärme-
stränge Torfeld/Schachen, Goldern und KSA untersucht. In einem weiteren Schritt wurde in einem von der GL KSA 
vorgegebenen Perimeter im Umkreis der bestehenden Zentrale H29 die Machbarkeit einer Kälte- und Wärme-
erzeugung geprüft. 

 
 
Im Zuge der Vorstudien wurden verschiedene Grundvarianten für die Wärme-/Kälteerzeugung - am Standort KSA - 
auf deren Machbarkeit untersucht und die Kosten abgeschätzt. Anlässlich mehrerer Workshops wurde die 
zukünftige Nutzung des Hauses 32 definiert und die Architektur den verschiedenen Bedürfnissen angepasst. 
Aufgrund der Entwicklung der Energieabsätze, muss ein modularer Aufbau der Wärme- und Kälteerzeuger möglich 
sein. 

Das Gebäude H32 wird aus diesem Grund dem künftigen Zweck entsprechend neu erstellt. Das UG (z.Z. befinden 
sich stillgelegte Öltanks dort) wird «ausgeräumt» und verbreitert. Anschliessend werden dort einerseits die 
Hauptkomponenten für die Wärmeerzeugung (Heizkessel, Wärmetauscher, Speicher, Expansionsanlagen, Pumpen, 
Verteiler) und andererseits für die Kälteerzeugung (Kältemaschinen, Wärmetauscher, Speicher, Expansionsanlagen, 
Pumpen, Verteiler) vorgesehen sowie der Steuerungsraum. Das Dachgeschoss ist für die Platzierung der 
Rückkühler vorgesehen. Im EG würden nur die Speicher, die Einbringöffnung, die Erschliessung und die Trafo’s (mit 
Mittelspannungs-Verteilung und Niederspannungs-Verteilung) platziert werden. Der Grossteil des EG’s steht wie 
bisher den Nutzungen vom KSA (Feuerwehr, Rettung usw.) zur Verfügung. Das OG würde - ausser den 
entsprechenden Räumlichkeiten für die Speicher - dem KSA zur Verfügung stehen. 
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2.2 Technische Angaben 

Die technischen Randbedingungen wurden im Rahmen der bisherigen Planungsarbeiten (Vorstudien, Vorprojekt) 
folgendermassen festgelegt: 

Wärmeerzeugung 

• Auskopplung FEWAG 11 MW mit 130 °C (Netztemperatur FEWAG-Netz 130/55°C) 

• Heizkessel 3 x 5 MW im Endausbau = 15 MW 

• Heizkessel 2 x 5 MW im Grundausbau = 10 MW 

Wärmeverbraucher 

• HW-Netz KSA 4 MW 100/70°C 

• Auskopplung ins Eniwa-Netz 20 MW (85/45°C) 

Kälteerzeugung  

• Kälteleistung 7.5 MW im Endausbau 

• zu installierende Leistung im Endausbau inkl. Redundanz n+1 = 6 x 1.5 MW = 9 MW  

• zu installierende Leistung im Grundausbau inkl. Redundanz n+1 = 4 x 1.5 MW = 6 MW  

• Kälteerzeugung mittels NH3-Kompressions-Kältemaschinen 

• FreeCooling-Leistung 900 kW 

• Netztemperatur Kälte generell 10/16°C 

• Netztemperatur Kälte Entfeuchtung KSA 6/12°C 

Rückkühlung 

• Rückkühlleistung 9 MW im Endausbau 

• zu installierende Leistung im Endausbau inkl. Redundanz = 6 x 1.8 MW = 10.8 MW  

• zu installierende Leistung im Grundausbau inkl. Redundanz = 4 x 1.8 MW = 7.2 MW  

• System: hybride Rückkühler 

• Auslegung: Feuchtkugeltemperatur 23°C 

• Netztemperatur RK 38/31°C (Wasser/Glykol) 

2.3 Projektumfang 

2.3.1 Wärmeerzeugung: 

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Wärme 

• 2 Heizkessel mit Gasbrenner, Abgaswärmetauscher, inkl. Pumpen/Regulierung, Abgas- und Kaminanlage, 
Gasversorgung ab Hauseintritt inkl. Gasdruckreduzierstation 

• HW-Wärmetauscher-Station FEWAG-Auskopplung (11 MW, total 3 WT) inkl. Pumpen/Regulierung 

• Verbraucher-Wärmetauscher-Station (22 MW, total 5 WT) inkl. Pumpen/Regulierung 

• Netzpumpen HW-Netz KSA 

• Wärmespeicher 

• Expansionsanlagen Wärme 

• Einbindung bestehendes Speisewassergefäss 

• Notwendige Installationen inkl. Heizungsleitungen, Armaturen, Pumpen, Energiemessungen, Feldapparate 
Regulierung, FU, Dämmungen innerhalb des Planungsperimeter und bis und mit Anschluss auf die bestehenden 
Installationen 
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2.3.2 Kälteerzeugung: 

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Kälte 

• 4 Kälteerzeuger mit natürlichem Kältemittel NH3, wobei 2 Kältemaschinen zusätzlich zum «normalen» Kältenetz 
(10/16°C) auch auf das Entfeuchtungs-Kältenetz (6/12°C) zugeschalten werden können 

• 3 der Kältemaschinen sind notstromberechtigt 

• Aufstellung der Kälteerzeuger in Einhausungen (2 Kältemaschinen pro Maschinenraum) 

• Sowohl die Kaltwasser- als auch die Rückkühlleitungen werden separat (absperrbar) in die 3 Maschinenräume 
geführt, so dass im Störfall ein unabhängiger Betrieb gewährleistet werden kann 

• NH3-Sicherheitskomponenten (Detektoren für Luft und Wasser) 

• Je 1 Speicher für 10/16°C und 6/12°C-Netz 

• Expansionsanlagen Kälte 

• Notwendige Installationen inkl. Kälteleitungen, Armaturen, Pumpen, Energiemessungen, Feldapparate 
Regulierung, FU, Dämmungen innerhalb des Planungsperimeter und bis und mit Anschluss auf die bestehenden 
Installationen 

• Das Konzept muss so ausgearbeitet werden, dass kritische Verbraucher im Störfall mit Notstrom betrieben 
werden können und unwichtige Verbraucher automatisch abgeschaltet werden. 

 

2.3.3 Rückkühlung 

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Rückkühlung 

• 4 hybride Rückkühler, aufgestellt auf dem Dach des H32 

• NH3-Sicherheitskomponenten (Detektoren für Glykol/Wasser) 

• Expansionsanlage Rückkühlung 

• Notwendige Installationen inkl. Rückkühlleitungen, Armaturen, Pumpen, Energiemessungen, Feldapparate 
Regulierung, FU, Dämmungen (Teil FreeCooling) innerhalb des Planungsperimeter 

2.3.4 FreeCooling 

Die hydraulische Schaltung erfolgt so, dass ein Parallelbetrieb von Kältemaschinen und FreeCooling gewährleistet 
ist. Das FreeCooling kann auch zum „Vorkühlen“ des KW-Durchflusses über den Verdampfer der Kältemaschine 
verwendet werden (da in diesem Fall das ∆T im KW-Netz klein ist, müssen die Kälteerzeuger eine tiefe 
Minimalleistung aufweisen). 

Die Rückkühler können einzeln jeweils dem Kältemaschinen- oder FreeCooling-Betrieb zugeordnet werden. 

 

2.3.5 Lüftung: 

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Lüftung 

• Lüftungsanlagen (Wärme- und Kältezentrale, Verbrennungsluft Brenner, Maschinenräume, Traforäume, 
Steuerungsräume, Gasdruckreduzierstation sowie Notlüftung der Maschinenräume inkl. Ammoniakwäscher) 

• Umluftkühler zur Wärmeabfuhr in den technischen Räumen 

 

2.3.6 Sanitär: 

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Sanitär 

• Wasseraufbereitungsanlage für die Rückkühlung (mit Stapeltank) 

• Sanitärinstallationen (u.a. Wasser- und Abwasserinstallationen sowie Anschluss der Dachentwässerung) 

 

2.3.7 NH3-Sicherheit 

Eniwa unterstützt die Strategie zur Wahl von Ammoniak (NH3) als natürliches Kältemittel bei grossen Kälteanlagen. 
NH3 bietet eine wirklich nachhaltige Lösung zur Problematik synthetischer Arbeitsmittel und weist kein globales 
Erwärmungspotenzial (GWP) auf. Um Kälteanlagen mit genügend hoher Personensicherheit zu bauen, sind deren 
Gefahren zu analysieren und zu bewerten. Nebst den Gefahren, die bei allen Kälteanlagen gleichermassen 
vorhanden sind, müssen bei NH3-Anlagen besonders die Arbeitsmitteleigenschaften Toxizität, Brennbarkeit und die 
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hohen Druckniveaus berücksichtigt werden. Deshalb stellt der Einsatz von Ammoniak als Kältemittel erhöhte 
Anforderungen an die Sicherheit. NH3-Anlagen müssen durch erfahrene Spezialisten geplant und gebaut werden.  

Aus diesem Grund sucht Eniwa einen Planer, der Erfahrung beim Erarbeiten und Umsetzen von NH3-
Sicherheitskonzepten hat, so dass allfällige Risiken bei der Ausführung und im Betrieb vermieden werden können. 

Vorgesehen ist, dass ein Ammoniakwäscher ins Sicherheitssystem eingebunden wird. Die Abblasleitungen der 
Kältemittel-Sicherheitsventile sollen in den Wäscher geführt werden. 

Die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes inkl. aller notwendigen Abklärungen sowie die entsprechenden 
Umsetzungen gehören zum Planungsumfang des Anbieters. 

 

2.3.8 Grundausbau / Endausbau 

Die gesamte Planung und Dimensionierung der Energiezentrale erfolgt auf den Endausbau.  

Folgende Anlageteile werden jedoch im Grundausbau noch nicht installiert: 

• 2 Kälteerzeuger inkl. Anschlusskonfiguration ab Kälteverteiler 

• 1 Kältemaschinengehäuse für 2 Kälteerzeuger 

• 2 Rückkühler 

• 1 Heizkessel inkl. Abgas-WT und Abgasanlage (jedoch ist die Kaminanlage im Grundausbau zu realisieren) 

Der Grundausbau ist so zu konzipieren, dass für die Komponenten/Anlageteile des Endausbaus der entsprechende 
Reserveplatz vorgesehen ist und diese einfach und ohne wesentlichen Anpassungen nachgerüstet werden können. 

Aus diesem Grund muss zwischen EG und UG eine entsprechend dimensionierte Montageöffnung vorgesehen 
werden.  

2.3.9 Blockschema Wärmeerzeugung 
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2.3.10 Prinzipschema Kälteerzeugung 
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2.3.11 Prinzipschema Lüftung 
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3. Angebotsanforderungen  

Nachweise, welche vom Anbieter mit der Angebotseingabe (gemäss Dokument C und D) zu liefern sind.  

3.1 Eignungskriterien (EK)  

Technische Leistungsfähigkeit:  

EK 1:  Referenzen des Anbieters über die Ausführung von je 2 (pro Gewerk Wärme und Kälte) mit den vorge-
sehenen Aufgaben vergleichbaren realisierten Projekten in den letzten 6 Jahren.  

Für die Angaben ist das Dokument C (EK1) zu verwenden.  

EK 2:  Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Erreichung der definierten Ziele.  

Beginn der Planungsarbeiten 02.03.2019. 

Der Nachweis ist auf dem Dokument C (EK2) zu erbringen.  

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:  

EK 3:  Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als drei Monate).  

EK 4:  Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht älter als drei Monate).  

 

3.1.1 Bewertung Eignungskriterien (EK)  

Die Eignungskriterien können nur erfüllt oder nicht erfüllt sein. Wird ein Eignungskriterium nicht erfüllt, wird dieses 
Angebot nicht weiter berücksichtigt. 
 

3.1.2 Ausschlusskriterien  

Ausschlusskriterien bei EK1:  

• Projektabschlüsse der Referenzangaben liegen länger als 6 Jahre zurück.  

• Angabe von weniger als zwei Referenzen.  

• Wenn folgende Bedingungen in den Referenzen nicht erfüllt sind:  

- Der Anbieter muss die Referenzprojekte selbst geplant haben.  

- Die Referenzprojekte müssen ausgeführt worden sein.  

Ausschlusskriterien bei EK2:  

• Angabe von weniger als 2 Personen pro Fachbereich Wärme und Kälte.  

Ausschlusskriterien bei EK3 und EK4:  

• Kein Auszug vorhanden.  

• Auszug älter als drei Monate.  

• Auszug unvollständig.  

Weitere werden Anbieter ausgeschlossen, falls:  

• die Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht wurden 

• das Angebot nicht vollständig ist 

• keine rechtsgültige Unterzeichnung vorhanden ist 

• die Eignungskriterien nicht erfüllt wurden  

• die vertraglichen Bedingungen gemäss Dokument F (Vertrag inkl. AVB) nicht akzeptiert wurden 

• Änderungen oder Manipulationen an den Submissionsunterlagen vorgenommen wurden  
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3.2 Zuschlagskriterien 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung. 
 

Zuschlagskriterien und zu erbringende Nachweise  

 Kriterium (Gewichtung) Nachweis  

ZK1  Referenzen Schlüsselpersonen (30%)  

Angaben zur Aus- und Weiterbildung der 
eingesetzten Schlüsselpersonen (Projektleiter pro 
Gewerk). Der Nachweis der Berufserfahrung ist in 
Form von zwei erfolgreich ausgeführten 
Referenzobjekten der Schlüsselpersonen innerhalb 
der letzten 6 Jahre zu erbringen, welche bezüglich 
Leistungsart und -umfang mit der ausgeschriebenen 
Leistung vergleichbar sind. Referenzen früherer 
Arbeitgeber sind dabei zulässig. 

Die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen bis zum 
Projektabschluss ist mit zugesicherten Stunden-
budgets im Dokument „E Honorarangebot“ 
darzulegen.  

Die Äquivalenz der Referenzprojekte und das 
Resultat allfälliger Referenzauskünfte fliesst ebenfalls 
in die Bewertung ein. 

Bewertung der Referenzen gemäss Dokument D 
(ZK1) 

ZK2  Auftragsanalyse (30%)  

Beschreibung des Planungs- und Bauablaufs sowie 
des Leistungsumfangs als Nachweis eines korrekten 
Aufgabenverständnisses gemäss Aufgabenstellung. 

(Die Auftragsanalyse soll max. 3 Seiten A4 
umfassen). 

Weiter ist ein vom Anbieter erarbeitetes 
Sicherheitskonzept bezüglich dem Einsatz des 
Kältemittels NH3 den Angebotsunterlagen 
beizulegen. 

Bewertung der Auftragsanalyse gemäss Dokument D 
(ZK2) 

ZK3 Projektorganisation (10%) 

Darstellung der Organisation und Struktur des 
Planungsteams mit Nennung der für die Vertrags-
erfüllung vorgesehenen Personen und deren Funktion 
sowie Erläuterung der gewählten Projektorganisation, 
vorgesehenen Sitzungsgremien und Aussagen zu 
einzelnen Planungsphasen. 

Bewertung der Projektorganisation gemäss Dokument 
D (ZK3) 

ZK4  Lehrlingsausbildung (5%) 

Anzahl Lehrlinge im Betrieb der federführenden Firma 
während der letzten 4 Jahre im Verhältnis der 
Angestellten. 

Bewertung der Lehrlingsausbildung gemäss 
Dokument D (ZK4) 

ZK5 Preis (25%) 

Noten zur Bewertung des Zuschlagskriteriums 
„Preis“ werden auf Grund einer linearen Kurve mit 
folgenden Eckwerten festgelegt: 

• Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. 

• Angebote, die 100% oder mehr vom tiefsten 
Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. 

• Dazwischen werden die Punktzahlen (auf eine 
Kommastelle gerundet) linear vergeben. 

Bewertung des Honorarangebotes inkl. Nebenkosten 
gemäss Dokument E (ZK5). 
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3.3 Bewertungsmethode Qualitätskriterien 

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (exkl. Preis) nach folgender Skala bewertet: 

Note Bezogen auf Erfüllung der Kriterien Bezogen auf Qualität der Angaben 

5 Sehr gute Erfüllung der Kriterien Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Bei-  
  trag zur Zielerreichung 

4 Gute Erfüllung Qualitativ gut 

3 Genügende Erfüllung Durchschnittliche Qualität, den Anforde-  
  rungen der Ausschreibung entsprechend 

2 Schlechte Erfüllung Angaben ohne ausreichenden Bezug zum 
  Projekt 

1 Sehr schlechte Erfüllung Ungenügende, unvollständige Angaben 

0 Nicht beurteilbar Keine Angaben 

 

3.4 Einzureichende Unterlagen 

Folgende vorgegebenen Dokumente sind vollständig ausgefüllt in schriftlicher Form mit der Offerteingabe 
einzureichen (das Dokument „E Honorarangebot“ muss zusätzlich auch in elektronischer Form eingereicht werden): 

 

Dokument B* 
Firmenangaben, Selbstdeklaration sowie Dokumenten-, 
Termin- und Projektbestätigung  

Dokument C EK1-EK2 Eignungskriterien: Firmenreferenzen, personelle Ressourcen  

Dokument D ZK1-ZK4 
Zuschlagskriterien: Referenzen Schlüsselpersonen, 
Auftragsanalyse, Projektorganisation, Lehrlingsausbildung 
(inkl. den im Dokument D geforderten Beilagen) 

Dokument E ZK5 Honorarangebot 

*Das Dokument B ist rechtsgültig zu unterzeichnen. 

Weitere einzureichende Unterlagen zur Erfüllung der Eignungskriterien EK3 und EK4 gemäss Kapitel 3.1. 

Zusätzlich hat der Anbieter nachzuweisen, dass er eine Haftpflichtversicherung gemäss folgenden Bedingungen 
vorweisen kann (Dokument mit Name Versicherung/Policen-Nr): 

• Personen- und Sachschäden CHF 5 Mio. 

• Vermögensschäden CHF 2 Mio. 

Eniwa behält sich vor, nach Offerteingabe und vor dem Zuschlag von den Anbietern zusätzliche Unterlagen 
einzufordern, wie 

• Auszug Ausgleichskasse 

• Bestätigung SUVA 

Mit der Einreichung eines Angebotes akzeptiert der Anbieter die vertraglichen Bedingungen gemäss Dokument F 
(Vertrag inkl. AVB). 
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3.5 Besondere Bedingungen betreffend der Angebote 

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich für das hier beschriebene 
Auswahlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden den Anbietern nach der 
Auswahl nicht zurückgegeben. 

Der Anbieter ermächtigt Eniwa, alle im Angebot gemachten Angaben zu überprüfen. 

Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase können nur die bereits erbrachten Leistungen entschädigt 
werden. Sie werden nach den offerierten Stundensätzen abgerechnet. 

Aufwendungen aus substantiellen Projektänderungen werden als Anteil der nochmals zu erbringenden Leistungen in 
den entsprechenden Phasen entschädigt. 

 

3.6 Projektorganisation 

Die Projektorganisation sieht wie folgt aus: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Projektorganisation 

Gesucht wird ein Projektteam ab Phase 3.32 
• Zusammensetzung Projektteam: 

Gesamtprojektleiter (inkl. Gesamtkoordination) 

Fachplaner Wärme 

Fachplaner Kälte 

Fachplaner Nebengewerke (Lüftung, Sanitär, …) 

• Die Fachplanung E-MSR wird durch den Auftraggeber direkt an spezialisierte Unternehmungen übertragen 

• Die Gesamtkoordination muss durch den Gesamt-PL HLKS übernommen werden. 

• Der Zuzug von zusätzlichen Planern / Spezialfirmen / Beratern wird im Rahmen des Projektfortschritts nach 
Absprache mit dem Auftraggeber veranlasst 
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3.7 Vorbefassung  

Die Vorstudie/Machbarkeit sowie das Vorprojekt für die Wärme-/Kälteerzeugung des KSA wurde durch das 
Ingenieurbüro Lier Energietechnik AG, Wallisellen erarbeitet, welches mit diesem Mandat seinen Auftrag 
abgeschlossen hat. Die Ergebnisse dieser Vorleistungen sind in den Ausschreibungsunterlagen dokumentiert. Da 
hiermit sichergestellt ist, dass alle Bewerber/innen auf dem gleichen Wissensstand sind, wird dieses Ingenieurbüro 
für das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe zugelassen. 
Die vollständigen Unterlagen können auf Verlangen angefordert werden. 

3.8 Technische Verhandlungen 

Technische Verhandlungen bleiben bei allen Angebotsanfragen der Eniwa vorbehalten. Sie dienen vor allem der 
vertieften Klärung von Fragen zum Angebot. Die Anbieter haben dabei die Gelegenheit, dem Auftraggeber die 
Schlüsselpersonen vorzustellen und Ihre Analyse sowie die Honorarofferte zu erläutern. Eine allfällige Einladung 
inklusive Traktandenliste erfolgt durch die Auftraggeberin. 
Es werden keine Angebotsverhandlungen geführt (§ 17 Submissionsdekret). 

3.9 Meldepflicht von Mängeln der Angebotsunterlagen  

Sind nach Auffassung des Anbietenden Leistungen, welche zur Erreichung der Ziele benötigt werden, nicht in den 
Angebotsunterlagen erwähnt, oder enthalten diese Unterlagen Fehler, so sind diese Mängel im Zuge der 
Fragerunde (Kapitel 1.4.2) schriftlich zu melden.  

Nachträgliche Einwendungen und Forderungen werden nicht anerkannt.  

3.9.1 Vorbehalte des Anbieters  

Ist der Planer aufgrund seiner Erfahrung mit irgendeiner Annahme betreffend:  
Bedingungen, Berechnungsweise, Termine, Planunterlagen, etc. nicht einverstanden, so hat er dies dem Bauherrn 
schriftlich begründet mitzuteilen (separates Schreiben mit gleichem Abgabetermin wie die Hauptofferte).  
Nachträgliche Einwendungen und Forderungen werden nicht anerkannt.  
Sollten aus Sicht des Anbieters zur Erreichung der Ziele zusätzlich besonders zu vereinbarende Leistungen 
erforderlich sein, so sind diese auf einem Extradokument auszuweisen und ebenfalls zu offerieren. 
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3.11 Terminplan 

Nachfolgend der geplante Projektablauf. 
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4. Leistungsbeschrieb 

4.1 Leistungsumfang 

Der Auftrag umfasst die Leistungen als Gesamtplaner für die SIA Phasen 32 (Bauprojekt), 33 (Be-
willigungsverfahren), 41 (Ausschreibung) und 51 bis 53 (Realisierung). Als Grundlage dient das Vorprojekt. Es sind 
sämtliche organisatorische, administrative und technische Leistungen im Angebot einzuschliessen. Generell ist 
festzuhalten, dass sämtliche notwendigen Ingenieurleistungen für die Realisierung eines kompletten Werkes in das 
Angebot einbezogen werden müssen, auch wenn sie nicht speziell erwähnt sind. 

Der Leistungsumfang richtet sich grundsätzlich nach der SIA 108 Ordnung für Leistungen und Honorare der 
Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure der Gebäudeinstallationen (Ausgabe 2014).  

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind als Ergänzung der Grundleistungen gemäss Ordnung SIA 108 
(Ausgabe 2014) im Angebot des Anbieters einzurechnen:  
 

4.1.1 Gesamtleitung (phasenübergreifend)  

• Gesamtleitung gemäss SIA 108 Art. 3.4.1  

• Gesamtleitung des Projektes sowie Fachkoordination sämtlicher beteiligten Fachingenieure und Spezialisten 
(inkl. E-MSR) 

• Aufzeigen von Projektrisiken inkl. entsprechender Lösungsvorschläge in Zusammenarbeit mit der Projektleitung 
der Eniwa  

• Zusammenarbeit mit Beteiligten seitens Auftraggeber (Projektleitung, Betreiber und Nutzer)  

• Betreuung des anlagentechnischen Brandschutzes und Zuarbeit für das Brandschutzkonzept des externen 
Brandschutzexperten (QS-Verantwortlicher Brandschutz). 

• Koordination notwendiger Provisorien und Information der betroffenen Stellen bezüglich der Umbauarbeiten und 
dadurch notwendigen Lieferunterbrüchen der betroffenen Medien  

• Periodisch (zweiwöchentlich) sind Sitzungen mit der Projektleitung Eniwa geplant, die durch den Gesamtleiter 
geführt und protokolliert werden  

Zweck: Informationen über den Projektstand und Abholung von Entscheidungen  

• Technische und räumliche Koordination der gebäudetechnischen Medien überwachen  

• Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei Informationsanlässen  

 

4.1.2 Phase Bauprojekt  

• Beschaffung von Plangrundlagen  

• Punktuelle Aufnahmen am bestehenden Bauwerk vor Ort, welche für die Weiterbearbeitung des Projektes 
notwendig sind und entsprechende Darstellung in den Plänen  

• Inhaltliche Projektkoordination (Übernahme und Darstellung in Plänen von Werk- und Drittprojekten, Koordination 
in Lage und Höhe mit den Projekten von am Bau Beteiligten, ggf. Rücksprache und Abstimmung bei Konflikten)  

• Erstellen eines Brandschutzkonzepts  

• Behördenkontakte (Besprechung inkl. Protokollierung)  

• Erstellen des Kostenvoranschlages (Kostengenauigkeit von ±10%) 

• Baubeschrieb zum Kostenvoranschlag mit entsprechender Gliederung wie Kostenvoranschlag  

• Fachübergreifende Koordination der Anlagen und Installationen  

• Erstellen eines Kontrollplans (Qualität)  

• Speziell zu untersuchende Themen im Bauprojekt:  

- Ausarbeitung Sicherheitskonzept für die Ammoniak-Kältemaschinen (Kältemittelüberwachung Luft und 
Wasser / NH3-Wäscher / Notlüftung / Fluchtwegkonzept / Ex-Schutz etc.)  

• Planung der Bauplatzinstallationen und Logistikwege für die Montageunternehmungen der Gebäudetechnik, in 
Absprache mit dem KSA  

• Erstellen eines Bauprogramms  
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4.1.3 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt  

• Behördenkontakte (Besprechung inkl. Protokollierung)  

• Projektänderungen als Folge von behördlichen Auflagen  

• Anpassungen des Kostenvoranschlags infolge von Projektänderungen  

4.1.4 Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

• Organisieren und Durchführen der Ausschreibeverfahren (nach KBOB und BöB/VöB)  

• Rechtzeitige Einforderung der Vorgaben der Eniwa  

• Organisation und Mitwirkung bei Unternehmerbegehungen  

• Fragenbeantwortung  

• Offertkontrolle und Zusammenstellen eines Offertvergleichs über die eingegebenen Angebote  

• Vergabeempfehlung an Projektleitung Eniwa abgeben 

• Erstellen von Fragekatalogen und Mithilfe bei den Vergabegesprächen inkl. Protokollierung  

• Aktualisieren des Kontrollplanes (Qualität)  

 

4.1.5 Phase Ausführungsprojekt  

• Erstellen von Werkverträgen nach KBOB  

• Erstellen von Ausführungsunterlagen  

• Erstellen der Brandschutzpläne  

• Besprechungen mit dem Auftraggeber und den Bewilligungsbehörden  

• Beurteilen der von den ausführenden Unternehmern vorgeschlagenen Materialien auf die Erfüllung der 
Projektvorgaben bzw. auf die Eignung für die vorgesehene Anwendung und Auswählen der Materialien mit dem 
Auftraggeber  

• Nachführen des Kontrollplanes (Qualität)  

 

4.1.6 Phase Ausführung  

• Durchsetzen der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen auf der Baustelle  

• Antragstellung zur Genehmigung von Nachtragsofferten der Unternehmer  

• Laufende Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle  

• Es findet eine Startsitzung und wöchentliche Bausitzungen statt. Alle Unternehmer, die Bauherrschaft, die 
Bauleiter der entsprechenden Gewerke nehmen an den Sitzungen teil. Ausnahmen sind in Absprache mit der 
Bauherrschaft möglich.  

• Oberbauleitung liegt beim FBL des Gesamtplaners HLKS: Leitet die Bausitzungen, führt das Terminprogramm 
nach und erstellt das Protokoll. 

• Unklarheiten der Unternehmer bezüglich der Ausführungsunterlagen werden durch die zuständigen Planer 
geklärt und allfällige Änderungen in den Ausführungsunterlagen abgebildet.  

• Aktive Lösungsfindung bei Kollisionspunkten durch die Planer.  

• Umsetzung früher definierten QS-Massnahmen.  

• Baukostenkontrolle und -prognose: Sämtliche Unternehmerrechnungen des Gewerkes sind zu prüfen, 
freizugeben und mit einem geeigneten Tool zu erfassen. Es ist periodisch eine Kostenprognose an die Bauherr-
schaft abzugeben.  

• Nachtragswesen: Sämtliche Unternehmernachträge sind vom Planer zu bewerten und der Bauherrschaft eine 
entsprechende Empfehlung abzugeben.  

 

4.1.7 Phase Inbetriebnahme, Abschluss  

• Bereitstellen von Unterhalts-, Überwachungs- und Massnahmenplänen als Teil der Gesamtdokumentation  

• Organisation und Koordination der Inbetriebnahmen und Funktionskontrollen  

• Organisation, Koordination und Protokollierung von:  
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-  Installationskontrollen  

-  Zwischenprüfungen, Abnahmen  

-  Mängelbehebung  

• Organisieren und Durchführen von integralen Tests (gewerksübergreifend):  

-  Erstellung Drehbuch für die integralen Tests (gewerksübergreifend)  

-  Leitung integrale Tests inkl. Protokollierung (gewerksübergreifend)  

• Organisation und Koordination erforderlicher Schulungen/Instruktionen des Betriebspersonals  

• Gegenüberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag  

• Revisionspläne:  

-  Die Pläne des Ausführungsprojekts werden durch die Fachplaner laufend nachgeführt  

• Organisation und Koordination zur Erstellung der Anlage- und Betriebsdokumentation durch den Unternehmer  

• Organisation und Koordination aller notwendigen Anlagendaten / Dokumentationen 

4.2 Nicht im Leistungsauftrag 

Der Anbieter nimmt bei möglichen Einspracheverhandlungen Teil. Dieser Aufwand wird separat verrechnet. 

4.3 Zusatzleistungen 

Der Auftraggeber behält sich die freihändige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der 
Bearbeitung des Grundauftrags ergeben und für dessen Abrundung und Erfüllung erforderlich sind. Die Bearbeitung 
von Zusatzleistungen muss begründet, vorgängig mit dem Auftraggeber abgestimmt und von diesem schriftlich 
genehmigt worden sein. 
Für Zusatzarbeiten im Zeittarif werden die der Angebotskalkulation zugrunde gelegten Ansätze abzüglich des 
gewährten Rabatts angewendet. 
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5. Honorierung  

5.1 Honorierungsart 

Pauschal gegliedert nach Phasen gemäss Dokument „E Honorarangebot“. 
Das Honorarangebot enthält sämtliche zur ordnungsgemässen Vertragserfüllung erforderlichen Aufwendungen des 
Anbieters inkl. der üblichen Nebenkosten, gegliedert nach Phasen. 

 

5.2 Nebenkosten 

Übliche Nebenkosten wie Fotokopien, Plankopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, 
Reisespesen, auswärtige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergütung eingerechnet. 

 

5.3 Projektänderungen 

Falls grundlegende Änderungen im Projekt vorliegen, kann das Pauschalhonorar für begründete Abweichungen der 
Aufwände neu verhandelt werden. Falls keine Einigung erzielt werden kann, behält sich der Auftraggeber das Recht 
vor, das Projekt oder die Projektphase neu auszuschreiben und die Zusammenarbeit zu beenden. 
 

5.4 Baukostenschätzung HLKS 

Aus dem Vorprojekt wurden folgende Investitionskosten geschätzt (exkl. Planung): 

- HLKS Energiezentrale Endausbau 9.26 Mio. CHF 

- HLKS Energiezentrale Grundausbau 6.67 Mio. CHF 

 

 

 

6. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Ausschreibungsunterlagen kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 10 Tagen seit der Publikation 
beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der 
Stillstand der Fristen gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht. 


