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SIA Phase
Kredit

Submissionen externer Leistungen Okt 19 Mrz 20
Vor- und Bauprojekt alle Teilprojekte Jan 20 Mrz 21
Einreichung Plangenehmigung ESTI
Bewilligungsverfahren Apr 21 Mrz 22
Ausführungsplanung Apr 21 Mrz 22
Baustart
Erstellung Gebäude, TP Bau Apr 22 Jun 23
Fertigstellung Gebäude
Montage und IBS Anlagen, TP Anlagen Jun 23 Feb 24
Kabeltrassen und HS-Leitungen, TP Netz Jul 22 Feb 24
IBN UW
MS-Leitungen, TP Netz Dez 23 Jul 24
Rückbau und Umgebungsgestaltung, TP Bau Jul 24 Dez 24
Übergabe an Betrieb
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