Sanierung UW Engehalde
Projekt 1-10839

Rahmenterminplan

Stand: 22.10.2019

Projektphase / Meilenstein Anfang | Ende 2019 2020 2021 2022 2023 2024
QL Q2 Q3 Q4[Q1 Q2 Q3 Q4[/Ql Q2 Q3 Q4]Q1 Q2 Q3 Q4]Q1l Q2 Q3 Q4]Ql Q2 Q3 Q4

SIA Phase 21/22 31/32 33/41

Kredit Stud.auftrag Projektierung

Submissionen externer Leistungen Okt 19 | Mrz 20

Vor- und Bauprojekt alle Teilprojekte Jan 20 | Mrz 21

Einreichung Plangenehmigung ESTI Apr 21

Bewilligungsverfahren Apr21 | Mrz 22 h

Ausfuhrungsplanung Apr21 | Mrz 22

Baustart Apr 22 ‘

Erstellung Gebaude, TP Bau Apr 22 | Jun 23

Fertigstellung Gebaude Jun 23 ’

Montage und IBS Anlagen, TP Anlagen Jun 23 | Feb 24

Kabeltrassen und HS-Leitungen, TP Netz Jul 22 | Feb 24

IBN UW Feb 24

MS-Leitungen, TP Netz Dez 23 | Jul 24

Ruckbau und Umgebungsgestaltung, TP Bau | Jul 24 | Dez 24

Ubergabe an Betrieb Dez 24




