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INFORMATIONS GENERALES

1.1 Préambule

La ligne Aigle — Ollon — Monthey — Champéry (AOMC), d’une longueur de 23.3 km se situe sur
les Cantons de Vaud et du Valais. La ligne peut étre divisée en deux parties distinctes, la partie
plaine entre Aigle et Monthey, d’'une longueur de 11 km, et la partie montagne entre Monthey et
Champéry, d’'une longueur de 12.3 km dont 3.8 km en crémaillére.

La ligne AOMC comprend deux trongons de nature et de trafics différents qui se rejoignent a
Monthey dans une gare en cul-de-sac avec un tronc commun entre Monthey-ville et Monthey-
En-Place :

- La ligne de plaine, totalement en adhérence reliant Aigle et Monthey, les deux principales
localités du Chablais.

- La ligne du Val d’llliez, comprenant plusieurs trongcons a crémaillére, reliant Monthey a
Champéry.

La sécurisation du tracé AOMC consiste a remplacer le tracé actuel entre Collombey-Muraz et
Monthey, partiellement en site banal sur la route, par un nouveau tracé en site propre longeant
les voies CFF de la ligne du Tonkin. Le croisement des deux lignes se fera par la mise en
souterrain du tracé AOMC a Collombey—Muraz avec une nouvelle halte enterrée. La gare actuelle
de Monthey-ville sera abandonnée au profit d’'une nouvelle gare accolée a celle des CFF. En
conséquence, un nouveau tracé de raccordement a la ligne du Val d’llliez sera créé avec un tronc
commun a la ligne de la plaine, établi a double voie jusqu’'a la nouvelle halte de Monthey-
Giovanola.

La suppression de I'un des passages a niveau sur la ligne de chemin de fer va nécessiter la
construction d’'une nouvelle route avec un passage inférieur (PI) sous la voie CFF actuelle et sous
la future voie AOMC. Cette route communale est appelée RC 112, et fait partie du projet qui a été
mis a I'enquéte publique. Les questions liées a la géotechnique de ce trongon routier font aussi
partie du présent mandat.
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1.3 Description du marché

Le présent marché s’adresse a tout bureau spécialisé en géotechnique, individuel ou associé a
un groupement de bureaux (pool de mandataires), dont le mandat sera le suivi du projet en phase
de réalisation.

1.3.1 Documentation du marché

Une enquéte préliminaire avec cahier des charges a été soumise a 'OFT en décembre 2015 et a
été préavisée le 10 mai 2016 par I'OFT, 'OFEV et les différents services du Canton du Valais.

Le rapport final de I'étude géotechnique a été établi en date du 28 janvier 2018. Il figure au chapitre
0 — Piéce N° 13 du dossier PAP de la demande d’autorisation auprés de 'OFT joint au présent
dossier d’appel d’offre.

Les questions géotechniques concernant la RC 112 sont contenues dans la piéce
404.16_Géotechnique_8941 RAPPORT_EG_03.2018 Complet
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L’étape suivante consiste donc a acquérir les prestations de spécialistes en géotechnique afin de
suivre en phase de réalisation du projet, la concordance du résultat des études avec les conditions
locales rencontrées en cours de travaux.

1.4 Objectifs du maitre de I'ouvrage

141

1.4.2

1.4.3

144

Objectifs technigues

e Suivi géotechnique en phase de réalisation du projet de sécurisation du tracé de TAOMC
entre Collombey-Muraz et Monthey. Contréle de la concordance du type de terrain rencontré
lors des terrassements avec celui prévu dans les rapports géotechniques. Conseil au MO
dans le cas ou des difficultés seraient rencontrées.

e Etablissement d’'un rapport final.

Objectifs en matiere de planning
e Préparation du dossier PAP en 2020

o Traitement du dossier par 'OFT depuis le début 2021 jusqu’a la mi-2022

e Décision d’approbation des plans (permis de construire) a la mi-2022

e Réalisation des travaux principaux de mi-2022 jusqu’a mi-2027

e Travaux de finition en 2027

¢ Mise en service du nouveau tracé en 2026 pour le c6té plaine et 2027 pour le cdté montagne

Objectifs économiques

e Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (rapport colt / qualité) pour les
prestations a effectuer

Objectifs administratifs

¢ Mise en concurrence du marché selon la procédure sur invitation conformément aux
lois et prescriptions concernant les marchés publics.

2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1. Objectifs

La sécurisation du tracé AOMC entre Collombey-Muraz et Monthey est I'enjeu principal du présent
projet. La construction de la RC 112 fait partie intégrante de ce projet.

Les objectifs du projet sont :

Améliorer la sécurité avec la création d’'un site propre ferroviaire entre Collombey-Muraz et
Monthey. Suppression de plusieurs passages a niveau.

Améliorer le temps de parcours entre Aigle et Monthey

Anticiper les futurs besoins d’augmentation de cadence avec la création d’'une double voie
entre Giovanola et Monthey

Mettre a disposition des usagers une offre ferroviaire plus efficace et attractive

Contribuer a requalifier les centres villes de Collombey-Muraz et de Monthey avec une volonté
de concilier transport et développement urbain.
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2.1.1 Tableau synoptique du projet

Champéry
RC 112
(Compensation fermeture

PN Clos Donroux)

L 4 N
- oo 1 = Direction St-Gingolph

” | Corbier
Monthey-Ville Giovanola Al

Conservation du PN
CFF / Rue St-Didier

©

Suppression PN T\‘ @ \\‘\\
CFF | Clos-Donroux Suppression PN L
Monthey (Procédure AOMC) AOMC / Rte. de Montagnier
CFF - AOMC (Procédure AOMC)
/ Suppression PN
4 CFF |/ Gare de Monthey
(Procédure CFF)
Ligne CFF du Tonkin
Direction St-Maurice Aigle
Légende:

Tracé AOMC existant

Procédure PAP AOMC : Nouveau tracé AOMC et nouvelle route RC112
1 Suppression PN

2.2. Travaux planifiés

Le projet de sécurisation consiste en la réalisation d’'un nouveau tracé d’environ 4 km
entre Collombey-Muraz et Monthey, avec un raccordement sur la voie en adhérence en

BN

direction d’Aigle et sur la voie a crémaillere en direction du Val d’lliez. Le nouveau
tracé se compose des éléments particuliers suivants :

- Voie sur ballast

- 4 trémies (L. cumulée = 500m) dont une paralléle aux voies CFF de la ligne du Tonkin

- 2tranchées couvertes de section rectangulaire (L. cumulée = 900m)

- 1 franchissement en courbe sous les voies CFF de la ligne du Tonkin (L. cumulée = 60m)

- 1 halte souterraine en tranchée couverte avec ventilation naturelle (halte de Corbier,

L=80m)
- 1 halte en pleine voie (halte de Monthey-Giovanola, L=80m)

- Une gare commune CFF — AOMC a Monthey, avec création de 4 voies et 3 quais
AOMC (gare de Monthey, L=90m)

Les nouvelles haltes et gare sont décrites ci-dessous :

e Halte de Corbier

La halte de Corbier est une halte souterraine accessible par un passage inférieur et des
escaliers. Elle sera constituée d’'un quai latéral de 6 métres de large et de 85 métres de long.
La nouvelle halte offrira une liaison directe sur la halte CFF de Collombey-Muraz. L’acces a

la halte pourra se faire de part et d’autre des voies CFF assurant ainsi la desserte du coeur
historique du village de Collombey et celle du quartier du Corbier.
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¢ Halte de Monthey-Giovanola

La halte de Monthey-Giovanola comprend un quai central dont la largeur varie de 4.80 a
12.80 metres et de 80 métres de long, accessible par un passage inférieur de part et d’autre
des voies avec escaliers et rampes d’accés. La rampe centrale sera protégée par une
marquise. Une rampe située sur la partie nord du quai permettra un accés a celui-ci depuis
le secteur des Dailles.

La nouvelle halte de Monthey-Giovanola desservira les nouveaux quartiers d’habitations et
les principaux centres commerciaux des communes de Monthey et de Collombey-Muraz.
Avec la suppression du tracé AOMC existant et la mise en souterrain de la liaison vers la
Vallée d’llliez, I'accessibilité entre les quartiers ainsi que le cheminement vers la future halte
de Monthey-Giovanola seront bien plus sécurisés qu’aujourd’hui.

Un batiment technique et une voie de garage en cul-de-sac, equipée d’'un heurtoir fixe
homologué a tampon hydraulique, seront réalisés au Nord du quai.

e Gare de Monthey

La gare de Monthey AOMC-CFF est une gare en cul-de-sac pour la ligne AOMC. Elle sera
constituée de quatre voies a quai, d’'un quai central de 6 métres de large commun avec celui
des CFF, d’un quai central de 6 métres et d’'un quai latéral de 3 métres de large. Les quais
sont dimensionnés pour accueillir des trains de 80 métres de long. La longueur des quais a
Monthey est de 90 metres afin d’intégrer les heurtoirs fixes homologués a tampon
hydraulique. Les quais sont directement accessibles depuis I'espace public. Les quais AOMC

seront protégés par des marquises.

La gare CFF de Monthey regroupera les lignes du Tonkin et de TAOMC ainsi que des lieux
de dépose et de prise en charge pour les bus urbains et les taxis. Avec une gare commune
entre les CFF et les TPC, la nouvelle interface de Monthey sera la plaque tournante des
transports publics régionaux et urbains. Des correspondances confortables pourront étre
assurées entre les trains CFF du RER Valais, les trains AOMC et les bus.
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ORGANISATION DU PROJET

. Organisation et responsabilités

Afin de préciser les responsabilités pour le mandat faisant I'objet du présent

appel d’offres, I'organigramme fonctionnel du MO est donné ci-dessous.

COmité PlLotage - COPIL

SECURISATION DE L'AOMC - ORGANIGRAMME GENERAL

Présidence: Jacques Melly

Communication

COordination TEChnique - COTEC

Pré e: goire Favre

Direction PROjet - DIRPRO
ADMIN / FIN OFT
Chef de projet : Jean-Bernard Duchoud w
Services TPC &goi Resaal feme g
Remplagant : Grégoire Favre Autorisations Il g
Chef de projet partiel : Eric Pointet 8
L
v
Tiers Privés BAMOS E
<
=
Tiers Publics CFF Infrastructures
Mandataires spécialistes Mandataire Environnement Mandataires Génie civil / Archi
AMOC2021 v
i
Voie TMR Spécialistes domaines ENV BG Ingénieurs conseils &
LC RS Hydrogéologue PRA Ingénieurs E
IS GESTE SRP g
alT Eric Maria <
Géotechnique CIMOM 2
Géometre Sollertia
nco-ing sa
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4.1.

4.2.

MODE DE REMUNERATION DU MANDAT

Le montant de l'offre est traité comme un prix plafonné pour 'ensemble des prestations.
Seules les heures imposées par le MO peuvent étre soumises a des variations.

Les offres complémentaires validées par le MO seront rémunérées au tarif horaire moyen calculé
sur l'offre de base (tarif horaires calculé automatiquement sur la fiche F11 de I'offre).

Description du mandat de prestations

Le candidat devra intégrer dans son mandat toutes les données des études réalisées a ce jour et
jointes en annexe au présent dossier. Il s’agit notamment du rapport d’étude géotechnique établi
par le bureau Karakas & Francais qui constitue la base de travail. Ce document figure au chapitre
0 — Piece 13 du dossier PAP, ainsi que du rapport géotechnique concernant la RC 112
(404.16_Géotechnigue_8941 RAPPORT_EG_03.2018 Complet)

Si des données sont incomplétes ou si des études restent a effectuer pour finaliser des points
particuliers du projet, le MO passera directement commande auprés des mandataires spécialisés
pour ce type de prestations.

Liste détaillée des prestations a effectuer par phase

Le descriptif détaillé des prestations demandées dans le cadre du présent marché est donné
ci-apres. Elles visent a assurer depuis le 1 juillet 2019 la prise de connaissance du projet avec
les propositions de variantes du MO et la participation aux séances avec 'ensemble des acteurs
et des services publics impliqués dans le projet.

R : Est responsable de |A : Peut déléguer I'exécution |C : Analyse les propositions D : Décide ou
la prestation et de la prestation mais provenant d’un autre libere les
l'exécute lui-méme s’assure de son exécution mandataire et conseille le MO documents

Responsable
Mandataire |MO

Description des prestations Documentation

PO Conduite et documentation générale du projet (aspects géotechniques
uniguement)

0.1 Planification et organisation administrative et technique du R
mandat
0.2 Examen des documents existants et prise de connaissance R

générale du dossier, en particulier des rapports
géotechniques, des rapports de I'hydrogéologue, des plans
de l'ingénieur civil, du planning général détaillé et des
méthodes d’exécution prévues

0.3 Organisation des réunions périodiques avec le chef de projet R D |Direction des
du MO : Prévisions 1x/mois en phase préparatoire 2020- séances par
2022 et 2x/mois en phase de réalisation 2022-2027 (Rythme MO

a adapter en fonction de 'avancement des travaux et des
difficultés éventuelles rencontrées). Présentation de I'état
d’avancement du projet, y compris rédaction du PV

PV de séances
par mandataire
+ listes
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0.4

Participation lorsque nécessaire aux séances techniques et
décisionnelles avec les tiers et intervenants au projet ainsi
gu'avec les auteurs du projet (sans rédaction du PV).

R

0.5

Tenue et actualisation périodique de la liste des points en
suspens concernant la géotechnique, des missions,
décisions, etc.

annexées

0.6

Mise a jour mensuelle du journal des prestations du
mandataire avec description et répartition des heures par
catégorie de prestation selon le présent descriptif (pour
toute la durée du mandat) y compris la tenue de la courbe
de planification des ressources engagées (Durée du
mandat-Honoraires)

Fiches
d’activité du
mandataire a
faire viser par
le MO

0.7

Elaboration des slides pour présentations relatives aux
problématiques spécifiques du mandat (présentation ppt,
plans, schémas, etc.)

P1

Prestations sur ordre du MO (rémunération a I’heure)

11

Nombre d’heures a disposition du MO pour des commandes
de prestations spécifiques hors mandat, notamment en
phase de préparation du dossier PAP (nombre d’heures fixées
dans la Fiche F21 de I'offre)

1.2

Conseils a la demande de la DGT concernant la gestion des
offres complémentaires pour modifications de commande

(nombre dheures fixées dans la Fiche F21 de I'offre)

1.3

Eventuelle participation aux négociations des prix et des
offres complémentaires pour épauler la DGT

(nombre dheures fixées dans la Fiche F21 de I'offre)

P2

Prestations pour le suivi géotechnique en phase de réalisation

Les modifications du projet survenant aprées 'autorisation (p. ex. lors de la phase de réalisation)
sont a faire approuver par le service spécialisé. Elles seront documentées et classées en vue
de leur tracabilité.

Seules les prestations de contréles des mesures instrumentées sont a prendre en compte
(sans la mise en place et la mise a disposition des appareils et dispositifs de mesure).

21

Suivi des travaux, visites sur place et participation aux
séances hebdomadaires de chantier lors des phases de
terrassement

R

D

2.2

Tenue d’'une liste des modifications techniques concernant la
géotechnigue survenues en cours de chantier et rapport sur
leurs incidences

2.3

Tenue d'une liste des travaux impossibles a contrdler
ultérieurement

2.4

Participation éventuelle aux discussions et mise au point des
méthodes d’exécution avec I'entreprise apres validation par
leurs auteurs
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2.5

Communication aux auteurs du projet des modifications des
plans futurs, en fonction des conditions locales ou de
changement des méthodes d’exécution

2.6

Etablissement d'un plan de contréle du chantier

2.7

Contrble de I'exécution des fouilles

2.8

Proposition a la DGT des mesures a prendre aprés analyse
du probléme et des possibilités de résolution

2.9

Récolte des rapports de synthése des essais de I'entreprise,
organisation de leur contréle et validation par l'auteur du
projet d’exécution

2.10

Contréle du niveau des interfaces de matériaux du sous-sol,
comparaison avec les niveaux admis et report sur les plans

211

Demandes d’appuis et d’avis géologiques internes et
externes

2.12

Contrdle de la justesse des bases et des hypothéses admises
par les auteurs du projet et annonce des différences au MO

2.13

Controle des hypothéses géotechniques et hydrogéologiques
utilisées pour le dimensionnement des enceintes de fouille
selon les matériaux rencontrés lors des excavations.

2.14

Organisation et commande auprés d’'une entreprise agréée
par le MO des essais géotechniques prévus dans le plan des
essais (le colit des essais sera rémunéré par le MO)

2.15

Etablissement du tableau de synthése de tous les essais,
analyse et rapport

2.16

Participation au plan de surveillance des ouvrages existants
en cours de travaux, y compris mesure de I'état 0.

2.17

Suivi des déformations des soutenements de fouille dans le
plan vertical (inclinomeétres) et tenue du journal de suivi

2.18

S’informer du suivi des variations de niveau de la nappe
phréatique (piézométres) effectué par I'hydrogéologue

2.19

Collecte auprés du géomeétre et de lingénieur civil des
informations et des mesures concernant le suivi des
déformations des batiments voisins dans les 3 directions en
cours de travaux (cibles) et tenue du journal de suivi.

Mise a disposition de ces données sous forme explicite pour

le mandataire spécialiste qui analysera et synthétisera toutes
les informations.

2.20

Collecte auprés des spécialistes des informations concernant
le suivi et I'enregistrement des vibrations aux ouvrages
bordant les fouilles lors du vibrofoncage de palplanches et
tenue du journal de suivi.

Mise a disposition de ces données sous forme explicite pour
le mandataire spécialiste qui analysera et synthétisera toutes
les informations.

12/13



AO

SECURITE

SECURISATION DU TRACE AOMC ENTRE COLLOMBEY-MURAZ ET MONTHEY

Prestations de services d’ingénierie — suivi géotechnique de réalisation

CAHIER DES CHARGES

221

Contrdle du cahier des charges de 'appel d’offre pour les R
prestations de géomeétre (suivi des déformations en cours de
travaux, etc...) et propositions de modifications /
compléments éventuels
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