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Geschifts-Nr. L06030 / Anschlussrampen Raron

Sitzungstyp OBL-Sitzung

- Ubergeordnete Steuerung der Ausfiihrung
- Besprechung Projektanderungen

- Verzichtsplanung

Themen - Termin- und Kostenkontrolle

- Vertragliche Aspekte

- PQM / Sicherheit

- Umweltaspekte

Protokoll der letzten Sitzung
Mitteilungen

Stand der Arbeiten

Bauprogramm SOLL-IST Vergleich)
Planlieferung / Plancontrolling
Technik

Werkvertrag / Finanzen

Nachtrage und Regie — Entscheide
Projektbezogenes Qualitditsmanagement PQM / Sicherheit
9.1 Sicherheit

9.2 PQM

10. Verschiedenes

11. Pendenzen

12. Nachste Sitzung

Traktanden

VRNV REWNRE

Rhythmus jeden Monat

Leitung ANSB, Eugen Schmid

Protokoll O6BL Anschlussrampen Raron

Oberbauleitung, ANSB E. Schmid

OBL

Projektverfasser Anschlussrampen Raron R. Abgottspon

PL PV
Stv. PL

N . z timmen
Teilnehmer Ortliche Bauleitung, ubes ©

CBL
6BL

Unternehmer

BC
Stv. BC

falls erforderlich weitere

OptionaleTeil-

nehmer Projektleitung, ANSB P. Stefanovic

PL

Alle Teilnehmer

Oberaufsicht ASTRA T. Kreienb(hl

Leiter

Verteiler Leitung ANSB M. Hutter

Amtschef

Projektleitung BSA, ANSB Y. Cina

PL

falls erforderlich weitere
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